



COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
 PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
 PROCODES DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
 TERCER INFORME TRIMESTRAL 2011



INVERSIÓN AUTORIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA						METAS		BENEFICIARIOS DIRECTOS		DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
	EJERCIDO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS	NÚMERO	UNIDAD DE MEDIDA	HOMBRES	MUJERES		
TOTAL	\$15,080,845.00	\$8,145,663.86	\$4,115,054.50	\$2,229,447.88	\$1,246,862.62	\$554,298.86			786	1	
PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACIFICO NORTE	\$674,970.00	\$263,102.45	\$223,521.68	\$0.00	\$0.00	\$39,580.77			35	0	
RB SIERRA LA LAGUNA	\$289,270.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$289,270.00									0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$11,100.00										
JORNALES	\$202,500.00		\$101,250.00				100	HECTÁREAS	15	0	
			\$56,250.00				100	HECTÁREAS	15	0	REHABILITACION DE BRECHAS CORTA FUEGOS, ASI COMO MANEJO DE MATERIALES COMBUSTIBLES ACUMULADOS
			\$45,000.00				100	HECTÁREAS	15	0	REHABILITACION DE BRECHAS CORTA FUEGO, ASI COMO MANEJO DE MATERIALES COMBUSTIBLES
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$55,369.23		\$46,750.00				200	HECTÁREAS	15	0	
			\$46,750.00				200	HECTÁREAS	15	0	COMPRA DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA REALIZACION DE TRABAJOS DE BRECHAS CORTA FUEGO Y CORTE DE MATERIALES COMBUSTIBLES
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$20,300.77					\$20,300.77			15	0	
						\$20,300.77			15	0	POLIZA DE SEGUROS DE RIESGOS DE ACCIDENTE CON ASEGURADORA AXXA
PN CONSTITUCION DE 1857	\$192,850.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$13,500.00				10	HECTÁREAS	10	0	
			\$13,500.00				10	HECTÁREAS	10	0	REDUCIR AL MINIMO EL VOLUMEN DE COMBUSTIBLE MEDIANO Y PESADO, UTILIZANDO PARA ELLO MOTOSIERRA, ADEMAS
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$31,164.56				10	HECTÁREAS	10	0	ADEMAS DE REPICAR Y MANEJAR LOS MATERIALES RESULTANTES
			\$31,164.56				10	HECTÁREAS	10	0	REDUCIR AL MINIMO EL VOLUMEN DE LOS COMBUSTIBLES MEDIANOS Y PESADOS, UTILIZANDO PARA ELLO MOTOSIERRAS, ADEMAS DE REPICAR Y MANEJARLOS MATERIALES RESULTANTES
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$19,280.00			10	0	
						\$19,280.00			10	0	ADQUISICION DE LA POLIZA DE SEGURO PARA LA BRIGADA FORESTAL SIERRA DE JUAREZ Y CUBRIR LAS POSIBLES CONTINGENCIAS O PRESENCIA DE ACCIDENTES INESPERADOS.
RB ISLA GUADALUPE	\$192,850.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$0.00				0	HECTÁREAS	0	0	
			\$0.00				0	HECTÁREAS	0	0	NO HAY AVANCE
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$30,857.12				5	HECTÁREAS	10	0	
			\$30,857.12				5	HECTÁREAS	10	0	COMPRA DE EQUIPO PERSONAL COMO CAMISAS CONTRA INCENDIOS ASI COMO UNA MOTOSIERRA, BARRA, CADENAS Y ACEITES PARA EL TRABAJO DE CAMPO EN ISLA GUADALUPE.
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00		\$0.00				0		0	0	
			\$0.00				0		0	0	NO HAY AVANCE
NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA	\$520,700.00	\$491,256.83	\$114,752.00	\$255,921.62	\$77,900.10	\$42,683.11			27	0	

TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00							15	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00									
JORNALES	\$135,000.00		\$43,731.21				0 HECTÁREAS	10	0	
			\$43,731.21				0 HECTÁREAS	0	0	NO HAY AVANCE
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	
			\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	NO HAY AVANCE
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$0.00		0	0	
						\$0.00		0	0	NO HAY AVANCE
RB LA MICHILIA	\$289,270.00									
TOTAL BRIGADA 1	\$289,270.00							15	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$11,100.00									
JORNALES	\$202,500.00		\$171,000.00				9108.7 HECTÁREAS	15	0	
						\$0.00	HECTÁREAS	0	0	DURANTE ESTE MES SE INICIO CON LA ORGANIZACION DE LOS BRIGADISTAS PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE ASI COMO LA CAPITACION EN MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES
			\$33,750.00				1901.9 HECTÁREAS	15	0	DURANTE EL MES DE ABRIL SE COMBATIERON 4 INCENDIOS FORESTALES QUE SE PRESENTARON EN APRN CADNR 043 PORCION DURANGO.
			\$69,750.00				1246.8 HECTÁREAS	15	0	DURANTE ESTE MES SE COMBATIERON 4 INCENDIOS FORESTALES QUE SE PRESENTARON EN EL APRN CADNR 043 ESTADO DE NAYARIT EN LA PORCION DEL ESTADO DE DURANGO. ESTA ANP COLINDA CON LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA LA MICHILIA, EN EL ESTADO DE DURANGO SE ENCUENTRA SOBRE TERRENOS COMUNALES INDIGENAS TEPEHUANOS Y CADA AÑO LOS INCENDIOS SON FRECUENTES EN DIVERSOS PUNTOS DE ESTA ANP.
			\$67,500.00				5960 HECTÁREAS	15	0	DURANTE ESTE MES SE COMBATIÓ UN INCENDIO FORESTAL EN EL ANP APRN CADNR 043 ESTADO DE NAYARIT. EL INCENDIO INICIO EN EL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES, ZACATECAS. LAS LABORES DE COMBATE Y LIQUIDACIÓN SE EXTENDIERON DURANTE TODO EL MES DE JUNIO Y SE LEVANTÓ LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SUPERFICIE AFECTADA.
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$46,750.00		\$46,000.00				9138.8 HECTÁREAS	15	0	
			\$46,000.00				9138.8 HECTÁREAS	15	0	LAS HERRAMIENTAS SE ADQUIRIERON HASTA ESTE MES YA QUE LOS RECURSOS RADICADOS EN EL MES DE ABRIL SE UTILIZARON PARA ATENDER LOS INCENDIOS FORESTALES QUE SE PRESENTARON Y CONTINUARON HASTA EL MES DE JUNIO. PARA ATENDER LOS INCENDIOS SE UTILIZÓ EL EQUIPO Y HERRAMIENTAS (MOCHILAS ASPERSORAS, ANTORCHAS DE GOTEYO Y MOTOSIERRAS) ADQUIRIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES. LAS MOCHILAS QUE SE ADQUIRIERON EN EL PRESENTE EJERCICIO SUPLEN AQUELLAS DEFECTUOSAS Y/O DETERIORADAS POR EL USO.
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$28,920.00					\$15,421.25		15	0	
						\$15,421.25		15	0	DURANTE ESTE MES SE ADQUIRIERON LOS SEGUROS DE LOS BRIGADISTAS CUYO TRAMITE SE INICIO DESDE EL MES DE ABRIL, SIN EMBARGO POR CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN DE LA PAPELERÍA DICHS SEGUROS SE ADQUIRIERON HASTA EL DÍA 12 DE MAYO
APRN CUENCA ALIMENTADORA DEL DISTRITO DE RIEGO 043 ESTADO DE NAYARIT	\$385,700.00									
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00							10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00									
JORNALES	\$135,000.00		\$43,731.21				0 HECTÁREAS	10	0	
			\$43,731.21				0 HECTÁREAS	0	0	NO HAY AVANCE
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$49,178.40		\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	
			\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	NO HAY AVANCE
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$1,271.60					\$0.00		0	0	
						\$0.00		0	0	NO HAY AVANCE
TOTAL BRIGADA 2	\$192,850.00							10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00							0	0	
JORNALES	\$135,000.00		\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	
			\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	NO HAY AVANCE
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$49,178.40		\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	
			\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	NO HAY AVANCE
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$1,271.60					\$0.00		0	0	
						\$0.00		0	0	NO HAY AVANCE

JORNALES	\$135,000.00		\$0.00				0	HECTÁREAS	0	0	
			\$0.00				0	HECTÁREAS	0	0	NO HAY AVANCE
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$0.00				0	HECTÁREAS	0	0	
			\$0.00				0	HECTÁREAS	0	0	NO HAY AVANCE
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$0.00			0	0	
						\$0.00			0	0	NO HAY AVANCE
NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL	\$2,603,460.00	\$703,240.00	\$351,880.00	\$173,575.00	\$139,225.00	\$38,560.00			135	0	
APFF CUATRO CIENEGAS	\$192,850.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$100,500.00	\$34,500.00			25507	HECTÁREAS	10	0	
			\$100,500.00				7	HECTÁREAS	10	0	SE LLEVO A CABO LABORES DE MANTENIMIENTO DE BRECHAS CORTAFUEGO, VIGILANCIA DE FOGATAS, RECORRIDOS DE VIGILANCIA Y REUNIONES CON DUEÑOS DE PREDIOS Y CONTROL Y ACCIONES DE PREVENCIÓN EN INCENDIOS FORESTALES
				\$34,500.00			25500	HECTÁREAS	10	0	SE ATENDIERON 3 INCENDIOS FORESTALES, EN RANCHO LA FORTUNA Y EJIDO EL SOCORRO DEL MPIO. DE OCAMPO, COAH. Y UN INCENDIO EN SIERRA LA MADERA, MPIO. DE CUATRO CIENEGAS, COAH.
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$31,170.00						10	0	
			\$31,170.00				7	HECTÁREAS	10	0	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES.
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00								0	0	
						\$0.00			0	0	NO HAY AVANCE
APFF MADERAS DEL CARMEN	\$192,850.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$42,150.00	\$46,350.00	\$46,500.00		12633	HECTÁREAS	10	0	
			\$4,500.00				2800	HECTÁREAS	10	0	RECORRIDOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA
			\$0.00				200	HECTÁREAS	10	0	MANEJO Y REDUCCIÓN DE COMBUSTIBLES MUERTOS EN UNA SUPERFICIE DE 200 HAS. MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO A ZONAS DE RIESGO POR 1.5 KMS.
			\$37,650.00				7200	HECTÁREAS	10	0	3 RECORRIDOS DE DETECCIÓN, 150 HECTAREAS DE MANEJO Y REDUCCION DE COMBUSTIBLES MUERTOS. MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO A ZONAS DE RIESGO POR 1.5 KM. MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO
				\$0.00			3	HECTÁREAS	10	0	SE COMBATIÓ UN INCENDIO FORESTAL EN EL LUGAR CONOCIDO COMO EL CLUB UBICADO AL CENTRO ESTE DEL AP CON UNA EXTENSIÓN DE 3 HAS. EL COMBATE SE LLEVO A CABO DURANTE 2 DÍAS. EL INCENDIO FUE DE TIPO SUPERFICIAL AFECTANDO HOJARAZCA, COMBUSTIBLES MUERTOS DE 1 Y 10 HORAS DE RETARDACIÓN, ASI COMO RENUENO BAJO DOSEL DE BOSQUE DE PINO ENCINO
				\$0.00			0	HECTÁREAS	10	0	
				\$38,850.00			0	HECTÁREAS	10	0	APERTURA DE BRECHA CORTA FUEGO DE 3 KM.
				\$7,500.00			1200	HECTÁREAS	10	0	COMBATE DE UN INCENDIO FORESTAL UBICADO EN EL RANCHO AGUACHILE, RANCHO CUATRO PALMAS Y MINA AGUACHILE MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA. EL INCENDIO SE TRABAJO DURANTE 7 DÍAS LA VEGETACIÓN AFECTADA FUE DE MATORRAL MICROFILO Y ROSETOFILO EN UNA SUPERFICIE DE 1200 HAS.
					\$7,500.00		0	HECTÁREAS	10	0	
					\$0.00		1200	HECTÁREAS	0	0	COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LIQUIDACIÓN DE LOS INCENDIOS SE LLEVARON ACABO ACTIVIDADES DE ACOMODO DE MATERIAL RODANTE A FIN DE EVITAR FOCOS SECUNDARIOS EN UNA SUPERFICIE DE 1200 HAS.
					\$39,000.00		30	HECTÁREAS	10	0	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DANADOS POR LOS INCENDIOS CON UNA CANTIDAD DE 2 KMS. SE REALIZO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PRODUCTO DE INCENDIOS EN UN TOTAL DE 20 HAS. SE REALIZO LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A ZONAS DE RIESGO POR 500 M. LINEALES. SE REALIZO ACOMODO DE COMBUSTIBLE MUERTO PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN UNA SUPERFICIE DE 10 HAS.
					\$0.00		0	HECTÁREAS	0	0	
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$31,170.00				0	HECTÁREAS	10	0	
				\$31,170.00			0	HECTÁREAS	10	0	SE COMPRO LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS: 10 GUANTES DE TRABAJO DE USO RUDO, 10 CACHUCHAS, 10 SLEEPINGS, 10 CAMISAS, 10 CASCOS, 6 MOCHILAS, 1 BINOCULARES, 1 MESA, 5 PANTALONES, 10 ZAPATOS DE TRABAJO, 10 LENTES PROTECTORES, 10 PALIACATES, 1 CAJON PARA HERRAMIENTA
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$19,280.00			10	0	
						\$19,280.00			10	0	CONTRATO DE SEGURO CON SEDE EN CHIHUAHUA
PN CUMBRES DE MONTERREY	\$385,700.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00		23	HECTÁREAS	10	0	

			\$45,000.00				10	HECTÁREAS	10	0	SE IMPARTIO 1 CURSO DE CAPACITACION POR PARTE DE CONAFOR N.L,SE CONTRATO 10 SEGUROS DE VIDA PARA LOS BRIGADISTAS,SE LLEVO A CABO LA ELABORACION DE UN DOCUMENTO DE IDENTIFICACION Y GEOREFERENCIACION DE VEREDAS,BRECHAS,CAMINOS Y CUERPOS DE AGUA,SE LLEVARON ACABO 60 RECORRIDOS DE PREVENCION Y DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES DENTRO DE ESTA ANP OBSERVACIONES:EN EL CASO DE LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO ADECUADO SE REALIZO,PERO LOS TIEMPOS EN QUE SE REALIZO LA ADQUISICION DE DICHO MATERIAL COINCIDEN CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FASE II. EN EL CASO DE LA COLOCACION DE LA SEÑALIZACION HUBO UN ATRAZO EN EL ENVIO Y ELABORACION DE ESTA,SIN EMBARGO SE HA COLOCADO DICHA SEÑALIZACION EN EL PERIODO QUE CORESPONDE ALA FASE II PARA LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS.
				\$45,000.00			5	HECTÁREAS	10	0	SE REALIZO LA COMPRA DE EQUIPO ADECUADO, SE COLOCO LA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA,SE REALIZARON 0.5 KM DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE SUELOS: SE REALIZARON PRESAS DE LLANTAS EN FORMA DE BARRERA O TRINCHERA PARA EL CONTROL DE AZOLVES, TAMBIÉN SE REALIZO AFINAMIENTO DE TALUD PARA EVITAR O DISMINUIR LA EROSIÓN Y PERMITIR EL DESARROLLO DE LA VEGETACIÓN. OBSERVACIONES: COMBATE DE INCENDIO FORESTAL, EN EL CASO DE ESTA ACTIVIDAD NO FUE LLEVADA A CABO YA QUE EN LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA ESTA FASE NO SE PRESENTO ALGUNA CONTINGENCIA DENTRO DE ESTA ANP.
					\$45,000.00		8	HECTÁREAS	10	0	SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS: QUE CONSISTE EN EL ACOMODO DE MATERIAL VEGETAL VIVO, SE DEBEN FORMAR CORDONES A CURVAS DE NIVEL YA QUE EL ACOMODO DE ESTE MATERIAL PROPORCIONA PROTECCIÓN AL SUELO.
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$28,445.00	\$1,362.50	\$1,362.50		23	HECTÁREAS	10	0	
			\$28,445.00				10	HECTÁREAS	10	0	SE REALIZO LA COMPRA DE 10 KIDS DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO ADECUADO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES QUE CONSTA DE 10 BOTINES,10 PANTALONES BOLSON, 10 CAMISAS,10 CASCOS CON MATRACA,10 PARES DE GUANTES,3 MACHETES,4 MCLEOD,2 PULASKIS,1 BINOCULAR 20 X 50 CELESTRON,1 GPS GARMIN ETREX,1 JUEGO DE RADIOS MIDLAND,1 SEÑALIZACION INFORMATIVA,1 CAMARA DIGITAL Y UNA MEMORIA SD PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DENTRO DE ESTA ANP
				\$1,362.50			5	HECTÁREAS	10	0	SE REALIZO LA COMPRA DE EQUIPO QUE CONSTA DE:4 LINTERNAS TOOLCRAFT,4PILAS DURACEL D,4 PILAS DURACEL AA,5 LAMPARAS DE PETROLEO Y 1 LINTERNA TITANIO.
					\$1,362.50		8	HECTÁREAS	10	0	SE REALIZO LA COMPRA DE EQUIPO QUE CONSTA DE:4 AZADONES C/MANGO,3 PALAS CUADRA,2TALACHO-HACHA QUE SE UTILIZARON PARA LAS ACTIVIDADES DENTRO DE ESTA ANP
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00								10	0	
						\$19,280.00			10	0	SE CONTRATO 10 SEGUROS DE VIDA PARA LOS BRIGADISTAS. OBSERVACIONES:EN EL CASO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A COBERTURA DE DE RIESGOS PARA LOS PARTICIPANTES LA VIGENCIA ES DEL 13/MAYO/2011 AL 11/AGOSTO/2011 YA QUE EL PRIMER CHEQUE QUE SE RECIBIO FUE UNICAMENTE PARA LA CONTRATACION DEL SEGURO QUE LLEGO EN EL MES DE MAYO ,PERO LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON A CABO APARTIR DEL MES DE JUNIO
TOTAL BRIGADA 2	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00		28	HECTÁREAS	10	0	
			\$45,000.00				8	HECTÁREAS	10	0	SE IMPARTIO UN CURSO DE CAPACITACION POR PARTE DE CONAFOR N.L Y PERSONAL DEL PNCM A LOS 10 BRIGADISTAS,SE LLEVO ACABO LA COMPRA DE EQUIPO Y LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA INCENDIOS FORESTALES A CADA UNO DE LOS 10 BRIGADISTAS,SE CONTRATO UN SEGURO DE VIDA ,SE LLEVÓ A CABO UN DOCUMENTO QUE INCLUYE LA IDENTIFICACION Y GEOREFERENCIACION DE VEREDAS,BRECHAS,CAMINOS Y CUERPOS DE AGUA IDENTIFICADOS EN EL ÁREA ALA CUAL PERTENECE LA BRIGADA FORMADA,SE COLOCO UNA SEÑALIZACION INFORMATIVA EN PUNTO ESTRATEGICO,SE LLEVARON A CABO 15 RECORRIDOS DE PREVENCION Y DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES,SE LLEVARON ACABO ACCIONES DE COMBATE Y LIQUIDACION DE INCENDIOS FORESTALES. OBSERVACIONES:EN CASO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCION Y VIGILANCIA, SE TUVIERON QUE POSTERGAR DEBIDO A QUE SE PRESENTO INCENDIO FORESTAL AL INTERIOR DE ESTA ANP.,POR LO QUE LA BRIGD SE DEDICO DE TIEMPO COMPLETO AL COMBATE Y LIQUIDACION DE DICHO INCENDIO.SE PROGRAMARON LOS RECORRIDOS DE DETECCION ALA FASE II. LA CANTIDAD DE HECTÁREAS FUE ESTIMADA POR SOBREVUELO ESTE FUE REALIZADO DURANTE LA CONTINGENCIA.
				\$45,000.00			10	HECTÁREAS	10	0	SE LLEVARON A CABO 15 RECORRIDOS DE PREVENCION Y DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES,SE LLEVO A CABO LA COMPRA DEL EQUIPO ADECUADO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, SE REALIZO CONSERVACION DE SUELOS:CONSTRUCCION DE PRESAS DE PIEDRA ACOMODADA QUE SE COLOCA TRANSVERSALMENTE ALA DIRECCION DEL FLUJO DE LA CORRIENTE DENTRO DE ESTA ANP. OBSERVACIONES: EN EL CASO DEL COMBATE DE INCENDIO FORESTAL ESTA ACTIVIDAD NO FUE LLEVADA A CABO YA QUE EN LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA ESTA FASE NO SE PRESENTO ALGUNA CONTINGENCIA DE INCENDIO FORESTAL DENTRO DE ESTA ANP POR LO QUE SE REALIZARON ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE SUELOS YA MENCIONADAS.
					\$45,000.00		10	HECTÁREAS	10	0	SE LLEVO A CABO LA COMPRA DEL EQUIPO ADECUADO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, SE REALIZO CONSERVACION DE SUELOS:CONSTRUCCION DE PRESAS DE PIEDRA ACOMODADA QUE SE COLOCA TRANSVERSALMENTE ALA DIRECCION DEL FLUJO DE LA CORRIENTE,SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE PRESAS DE RAMAS ENTRETEJIDAS EN FORMA DE BARRERAS DENTRO DE ESTA ANP. SE REALIZARÓN 15 RECORRIDOS DE PREVENCION Y DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES.
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$28,445.00	\$1,362.50	\$1,362.50		28	HECTÁREAS	10	0	
			\$28,445.00				8	HECTÁREAS	10	0	SE LLEVO A CABO LA COMPRA DE 10 KID DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO ADECUADO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES DENTRO DE ESTA ANP QUE CONSTA DE 1 MOTOSIERRA,10 PARES DE GUANTES,8 LIMAS DE TRIANGULO,3 CASCOS,1 CAMARA DIGITAL,1 MEMORIA SD,10 BOTINES INDUSTRIALES,10 PANTALONES BOLSONES,10 CAMISAS,1GPS GARMIN ETREX,1 JUEGO DE RADIOS MIDLAND,1 BINOCULA Y LA COMPRA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA PARA LE PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES
				\$1,362.50			10	HECTÁREAS	10	0	SE LLEVO A CABO LA COMPRA DEL EQUIPO Y LAS HERRAMIENTAS ADECUADO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES.QUE CONSTA DE 5 LINTERNEAS,9 PILAS AAA,3 LIMATONES,1LIMA TRIANGULAR,3 MOCHILAS.
					\$1,362.50		10	HECTÁREAS	10	0	SE LLEVO A CABO LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO ADECUADO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES QUE CONSTA DE 1 TALACHE Y 8 FAJAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA BRIGADA DENTRO DE ESTA ANP

SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$19,280.00			10	0	
						\$19,280.00			10	0	SE CONTRATO 10 SEGURO DE VIDA PARA LOS GRIGADISTAS QUE CUBREN EN TIEMPO Y FORMA LAS ACTIVIDADES DE LA BRIGADA EN ESTA ANP.
APFF CANON DE SANTA ELENA	\$289,270.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$289,270.00								15	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$11,100.00										
JORNALES	\$202,500.00		\$0.00				0 HECTÁREAS		0	0	
			\$0.00				0 HECTÁREAS		0	0	NO HAY AVANCE
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$46,750.00		\$0.00				0 HECTÁREAS		0	0	
			\$0.00				0 HECTÁREAS		0	0	NO HAY AVANCE
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$28,920.00					\$0.00			0	0	
						\$0.00			0	0	NO HAY AVANCE
PN EL POTOSI	\$289,270.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$289,270.00								15	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$11,100.00										
JORNALES	\$202,500.00		\$0.00				0 HECTÁREAS		0	0	
			\$0.00				0 HECTÁREAS		0	0	NO HAY AVANCE
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$46,750.00		\$0.00				0 HECTÁREAS		0	0	
			\$0.00				0 HECTÁREAS		0	0	NO HAY AVANCE
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$28,920.00					\$0.00			0	0	
						\$0.00			0	0	NO HAY AVANCE
RPC SIERRA DE ARTEAGA	\$385,700.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$0.00				0 HECTÁREAS		0	0	
			\$0.00				0 HECTÁREAS		0	0	NO HAY AVANCE
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$0.00				0 HECTÁREAS		0	0	
			\$0.00				0 HECTÁREAS		0	0	NO HAY AVANCE
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$0.00			0	0	
						\$0.00			0	0	NO HAY AVANCE
TOTAL BRIGADA 2	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$0.00				0 HECTÁREAS		0	0	
			\$0.00				0 HECTÁREAS		0	0	NO HAY AVANCE
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$0.00				0 HECTÁREAS		0	0	
			\$0.00				0 HECTÁREAS		0	0	NO HAY AVANCE
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$0.00			0	0	
						\$0.00			0	0	NO HAY AVANCE
APFF SIERRA LA MOJONERA	\$192,850.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$0.00				0 HECTÁREAS		0	0	
			\$0.00				0 HECTÁREAS		0	0	NO HAY AVANCE
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$0.00				0 HECTÁREAS		0	0	
			\$0.00				0 HECTÁREAS		0	0	NO HAY AVANCE

SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$0.00			0	0	
						\$0.00			0	0	NO HAY AVANCE
RB SIERRA DE ALVAREZ	\$192,850.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	0	
			\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	0	NO HAY AVANCE
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	0	
			\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	0	NO HAY AVANCE
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$0.00			0	0	
						\$0.00			0	0	NO HAY AVANCE
RPC XILITLA	\$289,270.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$289,270.00								15	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$11,100.00										
JORNALES	\$202,500.00		\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	0	
			\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	0	NO HAY AVANCE
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$46,750.00		\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	0	
			\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	0	NO HAY AVANCE
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$28,920.00					\$0.00			0	0	
						\$0.00			0	0	NO HAY AVANCE
RPC EL CIELO	\$192,850.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	0	
			\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	0	NO HAY AVANCE
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	0	
			\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	0	NO HAY AVANCE
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$0.00			0	0	
						\$0.00			0	0	NO HAY AVANCE
OCCIDENTE Y PACIFICO CENTRO	\$1,619,950.00	\$830,609.68	\$364,111.20	\$254,926.76	\$144,499.90	\$67,071.82			84	0	
RB MARIPOSA MONARCA	\$385,700.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	0	
			\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	0	NO HAY AVANCE
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	0	
			\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	0	NO HAY AVANCE
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$0.00			0	0	
						\$0.00			0	0	NO HAY AVANCE
TOTAL BRIGADA 2	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	0	
			\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	0	NO HAY AVANCE
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	0	
			\$0.00				0 HECTÁREAS	0	0	0	NO HAY AVANCE

SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$0.00			0	0	
						\$0.00			0	0	NO HAY AVANCE
RB SIERRA DE MANANTLAN	\$578,540.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$289,270.00								15	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$11,100.00										
JORNALES	\$202,500.00		\$76,500.00	\$69,750.00	\$56,250.00		70074	HECTÁREAS	15	0	
			\$67,500.00				34522	HECTÁREAS	15	0	SE REHABILITARON 50 KM DE GUARDARRAYA, SE IMPARTIO UN CURSO A LA BRIGADA CON EL APOYO DE LA CONAFOR, SE REALIZABAN RECORRIDOS EN VEHICULO Y A PIE
			\$9,000.00				34522	HECTÁREAS	15	0	RECORRIDOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, EVALUACIÓN DE SITIO PARA CONSTRUCCIÓN DE GUARDARRAYAS
				\$69,750.00			1000	HECTÁREAS	15	0	SE ATENDIERON 17 INCENDIOS EN DIFERENTE MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA RESERVA SE REALIZO LA EVALUACIÓN DE LOS INCENDIOS ATENDIDOS
					\$56,250.00		30	HECTÁREAS	15	0	SE REALIZARON MANEJO DE MATERIALES COMBUSTIBLES EN 30, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$46,750.00			\$43,547.80	\$4,999.90		1115	HECTÁREAS	15	0	
				\$21,050.90			1000	HECTÁREAS	15	0	SE ADQUIRIÓ EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN Y LÁMPARAS
				\$22,496.90			100	HECTÁREAS	15	0	SE ADQUIRIÓ PILAS, BATERÍAS Y UNIFORMES
					\$4,999.90		15	HECTÁREAS	15	0	SE ADQUIRIÓ HERRAMIENTA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$28,920.00								15	0	
						\$27,122.30			15	0	SE CONTRATARON LOS SERVICIOS DE LA ASEGURADORA LA LATINOAMERICANA SEGUROS S.A. PARA LOS 15 BRIGADISTAS COMUNITARIOS DE CONTINGENCIA AMBIENTAL DE LAS LOCALIDADES DE AYOTITLÁN Y TIERRAS NEGRAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÓN, JALISCO REALIZANDO EL PAGO EL 8 DE JUNIO DE 2011 POR UN MONTO DE \$27,122.30, TENIENDO UNA VIGENCIA DEL 17 DE MAYO DEL 2011 AL 13 DE AGOSTO DEL 2011
TOTAL BRIGADA 2	\$289,270.00								15	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$11,100.00										
JORNALES	\$202,500.00		\$76,500.00	\$69,750.00	\$56,250.00		4108	HECTÁREAS	15	0	
			\$67,500.00				3993	HECTÁREAS	15	0	SE IMPARTIO UN CURSO DE CAPACITACIÓN CON EL APOYO DE LA CONAFOR SE REHABILITARON 25 KM DE BRECHAS CORTA FUEGO, ASI COMO SE ABRIÓ UNA BRECHA NUEVA DE 5KM SE REALIZARON RECORRIDOS POR LOS PUNTOS SELECCIONADOS PARA DETECTAR INCENDIOS FORESTALES
			\$9,000.00				50	HECTÁREAS	15	0	SE DESARROLLARON ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS CON LAS COMUNIDADES PARA INFORMARLES DE LA NON-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007
				\$69,750.00			50	HECTÁREAS	15	0	SE REALIZO EL COMBATE EN DOS FLAGRANCIAS, UNO POR DESCUIDO Y UNO EN APOYO EN UNA QUEMA AGRICOLA EN UN SITIO DE ALTO RIESGO EVALUACIÓN DE LOS INCENDIOS
					\$56,250.00		15	HECTÁREAS	15	0	SE HICIERON ACTIVIDADES DE SECTORIZACIÓN DE COMBUSTIBLES EN 15HA DE LA ZONA NÚCLEO CERRO GRANDE COMO ACOMODO DE MADERAS MUERTAS EN ÁREAS DE MAYOR RIESGO Y PODAS, CON EL FIN DE CORTAR LA CONTINUIDAD DE COMBUSTIBLES Y EVITAR TENER INCENDIOS DE MAYOR MAGNITUD Y AFECTACIÓN
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$46,750.00		\$27,537.20				4008	HECTÁREAS	15	0	
			\$17,140.00				3993	HECTÁREAS	15	0	COMPRA DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN
			\$10,397.20				15	HECTÁREAS	15	0	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS Y VEREDAS
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$28,920.00					\$27,122.30			15	0	
						\$27,122.30			15	0	SE CONTRATARON LOS SERVICIOS DE LA ASEGURADORA LA LATINOAMERICANA SEGUROS S.A. PARA LOS 15 BRIGADISTAS COMUNITARIOS DE CONTINGENCIA AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, JALISCO REALIZANDO EL PAGO EL 7 DE JUNIO DE 2011 POR UN MONTO DE \$27,122.30, TENIENDO UNA VIGENCIA DEL 17 DE MAYO DEL 2011 AL 13 DE AGOSTO DEL 2011
APFF LA PRIMAVERA	\$192,850.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$45,000.00	\$45,000.00			1602.02	HECTÁREAS	10	0	
			\$45,000.00				1072.3	HECTÁREAS	10	0	RELIMPIA DE 20 KM DE BRECHAS CORTAFUEGO. COMBATE DE 13 INCENDIOS EN EL MUNICIPIO DE TALA, EL ARENAL Y ZAPOPAN. SE EFECTUO EL CURSO DE CAPACITACION PARA 10 ELEMENTOS.
				\$45,000.00			529.72	HECTÁREAS	10	0	10 KM DE RELIMPIA DE BRECHAS CORTAFUEGO. COMBATE DE INCENDIOS EN TALA, ARENAL Y ZAPOPAN. COLECTA DE SEMILLA Y VARETAS.
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$32,262.13		\$2,650.00	\$12,478.96			1602.02	HECTÁREAS	10	0	
			\$2,650.00				1072.3	HECTÁREAS	10	0	HERRAMIENTAS PARA COMBATE DE INCENDIOS.
				\$12,478.96			529.72	HECTÁREAS	10	0	EQUIPAMIENTO PARA LA BRIGADA. HERRAMIENTAS PARA COMBATE DE INCENDIOS.
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$18,187.87					\$18,187.87			10	0	
						\$18,187.87			10	0	PAGO DE COBERTURA DE RIESGOS PARA LA BRIGADA.

RB ZICUIRAN-INFIERNILLO	\$231,430.00												
TOTAL BRIGADA 1	\$231,430.00								12	0			
GASTO DE OPERACIÓN	\$8,880.00												
JORNALES	\$162,000.00		\$120,600.00	\$14,400.00	\$27,000.00			109	HECTÁREAS	12	0		
			\$81,000.00					10	HECTÁREAS	12	0		SE CONTINUARON CON LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, ADEMÁS DE QUE SE REALIZARON RECORRIDOS CONTINUOS EN AL ÁREA PARA DETECTAR CUALQUIER CONATO DE INCENDIO.
			\$12,600.00					4	HECTÁREAS	12	0		DURANTE LA PRIMERA ETAPA SE CAPACITO A LA BRIGADA Y SE INICIARON LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN COMO LINEAS NEGRAS, BRECHAS CORTA FUEGOS Y PODAS. EN LAS ÁREAS QUE PRESENTABAN MAYOR POTENCIAL PARA QUE SE ORIGINARA UN INCENDIO.
			\$27,000.00					8	HECTÁREAS	12	0		SE CONTINUARON CON LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, ADEMÁS DE QUE SE REALIZARON RECORRIDOS CONTINUOS EN AL ÁREA PARA DETECTAR CUALQUIER CONATO DE INCENDIO
				\$14,400.00				5	HECTÁREAS	12	0		SE CONTINUARON CON LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SE SOFOCARON TRES CONATOS DE INCENDIOS QUE SE SUSCITARON POR QUEMAS AGRICOLAS.
				\$0.00				40	HECTÁREAS	12	0		SE COMBATIÓ UN INCENDIO EN EL PARAJE DENOMINADO LA MESA RESULTANDO AFECTADAS 25 HECTÁREAS DE MATORRAL Y ARBUSTOS Y 15 DE PASTIZALES PARA DAR UN TOTAL DE 40 HECTÁREAS INCENDIADAS, EL SINIESTRO SE PUDO CONTROLAR EN CUATRO HORAS
				\$0.00				17	HECTÁREAS	12	0		SE COMBATIÓ UN INCENDIO EN EL PARAJE DENOMINADO LA PASTORIA RESULTANDO AFECTADAS 6 HECTÁREAS DE MATORRAL Y ARBUSTOS, 10 DE PASTIZALES Y UNA HECTÁREA DE ARBOLADO ADULTO PARA DAR UN TOTAL DE 17 HECTÁREAS INCENDIADAS, EL SINIESTRO SE PUDO CONTROLAR EN 8 HORAS
					\$27,000.00			25	HECTÁREAS	12	0		SE REALIZO EL APILAMIENTO DE COMBUSTIBLES, EN DIEZ HECTÁREAS DENTRO DE LAS ZONAS DE ALTO RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES, ADEMÁS DE ACCIONES DE REFORESTACIÓN Y DE MANTENIMIENTO DE VIAS VERDES, ASI COMO LA REHABILITACIÓN DE CINCO KILÓMETROS DE CAMINOS DAÑADOS POR INCENDIOS FORESTALES
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$37,400.00		\$15,324.00					4	HECTÁREAS	12	0		
			\$15,324.00					4	HECTÁREAS	12	0		SE ADQUIRIÓ LA PRIMERA PARTE DEL EQUIPO NECESARIO PARA QUE LA BRIGADA PUDIESE OPERAR COMO BOTAS, PANTALÓN DE MEZCLILLA, PAÑUELOS Y CAMISAS.
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$23,150.00					\$21,761.65				12	0		
						\$21,761.65				12	0		SE CONTRATO UN SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS PARA LOS 12 BRIGADISTAS CON LA EMPRESA LA LATINO SEGUROS, SE DEPOSITO LA CANTIDAD DE \$21,761.65 PESOS, A LA EMPRESA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
PN PICO DE TANCITARO	\$231,430.00												
TOTAL BRIGADA 1	\$231,430.00									12	0		
GASTO DE OPERACIÓN	\$8,880.00												
JORNALES	\$162,000.00		\$0.00					0	HECTÁREAS	0	0		
			\$0.00					0	HECTÁREAS	0	0		NO HAY AVANCE
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$37,400.00		\$0.00					0	HECTÁREAS	0	0		
			\$0.00					0	HECTÁREAS	0	0		NO HAY AVANCE
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$23,150.00					\$0.00				0	0		
						\$0.00				0	0		NO HAY AVANCE
CENTRO Y EJE NEOVOLCANICO	\$2,024,920.00	\$1,412,553.72	\$539,916.86	\$310,524.50	\$430,925.00	\$131,187.36				105	1		
RB SIERRA GORDA	\$192,850.00												
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00									10	0		
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00												
JORNALES	\$135,000.00		\$60,000.00	\$48,000.00	\$27,000.00			1200	HECTÁREAS	10	0		
			\$18,000.00					300	HECTÁREAS	10	0		PREVENCIÓN Y COBATE DE INCENDIOS FORESTALES: FORMACIÓN DE BRIGADA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO, RECORRIDOS DE DETECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BRECHA CORTAFUEGO.
			\$42,000.00					300	HECTÁREAS	10	0		ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES: FORMACIÓN DE BRIGADA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO, RECORRIDOS DE DETECCIÓN, APERTURA DE BRECHAS CORTAFUEGO
				\$48,000.00				300	HECTÁREAS	10	0		ACTIVIDADES PARA COMBATE Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS: MANTENIMIENTO DE CAMINOS, ACOMODO DE TRONCOS, EXTRACCIÓN DE MATERIAL COMBUSTIBLE
					\$27,000.00			300	HECTÁREAS	10	0		ACTIVIDADES PARA COMBATE Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS: ACOMODO DE TRONCOS CONTRA PENDIENTE PARA EVITAR PÉRDIDA DE SUELOS, EXTRACCIÓN Y ACOMODO DE RESIDUOS VEGETALES POSIBLE COMBUSTIBLE EN INCENDIOS FORESTALES.
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$31,169.96							10	0		
			\$31,169.96					300	HECTÁREAS	10	0		COMPRA DE HERRAMIENTAS: LINTERNAS, JGO DE SUJETADOR CON MATRACA, PANTALONES, AZADÓN, MACHETES Y FUNDAS, ESCOBAS, MOTOSIERRA, ANTEJOS SEGURIDAD, GUANTE CARNAZA, LIMA, CARGADOR DE PILAS, MOCHILAS, PALAS, CUERDA
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$0.00				0	0		
						\$0.00				0	0		NO HAY AVANCE
PN EL TEPOZTECO	\$192,850.00												
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00									10	0		

GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$24,000.00	\$46,500.00	\$64,500.00		250	HECTÁREAS	10	0	
			\$24,000.00				50	HECTÁREAS	10	0	MANTENIMIENTO DE 10 KMS DE BRECHA CORTAFUEGO EN EL PARQUE NACIONAL TEPOZTECO, PARAJE PATA DE BUEY
				\$46,500.00			75	HECTÁREAS	10	0	COMBATE DE 6 INCENDIOS FORESTALES Y MANTENIMIENTO DE 20 KMS BRECHAS CORTA FUEGO EN LOS PARAJES PATA DE BUEY Y CLAVO DE ARGOLLAS
					\$45,000.00		105	HECTÁREAS	10	0	COMBATE DE 9 INCENDIOS FORESTALES EN EL PARQUE NACIONAL TEPOZTECO Y ACOMODO DE MATERIAL VEGETATIVO EN EL PARAJE CHICOAZEMA
					\$19,500.00		20	HECTÁREAS	10	0	ACOMODO DE MATERIAL VEGETATIVO EN EL PARAJE CHICOAZEMA DENTRO DEL PARQUE NACIONAL TEPOZTECO
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$31,170.00				0	HECTÁREAS	10	0	
			\$31,170.00				0	HECTÁREAS	10	0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA UNA BRIGADA EN EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL PARQUE NACIONAL TEPOZTECO
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$19,280.00			10	0	
						\$19,280.00			10	0	ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGUROS DE RIESGOS PARA LOS COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES EN EL PARQUE NACIONAL TEPOZTECO
PN NEVADO DE TOLUCA	\$192,850.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$0.00	\$0.00	\$93,000.00		36	HECTÁREAS	10	0	
			\$0.00				0	HECTÁREAS	10	0	VISITA DE SUPERVISIÓN DE CAMPO 8 DE AGOSTO. HAN REALIZADO 90 RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN EN LA ZONA MEDIANTE PATRULLAJE TERRESTRE AVANCE 100%. SE REALIZO LA DIFUSIÓN TRIPTICOS Y FOLLETOS PROPORCIONADOS POR LA CONAFOR CON LA INFORMACIÓN DE EVITAR INCENDIOS FORESTALES, HACER USO RESPONSABLE DEL FUEGO, E INFORMACIÓN Y DE LOS TELÉFONOS PARA REPORTE DE LOS INCENDIOS FORESTALES AVANCE 100%.
			\$0.00				0	HECTÁREAS	10	0	LOS VENADOS, SITA EN EL PARQUE NACIONAL NEVADO DE TOLUCA SE EFECTUARON EJERCICIOS EN EL MANEJO DEL MECHERO PARA HACER LÍNEAS NEGRAS, CONOCIMIENTO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS EN EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, SU MANEJO PARA LA APERTURA DE BRECHAS CORTAFUEGO. LA PRÁCTICA EN CAMPO ESTUVO A CARGO DEL ING. LEONARDO RODRÍGUEZ ORDOÑEZ, COORDINADOR DE INCENDIOS FORESTALES DE LA REGIÓN I TOLUCA DE PROBOSQUE.
			\$0.00				0	HECTÁREAS	10	0	NO REALIZARON ACTIVIDADES
			\$0.00				0	HECTÁREAS	10	0	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES
			\$0.00				0	HECTÁREAS	10	0	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES
			\$0.00				0	HECTÁREAS	10	0	SE ESTABLECIÓ LA BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE TOLUCA CON 10 INTEGRANTES DEL EJIDO DE CACALOMACAN. EL DÍA 15 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO SE LLEVÓ A CABO LA REUNIÓN PARA LA FIRMA DE EXPEDIENTES DE LOS SIGUIENTES ANEXOS: ANEXO 5 ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ PRO-OBRA, ANEXO 16 PLAN DE TRABAJO DE LA BRIGADA COMUNITARIA, ANEXO 18 EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONTINGENCIA AMBIENTAL, EL ANEXO 17 CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES CON NÚMERO DE CONVENIO: CONANP/DR06/15/PN20/PROC005/01/11. PARA LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2011 LOS BRIGADISTAS A PARTIR DEL 15 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO INICIARON LAS LABORES ESTABLECIDA COMO BRIGADA COMUNITARIA DE CONTINGENCIA, ELIGIENDO EL LUGAR DE REUNIÓN Y HORARIO PARA TRASLADARSE A LA ZONA DE TRABAJO Y CUMPLIR CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA. SE ESTRUCTURO EL ESQUEMA DE COMBATE DE ORGANIZACIÓN PARA LAS CONTINGENCIAS, ESTABLECIENDO EL PUNTO DE REUNIÓN EN LA CAPILLA DE CACALOMACAN, CITA 8:00 AM, SE CUENTA CON EL APOYO DE TRANSPORTE DEL COMISARIADO EJIDAL DE CACALOMACAN, DOS RADIOS PORTÁTILES DE COMUNICACIÓN FRECUENCIADOS PARA RECIBIR MENSAJES Y AVISAR A COORDINACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA REGIÓN I TOLUCA DE PROBOSQUE, Y DE SUS BRIGADAS.
			\$0.00				0	HECTÁREAS	10	0	LA CAPACITACIÓN DE LOS BRIGADISTAS SE LLEVÓ A CABO EL 19 ABRIL DEL AÑO EN CURSO EN LAS OFICINAS DEL COMISARIADO EJIDAL DE CACALOMACAN, CON EL TEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, SE CAPACITO A 15 PERSONAS ENTRE INTEGRANTES DE LA BRIGADA DE CONTINGENCIA Y ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TOLUCA. EL CURSO SE PREPARÓ PARA UNA DURACIÓN DE 6 HORAS, TENIENDO COMO OBJETIVO FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y LA SEGURIDAD DE LOS BRIGADISTAS PARA COMBATIR Y CONTROLAR EN CAMPO LOS INCENDIOS FORESTALES QUE SE PRESENTEN EN LA ZONA. EL CURSO INCLUYO ASPECTOS DEL COMPORTAMIENTO DEL INCENDIO QUE TIENE QUE VER CON LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS, VEGETACIÓN Y TOPOGRAFÍA, MANEJO DE LOS RADIOS PORTÁTILES, TIPOS DE ATAQUE, MARCAR SUS RUTAS DE ESCAPE ANTES DE INTERVENIR EN EL COMBATE DEL INCENDIO. PARTICIPO COMO INSTRUCTOR EL T.A. LEONARDO RODRÍGUEZ ORDOÑEZ, COORDINADOR DE INCENDIOS FORESTALES DE LA REGIÓN I TOLUCA DE PROBOSQUE. SE ENTREGARON PARA SU DIFUSIÓN TRIPTICOS Y FOLLETOS PROPORCIONADOS POR LA CONAFOR CON LA INFORMACIÓN DE EVITAR INCENDIOS FORESTALES, HACER USO RESPONSABLE DEL FUEGO, E INFORMACIÓN Y DE LOS TELÉFONOS PARA REPORTE DE LOS INCENDIOS FORESTALES.
				\$0.00			15	HECTÁREAS	10	0	LA BRIGADA CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL COMISARIADO EJIDAL DE CACALOMACAN ASISTIÓ DURANTE ENERO DEL AÑO EN CURSO EN 1 OPERATIVO ANTE LA PRESENCIA DE INCENDIOS FORESTALES EN EL PARQUE NACIONAL, APOYANDO A LAS BRIGADAS DE PROBOSQUE, CONAFOR, EN EL CONTROL Y COMBATE DEL INCENDIO FORESTAL. PARAJE: HOJAS ANCHAS, FECHA: 01 DE ABRIL.
				\$0.00			0	HECTÁREAS	10	0	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES
				\$0.00			0	HECTÁREAS	10	0	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES
				\$0.00			10	HECTÁREAS	10	0	LA BRIGADA CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL COMISARIADO EJIDAL DE CACALOMACAN ASISTIÓ DURANTE ENERO DEL AÑO EN CURSO EN 2 OPERATIVOS ANTE LA PRESENCIA DE INCENDIOS FORESTALES EN EL PARQUE NACIONAL, APOYANDO A LAS BRIGADAS DE PROBOSQUE, CONAFOR, EN EL CONTROL Y COMBATE DEL INCENDIO FORESTAL. PARAJE: HOJAS ANCHAS, FECHA: 10 DE MARZO. PARAJE: OYAMETAL, CASA BLANCA ?BOSQUE GRANDE?, FECHA: 30 DE MARZO, SE TOMARON FOTOGRAFÍAS DEL SITIO

JORNALES	\$135,000.00		\$42,275.00	\$44,512.00	\$48,212.50		506	HECTÁREAS	10	0	
			\$42,275.00				500	HECTÁREAS	10	0	RETIRO DE 250 M3 DE MATERIAL COMBUSTIBLE Y 250 RECORRIDOS DE DETECCION DE INCENDIOS EN LAS ZONAS CON MAYOR RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES Y AREAS PROPENSAS AL INGRESO DEL TURISMO SIN AUTORIZACIÓN. CABE SEÑALAR QUE LAS 500 HA SE CUBRIERON EN SU MAYORIA POR LOS RECORRIDOS A PIE Y QUE LA REMOSION DE MATERIAL COMBUSTIBLE FUE EN MENOR NUMERO DE SUPERFICIE.
				\$44,512.00			1	HECTÁREAS	10	0	SE PRESENTARON 2 CONATOS DE INCENDIO CERCA DEL POBLADO D MINERAL DEL CHICO. SE ACUDIO DE MANERA INMEDIATA Y SE CONTROLARON LAS CONTINGENCIAS. DURANTE LA TEMPORADA ALTA SE SIGUIERON IMPLEMENTANDO LOS RECORRIDOS DE MANERA MAS CONTINUA. PORTERIORMENTE SE PROCEIO A LEVANTAR DATOS DE LAS COORDENADAS DE LOS SITIOS.
					\$48,212.50		5	HECTÁREAS	10	0	SE ACOMODARON TRONCOS Y DEMAS MATERIAL COMBUSTIBLE EN CONTRA PENDIENTE PARA EVITAR LA PERDIDA DE SUELO Y SE PREPARO EL TERENO PARA IMPLEMENTAR OBRAS DE REFORESTACION EN LO SUCESIVO
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$31,170.00				516	HECTÁREAS	10	0	
			\$31,170.00				516	HECTÁREAS	10	0	SE EQUIPO A LA BRIGADA DE 10 PERSONAS CON HERRAMIENTA Y EQUIPO DE PROTECCION ESPECIALIZADAS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES. SE ENLISTAN A CONTINUACION: 1.- RASTRILLOS 2.- MC LEOD 3.- PALA FORESTAL 4.- MACHETES 5.- MOCHILA ASPERSORA 6.- CASCOS 7.- CAMISOLA 8.- CUBREBOCAS 9.- BOTAS
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00				\$19,280.00				10	0	
					\$19,280.00				10	0	SE CONTRATO UN SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS PARA CADA UNO DE LOS 10 INTEGRANTES DE LA BRIGADA CON UNA VIGENCIA DE UN AÑO.
RB TEHUACAN-CUICATLAN	\$192,850.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00		35	HECTÁREAS	10	0	
			\$45,000.00				10	HECTÁREAS	10	0	SE LE DIO MANTENIMIENTO A LA HERRAMIENTA ESPECIALIZADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TRES BRECHAS CORTA FUEGO EN AREAS SUSCEPTIBLES A INCENDIARCE DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE IXTAPA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA. IMPARTICION DE PLATICAS DE SENSIBILIZACION DE LA NORMA OFICIAL DEL FUEGO.
				\$45,000.00			16	HECTÁREAS	10	0	COMBATE DE INCENDIO EN LA MESETA DE SAN LORENZO TEHUACAN, .5 HECTAREA., COORDENADAS 14Q 066219 Y 2039809 AFECTANDO MATORRAL XEROFILO. COMBATE Y ANIQUILACION DE UN CONATO DE INCENDIO, EN SANTA MARIA COAPA, 50 M2. 14Q66219 Y 2039809 VEGETACION AFECTADA DE MATORRAL XEROFILO (AGAVES Y CACTACEAS) CONATO DE INCENDIO SERCA DEL BASUSREO MUNICIPAL DE TEHUACAN, CONATO, .5 HECTAREA. SE COMBATIO Y ATACO UN INCENDIO FORESTAL EN SAN JOSE IXTAPA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS DE APROX. 12 HECTAREAS 14Q 694169 Y 2019713
					\$45,000.00		9	HECTÁREAS	10	0	MONITOREO DE AREAS SINIISTRADA EN COXCATLÁN PUEBLA UN CUARTODE HECTAREA AFECTADA SOBRE LA VEGETACION DE MA TORRAL XEROFILO 14 Q695126 Y 2018839. MONITOREO DE AREA SINIISTRADA EN SAN JOSE IXTAPA 14Q 694169 Y 2019713 MATORRAL XEROFILO AFECTADO 12 HECTAREAS. MONITOREO DE AREA AFECTADA EN CERRO PRIETO MUNICIPIO DE SNATIAG OCHAZUMBA OAXACA, 14Q 641502 Y 2013584. PREPARARA TERRENO APERTURA DE CEPAS PARADESPUES REFORESTAR EN DOS COMUNIDADES LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA 14Q 677764 Y 19602880ASI TAMBIEN EN LA COMUNIDAD DE NATA 14Q 679004 1966625 SE REALIZARON TRANAJOS DE CEPEO.
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00						0	HECTÁREAS	0	0	
							0	HECTÁREAS			
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00				\$0.00				0	0	NO HAY AVANCE
PN IZTA-POPO	\$192,850.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00				\$0.00						
					\$0.00		0	HECTÁREAS	0	0	NO HAY AVANCE
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$31,163.20								
			\$31,163.20				0	HECTÁREAS	10	0	ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPO Y PRENDAS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00				\$16,391.05						
					\$16,391.05				10	0	PAGO DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA
PN MALINCHE	\$192,850.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$60,500.00	\$37,000.00	\$37,500.00		160.25	HECTÁREAS	10	0	
			\$43,000.00				30	HECTÁREAS	10	0	REHABILITACION DE BRECHAS CORTA FUEGO Y RECORRIDOS DE PREEVENCION Y DETECCION DE INCENDIOS
			\$17,500.00				30	HECTÁREAS	10	0	CORTAR LA CONTINUIDAD VERTICAL DE LOS COBUSTIBLES MEDIANTE LA PODA Y CHAPEO
				\$5,000.00			30	HECTÁREAS	10	0	COMBATE INICIAL O PRIMER ATAQUE

				\$16,000.00			20	HECTÁREAS	10	0	SE DIO COMBATE INICIAL O PRIMER ATAQUE A 7 INCENDIOS FORESTALES Y SE LEVANTARON LOS REPORTES CORRESPONDIENTES
				\$16,000.00			30.25	HECTÁREAS	10	0	SE ATENDIERON Y COMBATIERON 5 INCENDIOS FORESTALES LOS CUALES AFECTARON UN TOTAL DE 30.25 HECTARESA DE COMBUSTIBLES LIGEROS Y SE ELABORARON LOS INFORMES CORRESPONDIENTES
						\$18,750.00	10	HECTÁREAS	10	0	SE CONSTRUYERON 10 HECTAREAS DE ZANJA TRINCHERA
						\$18,750.00	10	HECTÁREAS	10	0	SE REFORESTARON 10 HECTAREAS EN LA ZONA QUE SE SINIESTRO POR LOS INCENDIOS FORESTALES
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$31,170.00				100	HECTÁREAS	10	0	
			\$31,170.00				100	HECTÁREAS	10	0	SE EQUIPO A LA BRIGADA CON PRENDAS DE PROTECCION Y EHRRAMIENTA PARA EL COMBATE DE LOS INCENDIOS FORESTALES
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$18,554.29			10	0	
						\$18,554.29			10	0	SE CONTRATO EL SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS POR UNA AÑO, LA DIFERENCIA EN EL MONTO PROGRAMAO PARA SU CONTRATACION FUE DEVUELTA A LA DIRECCION REGIONAL
PN LAGUNAS DE ZEMPOALA	\$192,850.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$22,500.00	\$45,000.00	\$67,500.00		63.5	HECTÁREAS	10	0	
			\$22,500.00				5.5	HECTÁREAS	10	0	COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES Y MANTENIMIENTO DE 3 KMS DE BRECHA CORTAFUEGO
				\$45,000.00			16	HECTÁREAS	10	0	COMBATE DE 2 INCENDIOS FORESTALES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO, 1 HECTAREA DE PODA EN ARBOLES
					\$45,000.00		33	HECTÁREAS	10	0	COMBATE DE DOS INCENDIOS FORESTALES, RRECORRIDOS DE DETCCION EN DIFERENTES PARAJES DEL P.N, LAGUNAS DE ZEMPOALA
					\$22,500.00		9	HECTÁREAS	10	0	PODAS Y RETIRO DE COMBUSTIBLE Y REFORESTACIÓN
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$31,170.00				0	HECTÁREAS	10	0	
			\$31,170.00				0	HECTÁREAS	10	0	SE ADQUIRIO EQUIPO Y HERRAMIENTA ESPECIALIZADA PARA INCENDIOS FORESTALES
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$19,280.00			10	0	
						\$19,280.00			10	0	ADQUISICIÓN DE UNA POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES
RPC COSTA GRANDE	\$192,850.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00								10	1	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$42,275.00	\$44,512.50	\$48,212.50		3	HECTÁREAS	10	1	
			\$42,275.00				1	HECTÁREAS	10	1	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE CASO SON KM, POR LO CUAL PARA ESTA PRIMRA TAPA SE REHABILITARON UN PRMEDIO DE 17 KM DE BRECHAS QUE SIRVEN PARA RESGUARDAR LAS ZONAS FORESTALES DE LOS DIFERENTES EJIDOS.
				\$44,512.50			1	HECTÁREAS	10	1	SE COMBATIERON 12 INCENDIOS LOS CUALES REPRESENTARON UN PROMEDIO DE 106 HA IMPACTADAS, DEBO MENCIONAR QUE A LA BRIGADA SE LE DOTO CON UN GPS, EL CUAL SE LES DIO LA CAPACITACIÓN A 2 JOVENES QUIENES DE MANERA VOLUNTARIA QUISIERON SER LOS ENCARGADOS, EN LA VISITA SIGUIENTE NOS DIMOS CUENTA QUE HABIAN HECHO MAL LA TOMA DE PUNTOS Y DECIDIERON NO UTILIZARLO POR TEMOR A DESCOMPONERLO, LA SUPRFICIE ES APROXIMADA.
					\$48,212.50		1	HECTÁREAS	10	1	EN LA TERCERA ETAPA SOLO SE TRABAJO EN LAS AREAS EN DONDE SE HABIAN PRESENTADO LOS INCENDIOS, Y LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE UTILIZO PARA ESTE CASO FUERON M3, PUES SE TRATO DE MUROS DE PIEDRA ACOMODADA, SE HIZO UN TOTAL DE 250M3.
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$31,170.00				1	HECTÁREAS	10	1	
			\$31,170.00				1	HECTÁREAS	10	1	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE CASO ES COMPRAR EL LOTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ASI COMO PRENDAS DE PROTECCION
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$19,280.00			10	1	
						\$19,280.00			10	1	SE CONTRATO A LA EMPRESA AXA SEGUROS PARA CUBRIR A LOS 10 BRIGADISTAS, QUEDANDO LAS TARIFAS DE LA SIGUIENTE MANERA: ?MUERTE ACCIDENTAL \$800,000.00 ?PERDIDAS ORGÁNICAS \$800,000.00 ?REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS \$165,000.00
RPC MONTANA DE GUERRERO	\$289,270.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$289,270.00								15	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$11,100.00										
JORNALES	\$202,500.00		\$0.00				0	HECTÁREAS	0	0	
			\$0.00				0	HECTÁREAS	0	0	NO HAY AVANCE
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$46,750.00		\$0.00				0	HECTÁREAS	0	0	
			\$0.00				0	HECTÁREAS	0	0	NO HAY AVANCE
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$28,920.00					\$0.00			0	0	

						\$0.00			0	0	NO HAY AVANCE
PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MEXICO	\$2,024,924.00	\$1,728,365.00	\$1,180,701.26	\$322,275.00	\$51,868.74	\$173,520.00			105	0	
RB LOS TUXTLAS	\$385,700.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$33,928.13	\$71,137.50	\$29,934.37		1400.5	HECTÁREAS	10	0	
			\$1,200.00				5	HECTÁREAS	10	0	MANEJO DE COMBUSTIBLES, REDUCIR AL MINIMO EL VOLUMEN DE LOS COMBUSTIBLES MEDIANOS Y PESADOS, REPICAR Y MANEJAR LOS MATERIALES RESULTANTES.
			\$11,590.63				5	HECTÁREAS	10	0	APERTURA , REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BRECHAS CORTAFUEGO. MANEJO DE COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y BRECHAS (VEREDAS).
			\$21,137.50				5	HECTÁREAS	10	0	REDUCIR AL MINIMO EL VOLUMEN DE LOS COMBUSTIBLES MEDIANOS Y PESADOS, UTILIZANDO PARA ELLO MOTOSIERRAS, ADEMAS DE REPICAR Y MANEJAR LOS MATERIALES RESULTANTES CORTAR LA CONTINUIDAD VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS COMBUSTIBLES REHABILITACION DE LA RED DE VEREDAS QUE PERMITAN EL FACIL ACCESO A DIFERENTES SITIOS. FORMACION Y CAPACITACION DE LAS BRIGADAS COMUNITARIAS EN ACCIONES DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
				\$15,000.00			501	HECTÁREAS	10	0	RECORRIDOS PARA LA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES. SE ESTABLECIO COMUNICACION CON POBLADORES Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL PARA LA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES Y ATENCION OPORTUNA. ATENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES QUE SE PRESENTARON TOMA DE DATOS Y EVALUACION DE LA SUPERFICIE AFECTADA.
				\$20,000.00			151	HECTÁREAS	10	0	RECORRIDOS PARA LA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES. SE ESTABLECIO COMUNICACION CON POBLADORES Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL PARA LA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES Y ATENCION OPORTUNA. ATENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES QUE SE PRESENTARON EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA LOS TUXTLAS. TOMA DE DATOS Y EVALUACION DE LA SUPERFICIE AFECTADA. CABE CITAR QUE AUNQUE EL PROGRAMA DE TRABAJO ESTABA PROGRAMADA SU TERMINACION HASTA EL 09 DE JULIO, LOS BENEFICIARIOS ESTUVIERON TRABAJANDO HASTA EL DIA 30 DE JULIO DE 2011.
				\$21,137.50			220.5	HECTÁREAS	10	0	RECORRIDOS PARA LA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES. ESTABLECER COMUNICACION CON PABLADORES Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL PARA LA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES Y ATENCION OPORTUNA. ATENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA LOS TUXTLAS. TOMA DE DATOS Y EVALUACION DE LA SUPERFICIE AFECTADA
				\$15,000.00			501	HECTÁREAS	10	0	RECORRIDOS PARA LA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES. ESTABLECER COMUNICACION CON POBLADORES Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL PARA LA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES Y ATENCION OPORTUNA. ATENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES. TOMA DE DATOS Y EVALUACION DE LA SUPERFICIE AFECTADA.
					\$8,571.87		6	HECTÁREAS	10	0	COLECTA DE SEMILLAS Y COLECTA DE PLANTULAS PARA REFORESTAR LAS AREAS INCENDIADAS REFORESTACION Y RESTAURACION DE SUPERFICIES PRIORITARIAS QUE FUERON AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES.
					\$21,362.50		6	HECTÁREAS	10	0	COLECTA DE SEMILLAS Y COLECTA DE PLANTULAS PARA REFORESTAR LAS AREAS INCENDIADAS. REFORESTACION Y RESTAURACION DE SUPERFICIES PRIORITARIAS QUE FUERON AFECTADAS POR INCENDIOS. CABE CITAR QUE AUNQUE EL PROGRAMA DE TRABAJO ESTABA PROGRAMADA SU TERMINACION HASTA EL 09 DE JULIO, LOS BENEFICIARIOS ESTUVIERON TRABAJANDO HASTA EL DIA 30 DE JULIO DE 2011.
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$31,170.00				0	HECTÁREAS	10	0	
			\$31,170.00				0	HECTÁREAS	10	0	AQUIPAMIENTO A LA BRIGADA CON LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO ADECUADO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, CONSISTENTE EN GOOGLES, PANTALON, CAMISOLA DE GABARDINA, CALZADO PARA FUEGO, PALEACATE, GORRAS, LIMAS, ABATEFUEGO, BOTIQUIN COMPLETO, CANTIMPLORA, MOCHILA, GUANTES PARA INCENDIOS Y GPS GARMIN ETREX VISTA HXC.
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$19,280.00			10	0	
						\$19,280.00			10	0	SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES A TRAVES DE LA ASEGURADORA AXA SEGUROS S.A. DE C.V.
TOTAL BRIGADA 2	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$41,928.13	\$71,137.50	\$21,934.37		742.5	HECTÁREAS	10	0	
			\$11,590.63				5	HECTÁREAS	10	0	APERTURA , REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BRECHAS CORTAFUEGO. MANEJO DE COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y BRECHAS (VEREDAS).
			\$21,137.50				5	HECTÁREAS	10	0	REDUCIR AL MINIMO EL VOLUMEN DE LOS COMBUSTIBLES MEDIANOS Y PESADOS, UTILIZANDO PARA ELLO MOTOSIERRAS, ADEMAS DE REPICAR Y MANEJAR LOS MATERIALES RESULTANTES CORTAR LA CONTINUIDAD VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS COMBUSTIBLES REHABILITACION DE LA RED DE VEREDAS QUE PERMITAN EL FACIL ACCESO A DIFERENTES SITIOS. FORMACION Y CAPACITACION DE LAS BRIGADAS COMUNITARIAS EN ACCIONES DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
			\$9,200.00				5	HECTÁREAS	10	0	MANEJO DE COMBUSTIBLES, REDUCIR AL MINIMO EL VOLUMEN DE LOS COMBUSTIBLES MEDIANOS Y PESADOS, REPICAR Y MANEJAR LOS MATERIALES RESULTANTES.
				\$21,137.50			220.5	HECTÁREAS	10	0	RECORRIDOS PARA LA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES. ESTABLECER COMUNICACION CON PABLADORES Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL PARA LA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES Y ATENCION OPORTUNA. ATENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA LOS TUXTLAS. TOMA DE DATOS Y EVALUACION DE LA SUPERFICIE AFECTADA
				\$15,000.00			220.5	HECTÁREAS	10	0	RECORRIDOS PARA LA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES. SE ESTABLECIO COMUNICACION CON POBLADORES Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL PARA LA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES Y ATENCION OPORTUNA. ATENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES QUE SE PRESENTARON TOMA DE DATOS Y EVALUACION DE LA SUPERFICIE AFECTADA.

				\$20,000.00			220.5	HECTÁREAS	10	0	RECORRIDOS PARA LA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES. SE ESTABLECIO COMUNICACION CON POBLADORES Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL PARA LA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES Y ATENCION OPORTUNA. ATENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES QUE SE PRESENTARON EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA LOS TUXTLAS. TOMA DE DATOS Y EVALUACION DE LA SUPERFICIE AFECTADA. CABE CITAR QUE AUNQUE EL PROGRAMA DE TRABAJO ESTABA PROGRAMADA SU TERMINACION HASTA EL 09 DE JULIO, LOS BENEFICIARIOS ESTUVIERON TRABAJANDO HASTA EL DIA 30 DE JULIO DE 2011.
				\$15,000.00			54	HECTÁREAS	10	0	RECORRIDOS PARA LA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES. ESTABLECER COMUNICACION CON POBLADORES Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL PARA LA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES Y ATENCION OPORTUNA. ATENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES. TOMA DE DATOS Y EVALUACION DE LA SUPERFICIE AFECTADA.
						\$13,362.50	6	HECTÁREAS	10	0	COLECTA DE SEMILLAS Y COLECTA DE PLANTULAS PARA REFORESTAR LAS AREAS INCENDIADAS. REFORESTACION Y RESTAURACION DE SUPERFICIES PRIORITARIAS QUE FUERON AFECTADAS POR INCENDIOS. CABE CITAR QUE AUNQUE EL PROGRAMA DE TRABAJO ESTABA PROGRAMADA SU TERMINACION HASTA EL 09 DE JULIO, LOS BENEFICIARIOS ESTUVIERON TRABAJANDO HASTA EL DIA 30 DE JULIO DE 2011.
						\$8,571.87	6	HECTÁREAS	10	0	COLECTA DE SEMILLAS Y COLECTA DE PLANTULAS PARA REFORESTAR LAS AREAS INCENDIADAS REFORESTACION Y RESTAURACION DE SUPERFICIES PRIORITARIAS QUE FUERON AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES.
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$31,170.00				0	HECTÁREAS	10	0	
			\$31,170.00				0	HECTÁREAS	10	0	AQUIPAMIENTO A LA BRIGADA CON LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO ADECUADO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, CONSISTENTE EN GOOGLES, PANTALON, CAMISOLA DE GABARDINA, CALZADO PARA FUEGO, PALEACATE, GORRAS, LIMAS, ABATEFUEGO, BOTIQUIN COMPLETO, CANTIMPLORA, MOCHILA, GUANTES PARA INCENDIOS Y GPS GARMIN ETREX VISTA HCX.
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$19,280.00			10	0	
						\$19,280.00			10	0	SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES A TRAVES DE LA ASEGURADORA AXA SEGUROS S.A. DE C.V.
APFF LAGUNA DE TERMINOS	\$289,270.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$289,270.00								15	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$11,100.00										
JORNALES	\$202,500.00		\$202,500.00				84	HECTÁREAS	15	0	
			\$202,500.00				84	HECTÁREAS	15	0	SE EQUIPO A LA BRIGADA CON UNIFORMES Y EQUIPO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS SE LES CAPACITO CON PLATICAS PARA LA PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS, SE SUPERVISARON 64 KILOMETROS DE MANTENIMIENTOS DE BRECHAS CORTAFUEGOS, SE MONITOREARON 186 PUNTOS DE CALOR EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL AREA DE PROTECCION DE FLORA Y FAUNA LAGUNA DE TERMINOS, SE CARGO UN INCENDIO FORESTAL EN EL FORO SIRCA Y SE ATENDIERON 20 KILOMETROS DE MANEJO DE COMBUSTIBLE.
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$46,750.00					\$0.00	60	HECTÁREAS	15	0	
						\$0.00	60	HECTÁREAS	15	0	SE REALIZARON 60 HA. DE MANEJO DE COMBUSTIBLE, Y SE ATENDIERON 48 PUNTOS DE CALOR Y SE REALIZARON REPORTES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EN PERIODO DE QUEMAS.
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$28,920.00										
						\$0.00			0	0	NO HAY AVANCE
RB PANTANOS DE CENTLA	\$578,540.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$289,270.00								15	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$11,100.00										
JORNALES	\$202,500.00		\$202,500.00				10100	HECTÁREAS	15	0	
			\$67,500.00				3000	HECTÁREAS	15	0	CAPACITACION DE UNA BRIGADA IMPLEMENTACION DE 5 REUNIONES INFORMATIVAS PARA DAR A CONOCER LOS MECANISMOS LEGALES DEFINIDOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR PARA LA REGULACION DEL USO DEL FUEGO Y LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE SANCIONAN LOS ILICITOS. APOYO A LA IMPLEMENTACION DE 3 TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL. SUPERVISION DE 28 KM DE BRECHA CORTA FUEGO DETECCION Y REGISTRO DE 8 INCENDIOS.
			\$67,500.00				4000	HECTÁREAS	15	0	IMPLEMENTACIÓN DE 5 REUNIONES INFORMATIVAS PARA DAR A CONOCER LOS MECANISMOS LEGALES DEFINIDOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR PARA LA REGULACIÓN DEL USO DEL FUEGO Y LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE SANCIONAN LOS ILICITOS. APOYO A LA ORGANIZACION DE 2 TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE APERTURA Y MANTENIMIENTO DE BRECHAS CORTA FUEGO. RECORRIDO DE 720 KM PARA LA DETECCION DE INCENDIOS. DETECCION Y REGISTRO DE 12 PUNTOS DE CALOR.
			\$67,500.00				3100	HECTÁREAS	15	0	IMPLEMENTACIÓN DE 5 REUNIONES INFORMATIVAS PARA DAR A CONOCER LOS MECANISMOS LEGALES DEFINIDOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR PARA LA REGULACIÓN DEL USO DEL FUEGO Y LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE SANCIONAN LOS ILICITOS. APOYO A LA REALIZACION DE 3 TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL. SUPERVISION DE 28 KM DE BRECHA CORTA FUEGO. REALIZACION DE 15 RECORRIDOS EN 720 KM PARA LA DETECCION DE INCENDIOS. DETECCION Y REGISTRO DE 10 PUNTOS DE CALOR.
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$46,750.00		\$46,750.00				3000	HECTÁREAS	15	0	
			\$46,750.00				3000	HECTÁREAS	15	0	MATERIALES QUE SE COMPRARON: 5 RADIOS PORTATILES, 150 LIMAS TRIANGULARES 15 MACHETES, 22 BOTAS DE CUERO, 30 LENTES DE SEGURIDAD, 1 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, 15 MOCHILAS MARCA WILSON, 10 CHALECOS SALVA VIDAS 22 PANTALONES DE MEZCLILLA, 22 CAMISAS AMARILLAS.
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$28,920.00					\$28,920.00			15	0	
						\$28,920.00			15	0	ESTE SEGURO FUE ADQUIRIDO PARA LA PROTECCION DE LOS BRIGADISTAS EN CASO DE MUERTE ACCIDENTAL Y PERDIDAS ORGANICAS.

GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00											
JORNALES	\$135,000.00		\$84,550.00	\$0.00	\$0.00		40	HECTÁREAS	10	0		
			\$42,275.00				40	HECTÁREAS	10	0	SE HAN PODADO 30 HA, SE HA REALIZADO ACOMODO DE MATERIAL MUERTO EN 10 HA Y SE HA CONSTRUIDO UNA PLATAFORMA PARA HELIPISTA DE 60 METROS CUADRADOS.	
			\$42,275.00				40	HECTÁREAS	10	0	SE HAN PODADO 30 HA, SE HA REALIZADO ACOMODO DE MATERIAL MUERTO EN 10 HA Y SE HA CONSTRUIDO UNA PLATAFORMA PARA HELIPISTA DE 60 METROS	
				\$0.00			0	HECTÁREAS	10	0	COMBATE, LIQUIDACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INCENDIOS POR PARTE DE LOS 10 INTEGRANTES DE LA BRIGADA	
					\$0.00		0	HECTÁREAS	10	0	ZANJA BORDO EN 20 HA	
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$31,170.00	\$0.00	\$0.00		40	HECTÁREAS	10	0		
			\$31,170.00				40	HECTÁREAS	10	0	COMPRA DEL LOTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS	
				\$0.00			0	HECTÁREAS	10	0	COMBATE, LIQUIDACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INCENDIOS POR PARTE DE LOS 10 INTEGRANTES DE LA BRIGADA	
					\$0.00		0	HECTÁREAS	10	0	ZANJA BORDO EN 20 HA	
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$19,280.00				10	0	
						\$19,280.00				10	0	ASEGURAMIENTO DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA BRIGADA
TOTAL BRIGADA 2	\$192,850.00									10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00											
JORNALES	\$135,000.00		\$42,275.00	\$0.00	\$0.00		40	HECTÁREAS	10	0		
			\$0.00				0	HECTÁREAS	10	0	SE HAN PODADO 30 HA, SE HA REALIZADO ACOMODO DE MATERIAL MUERTO EN 10 HA Y SE HA CONSTRUIDO UNA PLATAFORMA PARA HELIPISTA DE 60 METROS	
			\$42,275.00				40	HECTÁREAS	10	0	SE HAN PODADO 30 HA, SE HA REALIZADO ACOMODO DE MATERIAL MUERTO EN 10 HA Y SE HA CONSTRUIDO UNA PLATAFORMA PARA HELIPISTA DE 60 METROS CUADRADOS.	
				\$0.00			0	HECTÁREAS	10	0	COMBATE, LIQUIDACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INCENDIOS POR PARTE DE LOS 10 INTEGRANTES DE LA BRIGADA	
					\$0.00		0	HECTÁREAS	10	0	ZANJA BORDO 20 HA	
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$31,170.00	\$0.00	\$0.00		40	HECTÁREAS	10	0		
			\$31,170.00				40	HECTÁREAS	10	0	COMPRA DEL LOTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS	
			\$0.00				0	HECTÁREAS	10	0	COMPRA DE 1 LOTE DE HERRAMIENTAS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y EQUIPO PARA LA BRIGADA	
				\$0.00			0	HECTÁREAS	10	0	COMBATE, LIQUIDACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INCENDIOS POR PARTE DE LOS 10 INTEGRANTES DE LA BRIGADA	
					\$0.00		0	HECTÁREAS	10	0	ZANJA BORDO 20 HA	
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$19,280.00				10	0	
						\$19,280.00				10	0	ASEGURAMIENTO DE TODOS LO MIEMBROS DE LA BRIGADA
FRONTERA SUR, ITSMO Y PACIFICO SUR	\$2,237,061.00	\$1,921,955.12	\$900,700.00	\$606,225.00	\$402,443.88	\$12,586.24				116	0	
PN HUATULCO	\$192,850.00											
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00									10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00											
JORNALES	\$135,000.00		\$15,152.50	\$92,725.00	\$27,122.50		18000	HECTÁREAS	10	0		
			\$15,152.50				6000	HECTÁREAS	10	0	SE DESARROLLARON ACCIONES DE PREVENCION EN LAS COMUNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PARQUE NACIONAL HUATULCO, ASI MISMO SE TUVIERON TALLERES DE CAPACITACION PARA LA CONFORMACION DE LAS BRIGADAS TANTO DEL PARQUE NACIONAL HUATULCO COMO DE LOS BIENES COMUNALES DE SANTA MARIA HUATULCO.	
				\$92,725.00			6000	HECTÁREAS	10	0	SE ATENDIERON LAS DISTINTAS CONFLAGRACIONES QUE SE SUSCITARON DENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO, ASI MISMO SE APOYO EN LA CONTINGENCIA QUE SE PRESENTO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA LA SEPULTURA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, SE REHABILITARON LAS BRECHAS CORTAFUEGO DENTRO DEL PARQUE NACIONAL HUTULCO Y EN SU ZONA DE INFLUENCIA	
					\$27,122.50		6000	HECTÁREAS	10	0	RESTAURACION Y MONITOREO DE LOS SITIOS IMPACTADOS POR LOS INCENDIOS FORESTALES.	
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$31,170.00	\$0.00	\$0.00		18000	HECTÁREAS	10	0		
			\$31,170.00				6000	HECTÁREAS	10	0	ADQUISIOION DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA EL COMBATE DE LOS INCENDIOS FORESTALES, ASI COMO EL MANTENIMIENTO RESPECTOVO A LA MISMA	
				\$0.00			6000	HECTÁREAS	10	0	SE REALIZARON LAS ACCIONES DE COMBATE DIRECTO DE LOS INCENDIOS FORESTALES QUE S EPRESENTARON EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PARQUE NACIONAL HUATULCO Y DEL INCENDIO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA LA SEPULTURA EN EL ESTADO DE CHIAPAS.	
					\$0.00		6000	HECTÁREAS	10	0	REHABILITACION Y MONITOREO DE LOS SITIOS IMPACTADOS POR LOS INCENDIOS FORESTALES.	
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$0.00				10	0	

											EL RECURSO ASIGNADO PARA ESTE PROYECTO NO FUE EJERCIDO DEBIDO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ASEGURADORAS. DADO QUE DICHAS INSTITUCIONES NO CONTEMPLABAN ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO A LOS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR AL DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE COMBATE DE INCENDIOS.
RB EL TRIUNFO	\$192,850.00					\$0.00			10	0	
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$45,000.00	\$46,500.00	\$43,500.00			3 HECTÁREAS	10	0	
			\$45,000.00					0 HECTÁREAS	10	0	SE CAPACITARON A 10 BRIGADISTAS EN EL CURSO BASICO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES. SE APERTURO 4 KM DE BRECHA CORTAFUEGO Y SE SUPERVISARON 17 KM DE BRECHAS YA ESTABLECIDAS PREVIO AL PROYECTO. 15 PLATICAS CON DIFERENTES COMUNIDADES SOBRE EL TEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. EQUIPAMIENTO DE LA BRIGADA DE INCENDIOS. 60 RECORRIDOS DE VIGILANCIA PARA LA DETECCION DE FUMAROLAS E INCENDIOS, ASESORAMIENTO A 10 COMUNIDADES Y PRODUCTORES SOBRE LA QUEMA AGROPECUARIAS.
				\$46,500.00				1 HECTÁREAS	10	0	COORDINACION CON LAS BRIGADAS DE COMBATE DE LA REGIÓN, Y SE DIO A CONOCER LOS PUNTOS DE CALOR DETECTADOS Y QUE HASTA EL MOMENTO NO HAN TENIDO INCENDIOS FORESTALES, DE IGUAL FORMA EN CASO DE DETECCION SATELITAL SE VERIFICARON LOS PUNTOS DE CALOR, LO QUE NO HUBO EN ESTE PERIODO. EJIDO MONTERREY Y EL NARANJO, DETECCION DE UNA FUMAROLA, AL LLEGAR AL LUGAR ENCONTRARON 50 PERSONAS APAGANDO EL FUEGO, DONDE SE PLATICÓ CON EL COMISARIADO QUE YA LA TENIAN CONTROLADO, SOLO SE TERMINÓ CON ALGUNAS LABORES DE LIQUIDACIÓN Y SE LES RECOMENDÓ A LA AUTORIDAD QUE AVISARAN DE LOS PELIGROS QUE SE TIENEN AL USAR EL FUEGO A SUS EJI DATARIOS. SE TUVIERON REUNIONES EN EL CRIF, DONDE SE DIO A CONOCER EL ÁREA QUE ESTARÍA OPERANDO LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES. SE ATENDIÓ UN INCENDIO FORESTAL EN EL PARAJE LAS NUBES, DEL EJIDO MONTERREY DEL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, DONDE SE REALIZÓ LA COORDINACIÓN CON PERSONAL VOLUNTARIO DEL LUGAR, TENIENDO LA AFECTACIÓN DE UNA HECTÁREA, LAS COORDENADAS FUERON N 15°43'21.2" Y W 92° 51'51.1"
					\$43,500.00			2 HECTÁREAS	10	0	REALIZAR LABORES DE RESTAURACIÓN EN ÁREAS IMPACTADAS POR INCENDIOS FORESTALES, HACIENDO EL POSTEADO DEL SITIO PARA SU PROTECCIÓN Y APERTURA DE CEPAS. TRASLADO DE ÁRBOLES FORESTALES DESDE EL VIVERO HASTA EL ÁREA IMPACTADA, QUE POR EL DIFÍCIL ACCESO LLEVO VARIOS DÍAS Y SE CULMINÓ CON LA SIEMBRA DE LOS MISMOS EN EL SITIO, SIENDO UN TOTAL DE 600 ÁRBOLES SEMBRADOS EN 2 HECTÁREAS, DENTRO DE LAS ESPECIES USADAS FUE ENCINO Y LIQUIDÁMBAR.
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00							0 HECTÁREAS	10	0	
			\$31,170.00					0 HECTÁREAS	10	0	SE ADQUIRIÓ EL EQUIPO ESPECIALIZADO Y SE FORTALECIÓ CON EL REMANENTE QUE QUEDÓ DEL CONCEPTO DE COBERTURA DE RIESGOS
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$6,293.12			10	0	
						\$6,293.12			10	0	ADQUISICIÓN DE LA POLIZA DE COBERTURA DE RIESGO NO. 41340-0 CON UNA VIGENCIA DEL 30-05-2011 AL 30-06-2011, CON LA EMPRESA LA LATINO SEGUROS S.A. MEXICO, D.F.
RB LA ENCRUCIJADA	\$289,270.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$289,270.00								15	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$11,100.00										
JORNALES	\$202,500.00		\$22,800.00	\$139,200.00	\$40,500.00			7525 HECTÁREAS	15	0	
			\$22,800.00					3020 HECTÁREAS	15	0	SE REALIZÓ EL PAGO DE 10 DÍAS DE JORNALES A LOS 15 BRIGADISTAS DE LA BRIGADA COMUNITARIA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL CON UN MONTO DE \$ 22,800.00, A DOS BRIGADISTAS DE LES REALIZÓ EL PAGO DE ONCE DÍAS. ASÍ MISMO EN COORDINACIÓN CON CONAFOR, CONANP E IRBIO SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN EN EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN DONDE SE IMPARTIERON LOS SIGUIENTES TEMAS: INTRODUCCIÓN AL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO, CONCEPTOS BÁSICOS, TOPOGRAFÍA, COMBUSTIBLE TIEMPO ATMOSFÉRICO, SEGURIDAD, PREPARACIÓN DEL COMBATIENTE, SMI, SITUACIONES QUE GRITAN CUIDADO, VCRZ, HERRAMIENTAS MANUALES, RECONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN, SUPRESIÓN, PATRULLAJE Y COMUNICACIÓN Y LIQUIDACIÓN CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS. SE REALIZÓ MANTENIMIENTO AL LOTE DE HERRAMIENTA CONSISTIENDO EN EL AFILADO DE MACHETES, PULASKY, PALAS, MCLÉOD, Y REVISIÓN DE BOMBAS COLAPSABLES. ADEMÁS SE DIO MANTENIMIENTO A LA MOTO SIERRA EN CAMBIO DE ACEITE Y AFILADO HA CADENA. ASÍ MISMO SE REALIZARON 30 RECORRIDOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES POR LOS MUNICIPIOS DE PIJUIAPAN, MAPASTEPEC, ACAPETAHUA, VILLA COMALTITLAN, HUIXTLA Y MAZATAN, VISITANDO LAS COMUNIDADES CON MAYOR INCIDENCIA DE INCENDIOS. VERIFICANDO 24 KILÓMETROS DE BRECHA CORTA FUEGO EN LAS COMUNIDADES DE SAN FERNANDO DE HUIXTLA, EJ. RIO ARRIBA SALVACIÓN DE VILLA COMALTITLAN, LAS LAURAS DE ACAPETAHUA Y EJIDO CENICEROS DE PIJUIAPAN. COMBATE DE TRES INCENDIOS FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA COMALTITLAN EN LOS PARAJES DE LOMA EL ROBLE Y 7 LOMAS CON UNA AFECTACIÓN DE 1518 HECTÁREAS DE TULAR Y POPAL. MAZATAN EN EL PARAJE EL MAZATECO CON UNA AFECTACIÓN DE 500 HECTÁREAS DE TULAR Y POPAL. MANTENIMIENTO A LOS CAMPAMENTOS LA CONCEPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA Y CAMPAMENTO SALTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE PIJUIAPAN, CONSISTIENDO EN REHABILITACIÓN DE DORMITORIOS Y LIMPIEZA GENERAL.

			\$0.00						0	0	NO HAY AVANCE
RB SELVA EL OCOTE	\$212,144.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$212,144.00								11	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$8,150.00										
JORNALES	\$148,500.00		\$39,615.50	\$49,550.00	\$59,334.50		3000	HECTÁREAS	11	0	
			\$0.00				250	HECTÁREAS	11	0	SE HIZO SUPERVISION DE BRECHAS, RECORRIDOS DE DETECCION, ACUERDO COMUNITARIO PARA EL USO DE FUEGO, ASESORIA PARA ELABORAR CALENDARIOS DE QUEMAS
			\$25,865.50				250	HECTÁREAS	11	0	EQUIPO DE BRIGADA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, APERTURA DE HELIPISTA, SUPERVISION DE BRECHAS, RECORRIDOS DE DETECCION, ACUERDO COMUNITARIO PARA EL USO DE FUEGO, ASESORIA PARA ELABORAR CALENDARIOS DE QUEMAS
			\$0.00				250	HECTÁREAS	11	0	RECORRIDOS DE DETECCION, ACUERDO COMUNITARIO PARA EL USO DE FUEGO, ASESORIA PARA ELABORAR CALENDARIOS DE QUEMAS
			\$13,750.00				250	HECTÁREAS	11	0	EN ESTA FASE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES COMO CAPACITACION, EQUIPO DE BRIGADA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, APERTURA DE HELIPISTA, SUPERVISION DE BRECHAS, RECORRIDOS DE DETECCION, ACUERDO COMUNITARIO PARA EL USO DE FUEGO, ASESORIA PARA ELABORAR CALENDARIOS DE QUEMAS
				\$25,800.00			250	HECTÁREAS	11	0	DETECTANDO Y VERIFICANDO INCENDIOS EN ZONAS CRITICAS DESDE TORRE Y PUESTOS DE OBSERVACION, REALIZANDO INFORMES COMPLETOS DE INCENDIOS FORESTALES
				\$13,750.00			250	HECTÁREAS	11	0	EN ESTA FASE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES COMO FORTALECER EL COMBATE EN EL CRIF REGION I CENTRO CON CONAFOR, CONFOSECH Y AYUNTAMIENTO, COORDINANDO A LAS BRIGADAS EN EL COMBATE DE INCENDIOS TIPO I, II Y III, DETECTANDO Y VERIFICANDO INCENDIOS EN ZONAS CRITICAS DESDE TORRE Y PUESTOS DE OBSERVACION, REALIZANDO INFORMES COMPLETOS DE INCENDIOS FORESTALES
				\$10,000.00			100	HECTÁREAS	11	0	DETECTANDO Y VERIFICANDO INCENDIOS EN ZONAS CRITICAS DESDE TORRE Y PUESTOS DE OBSERVACION, REALIZANDO INFORMES COMPLETOS DE INCENDIOS FORESTALES
				\$0.00			250	HECTÁREAS	11	0	SE REALIZO VERIFICACION DE INCENDIOS EN ZONAS CRITICAS DESDE TORRE Y PUESTOS DE OBSERVACION, REALIZANDO INFORMES COMPLETOS DE INCENDIOS FORESTALES
					\$13,750.00		250	HECTÁREAS	11	0	EN ESTA FASE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES COMO REHABILITAR CERCOS, INFRAESTRUCTURA, UTILIZADA EN LA PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS, FORTALECIENDO ACCIONES COMUNITARIAS EN VIVEROS COMUNITARIOS PARA LA RESTAURACION, REALIZANDO PROPUESTAS DE SITIOS A RESTAURAR SUJETOS A EROSION.
					\$0.00		250	HECTÁREAS	11	0	SE REHABILITARON CERCOS, INFRAESTRUCTURA, UTILIZADA EN LA PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS, FORTALECIENDO ACCIONES COMUNITARIAS EN VIVEROS COMUNITARIOS PARA LA RESTAURACION
					\$0.00		250	HECTÁREAS	11	0	REHABILITAR CERCOS, INFRAESTRUCTURA, UTILIZADA EN LA PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS, FORTALECIENDO ACCIONES COMUNITARIAS EN VIVEROS COMUNITARIOS PARA LA RESTAURACION, REALIZANDO PROPUESTAS DE SITIOS A RESTAURAR SUJETOS A EROSION.
					\$19,784.50		150	HECTÁREAS	11	0	REHABILITAR CERCOS, INFRAESTRUCTURA, UTILIZADA EN LA PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS, FORTALECIENDO ACCIONES COMUNITARIAS EN VIVEROS COMUNITARIOS PARA LA RESTAURACION, REALIZANDO PROPUESTAS DE SITIOS A RESTAURAR SUJETOS A EROSION.
					\$25,800.00		250	HECTÁREAS	11	0	REHABILITAR CERCOS, INFRAESTRUCTURA, UTILIZADA EN LA PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS, FORTALECIENDO ACCIONES COMUNITARIAS EN VIVEROS COMUNITARIOS PARA LA RESTAURACION, REALIZANDO PROPUESTAS DE SITIOS A RESTAURAR SUJETOS A EROSION.
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$34,280.00		\$34,280.00				250	HECTÁREAS	11	0	
			\$9,748.50				250	HECTÁREAS	11	0	SE COMRPO UNA PARTE DEL EQUIPO DE HERRAMIENTA Y PROTECCION
			\$24,531.50				0	HECTÁREAS	11	0	SE ADQUIRIO EL EQUIPO DE HERRAMIENTA Y EQUIO DE PROTECCION RESTANTE
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$21,214.00					\$0.00			0	0	
						\$0.00			0	0	NO SE PUDO ASEGURAR A LOS BRIGADISTAS
PN CANON DEL SUMIDERO	\$192,857.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$192,857.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,407.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$135,000.00	\$0.00	\$0.00		111	HECTÁREAS	10	0	
			\$42,000.00				23	HECTÁREAS	10	0	SE COMBATIERON 3 INCENDIOS FORESTALES, AFECTANDO 13 HAS. FORMACION
			\$45,000.00				25	HECTÁREAS	10	0	SE COMBATIERON 4 INCENDIOS FORESTALES, CON UNA AFECTACION DE 13 HAS. 12 HAS DE BRECHAS CORTAFUEGO. 2 HELIPISTAS APERTURA Y MANTENIMIENTO.
			\$45,000.00				35	HECTÁREAS	10	0	SE COMBATIERON 2 INCENDIOS FORESTALES CON UNA AFECTACION DE 24.5 HECTAREAS. APERTURA DE 10 HAS DE BRECHAS CORTAFUEGO.
			\$3,000.00				5	HECTÁREAS	10	0	5 KILOMETROS LINEALES DE PREVENCION FISICA DE INCENDIOS FORESTALES
				\$0.00			0	HECTÁREAS	10	0	APAYO AL CRIF-REGION I. COORDINAR BRIGADAS VOLUNTARIAS PARA EL ATAQUE INICIAL Y OPORTUNO. DETECCION Y ATENCION INMEDIATA DE INCENDIOS FORESTALES
				\$0.00			23	HECTÁREAS	10	0	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL CON CRIF-REGION I. COORDINAR BRIGADAS COMUNITARIAS EN COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES. DETECCION Y ATENCION INMEDIATA DE INCENDIOS FORESTALES.
				\$0.00			0	HECTÁREAS	0	0	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL CON EL CRIF-REGION I PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES. DETECCION Y ATENCION OPORTUNA DE INCIDENCIAS.
					\$0.00		0	HECTÁREAS	10	0	FORTALECIMIENTO Y ASESORIAS EN VIVEROS COMUNITARIOS PARA LA RESTAURACION DE ECOSISTEMAS AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTALES. IDENTIFICACION DE ZONAS AFECTADAS COMO AREAS POTENCIALES A RESTURACION
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$31,172.00				25	HECTÁREAS	10	0	
			\$31,172.00				25	HECTÁREAS	10	0	EQUIPAMIENTO DE BRIGADA

SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$0.00			0	0	
						\$0.00			0	0	NO HAY AVANCE
PN LAGUNAS DE MONTEBELLO	\$192,850.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$63,000.00	\$46,500.00	\$25,500.00		107	HECTÁREAS	10	0	
			\$63,000.00				50	HECTÁREAS	10	0	SE CAPACITO A UNA BRIGADA INTEGRADA POR 10 PERSONAS, EN ACCIONES DE SEGURIDAD, MANEJO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL COMBUSTIBLE, ASI COMO COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, QUE PERMITAN DESARROLLAR LABORES DE PREVENCIÓN, MANEJO, MITIGACION, COMBATE Y MONITOREO EN CAMPO DE SITIOS CRITICOS CON ACUMULACION DE COMBUSTIBLE PROVENIENTE DE SANEAMIENTOS FITOSANITARIOS. SE REHABILITARON 5 KM. DE BRCHAS CORTAFUEGO. SE REALIZO ACCIONES DE TROCEO, DESPUNTE Y DESRRAME DE 200 M3 DE ARBOLES SANEADOS. SE CONTINUO CON MONITOREO DE INCENDIOS FORESTALES.
				\$46,500.00			7	HECTÁREAS	10	0	SE ATENDIERON INCENDIOS FORESTALES EN COORDINACION CON PROTECCION CIVIL, REALIZANDO REPORTES PERTINENTES ANTE CONAFOR.
					\$25,500.00		50	HECTÁREAS	10	0	DISPERSION Y REINTEGRACION DE NUTRIENTES MEDIANTE QUEMAS CONTROLADAS. REALIZARON LAS PROPUESTAS DE SITIOS A RESTAURAR, IDENTIFICANCO AREAS CON REGENERACION NAURAL ASI COMO SITIOS CON NECESIDAD DE NUEVAS PLANTACIONES FORESTALES.
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$31,170.00				50	HECTÁREAS	10	0	
			\$31,170.00				50	HECTÁREAS	10	0	SE ADQUIRIERON MATERIALES NECESARIOS PARA TODAS LAS FASES PREVISTAS DURANTE EL PERIODO DE ACCION.
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$0.00			10	0	
						\$0.00			10	0	DEBIDO QUE LA ASEGURADORA NO FUE NOMBRADA EN TIEMPO Y FORMA, SINO HASTA CASI EL FINAL DEL PROYECTO, NO SE ADQUIRO EL SEGURO CORRESPONDIENTE.
						\$0.00			10	0	DEBIDO QUE LA ASEGURADORA NO FUE NOMBRADA EN TIEMPO Y FORMA, SINO HASTA CASI EL FINAL DEL PROYECTO, NO SE ADQUIRO EL SEGURO CORRESPONDIENTE.
RPC ITSMO OAXAQUENO	\$192,850.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$103,500.00	\$18,000.00	\$13,500.00		80005	HECTÁREAS	10	0	
			\$103,500.00				30000	HECTÁREAS	10	0	LAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN LA FASE I CORRESPONDE A CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN, PARA LOGRAR LO PLANTEADO COMO METAS, SE DESARROLLARON ACTIVIDADES COMPRENDIDAS DESDE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN LOS CURSOS BÁSICO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN LOS QUE SE CAPACITARON Y SE ACTUALIZARON A 10 BRIGADISTAS MEDIANTE 17 HORAS EFECTIVAS DE CAPACITACIÓN POR UN PERIODO DE TRES DIAS DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO . SE REALIZARON ACCIONES DE PREVENCIÓN MEDIANTE SUPERVISIÓN DE 90 KILOMETROS DE BRECHAS CORTAFUEGO EN DIFERENTES SITIOS COMO SON: SANTA MARIA CHIMALAPA, MENA NIZANDA, EL PORVENIR, RINCON VAQUERO, PLAN DE SAN LUIS, LA ESMERALDA, BOCA DEL MONTE, LA VENTA Y CIENEGUILLA, ASI COMO 13 RECORRIDOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, FORTALECIENDO ESTAS ACTIVIDADES CON LAS CONSULTAS Y MONITOREO DE PUNTOS DE CALOR EN LOS PRINCIPALES SERVIDORES DE LA CONABIO Y DEL FIRMS, AL MISMO TIEMPO FORTALECIENDO LOS MECANISMOS SENSIBILIZACIÓN DE PRODUCTORES LOCALES MEDIANTE ASESORIAS PARA QUEMAS AGROPECUARIAS, BENEFICIANDO DE ESTA MANERA A LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE UN TOTAL DE 30000 HAS DE SELVAS BAJAS CADUCIFOLIAS, SELVAS MEDIANAS Y ALTAS PERENIFOLIAS.
				\$18,000.00			50000	HECTÁREAS	10	0	PARA EL DESARROLLO DE LA FASE II, FUE NECESARIO FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS INVOLUCRADAS EN LA ATENCIÓN DE INCENDIOS EN LA RPC ISTMO OAXAQUEÑO, SUBREGIÓN CHIMALAPAS ES POR ELLO QUE EN EL MARCO DE ATENCIÓN A INCENDIOS SE FIRMARON LOS ACUERDOS DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA RPC Y EL CRIF ZANATAPEC OPERADOS POR CONAFOR Y SEDAF. DE ESTA MANERA SE DEFINIO EL PLAN PARA LA ATENCIÓN DE INCENDIOS, LA BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL DE SANTA MARIA CHIMALAPA EN CORDINACIÓN CON LA BRIGADA OFICIAL DE SEDAFP SE OPERO EN LOS BIENES COMUNALES DE SANTA MARIA CHIMALAPA, ESTANDO EN DISPONIBILIDAD DE DESPLAZAMIENTO A LAS OTRAS REGIONES. CON LAS ACCIONES DE LA BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL, SE BRINDO ATENCIÓN A 3 INCENDIOS FORESTALES, 2 DE TIPOS SUPERFICIALES EN LOS PARAJES MONTE RICO Y CHIMALAPILLA Y 1 DE TIPO SUBTERRANEO EN EL PARAJE ARROYO GRANDE, AFECTANDO UNA SUPERFICIE DE 120 HAS DE BOSQUE DE PINO-ENCINO Y SELVAS ALTAS PERENIFOLIAS, CORRESPONDIETE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, AL MISMO TIEMPO SE REALIZARON Y ENVIARON LOS INFORMES CORRESPONDIENTES DE INCENDIOS ATENDIDOS AL CENTRO ESTATAL DE INCENDIOS FORESTALES DE LA CONAFOR.
					\$13,500.00		5	HECTÁREAS	10	0	ANTES DE CONCRETAR LAS ACCIONES DE RESTAURACIÓN FUE NECESARIO REALIZAR ACTIVIDADES PREVIAS PARA CONTAR CON LOS INSUMOS BASICOS, UNA DE LAS PRIMERAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA FASE FUE LA SELECCIÓN DE ARBOLES PADRES Y RECOLECCIÓN DE SEMILLAS, PARA LA ZONA DE SANTA MARIA CHIMALAPA RECOLECTANDO SEMILLAS DE CEDRO (CEDRELLA ODORATA) Y GUANACASTLE (ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM), MISMAS QUE SE UTILIZARON EN EL ESTABLECIMIENTO DE UN VIVIERO PRODUCIENDO 5000 PLANTAS, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL VIVERO CONSISTIERON EN LA SELECCIÓN DEL AREA PARA LA INSTALACIÓN DE PLATABANDAS, APLANADO DEL TERRENO, CONSTRUCCIÓN DE PLATABANDAS, ACARREO DE SUSTRATO YOUUCUELA, LLENADO DE BOLSAS, TRANSPLANTE A BOLSAS, RIEGO Y LIMPIA DE MALEZAS. HACIENDO COMPROMISO CON LA BRIGADA Y LOS BIENES COMUNALES DE SANTA MARIA CHIMALAPA REALIZAR LA RESTAURACIÓN DE 5 HECTAREAS DE AREAS IMPACTADAS; UNA VEZ OBTENIDA LA ALTURA IDONEA PARA LE TRANSPLANTE A CAMPO.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$44,156.88		\$31,170.00	\$0.00	\$12,986.88		30005	HECTÁREAS	10	0	
			\$31,170.00				30000	HECTÁREAS	10	0	SE ADQUIRIÓ UN LOTE DE EQUIPO QUE CONSTA DE 20 CAMISOLAS DE COMBATE, 20 PANTALONES DE MEZCLILLA, 10 PARES DE BOTAS, 10 PARES DE GUANTES, 10 CASCOS, 10 CANTIPLORAS, 10 GOOGLES, 2 MCLEOD, 2 PULASKY, 2 PALA FORESTAL, 10 MACHETES, 2 BOMBAS ASPERSORAS, 10 LIMAS TRIANGULA, 10 MOCHILAS TIPO CONAFOR PARA EQUIPAMIENTO. MISMA QUE SE DESCRIBEN EN LA FACTURA NÚMERO 0858 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2011 POR UN MONTO TOTAL DE \$31,170.00
					\$12,986.88		5	HECTÁREAS	10	0	SE SOLICITO LA TRANFERENCIA DE RECURSOS EXCEDENTES POR UN MONTO DE \$12,986.88 DEL RUBRO DE LA CONTRATACION DE SEGUROS DE RIESGO A LA DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA LA ADQUISICION DE MOTO SIERRA Y BOMBAS ASPERSORAS MEDIANTE OFICIO DE SOLICITUD NO. RPCISTMO/096/2011 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2011, Y OFICIO NO DIR/REG/RFSIPS/351/2011 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2011, LA CUAL FUE AUTORIZADA POR LA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO MEDIANTE OFICIO NO F00/DGCD/00549 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2011 POR LO QUE SE REALIZO LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES MEDIANTE FACTURAS NO. 0953 Y 0951 POR UN MONTE DE 6,166.08 Y 6,820.80 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2011.
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$6,293.12								10	0	
									10	0	SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN DE SEGURO DE RIESGOS PARA LOS 10 BRIGADISTAS POR UN MONTO TOTAL DE \$6,293.12 CON UNA VIGENCIA DEL 30/05/2011 AL 29/06/2011 CON NÚMERO DE PÓLIZA 41346-0 POR LA ASEGURADORA LA LATINO SEGUROS
APRN LA FRAILESCANA	\$289,270.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$289,270.00								15	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$11,100.00										
JORNALES	\$202,500.00		\$33,750.00	\$101,250.00	\$67,500.00		1338	HECTÁREAS	15	0	
			\$33,750.00				123	HECTÁREAS	15	0	SE REALIZO EL CURSO DE SISTEMA DE MANEJO DE INCIDENCIAS (SMI-100/200) PARA 15 INTEGRANTES EN LAS INSTALACIONES DEL EJIDO FRANCISCO MURGUIA. SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL COMBATE DE INCENDIOS.
				\$101,250.00			240	HECTÁREAS	15	0	SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE LAS HELIPISTAS EN EL PARAJE CONOCIDO COMO EL ESPINAZO DEL DIABLO, UBICADO EN LOS TERRENOS DEL EJIDO FRANCISCO MURGUIA DEL MUNICIPIO DE VILLACORZO Y LA HELIPISTA UBICADA EN LOS LIMITES DE LOS EJIDOS NUEVA INDEPENDENCIA Y EL EJIDO LOS AMATES. ESTA ACTIVIDAD ERA DE SUMA IMPORTANCIA YA QUE EL LUGAR SE ENCUENTRA EN UNA ZONA DE ALTO RIESGO EN CUANTO A INCENDIOS FORESTALES SE REQUIERE.
					\$67,500.00		975	HECTÁREAS	15	0	SE REALIZO LA VERIFICACION DE 17 KM. DE BRECHAS CONSTRUIDAS POR EJIDATARIOS DEL EJIDO FRANCISCO MURGUIA EN LOS LIMITES CON OTRAS COMUNIDADES. EN LA VERIFICACION DE BRECHAS SE TOMARON EN CONSIDERACION DATOS DE AMPLITUD, LONGITUD DE LA BRECHA, ASIMISMO SE REALIZARON 30 RECORRIDOS DE LOS CUALES 5 SE EFECTUARON EN LOS TRAMOS: LA JUNTA - PLAN DE AYALA; 5 RECORRIDOS LA JUNTA - JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ; 8 RECORRIDOS LA JUNTA - REFORMA AGRARIA; 3 RECORRIDOS DEL CRUCERO LA JUNTA - RINCON PABLO. DURANTE LOS CUALES SE PRESENTO UN INCENDIO CON AFECTACION A SUPERIOR A LAS 500 HECTAREAS DEBIDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$46,750.00		\$46,750.00				123	HECTÁREAS	15	0	
			\$46,750.00				123	HECTÁREAS	15	0	SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES, EQUIPO Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL, ASI COMO LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO ADECUADO PARA EL COMBATE A LOS INCENDIOS FORESTALES DENTRO DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN BOMBAS ASPERSORAS COLAPSABLES, RASTILLOS REFORZADOS, HACHAS, AZADON, ANTORCHA DE GOTE0, MACHETES, LIMAS TRIANGULARES, CASCOS, BOTAS DE PIEL, GUANTES, CANTIMPLORAS, MASCARILLAS CON VALVULA, BARBIQUEJO PARA CASCO, LAMPARA TIKKINA, MC LEOD, PULASKI, PALA FORESTAL, ENTRE OTROS.
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$28,920.00								15	0	
									15	0	NO SE HA EJERCIDO EL SEGURO
									15	0	NO SE HA EJERCIDO EL SEGURO
									15	0	NO SE EJERCIO EL SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS
PENINSULA DE YUCATAN Y CARIBE MEXICANO	\$1,349,940.00	\$430,966.18	\$262,277.87	\$135,000.00	\$0.00	\$33,688.31			60	0	
RB CALAKMUL	\$192,850.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00		1050	HECTÁREAS	10	0	
			\$67,500.00				350	HECTÁREAS	10	0	SE RECIBE EL REPORTE DEL INCENDIO FORESTAL Y SE ACUDE A LA COMUNIDAD PARA ORGANIZAR LA BRIGADA COMUNITARIA DE CHAN CHEN HOPELCHEN, INTEGRADO POR 10 PERSONAS, SE LES DIO DOS PLATICAS SOBRE ESTRATEGIAS DE PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES. SE PROCEDE AL ANALISIS DE LA MAGNITUD DEL INCENDIO Y SE ORGANIZA LA BRIGADA COMUNITARIA EN LA QUE PARTICIP PERSONAL DE CONANP, CONAFOR Y HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE CHAN CHEN. SE HACE EL COMBATE DIRECTO CON LA CONSTRUCCION DE 500 METROS DE GUARDARRAYA PARA ROMPER LA CONTINUIDAD DEL FUEGO, EL COMBATE SE TORNA COMPLICADO POR LA ALTA ACUMULACION DE COMBUSTIBLE PESADO DEBIDO AL PASO DEL HURACAN DEAN Y ESTO PROVOCA LA ELEVACION DE LA TEMPERATURA AUNADO A LA VELOCIDAD DE LOS VIENTOS OBLIGA A LOS BRIGADISTAS A ALEJARSE Y AVANZAR MUY LENTAMENTE Y POR LA SITUACION SE DA ORDEN DE LA RETIRADA DE LOS BRIGADISTAS.

											EN CORRINACION CON CONAFOR CAMPECHE, SMAS CAMPECHE Y CONAFOR CHETUMAL SE REALIZAN UNA SERIE DE SOBREVUELOS EN EL AREA DE CHAN CHEN Y PACTH UITZ PARA DIAGNOSTICAR LA MAGNITUD DEL INCENDIO Y PODER DECIDIR UNA MEJOR ESTRATEGIA DE COMBATE DEL INCENDIO Y SE DECIDE ENTRAR A COMBATIR EL INCENDIO VIA TERRESTRE POR LA COMUNIDAD DE PACTH UITZ HACIENDO PRIMERO LAS GUARDARRAYAS PORSTERIORMENTE SE PROCEDIO A SACAR AL PERSONAL DE LAS BRIGADAS EN HELICOPTERO POR LA MAGNITUD DEL INCENDIO. SEGUIDAMENTE LA BRIGADA COMPUESTA POR 10 INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD DE CHAN CHEN INGRESA DE NUEVO AL AREA DEL INCENDIO APOYADO POR BRIGADISTAS VOLUNTARIOS DE COMUNIDADES ALEDAÑAS, FORMANDO ASI UNA BRIGADA DE 30 PERSONAS, MISMAS QUE SIGUEN CON LA APERTURA DE GUARDARRAYAS, COMBATE Y LIQUIDACION DEL INCENDIO.
				\$67,500.00				350	HECTÁREAS	10	
											EN ESTA FASE YA NO HUBO PAGO DE JORNALES, PUES LA ETAPA CRITICA DE LA CONTINGENCIA YA HABIA PASADO, SE REALIZO LA COMPRA DE GASOLINA Y DEPENSA. SE HICIERON RECORRIDOS DE LA BRIGADA PARA REMOCION DEL COMBUSTIBLE EN LAS ZONAS MAS AFECTADAS Y CIERRE DE VEREDAS ABIERTAS PARA FINES DEL COMBATE FORESTAL, CABE MENCIONAR QUE LA BRIGADA SE MOVILIZO EN GRAN PARTE CON CEHICULOS DE LA COMUNIDAD DE CHAN CHEN, XMABEN Y PACTH UITZ.
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$31,170.00					350	HECTÁREAS	10	
			\$31,170.00					350	HECTÁREAS	10	
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$6,566.00				10	
						\$6,566.00				10	SE ASEGURARON 10 BRIGADISTAS EN SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE. EL SEGURO TIENE VIGENCIA DE 1 AÑO QUE VA DESDE 10 DE JUNIO DE 2010 HASTA 10 DE JUNIO DE 2012, LA COBERTURA ES POR FALLECIMIENTO, MUERTE ACCIDENTAL Y ACCIDENTE COLECTIVO.
RB LOS PETENES	\$192,850.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00									10	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$0.00					0	HECTÁREAS	0	0
			\$0.00					0	HECTÁREAS	0	0
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$0.00					0	HECTÁREAS	0	0
			\$0.00					0	HECTÁREAS	0	0
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$0.00				0	0
						\$0.00				0	0
APFF BALA'AN K'AAX	\$482,120.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$289,270.00									15	0
GASTO DE OPERACIÓN	\$11,100.00										
JORNALES	\$202,500.00		\$67,500.00					50	HECTÁREAS	15	0
			\$67,500.00					50	HECTÁREAS	15	0
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$46,750.00							50	HECTÁREAS	15	0
			\$46,750.00					50	HECTÁREAS	15	0
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$28,920.00					\$27,122.31				15	0
						\$27,122.31				15	0
TOTAL BRIGADA 2	\$192,850.00									0	0
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00		\$0.00					0	HECTÁREAS	0	0
			\$0.00					0	HECTÁREAS	10	0
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$0.00					0	HECTÁREAS	0	0
			\$0.00					0	HECTÁREAS	0	0
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00					\$0.00				0	0
						\$0.00				0	0
APFF OTOCH MA'AX YETEL KOOH	\$289,270.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$289,270.00									15	0
GASTO DE OPERACIÓN	\$11,100.00										
JORNALES	\$202,500.00		\$67,500.00					48	HECTÁREAS	15	0

			\$67,500.00				48	HECTÁREAS	15	0	3 KM DE BRECHA CORTAFUEGO, 30 RECORRIDOS DE PREVENCIÓN, SE ADQUIRIERON 15 EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y PARA COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$46,750.00		\$46,750.00				48	HECTÁREAS	15	0	
			\$46,750.00				48	HECTÁREAS	15	0	COMPRA DE 15 EQUIPOS DE PROTECCIÓN, COMPRA DE EQUIPO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS, COMO LIMAS, COAS, MACHETES, PALAS POLASKIS, GUANTES, PALIACATES, FOCOS
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$28,920.00					\$0.00				0	
						\$0.00				0	NO HAY AVANCE
APFF YUM-BALAM	\$192,850.00										
TOTAL BRIGADA 1	\$192,850.00								10	0	
GASTO DE OPERACIÓN	\$7,400.00										
JORNALES	\$135,000.00					\$0.00	0	HECTÁREAS	0	0	
						\$0.00				0	NO HAY AVANCE
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$31,170.00		\$31,170.00				140	HECTÁREAS	10	0	
			\$31,170.00				140	HECTÁREAS	10	0	EQUIPAMIENTO DE LA BRIGADA
SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS DE LOS PARTICIPANTES	\$19,280.00		\$18,187.87							10	
			\$18,187.87							10	CONTRATACION DE SEGUROS DE BRIGADISTAS