SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
TOTAL			**160.000.000**	**21.148.113**					**22398**	**13300**	**7812**	**4456**	**106695**	**96460**	
REGIÓN NOROESTE			**32.530.000**	**4.192.438**					**3170**	**2645**	**362**	**449**	**24191**	**20398**	
ALTO GOLFO DE CALIFORNIA Y DELTA DEL RÍO COLORADO			**1.109.500**	**229.778**					**104**	**33**	**0**	**0**	**14**	**39**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**923.500**	**157.000**					**104**	**33**	**0**	**0**	**8**	**35**	
SCPP Pescadores del Golfo de Santa Clara SC de RL Golfo De Santa Clara	San Luis Rio Colorado	Ecoturismo (Equipamiento)	88.000	44.000	50	50	1	Lote	11	6	0	0	6	5	En los presentes caso se detalla en pieza debido a que se trata de la adquisicion de embarciones
SCPP Don Jose Garay y Prestaciones Turisticas de RL de CV	San Luis Rio Colorado	Ecoturismo (Equipamiento)	88.000	44.000	50	50	1	Lote	5	3	0	0	0	1	En los presentes caso se detalla en pieza debido a que se trata de la adquisicion de embarciones
SCPP Rivereña Gonzalez SCL	San Luis Rio Colorado	Ecoturismo (Equipamiento)	88.000	44.000	50	50	1	Lote	23	6	0	0	0	0	En los presentes caso se detalla en pieza debido a que se trata de la adquisicion de embarciones
SCPP Acuicola Moreno SC de RI	San Luis Rio Colorado	Ecoturismo (Equipamiento)	50.000	25.000	50	20	1	Lote	18	0	0	0	0	18	En los presentes caso se detalla en pieza debido a que se trata de la adquisicion de embarciones
SCPP Ensenada Adair SC de RL De CV	San Luis Rio Colorado	Ecoturismo (Equipamiento)	68.000	0	0	0	1	Lote	5	5	0	0	0	0	En los presentes caso se detalla en pieza debido a que se trata de la adquisicion de embarciones
SCPP. Playa Gore SC de RL de CV	San Luis Rio Colorado	Ecoturismo (Equipamiento)	48.000	0	0	0	1	Lote	7	3	0	0	0	0	En los presentes caso se detalla en pieza debido a que se trata de la adquisicion de embarciones
SCPP. Brisas de Santa Clara SC de RL	San Luis Rio Colorado	Ecoturismo (Equipamiento)	68.000	0	0	0	1	Lote	5	3	0	0	0	0	En los presentes caso se detalla en pieza debido a que se trata de la adquisicion de embarciones
SCPP Puro Zavala del Golfo SC de RL de CV	San Luis Rio Colorado	Ecoturismo (Equipamiento)	48.000	0	0	0	1	Lote	5	2	0	0	0	0	En los presentes caso se detalla en pieza debido a que se trata de la adquisicion de embarciones
SCPP. Faro de Santa Clara SC de RI de CV	San Luis Rio Colorado	Ecoturismo (Equipamiento)	68.000	0	0	0	1	Lote	1	4	0	0	0	0	En los presentes caso se detalla en pieza debido a que se trata de la adquisicion de embarciones
El Desemboque SPR de RL Rio Hardy	Mexicali	Cuarto frio	150.000	0	0	0	36	m2	23	1	0	0	0	10	
San Felipe	Mexicali	Ecoturismo (Equipamiento)	50.000	0	0	0	1	Lote	1	0	0	0	2	1	En los presentes caso se detalla en pieza debido a que se trata de la adquisicion de embarciones
		Pendiente de Información	109.500												
Subtotal: Estudios Técnicos			**116.000**	**58.000**					**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**4**	
SCPP. Mar y Tierra del Golfo de Cortes SC de RL Puerto Peñasco	Puerto Peñasco	Estudios para el Monitoreo, Conservación y manejo de los recursos naturales.	116.000	58.000	50	10	1	Estudio	0	0	0	0	6	4	
Subtotal: Gasto de operación			**30.000**	**14.778**											
			30.000	14.778	50										
Subtotal: Asistencia Técnica			**40.000**	**0**											
			40.000	0	0										
ARCHIPIELAGO DE SAN LORENZO			**500.000**	**110.000**					**49**	**57**	**0**	**0**	**229**	**134**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**195.000**	**70.000**					**32**	**31**	**0**	**0**	**95**	**57**	
El Barril	Ensenada	Proyecto de Aprovechamiento Sustentable para el Manejo y procesamiento de Productos marinos, que incluye la construcción de un horno ahumador artesanal y entrenamiento para su uso	70.000	70.000	100	100			15	14	0	0	45	26	Proyecto concluido
El Barril	Ensenada	Elaboración de artes de pesca sustentable para escama en áreas marinas protegidas	25.000	0	0	0	1	Lote	2	2	0	0	5	6	El proyecto esta en la fase de firma de convenio y planeacion de los trabajos
El Barril	Ensenada	Proyecto de Aprovechamiento Sustentable de la Activiidad Pesquera en el Barril: Programa de entrenamiento y equipamiento a pescadores y sus familias en Primeros Auxilios	100.000	0	0	0	1	Lote	15	15	0	0	45	25	El proyecto esta en la fase de firma de convenio y planeacion de los trabajos
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**105.000**	**40.000**					**17**	**26**	**0**	**0**	**74**	**37**	
El Barril	Ensenada	Taller de Capacitación para la Adopción de Nuevas Tecnologías: Envasado y Conservación de alimentos de origen marino	40.000	40.000	100	100	1	Evento	3	20	0	0	57	20	Proyecto concluido
El Barril	Ensenada	Entrenamiento a jóvenes en el uso apropiado de la bicicleta de montaña para la oferta de un servicio ecoturístico	40.000	0	0	0	1	Evento	14	1	0	0	8	10	El proyecto esta en la fase de firma de convenio y planeacion de los trabajos
El Barril	Ensenada	Intercambio de experiencias exitosas en comunidades rurales costeras con mujeres microempresarias	25.000	0	0	0	1	Evento	0	5	0	0	9	7	Es un taller que involucra otras ANPS y se esta realizando una consulta para elegir la mejor fecha para todos
Subtotal: Estudios Técnicos			**150.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**60**	**40**	
El Barril	Ensenada	Programa de Desarrollo Comunitario para la región de El Barril	150.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	60	40	Se esta haciendo la evaluacion de consultores para elaborar el estudio
Gastos de Operación			**50.000**	**0**											
			50.000	0											
BAHÍA DE LOS ÁNGELES CANAL DE BALLENAS Y SALSIPUEDES			**215.000**	**0**					**31**	**3**	**0**	**0**	**26**	**36**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**158.000**	**0**					**18**	**3**	**0**	**0**	**12**	**20**	
Bahía de los Ángeles	Ensenada	Proyecto ecoturístico de equipamiento para la prestación del servicio de buceo deportivo	30.000	0	0	0	1	Lote	3	3	0	0	4	5	Se está en el procesos de firma de convenios
Bahía de los Ángeles	Ensenada	Difusion y Promocion de la Pesca Deportiva Sustentable y del Ecoturismo en Áreas Marinas Protegidas	48.000	0	0	0	1	Lote	6	0	0	0	5	8	Se está en el procesos de firma de convenios

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Bahía de los Ángeles	Ensenada	Programa de Entrenamiento y equipamiento de Guardaparques comunitarios para el monitoreo de especies prioritarias y restauración de sitios de uso público en areas insulares y marinas protegidas	80.000	0	0	0	17	Ha	9	0	0	0	3	7	Se está en el procesos de firma de convenios
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**36.000**	**0**					**13**	**0**	**0**	**0**	**14**	**16**	
Bahía de los Ángeles	Ensenada	Capacitación para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la Vida Silvestre: Intercambio de experiencias entre pescadores de la Región para la pesca sustentable en áreas marinas protegidas	16.000	0	0	0	1	Evento	7	0	0	0	10	10	Se está en el procesos de firma de convenios
Bahía de los Ángeles	Ensenada	Capacitación para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la Vida Silvestre: Participación en la Conferencia Internacional sobre Tiburón ballena en la isla de Holbox	20.000	0	0	0	1	Evento	6	0	0	0	4	6	Se está en el procesos de firma de convenios
Subtotal: Gasto de operación			**8.100**	**0**											
			8.100	**0**											
Subtotal: Asistencia Técnica		**No se ha contratado**	**12.900**	**0**											
			12.900	0											
BAHÍA DE LORETO		336000	**840.000**	**242.725**	**27**	**75**			**26**	**4**	**0**	**0**	**142**	**58**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**265.814**	**120.000**	**45**	**20**			**7**	**3**	**0**	**0**	**3**	**12**	
SCPP Pescadores Colonia Zaragoza	Loreto	Modulo pesquero de procesamiento y conservación	265.814	120.000	45	20			7	3	0	0	3	12	Con el primer pago otorgado, se compro el transformador que necesitará la nave una vez que entre en funcionamiento. Por otro lado, ya se dieron inicio las actividades para terminar de construir la planta procesadora.
Subtotal: Estudios Técnicos			**510.586**	**109.293**	**21**	**10**			**0**	**0**	**0**	**0**	**139**	**46**	
SCPP Bozos de Cortéz de Ensenada Blanca	Loreto	Creación, Incubación y Aceleración de una organización de prestadores de servicios turísticos. Plan de negocios	60.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	6	0	El estudio técnico del plan de negocios iniciará a partir del 13 de julio. Los convenios de concertación ya están debidamente firmados.
SCPP Mujeres del Golfo SC de RL. Comunidad Ligüi	Loreto	Monitoreo de las poblaciones de peces de ornato y el ecosistema con potencial a ser explotadas por una pesquería rural	115.995	57.998	50	50	1	Estudio	0	0	0		4	12	La parte práctica del estudio se llevo a cabo durante el mes de junio. El siguiente paso es el procesamiento y análisis de los datos obtenidos.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
SCPP Ligüi SC de RL Comunidad Ligüi	Loreto	Monitoreo de crecimiento y sitios de reclutamiento y desarrollo de pepino de mar *Isostichopus fuscus* como una alternativa pesquera en el PNBL.	102.591	51.296	50	0	1	Estudio	0	0	0	0	14	13	A finales del mes de junio, se hizo el primer pago al técnico a cargo del proyecto. El estudio dará inicio a partir del mes de julio. Los convenios de concertación ya están firmados.
SCAPP Montserrat SC de RL Comunidad Ligüi	Loreto	Evaluación de las poblaciones de pepino de mar *Isostichopus fuscus* en el polígono de aprovechamiento de la UMA Ligüi, en el PNBL.	116.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	56	8	La correspondiente evaluación poblacional, dará inicio a partir del mes de octubre, en virtud de que durante los meses de mayo a septiembre es la temporada de reproducción del pepino de mar, por lo que se recomienda no realizar evaluaciones en ese lapso de tiempo, a fin de evitar sobre estimaciones de organismos.
SCPP Playas de San Juanico Comunidad de Loreto	Loreto	Evaluación de las poblaciones de pepino de mar *Isostichopus fuscus* en el polígono de aprovechamiento de la UMA Loreto, en el PNBL.	116.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	59	13	Al igual que la evaluación del polígono de aprovechamiento de la UMA Ligüi, esta evaluación para la UMA Loreto dará inicio a partir del mes de octubre.
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**30.000**	**0**	**0**	**0**			**19**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	
SCPP Bozos de Cortéz de Ensenada Blanca	Loreto	Taller de Capacitación turística a la SCPP Buzos del Cortéz	30.000	0	0	0	1	Evento	19	1	0	0	0	0	El taller de capacitación de la gente dará inicio a partir de la segunda semana de julio. Por lo pronto ya está firmado el convenio con el asesor que dará el curso.
Subtotal: Gasto de operación			**33.600**	**13.432**	**40**	**0**									
		Gasto de Operación	33.600	13.432	40										Los conceptos en los que se ha gastado el recurso de gastos de operación han sido: la publicación de la convocatoria y gasolina.
Subtotal: Asistencia Técnica		No utilizó asistencia técnica													
BAHÍA DE SANTA MARÍA			**710.000,0**	**66.438,0**	**9**				**48**	**175**	**0**	**0**	**240**	**875**	
Subtotal:Proyectos Comunitarios			**315.000,0**	**-**			**-**	**-**	**14**	**57**	**0**	**0**	**70**	**285**	
Localidad: Playa Colorada	Angostura	Construcción y equipamiento de un centro de acopio de residuos sólidos consistente en el aprovechamiento de los residuos sólidos a través de la comercialización y transformación de los mismos.	120.000	0	0	0	30	m2	5	31	0	0	25	155	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
La Reforma	Angostura	Ampliación y equipamiento para un taller para la transformación de los recursos naturales con este proyecto se les instalará un lugar para la realización de su trabajo y venta de sus productos, ya cuentan con un pequeño cuarto, se les apoyará en su ampliación y equipamiento del mismo para llevar a cabo dicha actividad	55.000	0	0	0	20	m2	5	10	0	0	25	50	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
Costa Azul	Angostura	Equipamiento de un taller para la transformación de los recursos naturales El grupo beneficiario ya cuenta con un taller, con este proyecto se les apoyará en su equipamiento del mismo para seguir llevando a cabo su actividad.	20.000	0	0	0	1	Lote	4	6	0	0	20	30	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
Dautillos	Navolato	Construcción de un Restaurante como primera etapa de un Proyecto Ecoturistico Este proyecto consiste en la construcción de todo un complejo turístico compuesto por cabañas, areas recreativas, etc.	120.000	0	0	0	26	m2	0	10			0	50	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
Subtotal:Capacitacion Comunitaria			**335.000**	**48.000**	**14**	**0**	**-**	**-**	**34**	**118**	**0**	**0**	**170**	**590**	
Playa Colorada	Angostura	Taller para capacitar al grupo beneficiario en la elaboración de artesanías en concha.	38.000	0	0	0	1	Evento	0	31	0	0	0	155	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
Playa Colorada	Angostura	Taller para capacitar al grupo beneficiario en la elaboración de artesanías en piel. Talabartería	38.000	0	0	0	1	Evento	0	31	0	0	0	155	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
Dautillos	Navolato	Taller para capacitar al grupo beneficiario en la elaboración de artesanías en piel.	38.000	0	0	0	1	Evento	0	10	0	0	0	50	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
Costa Azul	Angostura	Taller para capacitar al grupo beneficiario en la Fabricación de artículos artesanales con materiales de la región.	38.000	0	0	0	1	Evento	4	6	0	0	20	30	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
Playa Colorada	Angostura	Taller dirigido a la población infantil de la localidad, para capacitarlo en el manejo, clasificación y reciclaje de la basura.	28.000	28.000	100	100	1	Evento	15	15	0	0	75	75	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.El Curso se llevó a cabo con éxito, cumpliendo con los objetivos planteados en los términos de referencia. Se hizo entrega del informe final, y se finiquito el taller.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Dautillos	Navolato	Curso para capacitar al grupo beneficiario cpn la comercialización de productos finales, intermedios y de servicios, ya que el grupo trabaja en la elaboración de artesanías y este curso le ayudará a colocarlos en el mercado.	25.000	0	0	0	1	Evento	0	10	0	0	0	50	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
La Reforma	Angostura	Taller de eduación ambiental: Salvemos Nuestras costas Taller dirigido a la población infantil para la sensibilizar a los niños en la importancia del cuidado de las costas de la región.	20.000	20.000	100	100	1	Evento	15	15	0	0	75	75	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.El Curso se llevó a cabo con éxito, cumpliendo con los objetivos planteados en los términos de referencia. Se hizo entrega del informe final, y se finiquito el taller.
		Pendiente de Información	110.000												
Subtotal: Gasto de operación			**24.000**	**11.438**	**48**										
			24000	11438											
Subtotal: Asistencia Técnica		1 contrato, 5 meses. Monto total 35,000.00	**36.000**	**7.000**	**20**										
Asistente técnico 1		Asistencia técnica	36.000	7.000											
CABO PULMO			**800.000,00**	**2.000,00**					**56**	**41**	**0**	**0**	**185**	**123**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**535.000**	**0**					**31**	**27**	**0**	**0**	**70**	**52**	
Cabo Pulmo	Los Cabos	Construcción de infraestructura para la prestación de servicios turísticos a visitantes en el Parque Nacional Cabo Pulmo.	100.000	0	0	0	25	m2	4	4	0	0	2	2	No se ha efectuado avance fisico por problemas administrativos en subsede La Paz, Se espera autorización para arranque en corto
Cabo Pulmo	Los Cabos	Adquisición de motor fuera de borda para embarcación para la prestación de servicios eco-turísticos en el PNCP	75.000	0	0	0	1	Motor	4	0	0	0	3	5	No se ha efectuado avance fisico por problemas administrativos en subsede La Paz, Se espera autorización para arranque en corto
Cabo Pulmo	Los Cabos	Taller para transformación de materias primas, producción de artesanías de madera y similares	45.000	0	0	0	20	m2	3	1	0	0	2	3	No se ha efectuado avance fisico por problemas administrativos en subsede La Paz, Se espera autorización para arranque en corto
Cabo Pulmo	Los Cabos	Construcción de cabaña tipo para hospedaje Ecoturístico en Cabo Pulmo.	90.000	0	0	0	25	m2	2	2	0	0	2	2	No se ha efectuado avance fisico por problemas administrativos en subsede La Paz, Se espera autorización para arranque en corto
Cabo Pulmo	Los Cabos	Aprovechamiento sustentable de recursos naturales: Equipamiento para taller de artesanías por mujeres de la Comunidad de Cabo Pulmo.	35.000	0	0	0	20	m2	0	11	0	0	2	4	No se ha efectuado avance fisico por problemas administrativos en subsede La Paz, Se espera autorización para arranque en corto
Cabo Pulmo	Los Cabos	Adquisición de kayaks para la prestación de servicios eco-turísticos en el Parque Nacional Cabo Pulmo.	40.000	0	0	0	4	lote	2	0	0	0	5	3	No se ha efectuado avance fisico por problemas administrativos en subsede La Paz, Se espera autorización para arranque en corto

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Cabo Pulmo	Los Cabos	Ampliación y equipamiento de cocina económica para la prestación de servicios ecoturísticos en la comunidad de cabo Pulmo	40.000	0		0	25	m2	2	2	0	0	5	5	
Cabo Pulmo	Los Cabos	Equipamiento a centro de servicios eco-turísticos en Cabo Pulmo	20.000	0	0	0	1	Lote	2	1	0	0	1	4	No se ha efectuado avance fisico por problemas administrativos en subsede La Paz, Se espera autorización para arranque en corto
Cabo Pulmo	Los Cabos	Monitoreo comunitario de las especies de peces en el arrecife de Cabo Pulmo	48.000	0	0	0	11	Ha	4	2	0	0	3	4	No se ha efectuado avance fisico por problemas administrativos en subsede La Paz, Se espera autorización para arranque en corto
Cabo Pulmo	Los Cabos	Instalación de boyas demarcadoras y de anclaje para seguridad de buzos en zonas de arrecifes en el P.N. Cabo Pulmo	42.000	0	0	0	1	Lote	8	4	0	0	45	20	No se ha efectuado avance fisico por problemas administrativos en subsede La Paz, Se espera autorización para arranque en corto
Subtotal: Estudios Técnicos			**125.000**	**0,00**					**0**	**0**	**0**	**0**	**65**	**43**	
Cabo Pulmo	Los Cabos	Programa de Desarrollo comunitario en Cabo Pulmo	125.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	65	43	El consultor ha venido desarrollando el estudio con sus propios recursos. Ya se terminó la fase de entrevistas, faltan reuniones y analisis de informacion
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**60.000**	**0,00**					**25**	**14**	**0**	**0**	**50**	**28**	
Cabo Pulmo	Los Cabos	Curso-Taller sobre unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre UMAS) en la región aledaña a la comunidad de Cabo Pulmo, Baja California Sur	30.000	0	0	0	1	Evento	10	6	0	0	20	12	No se ha efectuado ningun avance fisico ni financiero. Iniciara este proceso a finales de tercer trimestre cuando haya suficiencia de fondos.
Cabo Pulmo	Los Cabos	Curso-taller sobre primera respuesta a emergencias y conservación de arrecifes para guías de buceo que prestan sus servicios eco-turísticos en el PNCP	30.000	0	0	0	1	Evento	15	8	0	0	30	16	No se ha efectuado ningun avance fisico ni financiero. Iniciara este proceso a finales de tercer trimestre cuando haya suficiencia de fondos.
Subtotal: Gasto de operación			**32.000**	**2.000**											
Cabo Pulmo	Los Cabos	Gastos de Operación	32.000	2.000	62	62	1	Ejercicio	0	0	0	0	0	0	Solo se ha ejercido el pago proporcional de la convocatoria respectiva y combustible para consecución firmas y papeleo administrativo.
Subtotal: Asistencia Técnica			**48.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Cabo Pulmo	Los Cabos	No se ha contratado a nadie	48.000	0	0	0									La persona esta lista para iniciar labores pero se esta en espera de autorizacion para emitir pagos.
CABO SAN LUCAS			**500.000**	**0**					**60**	**60**	**0**	**0**	**665**	**626**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**80.000**	**0**					**10**	**5**	**0**	**0**	**150**	**150**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Cabo San Lucas	Los Cabos	Proyecto ecoturísitco, construcción de desembarcadero en la playa del amor para control de visitantes	80.000	0	0		25	m2	10	5	0	0	150	150	Hasta el momento se tiene programado la firma de convenios y la ejecución a partir de la segunda semana de julio.
Subtotal: Estudios Técnicos			**280.000,00**	**0,00**					**0**	**0**	**0**	**0**	**450**	**408**	
Cabo San Lucas	Los Cabos	Caracterización biológica de flora y fauna y propuesta de manejo sustentable en cuatro puntos de mayor impacto dentro del polígono del APFF de la Bahía de Cabo San Lucas, B.C.S.	90.000	0	0		1	Estudio	0	0	0	0	50	28	Hasta el momento se tiene programado la firma de convenios y el inicio de los estudios a partir de la segunda semana de julio, contemplando la temporada de huracanes.
Cabo San Lucas	Los Cabos	Evaluación y monitoreo de la dinámica los recursos terrígenos en la formación de las playas de la bahía de Cabo San Lucas.	70.000	0	0		1	Estudio	0	0	0	0	150	130	Hasta el momento se tiene programado la firma de convenios y el inicio de los estudios a partir de la segunda semana de julio, contemplando la temporada de huracanes.
Cabo San Lucas	Los Cabos	Estudio de ordenamiento ecológico microregional de la microcuenca del arroyo salto seco y bahía de Cabo San Lucas.	120.000	0	0		1	Estudio	0	0	0	0	250	250	Hasta el momento se tiene programado la firma de convenios y el inicio de los estudios a partir de la segunda semana de julio, contemplando la temporada de huracanes.
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**90.000**	**0**					**50**	**55**	**0**	**0**	**65**	**68**	
Cabo San Lucas	Los Cabos	Aplicación legislativa en los tres niveles de gobierno.	30.000	0	0		1	Evento	15	20	0	0	25	20	Se tiene programado el inicio de las actividades en la primera semana de agosto, debido a las actividades de los beneficiarios. Se cuenta con los convenios firmados.
Cabo San Lucas	Los Cabos	Métodos Participativos de Planeación estratégica en gestión ambiental.	30.000	0	0		1	Evento	15	15	0	0	20	23	Se tiene programado el inicio de las actividades en la primera semana de agosto, debido a las actividades de los beneficiarios. Se cuenta con los convenios firmados.
Cabo San Lucas	Los Cabos	Desarrollo de proyectos sustentables y gestión.	30.000	0	0		1	Evento	20	20	0	0	20	25	Se tiene programado el inicio de las actividades en la primera semana de agosto, debido a las actividades de los beneficiarios. Se cuenta con los convenios firmados.
Subtotal: Gasto de operación			**20.000**	**0**											
			20.000	0											
Subtotal: Asistencia Técnica			**30.000**	**0**											
		No se ha contratado	30.000	0											
CONSTITUCIÓN DE 1857			**#########**	**297.000,00**	**30**	26			**81**	**258**	**33**	**163**	**173**	**532**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**821.000,00**	**243.000,00**	30	27			**81**	**258**	**33**	**163**	**134**	**348**	
Ejido Sierra deJuárez	Ensenada	PC- CRS Recuperación de Suelos para uso productivo, construcción de corrales para la semiestabulación de ganado	250.000	125.000	50	30			5	5	0	0	25	15	Se han adquiridolos materiales correspondintes para el inicio de las obras proyectadas con avance del 30 %

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Comunidad Indigena Kumiy (Huerta)	Ensenada	PC-AS Establecimiento de un vivero	25.000	12.500	50	35			3	6	3	6	6	8	Se cuenta con el material correspondinte para levantar la obra del vivero
Comunidad Indigena Kumiy (Huerta)	Ensenada	PC-CRS Construcción de obra para manejo y captación de agua	70.000	35.000	50	50			30	150	30	150	30	170	Se adquirieron los materiales correspondientes y se está trabajando en la limpieza de areas de aguajes, asi como la construcción de los represesos correspondientes
Comunidad Indigena Kumiy (Huerta)	Ensenada	PC-AS Taller para la transformación de recursos naturales	30.000		0	0			0	7	0	7	10	25	
Ejido Real del Castillo Viejo	Ensenada	PC-CRS Establecimiento de un centro de cultura para la conservación	41.000	20.500	50	50			20	40	0	0	30	60	Se inicio con la adquisisción de materisles
Ejido Real del Castillo Viejo	Ensenada	PC-CRS Prácticas Mecánicas, uso de retroexcavadora.	80.000	40.000	50	50			20	40	0	0	30	60	Iniciaron los trabajos correspondintes sobre los trazos deterraplenes a mover
Puerta trampa	Ensenada	PC-AS Proyecto ecoturístico, rehabilitación de infraestructura básica para la producción de alimentos.	20.000	10.000	50	45			3	10	0	0	3	10	Se inició con la adquisisción de materiales e inician la construccón de obra con la segunda etapa de los recursos
Ejido Sierra deJuárez	Ensenada	PC-CRS Construcción de represas de mampostería	220.000	0											
Rancho Rodeo de Cota	Ensenada	PC-AS Proyecto ecoturístico, rehabilitación de infraestructura turística.	85.000	0											
Subtotal: Estudios Técnicos			**60.000,00**	**30.000,00**					**0**	**0**	**0**	**0**	**39**	**184**	
Puerta Trampa	Ensenada	ET-EPF Estudio para diversificación productiva	20.000,00	10.000,00	50	0	1	Estudio	0	0	0	0	7	14	
Comunidad Indigena Kumiy (Huerta)	Ensenada	ET-EMCyMRN Estudio poblacional del Pino piñonero (*Pinus quadrifolia*).	40.000,00	20.000,00	50	30	1	Estudio	0	0	0	0	32	170	De acuerdo a los terminos de referencia, se a trabajado sobre el documento
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**79.000,00**	**0**	0	0									
Puerta trampa	Ensenada	CC-ANT Capacitación en diversidad productiva de huertos familiares y viveros comunitarios	40.000,00	0											
Puerta trampa	Ensenada	CC-ANT Capacitación en manejo integral de fuego	39.000,00	0											
Subtotal: Gasto de operación			**40.000,00**	**24.000,00**	**60**	**70**									
		Gasto de Operación	40.000,00	24.000,00	60	70									
Subtotal: Asistencia Técnica															
EL PALMITO			**400.000**	**1.001**					**12**	**43**	**0**	**0**	**72**	**275**	
Subtotal:Proyectos Comunitarios			**150.000**	**0**					**4**	**3**	**0**	**0**	**20**	**15**	
El palmito	Concordia	Monitoreo de especies de flora	150.000	0	0	0	32	Ha	4	3	0	0	20	15	Se llevo a cabo el proceso de
Subtotal: Estudios Tecnicos			**70.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**60**	
El palmito	Concordia	Estudio de factibilidad para la	70.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	12	60	Se llevo a cabo el proceso de
Subtotal:Capacitacion Comunitaria			**140.000**	**0**					**8**	**40**	**0**	**0**	**40**	**200**	
El palmito	Concordia	Curso de Capacitación para la elaboración de artesanias con materiales de la región	40.000	0	0	0	1	Evento	2	10	0	0	10	50	Se llevo a cabo el proceso de notificasión
El palmito	Concordia	Curso de Capacitación para la comercialización de productos finales, intermedios y de servicios	30.000	0	0	0	1	Evento	2	10	0	0	10	50	Se llevo a cabo el proceso de notificasión

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
El palmito	Concordia	Curso de Capacitación para el cultivo y manejo de un vivero de alcatraces	40.000	0	0	0	1	Evento	2	10	0	0	10	50	Se llevo a cabo el proceso de notificasión
El palmito	Concordia	Curso de Capacitación para el fortalecimiento de la organización en la comunidad.	30.000	0	0	0	1	Evento	2	10	0	0	10	50	Se llevo a cabo el proceso de notificasión
Subtotal: Gasto de operación			**16.000**	**1.001**	**6**										
			16.000	1.001											
Subtotal: Asistencia Técnica			**24.000**	**0**											
		1 persona, 3 meses. No se ha pagado. Monto total 24,000.00	24.000	0											
EL PINACATE Y GRAN DESIERTO DE ALTAR			**1.400.000**	**382.500**					**81**	**25**	**1**	**5**	**128**	**127**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**1.064.000**	**382.500**					**81**	**25**	**1**	**5**	**121**	**110**	
Lopez aceves	Puerto peñasco	Constr. De vivero de plantas nativas	149.000	0		0	1		4	2			10	11	Esta en proceso el convenio
5 de mayo	Puerto peñasco	Instalación de energia alternativa	140.000	70.000	50	10	1		2	3			6	5	Se opero recientemente
Quitovac	Plutarco elías Calle	Fabricación artesanias	109.000	54.500	50	20	1		1	5	1	5	8	11	Se opero recientemente
Guadalupe Victoria	Puerto peñasco	Ecoturismo a crateres	200.000	100.000	50	5	1		4	2			11	9	Se opero recientemente
Sinaloense	San Luis Río colora	Consumo de nopal con fin medicinal	86.000	43.000	50	50	1	Ha	22	2			35	32	Por operar el resto
El Mirador	Plutarco elías Calle	Elaborar medicina herbolaria y vivero	230.000	115.000	50	10	1		3	4			5	4	Se opero recientemente
San Juan y Villa tres cruces	Plutarco elías Calle	UMA con atrayentes	150.000	0		0	1		45	7			46	38	Esta en proceso de convenir
Subtotal: Estudios Técnicos			**210.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**17**	
Las lagrimas	Puerto peñasco	Estudio de factibilidad prod. Salicornia	60.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0			
Lopez Aceves	Puerto peñasco	Estudio reg. de mercado plantas nat.	150.000				1	Estudio	0	0	0	0	7	17	
Subtotal: Gasto de operación			**50.000**	**0**											
			50.000												
Subtotal: Asistencia Técnica			**76.000**	**0**											
			76.000												
EL VERDE CAMACHO			**330.000**	**0**					**45**	**67**	**0**	**0**	**15**	**11**	
Subtotal:Proyectos Comunitarios			**47.200**	**0**					**15**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
El Recreo	Mazatlán	Monitoreo de megafauna silvestre de importancia para la conservación y el turismo en el ANP "El Verde"	47.200	0	0	0	10	Ha	15	11	0	0	0	0	Se llevo a cabo el proceso de notificasión
Subtotal: Estudios Tecnicos			**70.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**11**	
El Recreo	Mazatlán	Factibilidad para la valoración ambiental, ecológica y el potencial ecoturistico en el sistema el verde Camacho	70.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	15	11	Se llevo a cabo el proceso de notificasión
Subtotal:Capacitacion Comunitaria			**182.800**	**0**					**30**	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Mármol	Mazatlán	Curso de Capacitación para la elaboración de artesanias con materiales de la región	40.000	0	0	0	1	Evento	0	11			0	0	Se llevo a cabo el proceso de notificasión
El Recreo	Mazatlán	Curso de Capacitación para la elaboración de artesanias con materiales de la región	40.000	0	0	0	1	Evento	0	12					Se llevo a cabo el proceso de notificasión

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Mármol	Mazatlán	Curso de Capacitación para el fortalecimiento de la organización en la comunidad.	40.000	0	0	0	1	Evento	0	11					Se llevo a cabo el proceso de notificasión
El Recreo	Mazatlán	Taller Teórico- Práctico "Formación de promotores comunitarios para el monitoreo biológico y manejo de fauna silvestre en el ANP El Verde"	40.000	0	0	0	1	Evento	15	11					Se llevo a cabo el proceso de notificasión
El Recreo	Mazatlán	Curso de Capacitación para conocer los tipos de ecosistemas en el área.	22.800	0	0	0	1	Evento	15	11					Se llevo a cabo el proceso de notificasión
Subtotal:Gasto de Operación		**Gastos de Operación**	**30.000**	**0**											
EL VIZCAINO			**2.750.000**	**731.367**					**1003**	**503**	**0**	**0**	**7325**	**3925**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**1.951.500**	**488.000**					**848**	**356**	**0**	**0**	**4240**	**1780**	
Guerrero Negro	Mulegé	Proyecto Ecoturístico: Muelles, oficinas.	200.000	-	0	0	45	m2	20	15	0	0	100	75	No se ha firmado convenio
Laguna S Ignacio	Mulegé	Actividades de Señalización y Restauración de Caminos	109.000	-	0	0	25	m2	150	50	0	0	750	250	No se ha firmado convenio
Bahia Asuncion	Mulegé	Construcción Caseta de Vigilancia	80.000	55.000	68	80	25	m2	70	20	0	0	350	100	Compra de materiales
Punta Abreojos	Mulegé	Construcción de Caseta de Vigilancia	80.000	30.000	37	25	25	m2	79	20	0	0	395	100	Compra de materiales
Isla Natividad	Mulegé	Programa Desarrollo Turistico	238.000	-	0	0	50	m2	81	17	0	0	405	85	No se ha firmado convenio
Isla Natividad	Mulegé	Programa Conservación y Restauración	50.000	25.000	50	25	20	m2	81	17	0	0	405	85	Compra de materiales
La Bocana	Mulegé	Construcción Caseta de Vigilancia	80.000	30.000	37	25	25	m2	70	18	0	0	350	90	Compra de materiales
Bahía Asunción	Mulegé	Construcción Caseta de Vigilancia	80.000	30.000	37	25	25	m2	80	30	0	0	400	150	Compra de materiales
Bahía Tortugas	Mulegé	Construccion Caseta de Vigilancia	80.000	30.000	37	25	25	m2	30	15	0	0	150	75	Compra de materiales
Laguna S Ignacio	Mulegé	Equipamiento de Artesanias	12.500	0	0	0	10	m2	3	12	0	0	15	60	No se ha firmado convenio
Bahia Asun cion	Mulegé	Ecoturismo Equipamiento	68.000	48.000	70	50	15	m2	0	10	0	0	0	50	Compra de materiales
Guerrero Negro	Mulegé	Apoyo Adquisición Materiales y Herramientas Para Centro De Acopio	100.000	40.000	40	20	20	m2	6	3	0	0	30	15	Compra de materiales
Bahia Asuncion	Mulegé	Campaña de Limpieza Bahía Asunción	10.000	0	0	0	20	Ha	3	4	0	0	15	20	No se ha firmado convenio
Guerrero Negro	Mulegé	Construir y equipar planta de procesamiento	60.000	40.000	66	50	18	m2	3	3	0	0	15	15	Construccion de muros
Bahia Asuncion	Mulegé	Actualización, Elaboración Y Adquisición De Material Museográfico	60.000	0	0	0	15	m2	55	45	0	0	275	225	No se ha firmado convenio
Bahia Tortugas	Mulegé	Apoyo Rancho Cinegético	100.000	40.000	40	10	18	Ha	30	10	0	0	150	50	Compra de materiales
Ej.Benito Juarez	Mulegé	Equipamiento Para Ecoturismo	60.000	0	0	0	15	m2	5	18	0	0	25	90	No se ha firmado convenio
San Ignacio	Mulegé	Apoyo Establecimiento Apiario	30.000	0	0	0	25	Colmena	12	11	0	0	60	55	No se ha firmado convenio
San Zacarias	Mulegé	Equipo Material De Huertos Comunitarios	60.000	0	0	0	85	m2	13	3	0	0	65	15	No se ha firmado convenio
Ej.Benito Juarez	Mulegé	Apoyo Construcción Invernadero	80.000	0	0	0	110	m2	15	3	0	0	75	15	No se ha firmado convenio
San Zacarias	Mulegé	Estabulación Ganando e Invernadero	64.000	0	0	0	10	Ha	12	3	0	0	60	15	No se ha firmado convenio

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Bahia Asuncion	Mulegé	Ampliación Y Construcción De Proyecto Eco Turístico	100.000	50.000	50	30	25	m2	7	3	0	0	35	15	Construccion de muros
Guerrero Negro	Mulegé	Equipamiento de Invernadero	20.000	10.000	50	20	30	m2	0	8	0	0	0	40	Compra de materiales
Punta Abreojos	Mulegé	Construcción Proyecto Eco Turístico Geomar	80.000	30.000	37	20	25	m2	3	3	0	0	15	15	Compra de materiales
Guerrero Negro	Mulegé	Proyecto De Acuacultura De Mano De León	50.000	30.000	60	20	20	Modulo	20	15	0	0	100	75	Compra de equipo
Subtotal: Estudios Técnicos			**370.000**	**100.000**					**0**	**0**	**0**	**0**	**2310**	**1410**	
Bahía Asunción	Mulegé	Estudio de Factibilidad Social Económica Y ambiental	50.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	550	450	No se ha firmado convenio
Bahía Asunción	Mulegé	Estudio Tec. Ordenamiento y Potencial Turístico Bahía Asunción, San Hipólito y San Roque	80.000	30.000	37	25	1	Estudio	0	0	0	0	500	300	En proceso de elaboracion
Punta Abreojos	Mulegé	Estudio Tec. Ordenamiento y Potencial Turístico Punta Abreojos y La Bocana	80.000	40.000	50	25	1	Estudio	0	0	0	0	500	300	En proceso de elaboracion
Bahía Tortugas	Mulegé	Est. Ordenamiento Y Potencial Turístico De Bahía Tortugas	80.000	30.000	37	25	1	Estudio	0	0	0	0	500	300	En proceso de elaboracion
Guerrero Negro	Mulegé	Estudio de 3 especies de almeja en la laguna Guerrero Negro	60.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	80	40	No se ha firmado convenio
Laguna San Ignacio	Mulegé	Estudio de Monitoreo y Manejo de Rec. Pesqueros	20.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	180	20	No se ha firmado convenio
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**153.500**	**0**					**155**	**147**	**0**	**0**	**775**	**735**	
Ej. Benito Juárez	Mulegé	Capacitación en interpretación ambiental	14.500	0	0	0	1	Evento	70	20	0	0	350	100	No se ha firmado convenio
Isla Natividad	Mulegé	Programa de capacitación Ecoturismo	14.500	0	0	0	1	Evento	18	17	0	0	90	85	No se ha firmado convenio
Bahía Tortugas	Mulegé	Capacitación Gestión	15.000	0	0	0	1	Evento	8	18	0	0	40	90	No se ha firmado convenio
Bahía Tortugas	Mulegé	Capacitación Educación Ambiental	15.000	0	0	0	1	Evento	20	9	0	0	100	45	No se ha firmado convenio
Guerrero Negro	Mulegé	Programa de Capacitación Acuacultura	25.500	0	0	0	1	Evento		20	0	0	0	100	No se ha firmado convenio
Guerrero Negro	Mulegé	Elaboración de papel artesanal	26.000	0	0	0	1	Evento		15	0	0	0	75	No se ha firmado convenio
Laguna San Ignacio	Mulegé	Cursos de Capacitación artesanías	12.500	0	0	0	1	Evento	3	11	0	0	15	55	No se ha firmado convenio
Isla Natividad	Mulegé	Programa de capacitación Gestión	12.500	0	0	0	1	Evento	18	17	0	0	90	85	No se ha firmado convenio
Laguna San Ignacio	Mulegé	Cursos de Capacitación, Guías Turísticos, Educación Ambiental	18.000	0	0	0	1	Evento	18	20	0	0	90	100	No se ha firmado convenio
Subtotal: Gasto de Operacion			**110.000**	**88.367**											
Guerrero Negro	Mulegé	Gastos de operación, alimentacion, hospedaje, papeleria, reparaciones y refaciones	110.000	88.367	80										
Subtotal: Asistencia Técnica			**165.000**	**55.000**											
		Asistenca Tecnica	165.000	55.000	33										
GUAÍMA			**400.000**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Gasto de operación			**-**	**-**											
Subtotal: Asistencia Técnica			**-**	**-**											
ISLAS DEL PACIFICO			**400.000**	**0**					**60**	**67**	**0**	**0**	**750**	**855**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**220.000**	**0**					**45**	**52**	**0**	**0**	**225**	**260**	
Isla de Cedros	Ensenada	Control de perros semidomesticos y ferales en el entorno isla de cedros	220.000	0	0	0	100	Ha	45	52	0	0	225	260	Se está en el proceso de constitución del Comité Pro Obra y firma de convenios.
Subtotal: Estudios Técnicos			**110.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**450**	**520**	
Isla de Cedros	Ensenada	Estudio de ordenamiento comunitario cedros	110.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	450	520	Se está en el proceso de firma de convenios.
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**30.000**	**0**					**15**	**15**	**0**	**0**	**75**	**75**	
Isla de Cedros	Ensenada	Capacitacion en educacion ambiental en los temas de especies exoticas, reciclado y reservas marinas.	30.000	0	0	0	1	Evento	15	15	0	0	75	75	Se está en el proceso de firma de convenios.
Subtotal: Gasto de operación			**16.000**	**0**											
		Gasto de Operación	16.000	0											
Subtotal: Asistencia Técnica			**24.000**	**0**											
		No se ha contratado a nadie	24.000	0											
		0													
ISLA GUADALUPE			**390.500**	**0**					**19**	**43**	**0**	**0**	**333**	**204**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**80.000**	**0**					**7**	**4**	**0**	**0**	**70**	**40**	
Isla Guadalupe	Ensenada	Construcción de Letrinas Secas	80.000	0	0	0	25	m2	7	4	0	0	70	40	
Subtotal: Estudios Técnicos			**140.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**70**	
Isla Guadalupe	Ensenada	Estudio de factibilidad para el aprovechamiento del pepino de mar (*Parastichopus parvimensis*)	70.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	30	30	
Isla Guadalupe	Ensenada	Estudio para el Plan de desarrollo de los habitantes de la reserva de la Biosfera Isla Guadalupe	70.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	70	40	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**135.000**	**0**					**12**	**39**	**0**	**0**	**163**	**94**	
Isla Guadalupe	Ensenada	Taller del manejo artístico de la concha de abulón	40.000	0	0	0	1	Evento	0	18	0	0	10	10	
Isla Guadalupe	Ensenada	Taller de recilado de basura y compostaje	40.000	0	0	0	1	Evento	5	15	0	0	65	25	
Isla Guadalupe	Ensenada	Taller de capacitación de Intercambio de Experiencias de pescadores en áreas marinas protegidas	25.000	0	0		1	Evento	5	0	0	0	20	25	
Isla Guadalupe	Ensenada	Taller de capacitación de Intercambio de nuevas tecnologías, para el manejo de microempresas sustentables	30.000	0	0	0	1	Evento	2	6	0	0	68	34	
Subtotal: Gasto de operación			**14.200**	**0**											
			14.200	0											
Subtotal: Asistencia Técnica			**21.300**	**0**											
		No se ha contrtado a nadie.	21.300	0											

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
ISLA SAN PEDRO MARTIR			**500.000**	**0**					**70**	**15**	**0**	**0**	**760**	**135**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**60.000**	**0**					**10**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	
Bahía de Kino	Hermosillo	Proyecto comunitario en monitoreo de especies claves	60.000	0	0	0	240	Ha	10	0	0	0	200	0	Este es un programa en el que participaremos varias instituciones como WWF y COBI, el programa tiene un costo de aproximadamente 450,000 , empezara en agosto del presente
Subtotal: Estudios Técnicos			**290.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**260**	**60**	
Bahía de Kino	Hermosillo	La elaboración de un Diagnostico Comunitario	150.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	60	60	Se cuenta ya con la institución que realizará el estudio, se cuenta ya con el convenio y el estudio empieza el mes entrante
Bahía de Kino	Hermosillo	La elaboración de un plan de manejo para pierna	70.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	100	0	Se cuenta ya con la institución que realizará el estudio, se cuenta ya con el convenio y el estudio empieza el mes de agosto
Bahía de Kino	Hermosillo	Programa de manejo de langosta	70.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	100	0	Se cuenta ya con la institución que realizará el estudio, se cuenta ya con el convenio y el estudio empieza el mes de agosto
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**100.000**	**0**					**60**	**15**	**0**	**0**	**300**	**75**	
Bahía de Kino	Hermosillo	Formación de promotores comunitarios para el monitoreo biológico,	40.000	0	0	0	1	Evento	20	5	0	0	100	25	Se cuenta ya con el convenio y el instructor para la capacitación, la cual empieza el mes de agosto.
Bahía de Kino	Hermosillo	Educación ambiental en el impacto que provocan las artes de pesca	30.000	0	0	0	1	Evento	20	5	0	0	100	25	Se cuenta ya con el convenio y el instructor para la capacitación, la cual empieza el mes de agosto.
Bahía de Kino	Hermosillo	Educación ambiental en la importancia de los ecosistemas y las Áreas Naturales Protegidas	30.000	0	0	0	1	Evento	20	5	0	0	100	25	Se cuenta ya con el convenio y el instructor para la capacitación, la cual empieza el mes de agosto.
Subtotal: Gasto de operación			**20.000**	**0**											
			20.000	0											
Subtotal: Asistencia Técnica			**30.000**	**0**											
		No se ha contratado personal	30.000	0											
ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA			**1.150.000**	**84.500**					**96**	**56**	**0**	**9**	**486**	**429**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**888.000**	**84.500**					91	56	0	9	398	363	
Bahia De Los Angeles	Ensenada	Proyecto de Aprovechamiento Sustentable de la Actividad Pesquera en Bahía de los Ángeles: Programa de entrenamiento y equipamiento a pescadores y sus embarcaciones para la seguridad en el mar	80.000	0	0	0	1	Lote	20	0	0	0	15	15	El proyecto esta en la fase de firma de convenio y planeacion de los trabajos
El Barril	Ensenada	Proyecto comunitario para el monitoreo y conservacion de especies prioritarias	100.000	50.000	50	50	500	Ha	9	2	0	0	70	40	Proyecto en marcha

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
San Francisquito	Ensenada	Proyecto de Aprovechamiento Sustentable basado en el Ecoturismo para el Puerto San Francisquito, que incluye entrenamiento en monitoreo de sitios de uso público, mejoramiento de la infraestructura y equipamiento	133.000	0	0	0	600	m2	5	7	0	0	8	6	El proyecto esta en la fase de firma de convenio y planeacion de los trabajos
Bahia De Los Angeles	Ensenada	Proyecto Ecoturístico complementario al Campo La Única en Bahía de los Ángeles: mejoramiento de infraestructura, equipamiento y difusión, vinculado al ANP Islas del Golfo de California	69.000	34.500	50	50	200	m2	5	4	0	0	6	1	Proyecto en marcha
Bahia De Los Angeles	Ensenada	Rehabilitación de Instalaciones para el establecimiento de el centro de Cultura para la Conservación de la Escuela Primaria de Bahía de los Ángeles	60.000	0	0	0	30	m2	15	15	0	9	50	50	El proyecto esta en la fase de firma de convenio y planeacion de los trabajos
Bahia De Los Angeles	Ensenada	Proyecto de Aprovechamiento Sustentable de la Activiidad de Pesca de Buceo tipo Hooka en Bahía de los Ángeles: Programa de entrenamiento y equipamiento a buzos y sus embarcaciones para la seguridad en el mar	46.000	0	0	0	1	Lote	11	0	0	0	15	15	El proyecto esta en la fase de firma de convenio y planeacion de los trabajos
Bahia De Los Angeles	Ensenada	Diseño e implementación inicial de un programa de vigilancia participativa para el aprovechamiento sustentable de recursos pesqueros en áreas marinas protegidas	150.000	0	0	0	1	Lote	11	0	0	0	15	15	El proyecto esta en la fase de firma de convenio y planeacion de los trabajos
Bahia De Los Angeles	Ensenada	Equipamiento de un Taller para la elaboración de artesanías tradicionales de interés turístico, y enseñanza de este conocimiento tradicional	15.000	0	0	0	30	m2	3	3	0	0	7	8	El proyecto esta en la fase de firma de convenio y planeacion de los trabajos
Bahia De Los Angeles	Ensenada	Consolidación y Equipamiento del Centro Artesanal y de Cultura para la Conservación de las Mujeres de Bahía de los Ángeles	35.000	0	0	0	20	m2	0	25	0	0	200	200	El proyecto esta en la fase de firma de convenio y planeacion de los trabajos
Bahia De Los Angeles	Ensenada	Elaboración de artes de pesca sustentable para escama, tiburón y lisa, en áreas marinas protegidas	200.000	0	0	0	1	Lote	12	0	0	0	12	13	El proyecto esta en la fase de firma de convenio y planeacion de los trabajos
Subtotal: Estudios Técnicos			**140.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**78**	**56**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Bahia De Los Angeles	Ensenada	Estudio prefactibilidad para la pesca de lenguado en la Bahía de los Ángeles	60.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	35	15	Se esta haciendo la evaluacion de consultores para elaborar el estudio
Puertecitos	Ensenada	Prospección del recurso pulpo, y acompañamiento para la regularización de los beneficiarios, con fines de aprovechamiento sustentable del recurso en las inmediaciones de Puertecitos	40.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	31	31	Se esta haciendo la evaluacion de consultores para elaborar el estudio
Bahia De Los Angeles	Ensenada	Estudio de Prefactibilidad para el aprovechamiento de los recursos marinos a través de la maricultura en la Bahía de los Ángeles	40.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	12	10	Se esta haciendo la evaluacion de consultores para elaborar el estudio
Subtotal: Capacitación Comuni			**7.000**	**0**				0	**5**	**0**	**0**	**0**	**10**	**10**	
Bahia De Los Angeles	Ensenada	Taller de capacitación de Intercambio de Pescadores en Áreas marinas Protegidas	7.000	0	0	0	1	Evento	5	0	0	0	10	10	Es un taller que involucra otras ANPS y se esta realizando una consulta para elegir la mejor fecha para todos
Gastos de Operación			**115.000**	**0**											
			115000	0											
ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA, BAJA CALIRORNIA SUR			**2.000.000**	**0**					**35**	**14**	**0**	**0**	**71**	**84**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**1.800.000**	**0**					**35**	**14**	**0**	**0**	**71**	**84**	
Isla La Partida	La Paz	Proyecto de produccion acuicola : cultivo y engorda de peces marinos en jaulas flotantes fase iv	750.000	0					15	0	0	0	30	30	Se firmó convenio con el comité Pro-obra y se integró el expediente correspondiente.Se asignará en fecha próxima el 50 % de los recursos económicos para el inicio y realización de la fase IV de este proyecto.
Isla La Partida	La Paz	Proyecto produccion acuicola: semicultivo artesanal de organismos marinos de ornarto en las grandes islas de la bahía de la paz	500.000	0					13	0	0	0	26	26	Se firmó convenio con el comité Pro-obra.Se asignará en fecha próxima el 50 % de los recursos económicos para el inicio del proyecto.
El Sargento	La Paz	Proyecto de produccion acuicola : cultivo y engorda de peces marinos en jaulas flotantes fase ii	350.000	0					7	0	0	0	15	5	Se firmó convenio con el comité Pro-obra y se integró el expediente correspondiente.Se asignará en fecha próxima el 50 % de los recursos económicos para el inicio de este proyecto.
El Sargento	La Paz	Proyecto comunitario :producción y venta de composta y articulos elaborados con materiales reutilizados.	200.000	0					0	14	0	0	0	23	Se firmo convenio con la asociación de Mujeres representante de la PAC Promotoras Ambientales de la Comunidad de El Sargento y La Ventana, BCS se asignarán los recursos económicos conforme lo marcan las Reglas de Operación del PRODERS para la realización este proyecto.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Subtotal: Gasto de operación			**80.000**	**0**											
			80.000	0											
Subtotal: Asistencia Técnica			**120.000**	**0**											
			120000												
ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA, SINALOA			**2.260.000**	**173.547**	**8**	**0**	**-**	**-**	**233**	**360**	**126**	**111**	**5130**	**6095**	
Subtotal:Proyectos Comunitarios			**1.190.000**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**178**	**192**	**115**	**100**	**890**	**960**	
El Caracol	Guasave	Proyecto consistente en el aprovechamiento de los residuos orgánicos productos de la pesca, con el fin de generar nuevas alternativas que ayuden al desarrollo de la comunidad y que al mismo tiempo minimizen la contaminación en el lugar.	100.000	0	0	0	24	m2	4	17	0	0	20	85	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
Bacorehuis	Ahome	Centro de acopio y prensado de envases de plástico Proyecto consistente en el aprovechamiento de los residuos sólidos a través de la comercialización y transformación de los mismos.	125.000	0	0	0	30	m2	100	100	100	100	500	500	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
Bacorehuis	Ahome	Limpieza y saneamiento de la Bahía de Bacorehuis Proyecto consistente en la limpieza y saneamiento de la bahía de Bacorehuis	97.000	0	0	0	121	Ha	15	0	15	0	75	0	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
El Coloradito	Guasave	Equipamiento para un taller de serigrafía con temas alusivos a la conservación del APFF IGC Proyecto consistente en la compra y equipamiento de un taller de serigrfía con temas alusivos al medio ambiente para generar nuevas actividades que mejoren la calidad de vida del grupo beneficiario.	40.000	0	0	0	20	m2	19	7	0	0	95	35	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
Ahome	Ahome	Monitoreo de especies en la Bahía de Ohuira Proyecto consistente en actividades para el monitoreo, seguimiento, protección y vigilancia de especies y poblaciones de importancia ecológica. Incluye equipamiento para la toma de datos, asistencia técnica y capacitación para el monitoreo.	98.000	0	0	0	21	Ha	7	15	0	0	35	75	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
La Pitahaya	Guasave	Construcción e instalación de un criadero de ostión Proyecto consistente en la construcción e instalación de un criadero de ostión con la finalidad realizar un aprovechamiento sustentable a la especie de ostión nativa de la región.	100.000	0	0	0	35	m2	8	8	0	0	40	40	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
El Caracol	Guasave	Equipamiento para un taller de serigrafía con temas alucivos a la conservación del APFF IGC Proyecto consistente en la compra y equipamiento de un taller de serigrafía con temas alusivos al medio ambiente para generar nuevas actividades que mejoren la calidad de vida del grupo beneficiario.	40.000	0	0	0	20	m2	1	12	0	0	5	60	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
El Tortugo	Guasave	Unidad de Aprovechamiento y manejo sustentable de tortuga terrestre Proyecto consistente en la construcción de una Unidad de Aprovechamiento y manejo sustentable de tortuga terrestre	100.000	0	0	0	100	Ha	0	14	0	0	0	70	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
El Coloradito	Guasave	Construcción y equipamiento de un cuarto frío Proyecto consistente en la construcción y equipamiento de un cuarto frío para el almacenamiento de productos pesqueros	150.000	0	0	0	20	Ha	3	8	0	0	15	40	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
El Tortugo	Guasave	Equipamiento para un taller de serigrafía con temas alucivos a la conservación del APFF IGC Proyecto consistente en la compra y equipamiento de un taller de serigrafía con temas alusivos al medio ambiente para generar nuevas actividades que mejoren la calidad de vida del grupo beneficiario.	40.000	0	0	0	20	m2	0	11	0	0	0	55	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
El Cerro Cabezón	Guasave	Proyecto consistente en la construcción de una Unidad de Aprovechamiento y manejo sustentable de venados	150.000	0	0	0	156	Ha	11	0	0	0	55	0	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Topolobampo	Ahome	Desarrollo de proyecto ecoturístico en el Sistema Topolobampo-Santa María-Ohuira Proyecto consistente en la compra de material para la prestación de servicios turísticos tal es el caso de un motor, infraestructura desmontable, mesas, sillas y material de difusión.	150.000	0	0	0	32	m2	10	0	0	0	50	0	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
Subtotal: Estudios Tecnicos			**255.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**3965**	**4295**	
El Coloradito	Guasave	Estudio de mercado para la comercialización de productos de la pesca Estudio consistente en la búsqueda de mercado para productos de la pesca. (este estudio esta asociado a al proyecto comunitario consistente en la construcción y equipamiento de un cuarto frio para el almacenamiento de productos pesqueros).	45.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	150	172	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
Paredones	Ahome	Estudio de factibilidad para un proyecto ecoturístico Estudio que analice la factibilidad técnica y financiera de un proyecto enfocado a la prestación de servicios ecoturísticos aprevechando el potencial natural de la zona.	45.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	316	337	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
El Cerro Cabezón	Guasave	Estudio de Factibilidad para la construcción de un cuarto frío Estudio que analice la factibilidad técnica y financiera para la construcción de un cuarto frío para el almacenamiento de productos pesqueros.	45.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	1386	1527	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
Bacorehuis	Ahome	Evaluación de la contaminación de pesticidas y metales pesados en la Bahía de Bacorehuis Estudio consistente en la evaluación actual del estado de contaminación de pesticidas y metales pesados en la bahía de Bacorehuis.	70.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	765	749	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
El Colorado	Ahome	Estudio de Monitoreo de los recursos naturales en la Bahía El Colorado Estudio consistente en el monitoreo de los recursos naturales en la bahía el Colorado, para conocer el pótencial de la riqueza natural de la Bahía y de esta manera buscar un aprovechamiento sustentable de los mismos.	50.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	1.348	1.510	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
Subtotal:Capacitacion Comunitaria			**595.000**	**143.000**					**55**	**168**	**11**	**11**	**275**	**840**	
Bacorehuis	Ahome	Formulación de proyectos comunitarios para mujeres y grupos indígenasCurso de capacitación dirigido a las mujeres y grupos indígenas de la comunidad para adquirir los conocimientos y técnicas necesarios para la formulación de proyectos comunitarios	30.000	0	0	0	1	Evento	7	4	7	4	35	20	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
Topolobampo	Ahome	Capacitación en identificación de fauna silvestre para la prestación de servicios ecoturísticos Curso de Capacitación para que los beneficiarios adquieran los conocimientos y técnicas necesarias para la identificación de la fauna silvestre, su diversidad, conceptos de ecoturismo y su manejo dentro de la ANP.	20.000	10.000	50	0	1	Evento	10	0	0	0	50	0	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.El Curso se llevó a cabo con éxito, cumpliendo con los objetivos planteados en los términos de referencia. Se está en espera de la entrega del informe y finiquitar el taller,
El Coloradito	Guasave	Elaboración de artesanías con productos de la región Taller para capacitar al grupo beneficiario en la elaboración de artesanías con productos de la región.	38.000	19.000	50	0	1	Evento	6	22	0	0	30	110	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.El Curso se llevó a cabo con éxito, cumpliendo con los objetivos planteados en los términos de referencia. Se está en espera de la entrega del informe y finiquitar el taller,
El Coloradito	Guasave	Capacitación en técnicas de serigrafía con temas alusivos al medio ambiente Taller para capacitar al grupo beneficiario en técnicas de serigrafía con temas alusivos al medio ambiente	39.000	0	0	0	1	Evento	7	19	0	0	35	95	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
El Tortugo	Guasave	Elaboración de artesanías regionales Taller para capacitar al grupo beneficiario en la elaboración de artesanías regionales.	38.000	19.000	50	0	1	Evento	0	20	0	0	0	100	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.El Curso se llevó a cabo con éxito, cumpliendo con los objetivos planteados en los términos de referencia. Se está en espera del entrega del informe y finiquitar el taller,
Boca del Río	Guasave	Artículos regionales de decoración en concha Taller para capacitar al grupo beneficiario en la elaboración de Artículos regionales de decoración en concha.	38.000	19.000	50	0	1	Evento	0	18	0	0	0	90	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.El Curso se llevó a cabo con éxito, cumpliendo con los objetivos planteados en los términos de referencia. Se está en espera de la entrega del informe y finiquitar el taller,
La Pitahaya	Guasave	Fabricación de artículos artesanales con materiales de la región Taller para capacitar al grupo beneficiario en la Fabricación de artículos artesanales con materiales de la región.	38.000	19.000	50	0	1	Evento	8	8	0	0	40	40	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.El Curso se llevó a cabo con éxito, cumpliendo con los objetivos planteados en los términos de referencia. Se está en espera de la entrega del informe y finiquitar el taller,
El Caracol	Guasave	Capacitación en técnicas de serigrafía con temas alusivos al medio ambiente Taller para capacitar al grupo beneficiario en técnicas de serigrafía con temas alusivos al medio ambiente	39.000	0	0	0	1	Evento	1	12	0	0	5	60	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
El Tortugo	Guasave	Capacitación en técnicas de serigrafía con temas alusivos al medio ambiente Taller para capacitar al grupo beneficiario en técnicas de serigrafía con temas alusivos al medio ambiente	39.000	0	0	0	1	Evento	0	11	0	0	0	55	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
El Caracol	Guasave	Producción de artesanías con elementos naturales Taller para capacitar al grupo beneficiario en la producción de artesanías con elementos naturales	38.000	19.000	50	0	1	Evento	1	10	0	0	5	50	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.El Curso se llevó a cabo con éxito, cumpliendo con los objetivos planteados en los términos de referencia. Se está en espera de la entrega del informe y finiquitar el taller,
La Pitahaya	Guasave	Capacitación en técnicas de serigrafía con temas alusivos al medio ambiente Taller para capacitar al grupo beneficiario en técnicas de serigrafía con temas alusivos al medio ambiente	39.000	0	0	0	1	Evento	8	8	0	0	40	40	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Bacorehuis	Ahome	Elaboración de artesanías regionales Localidad: Taller para capacitar al grupo beneficiario en la elaboración de artesanías regionales.	38.000	19.000	50	0	1	Evento	4	7	4	7	20	35	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios. Se realizó el pago del 50%. El taller está próximo a realizarse.
Paredones	Ahome	Elaboración de manualidades con productos de la región Taller para capacitar al grupo beneficiario en la elaboración de manualidades con productos de la región.	38.000	19.000	50	0	1	Evento	0	11	0	0	0	55	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios. Se realizó el pago del 50%. El taller está próximo a realizarse.
El Colorado	Ahome	Capacitación en técnicas de serigrafía con temas alusivos al medio ambiente Taller para capacitar al grupo beneficiario en técnicas de serigrafía con temas alusivos al medio ambiente	39.000	0	0	0	1	Evento	0	10	0	0	0	50	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
El Coloradito	Guasave	Capacitación para el desarrollo e integración de cadenas productivas Curso para capacitar a los beneficiarios en las bases necesarías para el desarrollo e integración de cadenas productivas, en la comercialización de los productos de la pesca	24.000	0	0	0	1	Evento	3	8	0	0	15	40	Se llevó a cabo el proceso de notificación de aceptación a los beneficiarios.
		Pendiente de información	60.000												
Subtotal:Gasto de Operación			**88.000**	**30.547**	**34**										
			88.000	30.547											
Subtotal: Asistencia Técnica			**132.000**	**49.000**	**37**										
Asistente técnico 1		Contrato por 2 meses	14.000	-											
Asistente técnico 2		Contrato por 8 meses	56.000	21.000											
Asistente técnico 3		Contrato por 8 meses	56.000	28.000											
		Pendiente para asignar	6.000												
ISLAS DEL GOFO DE CALIFORNIA, SONORA			**2.350.000**	**689.061**					**351**	**233**	**202**	**161**	**2175**	**1465**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**1.129.000**	**181.750**					**160**	**90**	**80**	**50**	**800**	**450**	
Aceitunitas	Benito Juárez	Proyecto comunitario de ampliación del centro cultural indígena con un modulo de interpretación Ambiental.	110.000	55.000	50	10	23	m2	20	20	20	20	100	100	se cuenta ya con el terreno donado por la comunidad para el proyecto. Ya estan las personas que participarán y se ha pagado parte del material para la obra
Paredoncito	Benito Juárez	Proyecto comunitario de taller de serigrafía	70.000	35.000	50	10	17	m2	10	10	10	10	50	50	se pago la compra de parte del equipo y de la capacitación para la gente
Paredoncito	Benito Juárez	Proyecto comunitario sobre prestación de servicios turísticos en isla Huivulai, construcción y equipamiento de una empresa	279.000	0	0	0	4	lote	30	10	30	10	150	50	se firmo ya el convenio, se cuenta con el comité proobra, las embarcaciones se empezarán a construir el siguiente mes

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Bahía de Kino	Hermosillo	Proyecto comunitario sobre prestación de servicios turísticos (construcción y equipamiento de una empresa)	300.000	70.000	50	25	5	lote	30	10	0	0	150	50	ya se pago el 50% de la construcción de las embarcaciones
La manga	Guaymas	Proyecto comunitario consistente en la construcción y equipamiento de un taller artesanal	150.000	0	0	0	36	m2	20	20	0	0	100	100	se cuenta ya con el terreno donado para la comunidad, se realizaron trabajos de nivelación y compactación, el proximo mes se compran los materiales
La manga	Guaymas	Proyecto comunitario sobre prestación de servicios turísticos en actividades de kayakismo, consistente en la compra de 10 kayaks y el equipo.	150.000	0	0	0	10	lote	30	10	0	0	150	50	se tiene ya el convenio firmado y el espediente completo, estamos en localizar a la empresa que venda y de mejor precio y garantias
Punta Chueca	Hermosillo	Proyecto comunitario de restauración de hábitat: monitoreo y erradicación de plantas exóticas.	70.000	21.750	31	40	22	Ha	20	10	20	10	100	50	se empezo la primera parte del estudio y se empezo con la erradicación del zacate buffel
Subtotal: Estudios Técnicos			**492.000**	**188.000**					**0**	**0**	**0**	**0**	**420**	**300**	
Villa Juárez	Benito Juárez	Estudio técnico de la fase 1, ordenamiento comunitario de la Bahía del Tóbari.	100.000	50.000	50	30	1	Estudio	0	0	0	0	120	120	se cuenta ya con el convenio y la contratación de un consultor para la realizacion del estudio, se le pago el 50% y esta trabajando en campo
Paredon Colorado	Benito Juárez	Estudio Técnico de ordenamiento comunitario de la Isla Huivulai.	116.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	120	120	se cuenta ya con el convenio y la contratación de un consultor para la realizacion del estudio.
Bahía de Kino	Hermosillo	Estudio de capacidad de carga turística en playas de Isla Alcatraz	90.000	45.000	50	20	1	Estudio	0	0	0	0	60	30	se cuenta ya con el convenio y la contratación de un consultor para la realizacion del estudio, se le pago el 50% y esta trabajando en campo
La Manga	Guaymas	Estudio de capacidad de carga turística en actividades de buceo y nado con lobos marinos en Isla San Pedro Nolasco.	120.000	60.000	50	20	1	Estudio	0	0	0	0	60	30	se cuenta ya con el convenio y la contratación de un consultor para la realizacion del estudio, se le pago el 50% y esta trabajando en campo
Desemboque	Pitiquito	Estudio del estado de la población de mamíferos menores endémicos de Isla Tiburón.	66.000	33.000	50	50	1	Estudio	0	0	0	0	60	0	se cuenta ya con el convenio y la contratación de un consultor para la realizacion del estudio, se le pago el 50% y esta trabajando en campo, entrego un avance del 50%
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**494.000**	**210.000**					**191**	**143**	**122**	**111**	**955**	**715**	
Paredoncito	Benito Juárez	Capacitación de formación en promoción y gestión cultural para el comité de cultura.	40.000	20.000	50	20	1	Evento	20	20	20	20	100	100	se cuenta ya con el convenio y la contratación de un consultor para la realizacion de la capacitación, se le pago el 50% y esta trabajando en campo

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Paredon Colorado	Benito Juárez	Capacitación en higiene y manejo de alimentos en paredón colorado.	40.000	20.000	50	20	1	Evento	20	20	20	20	100	100	se cuenta ya con el convenio y la contratación de un consultor para la realizacion de la capacitación, se le pago el 50% y esta trabajando en campo
Paredon Colorado	Benito Juárez	Capacitación de formación de mujeres en ahorro comunitario	20.000	10.000	50	50	1	Evento	20	20	20	20	100	100	se cuenta ya con el convenio y la contratación de un consultor para la realizacion de la capacitación, se le pago el 50% y esta trabajando en campo
Paredoncito	Benito Juárez	Capacitación de formación de mujeres en ahorro comunitario	20.000	10.000	50	50	1	Evento	20	20	20	20	100	100	se cuenta ya con el convenio y la contratación de un consultor para la realizacion de la capacitación, se le pago el 50% y esta trabajando en campo
Aceitunitas	Benito Juárez	Capacitación de formación de mujeres en ahorro comunitario	20.000	10.000	50	50	1	Evento	20	20	20	20	100	100	se cuenta ya con el convenio y la contratación de un consultor para la realizacion de la capacitación, se le pago el 50% y esta trabajando en campo
Aceitunitas	Benito Juárez	Capacitación sobre prestación de servicios turísticos en Isla Huivulai	40.000	20.000	50	25	1	Evento	2	1	2	1	10	5	se cuenta ya con el convenio y la contratación de un consultor para la realizacion de la capacitación, se le pago el 50% y esta trabajando en campo
Paredon Colorado	Benito Juárez	Capacitación sobre lo que es el ecoturismo y la administración turística en paredón colorado.	34.000	20.000	58	50	1	Evento	20	10	20	10	100	50	se cuenta ya con el convenio y la contratación de un consultor para la realizacion de la capacitación, se le ha pagado el 58% y esta trabajando en campo
Bahía de Kino	Hermosillo	Capacitación de materiales de primeros auxilios en Bahía de Kino	40.000	20.000	50	20	1	Evento	20	10	0	0	100	50	se cuenta ya con el convenio y la contratación de un consultor para la realizacion de la capacitación, se le pago el 50% y esta trabajando en campo
Bahía de Kino	Hermosillo	Capacitación sobre interpretación ambiental en Bahía de Kino	40.000	0	0	0	1	Evento	20	10	0	0	100	50	se cuenta ya con el convenio y la contratación de un consultor para la realizacion de la capacitación, se le pago el 50% y empiesa el siguiente mes
Bahía de Kino	Hermosillo	Capacitación sobre prestación de servicios turísticos en Bahía de Kino	40.000	20.000	50	20	1	Evento	2	1	0	0	10	5	se cuenta ya con el convenio y la contratación de un consultor para la realizacion de la capacitación, se le pago el 50% y esta trabajando en campo

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Bahía de Kino	Hermosillo	Capacitación Certificación como buceo recreativo en Bahía de Kino.	40.000	20.000	50	20	1	Evento	10	0	0	0	50	0	se cuenta ya con el convenio y la contratación de un consultor para la realizacion de la capacitación, se le pago el 50% y esta trabajando en campo
La Manga	Guaymas	Capacitación sobre interpretación ambiental y senderismo.	40.000	0	0	0	1	Evento	15	10	0	0	75	50	se cuenta ya con el convenio y la contratación de un consultor para la realizacion de la capacitación, se le pago el 50% y empiesa el siguiente mes
La Manga	Guaymas	Capacitación de materiales de primeros auxilios en la Manga.	40.000	20.000	50	20	1	Evento					0	0	se cuenta ya con el convenio y la contratación de un consultor para la realizacion de la capacitación, se le pago el 50% y esta trabajando en campo
La Manga	Guaymas	Capacitación sobre prestación de servicios turísticos en la Manga	40.000	20.000	50	20	1	Evento	2	1	0	0	10	5	se cuenta ya con el convenio y la contratación de un consultor para la realizacion de la capacitación, se le pago el 50% y esta trabajando en campo
Subtotal: Gasto de operación			**94.000**	**43.887**											
			94.000	43.887											
Subtotal: Asistencia Técnica			**141.000**	**65.424**											
Aistente tecnico			141.000	65.424											
LA GUASIMA			**700.000**	**120.187**	**17**				**59**	**114**	**0**	**0**	**836**	**703**	
Subtotal:Proyectos Comunitarios			**345.000**	**110.000**					**29**	**45**	**0**	**0**	**175**	**147**	
La Guasima	Concordia	Proyecto Comunitario para la construcción de estufas ahorradoras de leña.	75.000	37.500	50	0	55	Estufas	18	29	0	0	50	35	Se llevo a cabo el proceso de notificación y se hizo el primer pago correspondiente para iniciar el proyecto comunitario
La Guasima	Concordia	Proyecto Comunitario para el monitoreo de especies de flora y fauna para la conservación de ecosistemas de la RPC	125.000	0	0	0	30	Ha	11	0	0	0	57	64	Se llevo a cabo el proceso de notificación
La Guasima	Concordia	Proyecto Comunitario para la construcción del taller para la elaboración de artesanias	145.000	72.500	50	0	36	m2	0	16	0	0	68	48	Se llevo a cabo el proceso de notificación y se hizo el primer pago correspondiente para iniciar el proyecto comunitario
Subtotal: Estudios Tecnicos			**80.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**58**	**51**	
La Guasima	Concordia	Estudio para la evaluación del estado de conservación de los ecosistemas y la calidad del hábitat	80.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	58	51	Se llevo a cabo el proceso de notificación
Subtotal:Capacitacion Comunitaria			**205.000**	**0**					**30**	**69**	**0**	**0**	**603**	**505**	
La Guasima	Concordia	Curso de Capacitación para la elaboración de artesanias con materiales de la región	40.000	0	0	0	1	Evento	0	15	0	0	68	49	Se llevo a cabo el proceso de notificación
Chupaderos	Concordia	Curso de Capacitación para la elaboración de artesanias con materiales de la región	40.000	0	0	0	1	Evento	0	11	0	0	223	179	Se llevo a cabo el proceso de notificación

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
La Guasima	Concordia	Curso de Capacitación para la comercialización de productos finales, intermedios y de servicios	25.000	0	0	0	1	Evento	9	13	0	0	61	51	Se llevo a cabo el proceso de notificación
La Guasima	Concordia	Curso de Capacitación para el fortalecimiento de la organización en la comunidad.	25.000	0	0	0	1	Evento	0	15	0	0	68	49	Se llevo a cabo el proceso de notificación
La Guasima y Magistral	Concordia	Importancia de los ecosistemas y de las Áreas Naturales Protegidas Curso de Capación para que la comunidad conosca la importancia de los ecosistemas de su área.	25.000	0	0	0	1	Evento	10	5	0	0	58	59	Se llevo a cabo el proceso de notificación
Chupaderos y Piedras Blancas	Concordia	Importancia de los ecosistemas y de las Áreas Naturales Protegidas Curso de Capación para que la comunidad conosca la importancia de los ecosistemas de su área.	25.000	0	0	0	1	Evento	5	5	0	0	63	59	Se llevo a cabo el proceso de notificación
La Guasima	Concordia	Curso de Capacitación para la gestión y planeación del desarrollo sustentable	25.000	0	0	0	1	Evento	6	5	0	0	62	59	Se llevo a cabo el proceso de notificación
Subtotal: Gasto de operación			**28.000**	**3.187**	**11**										
			28.000	3.187											
Subtotal: Asistencia Técnica			**42.000**	**7.000**	**16**										
		1 persona, 6 meses. Monto Total $42,000.00	42.000	7.000											
MARISMAS NACIONALES, SINALOA			**600.000**	**57.303**					**49**	**49**	**0**	**0**	**1036**	**947**	
Subtotal:Proyectos Comunitarios			**210.000**	**50.000**					**15**	**17**	**0**	**0**	**113**	**98**	0
La cienega	Escuinapa	Proyecto Comunitario para el monitoreo de especies silvestres para la conservación del ecosistema de la RPC	110.000	0	0	0	25	Ha	8	0	0	0	35	32	Se llevo a cabo el proceso de notificación
La cienega	Escuinapa	Proyecto Comunitario para la adquisición de las herramientas y equipo necesario para un taller de elaboración de artesanias con materiales de la región Equipamiento, acondicionamiento y materiales para un taller de Artesanías	60.000	30.000	50	50	20	m2	0	8	0	0	43	31	Se llevo a cabo el proceso de notificación y se hizo el primer pago correspondiente para iniciar el proyecto comunitario
Palmito del verde	Escuinapa	Proyecto Comunitario para equipar un taller de serigrafia de las herramientas y equipo necesario .Equipamiento de un taller de serigrafía con temas alusivos a la conservación	40.000	20.000	50	50	25	m2	7	9	0	0	35	35	Se llevo a cabo el proceso de notificación y se hizo el primer pago correspondiente para iniciar el proyecto comunitario
Subtotal: Estudios Tecnicos			**130.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**753**	**689**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Palmito del verde	Escuinapa	Estudio de Factibilidad para un Proyecto ecoturístico para la observación de aves, pesca deportiva y paseos recreativos	70.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	732	683	Se llevo a cabo el proceso de notificación
El mezcal	Escuinapa	Estudio de factibilidad técnica, financiera y económica para la realización de un proyecto de turismo alternativo	60.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	21	6	Se llevo a cabo el proceso de notificación
Subtotal:Capacitacion Comunitaria			**200.000**	**0**					**34**	**32**	**0**	**0**	**170**	**160**	0
Palmito del verde	Escuinapa	Elaboración de Artesanías Con materiales de la región Curso de Capacitación para la elaboración de artesanias con materiales de la región	40.000	0	0	0	1	Evento	7	3	0	0	35	15	Se llevo a cabo el proceso de notificación
Palmito del verde	Escuinapa	Capacitación en técnicas de serigrafía con temas alusivos al medio ambiente Curso de Capacitación en técnicas de serigrafia	40.000	0	0	0	1	Evento	7	9	0	0	35	45	Se llevo a cabo el proceso de notificación
La Cienega	Escuinapa	Comercialización de productos finales, intermedios y de servicios Curso de Capacitación para la comercialización de productos.	30.000	0	0	0	1	Evento	0	8	0	0	0	40	Se llevo a cabo el proceso de notificación
Palmito del verde	Escuinapa	Curso de Capacitación para el fortalecimiento de la organización en la comunidad.	30.000	0	0	0	1	Evento	10	2	0	0	50	10	Se llevo a cabo el proceso de notificación
La Cienega	Escuinapa	Curso de Capacitación para el fortalecimiento de la organización en la comunidad.	30.000	0	0	0	1	Evento	0	8	0	0	0	40	Se llevo a cabo el proceso de notificación
Palmito del verde	Escuinapa	Curso de Capación para la gestión y planeación ambiental.	30.000	0	0	0	1	Evento	10	2	0	0	50	10	Se llevo a cabo el proceso de notificación
Subtotal: Gasto de operación			**24.000**	**7.303**	**30**										
Subtotal: Asistencia Técnica			**36.000**	**0**											
		1 persona, 5 meses. No se ha pagado	36.000	0											
MESETA CACAXTLA			**2.280.000**	**280.777**					**163**	**172**	**0**	**0**	**941**	**902**	
Subtotal:Proyectos Comunitarios			**1.409.306**	**259.653**					**48**	**34**	**0**	**0**	**240**	**170**	
Coyotitan	San Ignacio	Retención y conservación de suelos y agua	120.000	0	0	0	196	m3	12	6	0	0	60	30	Se llevo a cabo el prodeceso de notificasión
El pozole	San Ignacio	Centro de Interpretación Ambiental y Ecoturismo Rural 3ra. Etapa	570.000	0	0	0	121	m2	6	3	0	0	30	15	Se llevo a cabo el prodeceso de notificasión
Coyotitan y Guillermo Prieto	San Ignacio	Monitoreo del jaguar para determinar su distribución y abundancia adquisición de equipo necesario para llevar a cabo el monitoreo en el área	110.000	55.000	50	0	24	Ha	8	3	0	0	40	15	Se llevo a cabo el prodeceso de notificasión y se hiso el primer pago correspondiente para iniciar el proyecto comunitario

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Llanitos	Mazatlán	Construcción y adquisición de materiales para la instalación de la UMA de Venados	200.000	0	0	0	208	Ha	4	1	0	0	20	5	Se llevo a cabo el proceso de notificación
Barras de Piaxtla	San Ignacio	Equipamiento de un taller de fabricación de artesanías con materiales de la región	40.000	20.000	50	0	15	m2	0	10	0	0	0	50	Se llevo a cabo el proceso de notificación y se hiso el primer pago correspondiente para iniciar el proyecto comunitario
Toyuha	San Ignacio	Proyecto Comunitario Construcción de estufas ahorradoras de leña	19.306	9.653	50	0	14	Estufas	5	9	0	0	25	45	Se llevo a cabo el proceso de notificación y se hiso el primer pago correspondiente para iniciar el proyecto comunitario
Localidad: Barras de Piaxtla	San Ignacio	Proyecto Ecoturístico para la implementación de una panga para la pesca deportiva y paseos recreativos	175.000	87.500	50	0	38	m2	8	2	0	0	40	10	Se llevo a cabo el proceso de notificación y se hiso el primer pago correspondiente para iniciar el proyecto comunitario
Barras de Piaxtla	San Ignacio	Proyecto Comunitario pesca deportiva y paseos recreativospara la implementación d euna panga para la pesca deportiva y paseos recreativos.	175.000	87.500	50	0	38	m2	5	0	0	0	25	0	Se llevo a cabo el proceso de notificación y se hiso el primer pago correspondiente para iniciar el proyecto comunitario
Subtotal: Estudios Tecnicos			**120.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**126**	**42**	
Coyotitan	San Ignacio	Estudio Técnico para conocer la factibilidad economica y financiera del proyecto de un Ecoturístico	60.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	84	30	Se llevo a cabo el proceso de notificación
El pozole	San Ignacio	Estudio de Factibilidad para el Establecimiento de una unidad de manejo y aprovechamiento de la vida silvestre de Venado cola blanca (UMA)	60.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	42	12	Se llevo a cabo el proceso de notificación
Subtotal:Capacitacion Comunitaria			**522.694**	**0**					**115**	**138**	**0**	**0**	**575**	**690**	**0**
Llanitos	Mazatlán	Conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre	25.000	0	0	0	1	Evento	4	1	0	0	20	5	Se llevo a cabo el proceso de notificación
El pozole	San Ignacio	Manufactura higiene y mantenimiento de alimentos en las instalaciones del CIAER	25.000	0	0	0	1	Evento	6	3	0	0	30	15	Se llevo a cabo el proceso de notificación
El pozole	San Ignacio	Servicios Generales para la atención de turistas en el CIAER	25.000	0	0	0	1	Evento	6	3	0	0	30	15	Se llevo a cabo el proceso de notificación
El pozole	San Ignacio	Curso de Capacitación para el uso de la energias alternativas	25.000	0	0	0	1	Evento	6	3	0	0	30	15	Se llevo a cabo el proceso de notificación
Barras de Piaxtla	San Ignacio	Curso de Capación para la elaboración de artesanias con materiales tipicos de la región	40.000	0	0	0	1	Evento	0	21	0	0	0	105	Se llevo a cabo el proceso de notificación
Puente el Quelite	Mazatlán	Curso de Capación para la elaboración de artesanias con materiales tipicos de la región	40.000	0	0	0	1	Evento	0	16	0	0	0	80	Se llevo a cabo el proceso de notificación

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Duranguito	San Ignacio	Curso de Capacitación para el manejo de cultivos apicolas en la zona	26.000	0	0	0	1	Evento	10	13	0	0	50	65	Se llevo a cabo el proceso de notificasión
Guillermo Prieto	San Ignacio	Curso de Capacitación para el manejo de cultivos apicolas en la zona	26.000	0	0	0	1	Evento	5	5	0	0	25	25	Se llevo a cabo el proceso de notificasión
Guillermo P.	San Ignacio	Curso de Capación para la elaboración de artesanias con materiales tipicos de la región	40.000	0	0	0	1	Evento	3	11	0	0	15	55	Se llevo a cabo el proceso de notificasión
El Pozole	San Ignacio	Capacitación de Facilitadotes y promotores para la capacitación de técnicas de educación ambiental a desarrollar en el CIAER	25.000	0	0	0	1	Evento	6	3	0	0	30	15	Se llevo a cabo el proceso de notificasión
El pozole	San Ignacio	Curso de Capacitación para la administración del Centro de Interpretación Ambiental y Ecoturismo Rura	25.000	0	0	0	1	Evento	6	3	0	0	30	15	Se llevo a cabo el proceso de notificasión
Puente el quelite	Mazatlán	Curso de Capacitación para el fortalecimiento de la organización en la comunidad.	25.694	0	0	0	1	Evento	0	13	0	0	0	65	Se llevo a cabo el proceso de notificasión
Dimas	San Ignacio	Curso de Capacitación para el manejo de los desechos solidos y comercialización de plásticos PET	25.000	0	0	0	1	Evento	13	1	0	0	65	5	Se llevo a cabo el proceso de notificasión
Duranguito	San Ignacio	Curso de Capacitación para Conservación, Manejo y Aprovechamiento sustentable de la vida silvestre	25.000	0	0	0	1	Evento	20	12	0	0	100	60	Se llevo a cabo el proceso de notificasión
Duranguito	San Ignacio	Curso de Capacitación para eConservación y Uso sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad	25.000	0	0	0	1	Evento	10	12	0	0	50	60	Se llevo a cabo el proceso de notificasión
Guillermo Prieto	San Ignacio	Curso de Capacitación para el fortalecimiento de los consejos asesores en el área	25.000	0	0	0	1	Evento	7	3	0	0	35	15	Se llevo a cabo el proceso de notificasión
Guillermo Prieto	San Ignacio	Curso de Capacitación para el fortalecimiento de la organización en la comunidad.	25.000	0	0	0	1	Evento	6	3	0	0	30	15	Se llevo a cabo el proceso de notificasión
Guillermo Prieto	San Ignacio	Curso de Capacitación para la gestión y planeación ambiental.	25.000	0	0	0	1	Evento	5	5	0	0	25	25	Se llevo a cabo el proceso de notificasión
Guillermo Prieto	San Ignacio	Curso de Capacitación para la comercialización de los productos finales, intermedios y de servicios	25.000	0	0	0	1	Evento	2	7	0	0	10	35	Se llevo a cabo el proceso de notificasión
Subtotal:Gasto de Operación			**91.200**	**21.124**											
			91.200	21.124											
Subtotal: Asistencia Técnica			**136.800**	**37.110**											
Asistencia técnica 1			64.000	23.000											
Asistencia técnica 2			52.500	14.110											

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Pendiente			20.300												
SIERRA DE ALAMOS RIO CUCHUJAQUI			**2.200.000**	**25.760**					**324**	**131**	**0**	**0**	**1710**	**1258**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**1.600.000**	**0**					**320**	**131**	**0**	**0**	**875**	**703**	
Comunidad De Santa Barbara	Alamos	Construcción de infraestructura para proyecto Eco turístico (señalización, limpieza de sitios, definición de senderos, miradores áreas de descanso	60.000	0	0	0	50	Ha	15	10	0	0	45	40	En lo relacionado a proyectos, se encuentran integrados los expedientes para los ejercicios correspondientes, coincidiendo en este año la epoca de inicio de los trabajos en dichos proyectos con las actividades agricolas y pecuarias que se realizan anualmente antes y al establecercse el temporal de lluvias de verano como es preparacion de areas agricolas y siembra de cultivos de temporal de autoconsumo y forrajeros por lo que el inicio de los trabajos en los proyectos se realizara al concluir las actividades antes mencionadas, aproximadamente, del 15 de julio en adelante, por lo que aun no se reporta avance fisico de los proyectos. (es el mismo caso para todas las obras)
Conociendo La Sierra De Alamos S.C De R.L De C.V (Rancho La Sierrita)	Alamos	Construccion de infraestructura (Acondicionamiento de senderos, miradores para observación de aves, señalización de senderos, conservación del área y mano de obra para construcción de cabañas.	80.000	0	0	0	40	Ha	10	4	0	0	25	20	
Ejido Tetajiosa	Alamos	Proyecto para Monitoreo de Jaguar en el APFF Sierra de Alamos Rio Cuchujaqui	50.000	0	0	0	100	Ha	10		0	0	15	10	
Ejido La Aduana	Alamos	Acondicionamiento de local para venta de Artesanías.	8.000	0	0	0	21	m2	0	6	0	0	12	10	
Ejido Munihuaza	Alamos	Establecimiento de Sistema Biodinamico-Intensivo de Producción de Hortalizas (Orgánicas) de Traspatio Utilizando Camas Elevadas.	55.000	0	0	0	200	m2	2	47	0	0	80	70	
Comunidad El Sabinito Sur	Alamos	Establecimiento de Sistema Biodinamico-Intensivo de Producción de Hortalizas (Orgánicas) de Traspatio Utilizando Camas Elevadas.	35.000	0	0	0	200	m2	1	27	0	0	50	70	
Ejido Choquincahui	Alamos	Rehabilitación de Vivero Rústico Comunitario	30.000	0	0	0	50	m2	20	10	0	0	30	20	
Rancho La Tierra Blanca	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	1	0	0	0	5	4	
Rancho Las Mojarras Y La Soledad	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	1	0	0	0	6	5	
Rancho San Pablo	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	1	0	0	0	4	3	
Rancho Los Sabinos	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	2	0	0	0	3	4	
Rancho La Fundicion	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	21.000	0	0	0	105	m3	1	0	0	0	5	3	
Rancho La Tescalama	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	0	1	0	0	5	4	
Ejido Choquincahui	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	20	10	0	0	30	20	
Rancho El Carricito	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	1	0	0	0	6	6	
Ranchos: El Tocohojori, La Lajitas 1,2,3,Y 4, El Sabinito Las Viguitas Y El Babojori.	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	1	0	0	0	5	4	
Rancho El Divisadero	Alamos	Sobre Elevacion de Dique de Mamposteria	35.000	0	0	0	35	m3	1	0	0	0	4	3	
Ejido Tetajiosa	Alamos	Proyecto Apicola (30 colmenas)	36.000	0	0	0	30	Colmena	10	0	0	0	15	10	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
S.P.R De R.I Los Rancheros De La Labor (Comunidad La Labor De Santa Lucia).	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	13	0	0	0	30	25	
Rancho Los Cordones	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	1	0	0	0	5	4	
Rancho El Represo O La Batea	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	1	0	0	0	8	7	
S.P.R De R.I Los Rancheros De La Labor (Comunidad La Labor De Santa Lucia).	Alamos	Construccion (parcial) De Dique de Mamposteria	30.000	0	0	0	30	m3	13	0	0	0	20	25	
Comunidad De Santa Barbara	Alamos	Construccion (parcial) De Dique de Mamposteria	40.000	0	0	0	40	m3	15	10	0	0	45	40	
Rancho Potrero La Casita	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	1	0	0	0	5	2	
Conociendo La Sierra De Alamos S.C De R.L De C.V (Rancho La Sierrita)	Alamos	Construccion De Dique de Mamposteria complementario a proyecto SINAP II	40.000	0	0	0	40	m3	10	4	0	0	25	20	
Rancho Las Viruelas	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	1	1	0	0	10	10	
Rancho Las Palmas Largas	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	1	0	0	0	7	5	
Grupo#1 Ejido La Aduana	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	10	0	0	0	50	0	
Ejido Tetajiosa	Alamos	Construccion de Infraestructura para proyecto Ecoturistico SINAP II	30.000	0	0	0	25	Ha	10	0	0	0	15	10	
Rancho El Uhanacastle	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	20.000	0	0	0	100	m3	1	0	0	0	7	6	
Rancho El Palomo	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	1	0	0	0	5	3	
Rancho El Mezquite Ii	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	1	0	0	0	4	4	
Rancho El Sabinito	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	1	0	0	0	6	3	
Rancho El Vallecito	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	0	1	0	0	7	6	
Ejido General Roman Yocupicio #1	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	40.000	0	0	0	200	m3	20	0	0	0	20	20	
Los Llanos Del Pinto S.C De R.L De C.V (Rancho San Francisco O Los Llanos De Benito)	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	1	0	0	0	7	6	
Ejido Munihuaza	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	40.000	0	0	0	200	m3	25	0	0	0	80	70	
Ejido Guirocoba	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	25	0	0	0	50	40	
Rancho El Guayabito	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	1	0	0	0	9	2	
Rancho La Batea	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	1	0	0	0	6	2	
Rancho La Batea Y Guadalupe (San Pedro)	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	1	0	0	0	6	5	
Ejido General Roman Yocupicio #2	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	40.000	0	0	0	200	m3	25	0	0	0	35	30	
Comunidad Agua Caliente De Antelo	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	30	0	0	0	30	25	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Rancho El Mango	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	1	0	0	0	5	4	
Rancho El Divisadero	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	1	0	0	0	4	3	
Rancho La Majada	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	1	0	0	0	7	4	
Ejido Tetajiosa	Alamos	Construcción De Retenidas de Piedra Acomodada.	30.000	0	0	0	150	m3	10	0	0	0	15	10	
Los Llanos Del Pinto S.C De R.L De C.V (Rancho San Francisco O Los Llanos De Benito)	Alamos	Establecimiento de Plantacion Agroforestal con Agave Bacanora	40.000	0	0	0	10	Ha	1	0	0	0	7	6	
Subtotal: Estudios Tecnicos			**270.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**770**	**510**	
Agropecuaria "Los Frailes" S.C De R.L. (Alamos)	Alamos	Estudio de Impacto de la Ganadería y alternativas de aprovechamiento de los	80.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	300	200	En el caso de estudios tecnicos y capacitaciones el proceso se encuentra en la etapa de selección de consultores de acuerdo al que cumpla mas satisfactoriamente los terminos de referencias solicitados para cada estudio y capacitacion correspondiente.
Comunidad De Santa Bárbara	Alamos	Estudio para determinar el potencial productivo para implementar proyecto de restauración seguimiento al proyecto de mezcal.	30.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	45	40	
Ejido Tetajiosa	Alamos	Estudio de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para proyecto Eco turístico.	25.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	30	20	
Ejido Tetajiosa	Alamos	Estudio para proyecto eco turísticos (diseño de instalaciones, balneario, muelle, palapas etc.)	25.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	30	20	
Ranchos: El Tocohojori, La Lajitas 1,2,3,Y 4, El Sabinito Las Viguitas Y El Babojori.	Alamos	Estudio Técnico para determinar las causas de los árboles (SABINOS) secos en arroyo el Cuchujaqui	30.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	200	100	
Comunidad De Santa Barbara	Alamos	Estudio de Diagnostico de especies Invasoras (Zacate Rosado)	30.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	45	40	
Comunidad Agua Caliente De Antelo	Alamos	Estudio de Diagnostico de Potencial Ecoturistico.	25.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	50	40	
Ejido Minas Nuevas	Alamos	Estudio de Prefactibilidad productiva para el Ejido Minas Nuevas.	25.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	70	50	
Subtotal: Capacitacion Comunitaria			**110.000**	**0**					**4**	**0**	**0**	**0**	**65**	**45**	
Servicios Ecoturisticosvalentina, S.C De R.L De C.V (Ejido La Aduana)	Alamos	Intercambio de experiencias a proyectos Eco turísticos (para el fortalecimiento del proyecto Eco turístico). SINAP II	40.000	0	0	0	1	Evento	1	0	0	0	15	10	
Servicios Ecoturisticos Valentina, S.C De R.L De C.V (Ejido La Aduana)	Alamos	Manejo de Microempresas (para el fortalecimiento del proyecto Eco turístico) SINAP II.	25.000	0	0	0	1	Evento	1	0	0	0	15	10	
Servicios Ecoturisticos Valentina, S.C De R.L De C.V (Ejido La Aduana)	Alamos	Solución de conflictos (para el fortalecimiento del proyecto Eco turístico) SINAP II	25.000	0	0	0	1	Evento	1	0	0	0	15	10	
Pais Hermoso S.C De R.L De C.V (Ejido Minas Nuevas)	Alamos	Capacitación en operación y manejo de Viveros Comunitarios	20.000	0	0	0	1	Evento	1	0	0	0	20	15	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Subtotal: Gastos de Operación.			**88.000**	**0**											
			88.000	0	0	0									No se a ejercido nada en gastos de operación a la fecha.
Subtotal: Asistencia Tecnica			**132.000**	**25.760**											
Asistente tecnico 1			51.520	8.587	20	20									Dos personas con un monto total por contrato de $ 51,520.00 , y una persona con un monto total
Asistente tecnico 2			51.520	8.587	20	20									
Asistente tecnico 3			28.960	8.587	20	20									
SIERRA DE LOS AJOS BAVISPE			**2.000.000**	**219.257**					**18**	**17**	**0**	**0**	**54**	**31**	
Subtotal Proyectos Comunitarios			**1.395.000**	**163.500**					**18**	**17**	**0**	**0**	**54**	**31**	
Ejido Vicente Guerrero	Cananea	Construcción de represo	25.000	0	0	0									
Unión de ejidos Jacinto López (El Zapata, Zaragoza y Morelos)	Cananea	Restauración de hábitat remoción de especies	63.600	0	0	0									
Ejido José María Morelos	Cananea	Reparación de represo	25.000	12.500	50	10			3	3			6	5	
Ejido Ignacio Zaragoza	Cananea	Reparación de represo	25.000	12.500	50	10			3	3			5	8	
Ejido Cuauhtemoc	Cananea	Construcción de represo	25.000	0	0	0									
Ejido 16 de Septiembre	Cananea	Construcción de represo	25.000	0	0	0									
Ejido Emiliano Zapata	Cananea	Construcción de terrazas curvas de nivel	100.000	0	0	0									
Ejido Emiliano Zapata	Cananea	Reparación de represo	25.000	0	0	0									
Rancho San Rafael	Cananea	Quema prescrita	16.400	0	0	0									
Cooperativa de turismo rural de Fronteras (Mujeres)	Fronteras	Reparación y mantenimiento de local de artesanías	40.000	0	0	0									
Ejido San Miguelito	Bavispe	Establecimiento 25 apiarios	30.000	15.000	50	0	25	Colmenas	1	1			3	2	
Predio La Bachatas	Moctezuma	Establecimiento 20 apiarios	24.000	12.000	50	80	20	Colmenas	3	2			4	6	
Ejido Bacerac	Bacerac	Construcción de represo	25.000	0	0	0									
Ejido Bavispe	Bavispe	Construcción de represo	25.000	0	0	0									
Ejido Huasabas	Huasabas	Construcción de represo	25.000	0	0	0									
Ejido Mesa La Valdeza	Fronteras	Construcción de represo	25.000	0	0	0									
Ejido Teonadepa	Cumpas	Construcción de represo	25.000	0	0	0									
Bacadehuachi	Bacadehuachi	Reforestación de 30 hectáreas maguey, de bacanora	90.000	45.000	50	10	30	Ha	2	1			8	2	
Ejido San Pedro Tonivabi	Moctezuma	Reforestación de 30 hectáreas maguey, de bacanora	90.000	45.000	50	10	30	Ha	4	4			6	1	
Predio Tehuivabi	Moctezuma	Reforestación de 6 hectáreas maguey, de bacanora	18.000	9.000	50	10	6	Ha	1	1			2	3	
Rancho Monte Alegre	Huasabas	Construcción de represo	25.000	0	0	0									
Rancho El Cumaro	Huasabas	Construcción de represo	25.000	0	0	0									
Huachinera Turisestema de la Alta Sierra	Huachinera	Infraestructura ecoturistica	40.000	0	0	0									
Ejido Naco	Naco	Construcción de represo	25.000	0	0	0									
Ejido José María Morelos	Cananea	Protección de áreas ribereñas	66.000	0	0	0									
Ejido José María Morelos	Cananea	Parcelas demostrativas pastos nativos	65.000	0	0	0									
Ejido José María Morelos	Cananea	Construcción de terrazas curvas de nivel	100.000	0	0	0									
Ejido Ignacio Zaragoza	Cananea	Infraestructura artesanias	45.000	0	0	0									
Ejido Ignacio Zaragoza	Cananea	Protección de áreas ribereñas	66.000	0	0	0									
Ejido Ignacio Zaragoza	Cananea	Construcción de terrazas curvas de nivel	100.000	0	0	0									
Ejido Emiliano Zapata	Cananea	Protección de áreas ribereñas	66.000	0	0	0									

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Rancho San Rafael	Cananea	Construccion de gaviones	25.000	12.500	50	20	50	m3	1	2	0	0	20	4	
Subtotal: Estudios Técnicos			**180.000**	**0**											
Ejido Mesa La Valdeza	Fronteras	Estudio para el establecimiento de UMA	35.000	0	0	0									
Predio Las Bachatas	Moctezuma	Estudio de análisis de prefactibilidad ecoturística	40.000	0	0	0									
Huachinera Turisestema de la Alta Sierra	Huachinera	Estudio de análisis de prefactibilidad ecoturística	40.000	0	0	0									
Huachinera Turisestema de la Alta Sierra	Huachinera	Estudio de manifestación de impacto ambiental de actividades ecoturísticas	25.000	0	0	0									
Predio Las Bachatas	Moctezuma	Estudio de manifestación de impacto ambiental de actividades ecoturísticas	40.000	0	0	0									
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**225.000**												
Cooperativa de turismo rural de Fronteras (Mujeres)	Fronteras	Taller de administración gestión de proyectos ecoproductivos	40.000	0	0	0									
Huachinera Turisestema de la Alta Sierra	Huachinera	Taller de técnicas ecoturisticas (rapel)	15.000	0	0	0									
Huachinera Turisestema de la Alta Sierra	Huachinera	Taller de Manejo de actividades ecoturisticas	20.000	0	0	0									
Ejido Huasabas	Huasabas	Taller de educación ambiental	40.000	0	0	0									
Ejido Bacerac	Bacerac	Taller de educación ambiental	40.000	0	0	0									
Ejido San Pedro Tonivabi	Moctezuma	Taller de educación ambiental	40.000	0	0	0									
Cooperativa de turismo rural de Fronteras (Mujeres)	Fronteras	Taller de capacitación creación de artesanías	15.000	0	0	0									
Ejido Teonadepa	Cumpas	Taller de capacitación sobre captura de agua y conservación de suelo	15.000	0	0	0									
Subtotal: Gastos de Operación			**80.000**	**18.842**	**24**										
			80.000	18.842	24										
Subtotal: Asistencia Técnica			**120.000**	**36.915**	**31**										
			120.000	36.915	31										
SIERRA DE SAN PEDRO MARTÍR			**600.000**	**3.849**					**30**	**32**	**0**	**0**	**261**	**241**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**430.000**	**0**					**20**	**12**	**0**	**0**	**61**	**41**	
El Bramadero	Ensenada	Establecimiento de una pradera con riego por aspersión	92.000	0	0	10	10	Ha	6	3	0	0	10	5	En proceso de conformacion de los comites Pro Obra y Firmas de Convenios
Ejido Ganadero Tepi	Ensenada	Construcción de dos puertas, para controlar acceso a personas que utilizan recursos de vida silvestre de manera furtiva	48.000	0	0	8			5	0	0	0	21	6	En proceso de conformacion de los comites Pro Obra y Firmas de Convenios
Rancho El Venado, Ejido El Bramadero	Ensenada	Restablecimiento de pastos nativos en una superficie de 20 hectareas	90.000	0	0	10	20	Ha	3	3	0	0	20	16	En proceso de conformacion de los comites Pro Obra y Firmas de Convenios
Comunidad de Santo Domingo, B.C.	Ensenada	Construcción de un vivero para la producción de plantas nativas y frutales	100.000	0	0	10			3	3	0	0	4	8	En proceso de conformacion de los comites Pro Obra y Firmas de Convenios
El Bramadero	Ensenada	Construcción de seis cabañas rusticas y acondicionamiento de 8 km de senderos y veredas	100.000	0	0	5		m2	3	3	0	0	6	6	En proceso de conformacion de los comites Pro Obra y Firmas de Convenios
Subtotal: Estudios Técnicos			**70.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Ejido Bramadero	Ensenada	Diagnóstico de potencial de Ecoturismo en dos rutas dentro del ejido El Bramadero: "San Telmo-PNSSPM" y "Vicente Guerrero-Misión de Santo Domingo	70.000	0	0	5	1	Estudio	0	0	0	0	150	150	En proceso de firma de convenio
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**40.000**	**0**					**10**	**20**	**0**	**0**	**50**	**50**	
Ejido El Bramadero	Ensenada	Curso taller de capacitacion sobre monitoreo biológico de Venado Bura, a tecnicos y productores que trabajan con UMAs y maejan la especie.	40.000	0	0	20	1	Evento	10	20	0	0	50	50	Convenio firmado y en proceso de tramite de primer pago
Subtotal: Gasto de operación			**24.000**	**3.849**	**16**										
			24.000	3.849											
Subtotal: Asistencia Técnica			**36.000**	**0**											
			36000	0											
SIERRA LA LAGUNA			**2.245.000**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Gasto de operación			**-**	**-**											
Subtotal: Asistencia Técnica			**-**	**-**											
VALLE DE LOS CIRIOS			**1.900.000**	**475.388**					**67**	**73**	**0**	**0**	**434**	**288**	
Subtotal Proyectos Comunitarios			**1.495.600**	**400.000**					**23**	**33**	**0**	**0**	**41**	**55**	
Ejidos Revolución, Juárez, Nuevo Rosarito y Confederación Nacional Campesina	Ensenada	Diseño, elaboración y colocación de señalización para cada proyecto, compra e instalación de equipo para fortalecer la operación y promoción de la Red de Desarrollo Sustentable del Valle de los Cirios.	575.600	0	0	0	130	m^2	10	15	0	0	15	25	Se decide esperar a firmar el convenio hasta que se logre la constitución formal de la Red de Desarrollo Sustentable del Valle de los Cirios, en marcha.
Rancho El Cardonal	Ensenada	Construcción, habilitación y equipamiento de 4 cuartos-dormitorios. Compra de equipo para campamento y excursiones.	400.000	200.000	50	40	130	m^2	4	6	0	0	10	11	Compra de materiales, se construye obra negra de dos dormitorios.
Rancho Piedra Blanca	Ensenada	Construcción, habilitación y equipamiento de 4 cuartos-dormitorios. Compra de equipo para campamento y excursiones.	400.000	200.000	50	40	100	m^2	3	2	0	0	6	1	Compra de materiales, se construye obra negra de dos dormitorios.
Cataviñá	Ensenada	Se construyen y habilitan espacios para exposición y venta de artesanías, bodega para almacenar material que funcione como salón de reunión y letrina seca.	120.000	0	0	0	200	m^2	6	10	0	0	10	18	Se constituye comité pro-obra y se firma convenio. Por cuestiones administrativas debido al cambio de director se ha retrasado la ministración de recursos.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Subtotal: Estudios Técnicos			**166.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**326**	**149**	
Ejido San José de las Palomas	Ensenada	Estudio de monitoreo, conservación y manejo de recursos naturales Identificación de áreas prioritarias, de endemismos, descripción de los aspectos ambientales más atractivos y relevantes que tengan respaldo científico y que propongan acciones de protección y conservación en el desarrollo de la costa del Ejido San José de las Palomas.	116.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	251	90	El convenio con el consultor, Colegio de la Frontera Norte, esta en trámite
Bahía de los Ángeles	Ensenada	Identificación y recomendación de acciones prioritarias para proteger a Bahía de los Ángeles de usurpaciones exógenas y para la promoción del desarrollo sustentable. Además de la descripción de lo que ha ocurrido en aspectos relevantes para la población, en materia de leyes y ordenamientos, cambios en la tenencia de la tierra, creación de infraestructura y proyectos autorizados.	50.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	75	59	Convenio firmado. Por cuestiones administrativas debido al cambio de director se ha retrasado la ministración de recursos.
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**120.000**	**0**					**44**	**40**	**0**	**0**	**67**	**84**	
Punta Prieta	Ensenada	Se capacita a gente involucrada en el tema de Ecoturismo dentro del Valle de los Cirios sobre nuevas técnicas turísticas de bajo impacto, aspectos de interés local, entre otros temas.	40.000	0	0	0	1	Evento	30	30	0	0	45	54	Por cuestiones administrativas debido al cambio de director se ha retrasado la ministración de recursos.
Ejidos Revolución, Juárez, Nuevo Rosarito y Confederación Nacional Campesina	Ensenada	Intercambio de experiencias entre empresas ecoturísticas Pago de viáticos y pasajes para participar en reuniones de Monitoreo y Evaluación Participativa entre proyectos ecoturísticos dentro de las ANP: Sierra de Álamos y Alto Golfo de California.	40.000	0	0	0	2	Evento	6	0	0	0	10	15	Por problemas de logística y del clima se reprograman fechas de intercambios.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Cataviñá	Ensenada	Taller de diseño y elaboración de artesanías con materiales pétreos Se capacita a los artesanos de Cataviñá en técnicas para cortar piedras, como el ónix y se da asesoría en temas como la operación general del taller, organización comunitaria, diseño de productos y comercialización.	40.000	0	0	0	1	Evento	8	10	0	0	12	15	Convenio firmado. Por cuestiones administrativas debido al cambio de director se ha retrasado la ministración de recursos.
Gastos de Operación			**75.971**	**32.959**	**42**										
			75.971	**32.959**											
Asistencia Técnica			**42.429**	**42.429**	**100**										
		Se contrató a una persona con un sueldo mensual de $14,142.86 pesos, por tres meses	42.429	42.429	100		1	Persona							
REGIÓN NORESTE			**16.790.000**	**3.077.158**					**2.134**	**1.237**	**460**	**183**	**10.561**	**8.603**	
CAMPO VERDE			**300.000**	**28.766**					**66**	**9**	**0**	**0**	**223**	**103**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**210.000**	**24.000**					**66**	**9**	**0**	**0**	**121**	**72**	
Ejido Socorro Rivera	Madera	Restauracion De Habitat	48.000	24.000	50	10	12	Ha	19	4	0	0	40	22	El avance de las obras es lento debido a que se encontro en tiempo politicos, lo que no ha permito el avance normal de los proyectos
Ejido Socorro Rivera	Madera	Rest. Suelos, Represas P/A	82.000	0	0	0	107	m3	26	2	0	0	47	22	
Col. Los Pinos	Madera	Rest. Suelos, Represas P/A	40.000	0	0	0	52	m3	13	0	0	0	16	14	
Col. La Esmeralda	Madera	Rest. Suelos, Represas P/A	40.000	0	0	0	52	m3	8	3	0	0	18	14	
Subtotal: Estudios Técnicos			**60.000**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**102**	**31**	
Ejido Socorro Rivera	Madera	Monitoreo, Conservacion y Manejo De Recursos Natural	60.000	0	0	0			0	0	0	0	102	31	
Subtotal: Gasto de Operación			**12.000**	**4.766**											
			12.000	4.766											
Subtotal: Asistencia Técnica			**18.000**	**0**											
Asistencia Técnica			18.000												
CAÑÓN DE SANTA ELENA			**360.000**	**0**					**58**	**17**	**0**	**0**	**870**	**1.280**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**265.600**	**0**					**15**	**10**	**0**	**0**	**50**	**100**	
Alamos De San Antonio	Manuel Benavides	Recolección y transporte de desechos sólidos	265.600	0	0	0	6.640	m2	15	10	0	0	50	100	No se ha ejercido cantidad alguna por motivo de que se estan llevando a cabo elecciones municipales en los municipios que abarcan el area
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**80.000**	**0**					**43**	**7**	**0**	**0**	**820**	**1.180**	
Ejido San Carlos	Manuel Benavides	Manejo se Sistemas Agrosilvopastoriles	40.000	0	0	0	1	Evento	25	0	0	0	410	590	No se ha ejercido cantidad alguna por motivo de que se estan llevando a cabo elecciones municipales en los municipios que abarcan el area
Ejido San Carlos	Manuel Benavides	Fortalecimiento del Consejo Asesor	40.000	0	0	0	1	Evento	18	7	0	0	410	590	No se ha ejercido cantidad alguna por motivo de que se estan llevando a cabo elecciones municipales en los municipios que abarcan el area
Subtotal: Gasto de Operación			**14.400**	**0**											
Varios			14.400	0											
Subtotal: Asistencia Técnica															

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
CASCADA DE BASASEACHI			**1.300.000**	**480.000**					**179**	**63**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**1.200.000**	**450.000**					**179**	**63**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ejido Basaseachi	Ocampo	Restauración de hábitat (Construcción de represas de piedra acomodada, acomodo de material vegetativo muerto)	135.000	67.500	50	50	206	m3	70	10	0	0	0	0	
Ejido Basaseachi	Ocampo	Proyecto ecoturístico.- Acondicionamiento de senderos y veredas. Servicios Básicos: Recolección de residuos sólidos y vigilancia de infraestructura turística.	252.000	126.000	50	50		Ha	0	0	0	0	0	0	
Ejido Basaseachi	Ocampo	Proyecto ecoturístico .- Señalización y Construcción y rehabilitación de Baños	81.000	40.500	50	50		Ha	0	0	0	0	0	0	
Ejido Memelichi	Ocampo	Restauración de hábitat (Construcción de represas de piedra acomodada, acomodo de material vegetativo muerto, reforestación)	180.000	90.000	50	50	251	m3	33	19	0	0	0	0	
Ejido Pueblo Viejo	Ocampo	Restauración de hábitat (Construcción de represas de piedra acomodada, acomodo de material vegetativo muerto)	81.000	40.500	50	50	155	m3	26	14	0	0	0	0	
Ejido Ocampo Y Cerro Pelón	Ocampo	Restauración de hábitat (Construcción de represas de piedra acomodada, acomodo de material vegetativo muerto)	99.000	49.500	50	50	127	m3	30	10	0	0	0	0	
Ejido Gasachi	Ocampo	Restauración de hábitat (Construcción de represas de piedra acomodada, acomodo de material vegetativo muerto)	72.000	36.000	50	50	113	m3	20	10	0	0	0	0	
		Pendiente de Información	300.000												
Subtotal: Gasto de Operación			**40.000**	**0**											
			40.000	0											
Subtotal: Asistencia Técnica			**60.000**	**30.000**											
			60.000	30.000											
CUATROCIÉNEGAS			**2.100.000**	**686.570**					**365**	**265**	**0**	**0**	**1.122**	**917**	
Subtotal: Proyectos Comunitar			**1.310.000**	**502.000**					**220**	**126**	**0**	**0**	**554**	**426**	
La Vega	Cuatro Cienegas	Construccion de sendero interpretativo para la observacion de aves en el area mezquitera	100.000	0			3	km	15	10	0	0	25	20	
La Vega	Cuatro Cienegas	Instalacion de infraestructura hidroagricola para el establecimiento de una agricultura sustentable	200.000	0			25	Ha	25	0	0	0	25	25	
San Juan, San Vicente, La Vega Y El Venado	Cuatro Cienegas	Promocion del uso eficiente del agua a traves de la implementacion de sistemas de riego eficientes en huertos de traspatio	70.000	0			2	Ha	10	15	0	0	55	70	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Cienegas	Cuatro Cienegas	Fortalecimiento de una planta comunitaria para la produccion de productos lacteos	60.000	0			40	m2	8	1	0	0	14	18	
San Juan	Cuatro Cienegas	Establecimiento de una parcela de nopal de triple proposito	45.000	0			1	Ha	13	10	0	0	15	20	
Cienegas	Cuatro Cienegas	Promocion de practicas agricolas sustentables a traves de nivelacion de tierras	180.000	180.000	100	100	60	Ha	50	10	0	0	128	32	
Cienegas	Cuatro Cienegas	Establecimiento de un sistema de riego para huerto de nogal	115.000	115.000	100	90	13	Ha	8	3	0	0	35	25	
Santa Teresa De Sofia	Cuatro Cienegas	Recuperacion de suelo para uso Productivo mediante el establecimiento de praderas con pastos forrajeros	15.000				4	Ha	10	0	0	0	13	21	
Cienegas	Cuatro Cienegas	Retiro de desechos solidos a traves de campañas de limpieza	63.000	63.000	100	100	8	Ha	8	35	0	0	27	55	
Antiguos Mineros Del Norte	Cuatro Cienegas	Delimitacion y equipamiento del Centro de Cultura Ambiental	82.000	82.000	100	100	83	m2	8	6	0	0	36	18	
San Vicente	Cuatro Cienegas	Conduccion y distribucion de agua para abasto comunitario	78.000	0			1.650		16	1	0	0	54	22	
La Vega	Cuatro Cienegas	Segunda etapa de acondicionamiento de infraestructura turistica	97.000	62.000	100	80	2.100	m2	17	5	0	0	32	19	
San Lorenzo	Cuatro Cienegas	Fortalecimiento de un vivero para la produccion de planta nativa	45.000	0	0	0	140	m2	10	25	0	0	10	31	
San Lorenzo	Cuatro Cienegas	Equipamiento de un sistema de monitoreo ambiental comunitario	160.000	0	0	0	20.000	Ha	22	5	0	0	85	50	
Subtotal: Estudios Técnicos			**315.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**345**	**255**	
Cienegas	Cuatro Cienegas	Estudio sobre el cambio de uso de suelo en el Valle de Cuatro cienegas Periodo 2002-2006	100.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	181	63	
Pequeño Propietario (Rio Mezquites)	Cuatro Cienegas	Elaboracion del Programa de Manejo Turistico del Rio Mezquitez	115.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	125	146	
Seis De Enero	Cuatro Cienegas	Establecimiento de un Programa de Monitoreo en el Sistema Churince	100.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	39	46	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**265.000**	**105.000**					**145**	**139**	**0**	**0**	**223**	**236**	
Cuatro Cienegas, La Vega, El Venado Y Antiguos Mineros Del Norte	Cuatro Cienegas	Taller de capacitacion sobre instalacion y manejo de sistemas de riego eficientes para agricultores	25.000	25.000	100	30	1	Evento	64	11	0	0	83	31	El taller esta programado para el mes de julio
San Juan	Cuatro Cienegas	Foro de intercambio de experiencias exitosas sobre proyectos de elaboracion de artesanias	40.000	40.000	100	100	1	Evento	6	40	0	0	21	67	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
San Juan, San Vicente, La Vega, El Venado Y Antiguos Mineros Del Norte	Cuatro Cienegas	Curso-Taller para capacitar a operadores turisticos comunitarios para la atencion a visitantes	40.000	0	0	0	1	Evento	18	12	0	0	27	23	
San Juan, San Vicente, La Vega, El Venado Y Antiguos Mineros Del Norte	Cuatro Cienegas	Talleres de educacion ambiental para el manejo de residuos solidos en las comunidades rurales	40.000	0	0	0	1	Evento	18	25	0	0	31	43	
Antiguos Mineros Del Norte	Cuatro Cienegas	Curso de capacitacion para el involucramiento de hombres y mujeres de las comunidades rurales en actividades de monitoreo	40.000	0	0	0	1	Evento	15	25	0	0	25	32	
San Juan	Cuatro Cienegas	Cuarta etapa de capacitacion en la elaboracion de artesanias en combinacion con materiales herreria y cesteria	40.000	40.000	100	100	1	Evento	3	14	0	0	7	21	
Seis De Enero	Cuatro Cienegas	Curso de capacitacion para el desarrollo sustentable del turismo	40.000	0	0	0	1	Evento	21	12	0	0	29	19	
Subtotal: Gasto de Operación			**123.870**	**50.000**											
Gasto Operativo			123.870	50.000	40										
Subtotal: Asistencia Técnica			**86.130**	**29.570**											
Personal Tecnico			86.130	29.570	34										
CUMBRES DE MONTERREY			**1.350.000**	**407.500**	**0**	**0**	**0**		**33**	**37**	**0**	**0**	**273**	**326**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**1.015.000**	**357.500**					**23**	**29**	**0**	**0**	**103**	**126**	
La Huasteca	Santa Catarina	Vivero para el rescate y repoblación de especies nativas	150.000	75.000	50	10			3	2	0	0	8	12	Se estan adquiriendo los materiales y se iniciara la contruccion del vivero a la brevedad posible.
Ejido El Pajonal	Santa Catarina	Proyecto ecoturístico (Cabaña)	150.000	75.000	50	10			3	6	0	0	30	20	Se esta cotizando materiales y se ha iniciado con trabajos en el lugar.
El Potrero (Armando Gutiérrez)	Santiago	Area de descanso	100.000	50.000	50	14			3	2	0	0	8	12	Ya se ha comprado la mayor parte de los materiales y ya se ha iniciado la obra como tal con la excavacion para los cimientos.
El Potrero (José Ramos Gutiérrez)	Santiago	Area de Campamento	150.000	0	0	0			4	3	0	0	10	15	Se esta acordando la manera en que se distribuirán los elementos del area de campamento y el tipo de materiales que se usaran en la construccion de las instalaciones o del area de campamento
Ejido La Trinidad (Benjamín Vargas)	Montemorelos	Proyecto ecoturístico (Cabaña)	105.000	52.500	50	12			3	5	0	0	12	16	Se esta buscando el provedor de madera que ofrezca mejor calidad y mejor precio para poder iniciar la construccion de las cabañas
Ejido La Trinidad (Felícitos Valdes)	Montemorelos	Proyecto ecoturístico (Cabaña)	110.000	55.000	50	12			2	4	0	0	10	15	Se esta buscando el provedor de madera que ofrezca mejor calidad y mejor precio para poder iniciar la construccion de las cabañas
La Huasteca	Santa Catarina	Sendero interpretativo	150.000	0	0	0			3	4	0	0	10	18	No se ha ejercido el recurso ya que no hemos podido obtener las firmas para los convenios y la poliza de cheque, dado las multiples ocupaciones del solicitante.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
La Trinidad (Maria Estela Vargas)	Montemorelos	Proyecto ecoturístico (Cabaña)	100.000	50.000	50	12			2	3	0	0	15	18	Se esta cotizando los materiales y asi poder dar inicio a las obras de construccion y adecuamiento del sendero.
Subtotal: Estudios Técnicos			**200.000**	**50.000**					**0**	**0**	**0**	**0**	**135**	**150**	
Laguna De Sánchez	Santiago	Monitoreo de la cotorra Serrana	100.000	0	0	0			0	0	0	0	70	80	Se estan estableciendo los terminos de referencia asi como los objetivos y metas de proyecto.
San Antonio De La Osamenta	Santa Catarina	Monitoreo de plagas forestales	100.000	50.000	50	10			0	0	0	0	65	70	Se estan realizando salidas a campo, con la finalidad de estimar los daños causados por descortezadores, y asi poder evaluar el daño.
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**20.000**	**0**				**Evento**	**10**	**8**	**0**	**0**	**35**	**50**	
La Huasteca	Santa Catarina	Manejo de viveros	20.000	0	0	0		Evento	10	8			35	50	Se ha tenido pláticas con el consultor que llevará a cabo la capacitación.
Subtotal: Gasto de Operación			**115.000**	**0**											
			115.000												
Subtotal: Asistencia Técnica															
EL CIELO			**550.000**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Gasto de operación			**-**	**-**											
Subtotal: Asistencia Técnica			**-**	**-**											
DISTRITO DE RIEGO 043, DURANGO			**800.000**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Gasto de operación			**-**	**-**											
Subtotal: Asistencia Técnica			**-**	**-**											
JANOS			**700.000**	**142.069**					**94**	**12**	**0**	**0**	**126**	**106**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**510.000**	**105.000**					**89**	**11**	**0**	**0**	**59**	**59**	
Ejido Ignacio Zaragoza	Janos	Rest. Suelos, Represas P/A	105.000	0	0	0	165	m3	19	4	0	0	7	7	
Ejido Ignacio Zaragoza	Janos	Rest. Suelos Practicas Mec	105.000	52.500	50	30	31	Ha	26	2	0	0	7	7	
Ejido Francisco Villa	Janos	Ap.Sust.Construccion De Obras De Captacion De Agua	60.000	0	0	0	63	m2	13	0	0	0	5	5	
Ejido Francisco Villa	Janos	Ap.Sust.Construccion De Obras De Captacion De Agua	45.000	0	0	0	47	m2	8	3	0	0	5	5	
Ejido Francisco Villa	Janos	Rest.Suelos Practicas Mec	105.000	52.500	50	45	31	Ha	5	0	0	0	5	5	
Ejido Casa De Janos	Janos	Rest. Suelos Represas P/A	90.000	0	0	0	141	m3	18	2	0	0	30	30	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**120.000**	**0**					**5**	**1**	**0**	**0**	**67**	**47**	
Ejido Casa De Janos	Janos	Redes Com. Para La Conservacion	40.000	0	0	0	1	Evento	2	0	0	0	30	30	
Ejido Ignacio Zaragoza	Janos	Redes Com. Para La Conservacion	40.000	0	0	0	1	Evento	2	0	0	0	7	7	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Ejido San Pedro	Janos	Redes Com. Para La Conservacion	40.000	0	0	0	1	Evento	1	1	0	0	30	10	
Subtotal: Gasto de Operación			**28.000**	**16.069**											
			28.000	16.069	57										
Subtotal: Asistencia Técnica			**42.000**	**21.000**											
Asistencia Tecnica			42.000	21.000	50										
LAGUNA MADRE Y DELTA DEL RIO BRAVO			**900.000**	**31.476**					**42**	**60**	**0**	**0**	**306**	**253**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**418.200**	**0**					**30**	**40**	**0**	**0**	**195**	**161**	
Punta De Alambre	San Fernando	Restauración de una isla interior para el proyecto ecoturístico local	162.200	0	0	0	50	Ha	3	4	0	0	8	12	El convenio de concertación está en proceso
Media Luna	San Fernando	Actividades para la restauración de la laguna de agua dulce	16.328	0	0	0	5	Ha	6	4	0	0	68	45	El convenio de concertación está en proceso
La Pesca	Soto La Marina	Fortalecimiento de infraestructura y cpacidad técnica para el desarrollo del proeycto ecoturístico local	110.000	0	0	0	124	m2	0	5	0	0	7	9	El convenio de concertación está en proceso
Punta De Alambre/Carvajal	San Fernando	Implementación de infraestructura y reforestación para el proyecto ecoturístico local	16.282	0	0	0	6	Ha	3	8	0	0	8	12	El convenio de concertación está en proceso
Media Luna	San Fernando	Construcción de un rompeolas para la restauración del litoral de la laguna	39.390	0	0	0	1	km	6	4	0	0	68	45	El convenio de concertación está en proceso
Mano De Leon	Matamoros	Construcción de baños ecológicos	74.000	0	0	0			12	15	0	0	36	38	El convenio de concertación está en proceso
Subtotal: Estudios Técnicos			**311.800**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**68**	**45**	
Carbonera/Punta De Piedra/Punta De Alambre/Carvajal	San Fernando	Diagnóstico para un programa microrregional del manejo integrado de residuos sólidos	117.800	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	0	0	El convenio de concertación está en proceso
Higuerillas/Mano De Leon/Mezquital	Matamoros	Diagnóstico para un programa microrregional del manejo integrado de residuos sólidos	97.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	0	0	El convenio de concertación está en proceso
Media Luna	San Fernando	Evaluación del grado de erosión de la orilla de la laguna	97.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	68	45	El convenio de concertación está en proceso
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**80.000**	**0**	**0**	**0**			**12**	**20**	**0**	**0**	**43**	**47**	
Mano De Leon	Matamoros	Capacitación para la construcción y el uso de baños ecológicos	40.000	0	0	0	1	Evento	12	15	0	0	36	38	El convenio de concertación está en proceso
La Pesca	Soto La Marina	Capacitación para la administración y menajo de un local integrado a un proyecto ecoturístico local	40.000	0	0	0	1	Evento	0	5	0	0	7	9	El convenio de concertación está en proceso
Subtotal: Gasto e Operación			**36.000**	**7.476**											
Material Y Utiles De Oficina			36.000	7.476											
Subtotal: Asistencia Técnica			**54.000**	**24.000**											
Oscar Matias Villarreal Marin			54.000	24.000											
MADERA			**750.000**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Gasto de operación			**-**	**-**											
Subtotal: Asistencia Técnica			**-**	**-**											
MADERAS DEL CARMEN			**900.000**	**262.324**					**321**	**244**	**0**	**0**	**1.010**	**691**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**810.000**	**247.500**					**321**	**244**	**0**	**0**	**1.010**	**691**	
Norias De Boquillas	Ocampo	Estufas ahorradoras de leña	45.503	22.754	50	25	33	Estufas	67	53	0	0	200	150	El proyecto se encuentra en la fase de adquisición de los materiales y capacitación de los beneficiarios para su implementación
Boquillas Del Carmen	Ocampo	Estufas ahorradoras de leña	26.201	13.101	50	25	19	Estufas	44	36	0	0	132	90	El proyecto se encuentra en la fase de adquisición de los materiales y capacitación de los beneficiarios para su implementación
Jaboncillos Grandes	Ocampo	Estufas ahorradoras de leña	24.822	12.411	50	25	18	Estufas	31	27	0	0	90	60	El proyecto se encuentra en la fase de adquisición de los materiales y capacitación de los beneficiarios para su implementación
San Francisco	Muzquiz	Gaviones para detener la formación de cárcavas	25.150	12.575	50	25	50	m3	5	2	0	0	30	20	El proyecto se encuentra en la etapa de adquisición del material requerido
San Francisco	Muzquiz	Gaviones para detener la formación de cárcavas	15.090	7.545	50	25	30	m3	5	2	0	0	30	20	El proyecto se encuentra en la etapa de adquisición del material requerido
Norias De Boquillas	Ocampo	Gaviones para detener la formación de cárcavas	25.150	12.575	50	25	50	m3	9	1	0	0	40	30	El proyecto se encuentra en la etapa de adquisición del material requerido
Jaboncillos Grandes	Ocampo	Huertos Familiares	59.680	29.840	50	25	80	m2	31	27	0	0	93	62	El proyecto se encuentra en la fase de adquisición de los materiales y capacitación de los beneficiarios para su implementación
Boquillas Del Carmen	Ocampo	Control de Tamarix en el Rio Bravo	65.320	32.660	50	25	20	Ha	20	15	0	0	65	43	El proyecto se encuentra en la etapa de adquisición del material requerido
Boquillas Del Carmen	Ocampo	Reforestación en el Río Bravo	51.500	25.750	50	25	20	Ha	20	15	0	0	65	43	El proyecto se encuentra en la etapa de adquisición del material y marcado de los sitios a reforestar
Jaboncillos Grandes	Ocampo	Reforestación con especies nativas	51.500	25.750	50	25	20	Ha	27	19	0	0	81	54	El proyecto se encuentra en la etapa de adquisición del material y marcado de los sitios a reforestar
San Francisco	Muzquiz	Reforestación con especies nativas	38.625	19.313	50	25	15	Ha	10	5	0	0	27	18	El proyecto se encuentra en la etapa de adquisición del material y marcado de los sitios a reforestar
Norias De Boquillas	Ocampo	Construcción de obras para el manejo y captación del agua	66.455	33.228	50	25	72	m2	9	1	0	0	16	12	El proyecto se encuentra en la etapa de adquisición del material requerido
Los Lirios	Ocampo	Reforestación con especies nativas	64.375	0	0		25	Ha	3	3	0	0	12	8	Obras seleccionadas por segunda radicación en etapa de integración de expedientes y revisión técnica en campo
Jaboncillos Grandes	Ocampo	Gaviones para detener la formación de cárcavas	25.170	0	0		50	m3	21	17	0	0	65	42	Obras seleccionadas por segunda radicación en etapa de integración de expedientes y revisión técnica en campo

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Jaboncillos Grandes	Ocampo	Piedra acomodada	24.480	0	0		40	m3	10	15	0	0	37	22	Obras seleccionadas por segunda radicación en etapa de integración de expedientes y revisión técnica en campo
Lirios	Ocampo	Reforestación con especies nativas	100.554	0	0		39	Ha	5	3	0	0	15	10	Obras seleccionadas por segunda radicación en etapa de integración de expedientes y revisión técnica en campo
Lirios	Ocampo	Reforestación con especies nativas	100.425	0	0		39	Ha	4	3	0	0	12	7	Obras seleccionadas por segunda radicación en etapa de integración de expedientes y revisión técnica en campo
Subtotal: Gasto de operación			**36.000**	**7.110**											
		Pago convocatoria	36.000	7.110											
Subtotal: Asistencia Técnica			**54.000**	**7.714**											
		Pago de servicio de asistencia técnica a Lonardo Daniel Vasquez Carrillo por el período del 15 de mayo al 15 de junio	54.000	7.714											El monto de inversión autorizada y de avance financiero, corresponde a lo estipulado en el primer contrato realizado con el técnico
MAPIMÍ			**1.000.000**	**240.965**					**91**	**35**	**0**	**0**	**808**	**778**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**610.000**	**183.000**					**77**	**22**	**0**	**0**	**201**	**200**	
P.P. San Felipe	Mapimi	Exclusión De Área Para Restauración De Hábitat De La Tortuga Del Desierto	33.256	16.628	50	65	2.860	m2	5	3	0	0	0	0	Las metas especificadas para este proyecto consiste en 1830 ML de rehabilitación de cerco y 1030 ML de construcción de cerco. El avance a la fecha se estima en un 65%, ya que se realizó la adquisición de materiales y se construyeron 1030 ML de cerco. Resta dentro del proyecto la rehabilitación de 1830 ML de cerco.
La Flor	Mapimi	Restauración De Suelos	10.940	5.470	50	0	50	m3	7	7	0	0	4	4	El recurso se ha entregado al grupo de productores, sin embargo, no han reportado avance físico a la fecha. Según el grupo de productores, no se ha tenido avances debido a la presencia de lluvias que han impedido el acceso al área de trabajo.
P.P. San Felipe	Mapimi	Construcción De Sistemas De Zanjas Y Bordos A Nivel Para Capatación De Agua In-Situ	99.958	49.979	50	0	100	Ha	5	3	0	0	4	0	Debido a que el grupo de productores es beneficiario de dos proyectos dentro de PRODERS, decidieron aplicarse a la conclusión del proyecto "Exclusión de área para restauración de hábitat de la Tortuga del Desierto" mencionado anteriormente, por lo que optaron en no recibir recurso de este proyecto. El recurso se encuentra en cuenta de la Reserva de la Biosfera Mapimí.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
P.P. Guadalupe	Mapimi	Conducción Instalación Y Distribución De Bebederos	164.570	82.285	50	0			4	4	0	0	14	10	El presente proyecto esta en gestión ante la SAGARPA Durango, quien ha manifiestado la posibilidad de otorgar un apoyo de $100,000.00 a traves de la Alianza Contigo para la ampliación de metas. El 50% del recurso fue entregado al grupo de productores, quienes a la fecha han actualizado las cotizaciones para la adquisición de materiales.
P.P. Guadalupe	Mapimi	Restauración De Suelos	10.940	5.470	50	30	50	m3	4	4	0	0	4	4	El avance estimado a la fecha consiste en el Acarreo de 20 m3 de piedra al lugar donde se hara la obra, de los cuales se han acomodado 5m3 de piedra para la construcción de presas filtrantes.
La Soledad	Jiménez	Restauración De Suelos	46.336	23.168	50	0	30		6	0	0	0	0	0	No se han avanzado obras en esta comunidad por que los beneficiarios estaban realizando otras actividades (siembras de temporal) para aprovechar la lluvias. El recurso ha sido entregado al grupo de productores.
Laguna De Palomas	Jiménez	Construcción De Obras Para Extracción, Captación Y Manejo De Agua En El Ejido Laguna De Palomas	101.306	0	0	0			29	1	0	0	175	182	Este proyecto ha sido analizado en la comunidad junto con los beneficiarios, iniciando los representantes de la comunidad la revisión de las vigencias de derechos y los permisos para sustitución de equipo de bombeo ante CNA.
La Soledad	Jiménez	Construcción De Cerco Perimetral	142.694	0	0	0	10	Km	17	0	0	0	0	0	Este proyecto se ha propuesto ante la SAGARPA Chihuahua para una mezcla de recursos PRODERS-Alianza Contigo, la cual consiste en el apoyo de 2.5 kilómetros de cerco por parte de SAGARPA, por lo que el proyecto se ha demorado a causa de las negociaciones y tramites de gestión.
Subtotal: Estudios Técnicos			**220.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**607**	**578**	
Carrillo	Jiménez	Proyecto Para Construccion De Un Relleno Sanitario	50.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	594	575	El estudio en cuestión pretende mezclar recursos tanto de PRODERS como del gobierno del Estado de Chihuahua a traves de la dirección de Ecología. Sin embargo, el avance en la gestión de dichos recursos implica que el estudio será realizado a partir del mes de Agosto para ser concluido en el mes de Octubre.
Ncpe El Cedral	Sierra Mojada	Plan De Desarrollo Comunitario	82.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	10	1	En este proyecto, el grupo de productores está en negociaciones con el consultor para la firma del convenio y realización del Estudio.
Ncpe Nuevo Huitron	Sierra Mojada	Plan De Desarrollo Comunitario	88.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	3	2	Tambien en este proyecto, el grupo de productores está en negociaciones con el consultor para la firma del convenio y realización del Estudio.
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**70.000**	**0**					**14**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
La Flor	Mapimi	Curso Taller Para Desarrollar Ecoturismo En El Ejido La Flor	37.500	0	0	0	1	Evento	9	13	0	0	0	0	Actualmente el curso en cuestión se está analizando de modo que se tendrá el apoyo del asesor de turismo en ANP de la CONANP, para identificar el área específica en la cual se tiene la necesidad de capacitación. El apoyo se tendrá mediante una reunión que se realizará en la misma comunidad a finales del mes de Julio. A partir de ello, se definirá el tipo de consultor necesario.
La Soledad	Jiménez	Curso Taller Para La Reproducción Del Ganado Vacuno	32.500	0	0	0	1	Evento	5	0	0	0	0	0	El curso sobre reproducción bovina está programado para el mes de Noviembre, por lo que actualmente se realizan concertaciones con posibles consultores para la realización del taller.
Subtotal: Gasto de Operación			**40.000**	**21.965**											
Gasto Operativo			40.000	21.965											
Subtotal: Asistencia Técnica			**60.000**	**36.000**											
Asistencia Técnica			60.000	36.000											
MEDANOS DE SAMALAYUCA			**700.000**	**84.325**					**59**	**26**	**0**	**0**	**490**	**119**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**370.000**	**50.000**					**31**	**1**	**0**	**0**	**209**	**59**	
Ejido Samalayuca	Juarez	Restauracion De Habitat	50.000	25.000	50	20	15	Ha	16	1	0	0	49	7	
Ejido Villa Luz	Juarez	Inf. Ecoturistica Señalizacion	50.000	25.000	50	0	10	m2	0	0	0	0	60	25	
Ejido Villa Luz	Juarez	Inf. Ecoturistica Señalizacion	20.000	0	0	0	4	m2	0	0	0	0	60	20	
Ejido Samalayuca	Juarez	Centro De Cultura P/Conservacion	250.000	0	0	0	51	m2	15	0	0	0	40	7	
Subtotal: Estudios Técnicos			**100.000**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**89**	**14**	
Ejido Samalayuca	Juarez	Monitoreo, Conservacion Y Manejo De Recursos Natural	100.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	89	14	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**160.000**	**0**	**0**				**28**	**25**	**0**	**0**	**192**	**46**	
Ejido Ojo De La Casa	Juarez	Formulacion De Proyectos Comunitarios Para Mujeres	40.000	0	0	0	1	Evento	0	15	0	0	102	31	
Ejido Samalayuca	Juarez	Redes Com. Para La Conservacion	40.000	0	0	0	1	Evento	4	0	0	0	30	5	
Ejidosamalayuca	Juarez	Manejo De Zonas Con Potencial Ecoturistico	40.000	0	0	0	1	Evento	12	5	0	0	30	5	
Ejido Samalayuca	Juarez	Tec, Turisticas Bajo Impacto	40.000	0	0	0	1	Evento	12	5	0	0	30	5	
Subtotal: Gasto de Operación			**28.000**	**13.325**											
Pago Convocatoria			28.000	13.325											
Subtotal: Asistencia Técnica			**42.000**	**21.000**											
Asistencia Tecnica			42.000	21.000											
LA MICHIILIA			**600.000**	**8.840**					**153**	**212**	**48**	**50**	**222**	**302**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**470.300**	**8.840**					**153**	**212**	**48**	**50**	**194**	**290**	
Llano De San Antonio	Suchil	Obras Para El Control De Azolves	40.000	0	0	0	12	Ha	13	7	13	7	0	0	por dos razones no se a avanzado en los proyectos: por la dificultad de abrir una cuenta para cada proyecto y por la presencia de elecciones.
Nuevo Aleman	Suchil	Acomodo De Reciduos De Madera Muerta	80.000	0	0	0	40	Ha	14	24	0	0	40	67	por dos razones no se a avanzado en los proyectos: por la dificultad de abrir una cuenta para cada proyecto y por la presencia de elecciones.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Ejido Cerro Blanco	Suchil	Acomodo De Reciduos De Madera Para Conservacion De Suelos	80.000	0	0	0	39	Ha	26	37	25	25	0	0	por dos razones no se a avanzado en los proyectos: por la dificultad de abrir una cuenta para cada proyecto y por la presencia de elecciones.
Luis Echeverria	Suchil	Delimitacion De Potreros Para Proteccion De Un Cause Alimentador Del Rio Verde	40.000	8.840	22	7	12	Ha	11	6	0	0	16	14	hay un 70% de avance en este proyecto, pero se le debe recurso financiero a los ejidatarios, dado que han gastado dinero propio, debido a que se tubo problemas en crear una cuenta bancaria, para disponer del presupuesto asignado.
Nuevo Aleman	Suchil	Establecimiento Y Rehabilitacion De Huertos Horticolas Y Ecotecnias	20.000	0	0	0			3	18	0	0	20	30	por dos razones no se a avanzado en los proyectos: por la dificultad de abrir una cuenta para cada proyecto y por la presencia de elecciones.
Paraiso De Los Santos	Suchil	Rehabilitacion De Bordos De Abrevadero	31.000	0	0	0			12	18	10	18	0	0	por dos razones no se a avanzado en los proyectos: por la dificultad de abrir una cuenta para cada proyecto y por la presencia de elecciones.
San Juan De Michis	Suchil	Establecimiento De Cortinas Rompevientos	5.600	0	0	0	6	Km	12	8	0	0	36	24	por dos razones no se a avanzado en los proyectos: por la dificultad de abrir una cuenta para cada proyecto y por la presencia de elecciones.
San Juan De Michis	Suchil	Establecimiento De Un Centro De Acopio De Residuos Solidos	15.000	0	0	0			12	26	0	0	12	26	por dos razones no se a avanzado en los proyectos: por la dificultad de abrir una cuenta para cada proyecto y por la presencia de elecciones.
Los Azules	Suchil	Rehabilitacion Del Camino De Acceso A Los Azules En El Tramo Del Arroyo Nana-Juana	23.700	0	0	0	4	Km	13	8	0	0	15	18	por dos razones no se a avanzado en los proyectos: por la dificultad de abrir una cuenta para cada proyecto y por la presencia de elecciones.
San Juan De Michis	Suchil	Construccion De Presas De Piedra Acomodada	60.000	0	0	0	200	m3	20	20	0	0	18	30	por dos razones no se a avanzado en los proyectos: por la dificultad de abrir una cuenta para cada proyecto y por la presencia de elecciones.
Nuevo Aleman	Suchil	Construcion De Presas Para El Control De Azolves	55.000	0	0	0	137	m3	10	40	0	0	20	70	por dos razones no se a avanzado en los proyectos: por la dificultad de abrir una cuenta para cada proyecto y por la presencia de elecciones.
San Juan De Michis	Suchil	Rehabilitacion De Bordos De Abrevadero	20.000	0	0	0			7	0	0	0	17	11	por dos razones no se a avanzado en los proyectos: por la dificultad de abrir una cuenta para cada proyecto y pos la presencia de elecciones.
Subtotal: Estudios Técnicos			**70.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**28**	**12**	
Ejido Cerro Blanco	Suchil	Estudio Tecnico Para El Establecimiento De Una Unidad De Manejo De Vida Silvestre	30.000	0	0	0	250	Ha	0	0	0	0	26	10	por dos razones no se a avanzado en los proyectos: por la dificultad de abrir una cuenta para cada proyecto y por la presencia de elecciones.
Predio Mesa Del Burro	Mezquital	Estudio De Prefactibilidad Para El Aprovechamiento Forestal	40.000	0	0	0	800	Ha	0	0	0	0	2	2	por dos razones no se a avanzado en los proyectos: por la dificultad de abrir una cuenta para cada proyecto y por la presencia de elecciones.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Subtotal: Gasto de Operación			**23.700**	**0**											
			23.700	0											
Subtotal: Asistencia Técnica			**36.000**	**0**											
			36.000	0											
MOHINORA			**510.000**	**6.766**					**80**	**31**	**72**	**29**	**1.400**	**527**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**360.000**	**0**					**80**	**31**	**72**	**29**	**1.349**	**507**	
Ejido El Tule Y Portugal	Gpe Y Calvo	Restauracion De Habitat	140.000	0	0	0	41	Ha	26	7	18	5	51	25	
Microcuenca Turuachi	Gpe Y Calvo	Inf. Ecoturistica Señalizacion	120.000	0	0	0	188	m3	36	22	36	22	1.247	462	
El Tule Y Portugal	Gpe Y Calvo	Centro De Cultura P/Conservacion	100.000	0	0	0	400	m2	18	2	18	2	51	20	
Subtotal: Estudios Técnicos			**100.000**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**51**	**20**	
Ejido El Tule Y Portugal	Gpe Y Calvo	Monitoreo, Conservacion Y Manejo De Recursos Natural	100.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	51	20	
Subtotal: Gasto de Operación			**20.000**	**6.766**	**0**										
			20.000	6.766											
Subtotal: Asistencia Técnica			**30.000**	**0**											
Asistencia Técnica			30.000	**0**											
PAPIGOCHI			**600.000**	**47.541**					**92**	**10**	**80**	**10**	**326**	**156**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**425.000**	**34.500**					**92**	**10**	**80**	**10**	**317**	**152**	
Ejido Temeychi	Guerrero	Conser Y Ret Suelos, Represas Piedra Acom	80.000	0	0	0	125	m3	22	0	18	0	67	34	
Ejido Rojo Gomez	Guerrero	Conser Y Ret Suelos, Represas Piedra Acom	115.000	0	0	0	180	m3	12	0	10	0	41	13	
Ejido Pichachi	Guerrero	Conser Y Ret Suelos, Represas Piedra Acom	75.000	34.500	50	40	118	m3	14	0	8	0	58	37	
Ejido Pichachi	Guerrero	Conser Y Ret Suelos, Represas Piedra Acom	40.000	0	0	0	63	m3	18	2	18	2	58	37	
Comunidad Calaveras	Guerrero	Conser Y Ret Suelos, Represas Piedra Acom	115.000	0	0	0	180	m3	26	8	26	8	93	31	
Subtotal: Estudios Técnicos			**115.000**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**4**	
Pp El Nogal	Guerrero	Monitoreo, Conservacion Y Manejo De Recursos Natural	115.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	9	4	
Subtotal: Gasto de Operación			**24.000**	**13.041**	**54**										
			24.000	13.041											
Subtotal: Asistencia Técnica			**36.000**	**0**											
Asistencia Técnica			36.000	0											
RANCHO NUEVO			**500.000**	**19.206**					**124**	**46**	**0**	**0**	**806**	**768**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**140.440**	**0**					**62**	**23**	**0**	**0**	**239**	**232**	
Ejido Rancho Nuevo	Aldama	Instalación y equipamiento de un taller para la elaboración y comercialización con materia prima de la localidad	65.664	0	0	0	16	m2	0	18	0	0	89	72	El convenio de concertación está en proceso
Ejido Buena Vista	Aldama	Restauración y protección de suelos en ladera mediante la implementación de ecotecnias (sistemas agrosilvopastoriles)	74.776	0	0	0	7	Ha	62	5	0	0	150	160	El convenio de concertación está en proceso
Subtotal: Estudios Técnicos			**234.560**	**0**	0	0			**0**	**0**	**0**	**0**	**328**	**304**	
Ejido Rancho Nuevo	Aldama	Estudio de la evaluación de la sobrevivencia de nidos in situ de la tortuga lora (Lepidochelys kempii)	94.336	0	0	0	1	Estudio		0	0	0	89	72	El convenio de concertación está en proceso

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Ejido Rancho Nuevo	Aldama	Valoración técnica y financiera del proceso de leaboración de artesanías y de su comercialización, a partir de recursos naturales locales	70.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	89	72	El convenio de concertación está en proceso
Ejido Buena Vista	Aldama	Evaluación del daño en agostaderos por plagas y valoración para manejo integrado de plagas	70.224	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	150	160	El convenio de concertación está en proceso
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**75.000**	**0**	0	0			**62**	**23**	**0**	**0**	**239**	**232**	
Ejido Rancho Nuevo	Aldama	Capacitación para la elaboración de artesanías a partir de recursos naturales de la región	40.000	0	0	0	1	Evento	0	18	0	0	89	72	El convenio de concertación está en proceso
Ejido Buena Vista	Aldama	Capacitación para el manejo de los sistemas pecuarios utilizanado ecotecnias (sistemas agrosilvopastoriles)	35.000	0	0	0	1	Evento	62	5	0	0	150	160	El convenio de concertación está en proceso
Subtotal: Gasto de Operación			**20.000**	**1.206**											
			20.000	1.206											
Subtotal: Asistencia Técnica			**30.000**	**18.000**											
Hector Landaverde Treviño			30.000	18.000											
SAN ANTONIO PEÑA NEVADA			**400.000**	**166.184**					**80**	**70**	**0**	**0**	**585**	**735**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**137.368**	**68.684**					**50**	**40**	**0**	**0**	**185**	**255**	
Ejido Crona Del Rosal	Galeana	Equipamiento de Centros de la Cultura	13.928	6.964	50	70			5	5	0	0	20	35	Se esta comprando materiales y se estan elaborando los letreros respectivos. En breve se instalarán.
Ejido San Joaquin De Soto	Arramberri	Equipamiento de Centros de la Cultura	13.928	6.964	50	10			5	5	0	0	25	30	
Ejido Potrero De Zamora	Arramberri	Equipamiento de Centros de la Cultura	13.928	6.964	50	10			5	5	0	0	25	35	
Ejido Saucillo	Arramberri	Equipamiento de Centros de la Cultura	13.928	6.964	50	10			5	5	0	0	20	30	
Ejido Potrero De Zamora	Arramberri	Establecimiento de Huertos Familiares	16.528	8.264	50	10			4	4	0	0	15	20	Se inicio con la compra de materiales y herramienta para poder cercar el area y poder dar inicio.
Ejido Saucillo	Arramberri	Establecimiento de Huertos Familiares	16.528	8.264	50	10			4	4	0	0	15	20	
Ejido Potrero De Zamora	Arramberri	Rehabilitacion y Mantenimiento de Obras de Conservacion de Suelo	24.300	12.150	50	60	1	Ha	12	6	0	0	30	45	Se iniciaron las obras, seleccionando areas que eran susceptibles a erosión dada la fuerte pendiente.
Ejido Saucillo	Arramberri	Rehabilitacion y Mantenimiento de Obras de Conservacion de Suelo	24.300	12.150	50	60	1	Ha	10	6	0	0	35	40	
Subtotal: Estudios Técnicos			**195.000**	**97.500**					**0**	**0**	**0**	**0**	**320**	**385**	
Ejido Crona Del Rosal	Galeana	Programa de Desarrollo Comunitario Sustentable	60.000	30.000	50	40	1	Estudio	0	0	0	0	135	150	Se esta realizando el trabajo de campo, asi como parte del trabajo social y el trabajo de la cartografia
Ejido San Joaquin De Soto	Arramberri	Programa de Desarrollo Comunitario Sustentable	60.000	30.000	50	40	1	Estudio	0	0	0	0	130	150	Se esta realizando el trabajo de campo, asi como parte del trabajo social y el trabajo de la cartografia
Ejido Potrero De Zamora	Arramberri	Programa de Desarrollo Comunitario Sustentable	45.000	22.500	50	40	1	Estudio	0	0	0	0	30	45	Se esta realizando el trabajo de campo, asi como parte del trabajo social y el trabajo de la cartografia

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Ejido Saucillo	Arramberri	Programa de Desarrollo Comunitario Sustentable	30.000	15.000	50	40	1	Estudio	0	0	0	0	25	40	Se esta realizando el trabajo de campo, asi como parte del trabajo social y el trabajo de la cartografia
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**27.632**	**0**					**30**	**30**	**0**	**0**	**80**	**95**	
Ejido Potrero De Zamora	Arramberri	Taller de Diversificacion Productiva en que?	9.210	0	0	0	1		10	10	0	0	25	30	Los talleres de diversificacion productiva seran impartidos una vez que se obtegan los resultados de los PDC´s, para asi poder establecer un taller de acuerdo a las aptitudes del ejido.
Ejido San Joaquin De Soto	Arramberri	Taller de Diversificacion Productiva	9.210	0	0	0	1		10	10	0	0	30	35	
Ejido Crona Del Rosal	Galeana	Taller de Diversificacion Productiva	9.212	0	0	0	1		10	10	0	0	25	30	
Subtotal: Gasto de Operación			**16.000**	**0**											
			16.000												
Subtotal: Asistencia Técnica			**24.000**	**0**											
			24.000												
SIERRA TARAHUMARA			**1.700.000**	**430.014**					**297**	**100**	**260**	**94**	**1.994**	**1.542**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**1.060.000**	**362.500**					**282**	**95**	**245**	**89**	**1.548**	**1.194**	
Pp Noritari	Bocoyna	Centro De Cultura P/Conservacion	300.000	150.000	50	60	61	m2	18	4	10	0	345	363	
Ejido Panalachi	Bocoyna	Cons Y Rest Suelos Represas P/A	90.000	45.000	50	80	141	m3	36	0	36	0	60	25	
Ejido Yoquivo	Batopilas	Cons Y Rest Suelos Represas P/A	90.000	45.000	50	40	141	m3	34	13	34	13	135	65	
Ejido Cerocahui	Urique	Cons Y Rest Suelos Represas P/A	80.000	0	0	0	125	m3	23	0	18	0	115	61	
Ejido El Retiro Y Gumeachi	Bocoyna	Cons Y Rest Suelos Represas P/A	80.000	0	0	0	125	m3	23	4	16	4	87	62	
Ejido Baquiriachi	Balleza	Cons Y Rest Suelos Represas P/A	80.000	40.000	50	50	125	m3	36	6	23	4	108	77	
Comunidad Choreachi	Gpe Y Calvo	Saneamiento De Ecosistemas	110.000	55.000	50	30	176	Ha	48	45	48	45	148	92	
Ejido Porochi	Urique	Inf. Ecoturistica	75.000	0	0	0	15	m2	8	0	6	0	38	24	
Ejido Baborigame	Gpe Y Calvo	Cons Y Rest Suelos Represas P/A	60.000	0	0	0	94	m3	36	23	36	23	123	95	
Ejido Papajichi	Guachochi	Cons Y Rest Suelos Represas P/A	55.000	27.500	50	10	86	m3	14	0	12	0	44	32	
Ejido Yoquivo	Batopilas	Establecimiento Vivero Huerto Com	40.000	0	0	0	52	m2	6	0	6	0	345	298	
Subtotal: Estudios Técnicos			**270.000**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**234**	**123**	
Ejido Cerocahui	Urique	Monitoreo, Conservacion Y Manejo De Recursos Natural	80.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	76	32	
Ejido El Retiro Y Gumeachi	Bocoyna	Monitoreo, Conservacion Y Manejo De Recursos Natural	80.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	113	55	
Comunidad Choreachi	Gpe Y Calvo	Monitoreo, Conservacion Y	110.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	45	36	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**200.000**	**0**	**0**				**15**	**5**	**15**	**5**	**212**	**225**	
Ejido Norogachi	Guachochi	Redes Com. Para La Conservacion	20.000	0	0	0	1	Evento	2	0	2	0	8	6	
Ejido Humariza	Nonoava	Redes Com. Para La Conservacion	20.000	0	0	0	1	Evento	2	0	2	0	16	7	
Ejido Baborigame	Gpe Y Calvo	Redes Com. Para La Conservacion	20.000	0	0	0	1	Evento	1	1	1	1	12	18	
Ejido Ignacio Zaragoza	Urique	Redes Com. Para La Conservacion	20.000	0	0	0	1	Evento	2	0	2	0	34	25	
Ejido Cerocahui	Urique	Redes Com. Para La Conservacion	20.000	0	0	0	1	Evento	1	1	1	1	13	14	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Ejido Porochi	Urique	Redes Com. Para La Conservacion	20.000	0	0	0	1	Evento	1	1	1	1	21	28	
Comunidad Choreachi	Gpe Y Calvo	Redes Com. Para La Conservacion	20.000	0	0	0	1	Evento	2	0	2	0	5	22	
Ejido San Carlos	Balleza	Redes Com. Para La Conservacion	20.000	0	0	0	1	Evento	0	2	0	2	11	44	
Ejido El Retiro Y Gumeachi	Bocoyna	Redes Com. Para La Conservacion	20.000	0	0	0	1	Evento	2	0	2	0	59	32	
Ejido Baquiriachi	Balleza	Redes Com. Para La Conservacion	20.000	0	0	0	1	Evento	2	0	2	0	33	29	
Subtotal: Gasto de Operación			**68.000**	**29.014**											
			68.000	29.014											
Subtotal: Asistencia Técnica			**102.000**	**38.500**											
Asistencia Tecnica			102.000	38.500											
TUTUACA			**770.000**	**34.612**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**693.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Tutuaca	Temosachi	Conservacion Y Restauración De Ecosistemas Modalidad Saneamiento De Ecosistemas	85.000	0											avance al 30 de junio del 2007
Tutuaca	Temosachi	Conservacion Y Restauración De Ecosistemas Modalidad Manejo Integral Del Fuego Para Conservacion De Ecosistemas De Ecosistemas	140.000	0											no fue posible depositar el 50%
Tutuaca	Temosachi	Conservacion Y Restauración De Ecosistemas Modalidad Manejo Integral Del Fuego Para Conservacion De Ecosistemas De Ecosistemas	20.000	0											a principios de junio ya que el
Tutuaca	Temosachi	Conservacion Y Restauración De Ecosistemas Modalidad Manejo Integral Del Fuego Para Conservacion De Ecosistemas De Ecosistemas	50.000	0											edo. de chihuahua paso por el
Conoachi	Temosachi	Conservacion Y Restauración De Ecosistemas Modalidad Manejo Integral Del Fuego Para Conservacion De Ecosistemas De Ecosistemas	45.000	0											proseso electoral de pres.
Conoachi	Temosachi	Conservacion Y Restauración De Ecosistemas Modalidad Manejo Integral Del Fuego Para Conservacion De Ecosistemas De Ecosistemas	20.000	0											mpales y diputados y se aplico
Arisiachi	Temosachi	Conservación Y Restauracion De Ecosistemas Modalidad Recuperacion De Suelos De Uso Productivo	216.000	0											el blindaje electoral.
Conoachi	Temosachi	Conservacion Y Restauracion De Ecosistemas Modalidad Construccion De Represas De Piedra Acomodada	117.000	0											en julio se procedera a
Subtotal: Gasto De Operación			**30.800**	**13.612**											
			30.800	13.612											
Subtotal: Asistencia Técnica			**46.200**	**21.000**											
2 Meses De Asistencia Tecnica			46.200	21.000											

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
REGIÓN OCCIDENTE			**12.340.000**	**692.700**					**1098**	**755**	**377**	**294**	**7966**	**7115**	
BOSQUE LA PRIMAVERA			**800.000**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Gasto de operación			**-**	**-**											
Subtotal: Asistencia Técnica			**-**	**-**											
DISTRITO DE RIEGO 001 PABELLON AGUASCALIENTES			**600.000**	**2.800**					**15**	**33**	**0**	**0**	**77**	**115**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**576.000**	**0**					**15**	**33**	**0**	**0**	**77**	**115**	
Venadero (Ignacio de Zaragoza)	Jesús María	Rehabilitación de Represa y construcción de bordos y ollas de agua	266.000	0	0	0	253	m^3	11	0	0	0	18	26	
San Pedro Cieneguilla	Aguascalientes	Implementación de infraestructura para desarrollo ecoturístico	310.000	0	0	0	200	m^2	4	33	0	0	59	89	
Subtotal: Gasto de operación			**24.000**	**2.800**											
		Gastos de Operación PRODERS	24.000	2.800											
		Asistencia Técnica PRODERS													
DISTRITO DE RIEGO 043 MISMALOYA Y CHALACATEPEC, JALISCO			**400.000**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Gasto de operación			**-**	**-**											
Subtotal: Asistencia Técnica			**-**	**-**											
DISTRITO DE RIEGO 043 PLATANITOS, NAYARIT			**300.000**	**0**					**8**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**292.000**	**0**					**8**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Platanitos	Compostela	Unidad de manejo de especies de vida silvestre platanitos	180.000	0					8	5	0	0	0	0	
		Pendiente Información	112.000												
Subtotal: Gasto de operación			**8.000**	**0**											
		Gastos de Operación PRODERS	8.000	0											
		Asistencia Técnica PRODERS													
DISTRITO DE RIEGO 001, ZACATECAS (SIERRA FRIA)			**300.000**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Gasto de operación			**-**	**-**											
Subtotal: Asistencia Técnica			**-**	**-**											
GRUTAS DE CACAHUAMILPA			**250.000**	**120.000**	**48**				**2**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**240.000**	**120.000**	**50**				**2**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Cacahuamilpa	Pilcaya	Establecimiento de un vivero comunitario para siembra de hortalizas	80.000	40.000	50	0	500	m2	0	8	0	0	0	0	
Crucero De Grutas	Pilcaya	Establecimiento de un vivero comunitario para siembra de hortalizas	160.000	80.000	50	0	1000	m2	2	4	0	0	0	0	
Subtotal: Gasto de operación			**10.000**	**0**											
		Gastos de Operación PRODERS	10.000	0											
		Asistencia técnica PRODERS													
ISLA ISABEL			**350.000**	**6.000**					**36**	**7**	**0**	**0**	**40**	**34**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**338.000**	**0**					**36**	**7**	**0**	**0**	**40**	**34**	
Boca de Camichín	Santiago Ixcuintla	Recorridos a la Isla Isabel.	78.000	0	0	0			6	7	0	0	10	4	
San Blas	San Blas	Cultivo experimental de ostión.	110.000	0	0	0	35	m2	30	0	0	0	30	30	
		Pendiente Información	150.000												
Subtotal: Gasto de operación			**12.000**	**6.000**	**50**	**50**									
		Gastos de Operación PRODERS													
		Asistencia técnica PRODERS	12.000	6.000	50	50									
LAGUNA DE SAYULA, JALISCO			**400.000**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Gasto de operación			**-**	**-**											
Subtotal: Asistencia Técnica			**-**	**-**											
MARIPOSA MONARCA			**2.740.000**	**0**					**85**	**15**	**12**	**3**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**1.480.000**	**0**					**61**	**4**	**12**	**3**	**0**	**0**	
Ejido San Juan Zitácuaro	Zitácuaro	construccion y operación de un vivero forestal	60.000	0	0	0	40	m2	5	0	0	0	0	0	
Ci San Juan Zitacuaro	Zitácuaro	acondicionamiento y equipamiento del centro ecoturistico la cascada	60.000	0	0	0	500	m2	5	0	5	0	0	0	
Ejido El Rosario	Ocampo	construccion de un area comercial	500.000	0	0	0	800	m2	5	0	0	0	0	0	
Ci Donaciano Ojeda	Zitácuaro	construccion y operación de un vivero forestal	60.000	0	0	0	1	m2	5	0	5	0	0	0	
Ejido Pueblo Nuevo Solis	Temascalcingo	fortalecimiento a la infraestructura turistica de la presa juanacatlan	120.000	0	0	0	500	m2	5	0	0	0	0	0	
Ejido La Mesa	San José Del Rincó	maquinaria y complementos para un taller de carpinteria	150.000	0	0	0			5	0	0	0	0	0	
Ci San Pablo Malacatepec	Villa De Allende	diseño, construccion y operación de una granja truticola	100.000	0	0	0			2	3	2	3	0	0	
Ejido San Jose Allende	Villa De Allende	diseño, construccion y operación de una granja truticola	100.000	0	0	0			4	1	0	0	0	0	
Ejido Mesas Altas De Xoconusco	Donato Guerra	modulo para el cultivo de hongo seta y compra de insumos	50.000	0	0	0			5	0	0	0	0	0	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Bienes Comunales De San Juan Xoconusco	Donato Guerra	compra de maquinaria y herramienta para fabricar muebles de madera	150.000	0	0	0			5	0	0	0	0	0	
Ci De San Pablo Malacatepec	Villa De Allende	adquisicion de insumos y equipo para un modulo de produccion de hongo seta	50.000	0	0	0			5	0	0	0	0	0	
Ejido La Mesa	San José Del Rincó	material y equipo para el estampado de playeras	60.000	0	0	0			5	0	0	0	0	0	
Ejido Mesas Altas De Xoconusco	Donato Guerra	equipamiento e insumos para operar invernaderos de margarita y crisantemo	20.000	0	0	0			5	0	0	0	0	0	
Subtotal: Estudios Técnicos			**650.000**	**0**					**15**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	
El Rosario	Ocampo	manifestacion de impacto ambiental para la renovacion del programa de manejo forestal	50.000	0	0	0	1	Estudio	5	0	0	0	0	0	
El Rosario	Ocampo	diseño de senderos interpretativos	50.000	0	0	0	1	Estudio	5	0	0	0	0	0	
Cerro Prieto	Angangueo	manifestacion de impacto ambiental para un proyecto ecoturístico	50.000	0	0	0	1	Estudio			0	0	0	0	
Cerro Prieto	Ocampo	diseño de senderos interpretativos	50.000	0	0	0	1	Estudio			0	0	0	0	
Los Remedios	Angangueo	manifestacion de impacto ambiental para un proyecto ecoturístico	50.000	0	0	0	1	Estudio			0	0	0	0	
Senguio	Senguio	diseño de senderos interpretativos	50.000	0	0	0	1	Estudio			0	0	0	0	
La Mesa	San José Del Rincó	ampliacion y actualizacion de la manifestacion de impacto ambiental	50.000	0	0	0	1	Estudio			0	0	0	0	
La Mesa	San José Del Rincó	diseño de senderos interpretativos	50.000	0	0	0	1	Estudio			0	0	0	0	
El Capulín	Donato Guerra	manifestación de impacto ambiental para un proyecto de ecoturismo	50.000	0	0	0	1	Estudio			0	0	0	0	
El Capulín	Donato Guerra	diseño de senderos interpretativos	50.000	0	0	0	1	Estudio			0	0	0	0	
Santa Maria Y Sus Barrios	Villa De Allende	manifestacion de impacto ambiental para aprovechamiento de maderas muertas y plagadas	50.000	0	0	0	1	Estudio			0	0	0	0	
Comunidad Indigena San Juan Xoconusco	Donato Guerra	estudio de recursos maderables forestales	50.000	0	0	0	1	Estudio	5	0	0	0	0	0	
Arroyo Seco	Aporo	aprovechamiento del hongo morilla	50.000	0	0	0	1	Estudio	0	5	0	0	0	0	
Subtotal: Capacitación Comuni			**610.000**	**0**					**9**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Senguio	Senguio	curso de artesanías con desperdicio de madera	40.000	0	0	0	1	Evento	6	4	0	0	0	0	
San José Allende	Villa De Allende	aprovechamiento de la trucha arco-iris	40.000	0	0	0	1	Evento	3	2	0	0	0	0	
		Pendiente Información	530.000												
Subtotal: Gasto de operación															
		Gastos de Operación PRODERS													
		Asistencia Técnica PRODERS													
MARISMAS NACIONALES			**1.300.000**	**0**	**-**	**-**			**108**	**45**	**0**	**0**	**1362**	**1742**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**418.000**	**0**					**93**	**25**	**0**	**0**	**1062**	**1392**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Boca de Camichín	Santiago Ixcuintla	Estrategia para el manejo integral de los residuos sólidos y composteo en la comunidad de Boca de Camichín.	40.000	0	0	0			0	0	0	0	800	1200	
Ejido San Andrés	Santiago Ixcuintla	Establecimiento de praderas silvopastoril e infraestructura ambiental y productiva en la ganadería marismeña.	90.000	0	0	0	6	Ha	11	0	0	0	50	60	
Ejido San Miguelito	Rosamorada	Producción de forraje verde hidropónico, extensión de la estructura y automatización de la misma.	35.000	0	0	0	47	m2	15	5	0	0	25	5	
Las Higueritas (Anexo al Ejido San Andrés	Santiago Ixcuintla	Diseño, construcción y operación de un invernadero para producir forraje verde hidropónico.	60.000	0	0	0	80	m2	15	5	0	0	25	5	
Ejido Toro Mocho	Santiago Ixcuintla	Producción de forraje verde hidropónico, extensión de la estructura y automatización de la misma.	35.000	0	0	0	46	m2	15	5	0	0	25	5	
Ejido Paso Hondo	Tecuala	Producción de forraje verde hidropónico, extensión de la estructura y automatización de la misma.	35.000	0	0	0	47	m2	15	5	0	0	25	5	
Ejido Pimientillo	Rosamorada	Proyecto Ecoturístico Pimientillo	65.000	0	0	0			10	5	0	0	100	100	
Ejido San Andrés	Santiago Ixcuintla	Cultivo experimental de ostión.	58.000	0	0	0			12	0	0	0	12	12	
Subtotal: Estudios Técnicos			**80.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**350**	
Ejido Antonio R. Laureles	Tecuala	Elaboración del Plan de Manejo del Centro de Atención al Ecoturista "Antonio R. Laureles", de acuerdo a los lineamientos de la Norma mexicana NMX-133-SCFI-2006.	45.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	150	175	
Ejido Antonio R. Laureles	Tecuala	Suplementación de insumos al Plan de Manejo.	35.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	150	175	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**766.000**	**0**					**15**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Marismas Nacionales (Rosamorada)	Rosamorada	Curso taller de capacitación en el manejo de humedales.	36.000	0	0	0	1	Evento	15	0	0	0	0	0	
Ejido San Andrés	Santiago Ixcuintla	Capacitación en la elaboración de barcinas de camarón en siete pueblos del Ejido San Andrés	30.000	0	0	0	1	Evento	0	20	0	0	0	0	
		Pendiente Información	**700.000**												
Subtotal: Gasto de operación			**36.000**	**0**	**0**	**0**									
		Gastos de Operación PRODERS													
		Asistencia Técnica PRODERS	36.000	0	0	0									
MEXIQUILLO			**250.000**	**0**	**-**	**-**			**4**	**20**	**4**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**80.000**						**4**	**20**	**4**	**0**	**0**	**0**	
Huahua	Aquila	restauración del hábitat	40.000	0	0	0			0	14	4	0	0	0	
La Manzanilla II	Aquila	confinamiento y disposición de residuos sólidos	40.000	0	0	0			4	6	0	0	0	0	
Subtotal: Estudios Técnicos			**170.000**												

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Huerta El farito	Aquila	estudio de ordenamiento ecologico comunitario del Santuario Mexiquillo	64.000	0	0	0	1	Estudio							
		Pendiente información	**106.000**												
Subtotal: Gasto de operación															
		Gastos de Operación PRODERS													
		Asistencia Técnica PRODERS													
NEVADO DE COLIMA			**150.000**	**0**					**30**	**15**	**0**	**0**	**110**	**110**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**109.500**	**0**					**20**	**10**	**0**	**0**	**50**	**70**	
El Fresnito	Zapotlán el Grande	Monitoreo de aves endemicas, amenazadas y en peligro de extinción para el Programa de Desarrollo Regional Sustentable del Parque Nacional Nevado de Colima	45.600	0	0	10	15	Ha	10	5	0	0	25	35	
El Fresnito	Zapotlán el Grande	Conservación de suelo y agua para el programa de Desarrollo Regional Sustentable del Parque Nacional Volcan de Nevado de Colima	63.900	0	0	10	110	m3	10	5	0	0	25	35	
Subtotal: Estudios Técnicos			**40.500**	**0**					**10**	**5**	**0**	**0**	**60**	**40**	
El Fresnito	Zapotlán el Grande	Análisis y recomendaciones sobre la Conservación del Bosque Mesófilo para el Programa de Desarrollo Regional Sustentable del Nevado de Colima	40.500	0	0	10	1	Estudio	10	5	0	0	60	40	
Subtotal: Gasto de operación															
		Gastos de Operación PRODERS													
		Asistencia Técnica PRODERS													
PUREPECHA			**600.000**	**288.860**					**10**	**10**	**56**	**48**	**1345**	**191**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**418.885**	**209.103**					**0**	**0**	**46**	**38**	**1.330**	**174**	
CI de San Juan Bautista	Uruapan	Construccion de 120 Mts cubicos de represas de piedra acomodada ,troco y ramas.	73.440	36.720	50	50	120	m3	0	0	15	10	40	30	
CI de San Juan Bautista	Uruapan	Establecimiento de 25 apiarios o colmenas de aveja domestica	30.000	15.000	50	10	25	Colmena	0	0	10	5	40	30	
CI Nuevo San Juan Parangaricutiro	Nuevo Parangaricu	Construccion de un centro de produccion acuicola ,paraje La Peñita	121.724	60.862	50	50	60	m3	0	0	7	7	25	35	
CI Canoa Alta	Nuevo Parangaricu	Construccion de dos estanques Acuicolas,compra de alimento y un lote de Alevines.	101.721	50.521	50	50			0	0	8	12	1190	64	
CI Nuevo San Juan Parangaricutiro	Nuevo Parangaricu	Construccion de una olla para captacion y almacenamiento de agua,paraje Surucuaro.	92.000	46.000	50	50	150	m3	0	0	6	4	35	15	
Subtotal: Estudios Técnicos			**77.115**	**38.557**					**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**17**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Cl Nuevo San Juan Parangaricutiro	Nuevo Parangaricu	Estudio de factibilidad de ecoturismo y turismo alternativo en la localidad de San Nicolas.	77.115	38.557	50	30	1	Estudio	0	0	0	0	15	17	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**80.000**	**40.000**					**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**0**	
Ejido de Nuevo San Juan Parangaricutiro	Nuevo Parangaricu	Capacitacion en el manejo de zonas con potencial ecoturistico.	40.000	20.000	50	30	1	Evento	10	10	0	0	0	0	
Cl San Juan Bautista	Uruapan	Formacion de promotores comunitarios para la educacion ambiental	40.000	20.000	50	30	1	Evento	0	0	10	10	0	0	
Subtotal: Gasto de operación			**24.000**	**1.200**											
		Gastos de Operación PRODERS	24.000	1.200	5	50									
		Asistencia Técnica PRODERS													
SIERRA DE MANANTLAN			**1.900.000**	**272.960**					**653**	**384**	**305**	**243**	**4814**	**4647**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**1.488.000**	**272.960**					**653**	**384**	**305**	**243**	**2608**	**2582**	
Zenzontla	Tuxcacuesco	Proyecto comunitario, reactivación de viveros y huertos comunitarios	40.000	0	0	10	53,6	m2	15	5	0	0	30	10	
Cuzalapa	Cuautitlán	Proyecto comunitario, taller para la transformación de recursos naturales	90.000	0	0	50	21,0	m2	5	55	5	55	25	275	
San Miguel, Ayotitlán	Cuautitlán	Proyecto comunitario, restauración del hábitat	35.000	0	0	50	10,0	ha	50	50	50	50	500	500	
Tiroma, Ayotitlán	Cuautitlán	Proyecto comunitario, equipamiento de vivero	80.000	40.000	50	50	107,0	m2	100	50	100	50	500	250	
Toxín	Tolimán	Proyecto comunitario, conservación y restauración de ecosistemas	53.000	53.000	100	90	16,0	Km	18	2	0	0	90	10	
San Pedro Toxín	Tolimán	Proyecto comunitario, confinamiento y disposición de residuos sólidos	27.000	0	0	15	4,3	m2	40	17	0	0	80	34	
Cuzalapa	Cuautitlán	Proyecto comunitario, establecimiento de barreras vivas	25.000	0	0	50	8,0	Km	11	55	11	55	25	275	
Las Montañas	Autlán	Proyecto comunitario, prácticas mecánicas	50.000	0	0	10	12,2	Ha	18	0	0	0	30	10	
Tecomatlán	Autlán	Proyecto comunitario, plantaciones agroforestales	40.000	0	0	10	9,8	Ha	12	2	0	0	30	25	
Ahuacapán	Autlán	Proyecto comunitario, establecimiento de barreras vivas	20.000	0	0	10	7,0	Km	11	0	0	0	30	25	
Mezquites	Tuxcacuesco	Proyecto comunitario, construcción de terrazas y establecimiento de barreras vivas	50.000	0	0	30	7,8	Km	20	6	0	0	26	26	
Mezquites	Tuxcacuesco	Proyecto comunitario, taller para la transformación de recursos naturales. Equipamiento de tortillería	40.000	0	0	10	9,7	m2	13	13	0	0	26	26	
Toxín	Tolimán	Proyecto comunitario, establecimiento de huertos comunitarios	63.520	30.000	47	50	700,0	m2	2	8	0	0	10	40	
La Laguna	Tolimán	Proyecto comunitario, establecimiento de plantaciones agroforestales	60.000	30.000	50	40	20,0	Ha	20	5	0	0	100	25	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Perempitz del Río	Zapotitlán de Vadill	Proyecto comunitario, establecimiento de barreras vivas	32.180	0	0	0	12,8	Km	24	8	0	0	48	16	
Loma de Perempitz	Zapotitlán de Vadill	Proyecto comunitario, establecimiento de barreras vivas	38.325	0	0	0	11,0	Km	16	13	0	0	40	29	
Tiroma, Ayotitlán	Cuautitlán	Proyecto comunitario, huertos comunitarios	37.000	0	0	0	49,0	m2	0	20	0	20	100	100	
Cuzalapa	Cuautitlán	establecimiento de huertos comunitarios	40.000	0	0	0	53,6	m2	2	13	2	13	25	275	
Ayotitlán	Cuautitlán	plantaciones forestales	40.000	0	0	0	41,6	Ha	85	0	85	0	255	255	
Zenzontla	Tuxcacuesco	restauración del hábitat	50.000	0	0	0	15,3	Ha	13	13	0	0	26	26	
Tecopatlán	Autlán	cultivos de cobertera	30.000	0	0	0	9,0	Ha	18	2	0	0	30	10	
Toxín	Tolimán	conservación y restauración de ecosistemas, barreras vivas	53.000	13.000	13	15	20,0	Km	11	2	0	0	55	10	
Cerro de Villa	Tolimán	establecimiento de barreras vivas	25.744	0	0	10	10,0	Km	10	10	0	0	20	20	
Teutlán	Tolimán	Plantaciones Agroforestales	30.000	0	0	10	9,0	Ha	28	7	0	0	56	14	
Ayotitlán, Telcruz	Cuautitlán	Construcción de terrazas	40.000	0	0	10	26,7	Ha	32	0	32	0	96	96	
Ayotitlán	Cuautitlán	saneamiento de ecosistemas	104.616	0	0	0	174,3	Ha	20	0	20	0	60	60	
Toxín	Tolimán	construcción de obras para captación de agua.	128.000	0	0	0	39,1	m2	11	2	0	0	55	10	
El Terrero	Minatitlán	Proyecto comunitario, taller para la transformación de recursos naturales	44.518	25.000	56	50	48,0	m2	10	5	0	0	50	25	
El Terrero	Minatitlán	Proyecto comunitario, reproducción de especies prioritarias nativas	19.640	19.640	100	90	26,0	m2	10	5	0	0	50	25	
Platanarillo	Minatitlán	Proyecto comunitario, establecimiento de plantaciones agroforestales	45.000	30.000	67	50	11,0	Ha	15	5	0	0	75	25	
Platanarillo	Minatitlán	Proyecto comunitario, establecimiento de caña de forraje	21.817	15.000	69	50	2,5	Ha	3	5	0	0	15	25	
Platanarillo	Minatitlán	rehabilitación de centro de visitantes	34.640	17.320	50	50	7,3	m2	10	6	0	0	50	30	
Subtotal: Estudios Técnicos			**336.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**2206**	**2065**	
El Grullo	El Grullo	Estudio técnico de prefactibilidad y factibilidad para la implementación de humedales para el tratamiento de aguas residuales	70.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	1306	1215	
San Miguel, Ayotitlán	Cuautitlán	Estudio para el monitoreo, conservación y manejo de los recursos naturales	116.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	500	500	
Lagunitas	Comala	Estudio técnico, propuesta de ordenamiento ecológico	150.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	400	350	
Subtotal: Gasto de operación			**76.000**	**0**											
		Gastos de Operación PRODERS													
		Asistencia Técnica PRODERS	**0**												
SIERRA DE QUILA			**300.000**	**0**											
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**172.000**	**0**											
Ejido Tecolotlán	Tecolotlán	Conservación y restauración de suelos	172.000	0	0	0	100	Ha	40	5			112	110	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Subtotal: Estudios Técnicos			**116.000**	**0**											
Ejido Tecolotlán	Tecolotlán	Monitoreo, conservación y manejo de recursos naturales	116.000	0	0	0	1	Estudio	4	2			112	110	
Subtotal: Gasto de operación			**12.000**	**0**											
		Gastos de Operación PRODERS	12.000	**0**											
		Asistencia Técnica PRODERS													
SIERRA DE VALLEJO			**400.000**	**0**					**147**	**209**	**0**	**0**	**218**	**276**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**157.000**	**0**					**94**	**132**	**0**	**0**	**203**	**261**	
Ejido Altavista	Compostela	Producción de flores y plantas de ornato.	45.000	0	0	0			15	20	0	0	5	30	
Ejido Altavista	Compostela	Elaboración de productos derivados y mermeladas de frutas de temporadas de la región.	30.000	0	0	0			19	23	0	0	23	46	
Ejido Altavista	Compostela	Construcción de palapa rustica para usos múltiples.	28.000	0	0	0			45	55	0	0	150	150	
Ejido Guamúchil	Bahía de Banderas	Cerco perimetral con especies maderables finas y otras especies.	13.000	0	0	0			15	25	0	0	25	35	
Ejido Fortuna de Vallejo	Bahía de Banderas	Establecimiento de un restaurante campestre.	41.000	0	0	0			0	9	0	0	0	0	
Subtotal: Estudios Técnicos			**100.000**	**0**					**10**	**10**	**0**	**0**	**15**	**15**	
Ejido Altavista	Compostela	Elaboración de estudio para el diseño de senderos interpretativos, centro de educación ambiental, un mirador y ubicación de los sitios de observación de flora y fauna y de las líneas de canopi para el proyecto ecoturístico Altavista, en la RPC 069.	50.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	15	15	
Ejido El Colomo	Compostela	Estudio de prefactibilidad para la producción de palma redonda (*Sabal mexicana*).	50.000	0	0	0	1	Estudio	10	10	0	0	0	0	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**120.000**	**0**					**43**	**67**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ejido Altavista	Compostela	Capacitación en floricultura de ornato.	15.000	0	0	0	1	Evento	10	10	0	0	0	0	
Ejido Cándido Salazar	Compostela	Curso de capacitación teórico práctico de viverismo.	30.000	0	0	0	1	Evento	5	15	0	0	0	0	
Ejido Bella Unión	Compostela	Capacitación teórico práctica de producción de forraje verde hidropónico como complemento alimenticio del ganado.	25.000	0	0	0	1	Evento	10	20	0	0	0	0	
Ejido Cándido Salazar	Compostela	Capacitación teórico práctica de producción de forraje verde hidropónico como complemento alimenticio para el ganado y especies menores.	25.000	0	0	0	1	Evento	8	12	0	0	0	0	
Ejido Nuevo Ixtlán	Compostela	Capacitación de producción de forraje verde hidropónico como complemento alimenticio para el ganado.	25.000	0	0	0	1	Evento	10	10	0	0	0	0	
Subtotal: Gasto de operación			**23.000**	**0**	**0**	**0**									
		Gastos de Operación PRODERS													

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
		Asistencia Técnica PRODERS	23.000	0	0	0									
ZICUIRAN-INFIERNILLO			**1.300.000**	**2.080**											
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**1.016.000**	**0**					**133**	**83**	**0**	**0**	**272**	**241**	
Ichamio	La Huacana	Elaboración de artesanias de madera	50.000	0	0	0	20	m2	8	0	0	0	17	19	
Algodón de Oropeo	La Huacana	Elaboración de artesanias de madera	30.000	0	0	0	15	m2	8	23	0	0	34	51	
Los Ciriancitos	La Huacana	Reproducción de cactáceas	50.000	0	0	0	80	m2	13	12	0	0	28	30	
Toluquilla	Arteaga	Represas de mampostería	80.000	0	0	0	30	Ha.	18	6	0	0	30	20	
El Ahuijote	Churumuco	Establecimiento de huertos familiares para la producción de hortalizas	60.000	0	0	0	80	m2	4	7	0	0	12	12	
El Cascalote	Arteaga	Operación de una UMA de venado	40.000	0	0	0	50	m2	8	6	0	0	15	12	
Naranjo del Jorullo	La Huacana	Tallado artesanal de piedra	40.000	0	0	0	20	m2	6	0	0	0	16	8	
Agua Blanca	La Huacana	Elaboración de artesanias de palma real	65.000	0	0	0	25	m2	10	4	0	0	20	10	
Zicuirán	La Huacana	Instalación de un iguanario	75.000	0	0	0	80	m2	8	2	0	0	10	10	
La Huerta	Tumbiscatio	Bordo para abrevadero	75.000	0	0	0	25	m2	7	3	0	0	14	6	
El Cuirindal	Tumbiscatio	Bordo para abrevadero	75.000	0	0	0	25	m2	7	3	0	0	16	8	
Sta. María la Parotita	Tumbiscatio	Bordo para abrevadero	75.000	0	0	0	25	m2	9	1	0	0	9	9	
El Fresnal	Tumbiscatio	Bordo para abrevadero	75.000	0	0	0	25	m2	7	6	0	0	13	12	
La Lobera	Tumbiscatio	Bordo para abrevadero	75.000	0	0	0	25	m2	4	6	0	0	16	14	
La Majada	Tumbiscatio	Bordo para abrevadero	75.000	0	0	0	25	m2	7	3	0	0	12	10	
Camelinas	Tumbiscatio	Bordo para abrevadero	76.000	0	0	0	25	m2	9	1	0	0	10	10	
Subtotal: Estudios Técnicos			**232.000**	**0**											
El Zacatón	Arteaga	Estimación del estado actual de la abundancia y aspectos ecológicos de especies de psitacidos	116.000	0			1	Estudio					11	9	
La Mata de Bule	Arteaga	Estimación del estado actual de la abundancia y aspectos ecológicos de especies de felinos silvestres	116.000	0			1	Estudio					12	9	
Subtotal: Gasto de operación			**52.000**	**2.080**											
		Gastos de Operación PRODERS	52.000	2.080	4										
		Asistencia Técnica PRODERS													
REGIÓN CENTRO GOLFO			**22.265.000**	**4.121.811**					**1.889**	**2.063**	**668**	**382**	**7.430**	**8.245**	
BARRANCA DE METZTITLAN			**2.800.000**	**889.465**					**161**	**110**	**36**	**30**	**740**	**978**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**2.220.000**	**699.050**					**112**	**70**	**18**	**6**	**517**	**716**	
Acalometlàn, S. De R. L. Mi.	Metztitlán	Ampliación Y Equipamiento Para Vivero Comunitario Para Produccion De Cactaceas	180.000	90.000	50	25	240	m2	3	3	0	0	20	25	integracion de expediente, firma de convenio, acondicionamiento del terreno, construccion de cimientos y y desplante de bardas, construccion de biodigestores para los sanitarios

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
La Experanza De Xoxoteco, S. De R. L. Mi.	San Agustin Metzquititlán	Ampliación Y Acondicionamiento Para Infraestructura Ecoturística	178.700	89.350	50	45	150	m2	3	5	0	0	6	9	integracion de expediente, firma de convenio, acondicionamiento del terreno, construccion de mamposteria del restaurante, construccion de guarniciones para el acondicionamiento de areas de estacionamiento, desplante de bardas, construccion de biodigestores para los sanitarios, aplanados y acabados de muros, techado de restaurante y cocina y colocacion de techo (colado) de sanitarios.
Papaxtla, S. De R. L. Mi	Zacualtipa de Ángeles	Ampliación Y Equipamiento Para Vivero Comunitario Para Producción De Hongos	75.000	37.500	50	40	100	m2	1	5	0	0	12	18	integracion de expediente, firma de convenio, construccion de estanteria, adquisicion de mesas de siembra, compra y colocacion de vidrios en ventanas.
S.P.R. De R. L. Almivar De La Barranca De Tlaxocoyucan	Huasca de Ocampo	Ampliación Y Equipamiento De Un Taller Para El Aprovechamiento De Los Recursos Naturales	205.200	102.600	50	40	62	m2	11	11	0	0	50	60	integracion de expediente, firma de convenio, adquisicion de equipo de proteccion e higiene, equipo de extraccion de aire, utensilios de proceso, señalizacion interna de la planta, extintores, motor monofasico, frascos, y construccion de cisterna.
Ejido De Iztacapa	Eloxochitlán	Ampliación De Infraestructura Ecoturística	226.000	113.000	50	40	50	m2	20	4	0	0	55	65	integracion de expediente, firma de convenio, construccion de local para tienda de souvenirs, enfermeria, construccion de barda de proteccion 50 metros.
Agroinsumos De La Vega De Metztitlan S.P.R De R.L	Metztitlán	Construcción Y Equipamiento De Centros De Acopio Para Envases De Agroquimicos Y Residuos Solidos Comunitarios	138.100	138.100	100	65	23	m2	22	0	0	0	200	400	integracion de expediente, firma de convenio, adquisición de 2 contenedores para acopio de residuos solidos (solo uno instalado), adquisición de 3 contenedores para acopio de envases de agroquimicos (falta instalar), compra de 72 kids de pilas recargables, adquisición del equipo de perifoneo (ya se empezo un rol de voceo en las comunidades donde se encuentran los centros de acopio comunitarios).
Productores Del Chilar, S. C. De R. L. De C. V.	Acatlán	Establecimiento De Vivero Comunitario Para Producción De Cactáceas	100.000	0	0	0	135	m2	6	2	0	0	30	15	se integro el expediente tecnico y se sostuvo una reunion con el grupo de beneficiarios para la entrega del oficio de aprobacion del proyecto.
Grupo De Productoras De Tlaxocoyucan	Huasca de Ocampo	Establecimiento De Vivero Comunitario Para Producción De Nopal Verdura	35.000	17.500	50	35	47	m2	1	5	0	0	8	10	integracion de expediente, firma de convenio, adquisicion de invernadero (no instalado).
Grupo San Cristobal	Metztitlán	Establecimiento De Vivero Comunitario Para El Cultivo De Hortalizas	150.000	75.000	50	35	202	m2	3	3	0	0	9	11	integracion de expediente, firma de convenio, adquisicion de invernadero (no instalado).
Grupo De Productores De Tlaxocoyucan	Huasca de Ocampo	Construcción De Estanquería Rústica De Mampostería	72.000	36.000	50	35	300	m2	4	4	0	0	17	23	integracion de expediente, firma de convenio, adquisicion de cerco perimetral de malla ciclonica 120 metros lineales y compra de materiales para construccion de bodega.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Cooperativa Ecoturística Y Psícola "Alejandra", Auspiciada Por Jubilados Electricistas, S. C. De R. L. De C. V.	Huasca de Ocampo	Equipamiento Y Acondicionamiento Para Infraestructura Ecoturistica	300.000	0	0	0	65	m2	22	6	18	6	0	0	se integro el expediente tecnico y se sostuvo una reunion con el grupo de beneficiarios para la entrega del oficio de aprobacion del proyecto.
Ejido El Chilar Y San Pablo	Acatlán	Construccion De Un Taller Para La Transformacion De Lechuguilla, Sabila Y Sangre De Grado	228.100	0	0	0	56	m2	0	8	0	0	16	24	se integro el expediente tecnico y se sostuvo una reunion con el grupo de beneficiarias para la entrega del oficio de aprobacion del proyecto.
Loma Larga	Acatlán	Ampliacion Y Equipamiento Para Vivero Comunitario Para Produccion De Hongos	50.000	0	0	0	67	m2	0	7	0	0	14	21	se integro el expediente tecnico y se sostuvo una reunion con el grupo de beneficiarias para la entrega del oficio de aprobacion del proyecto.
Parador Turistico Peña Del Aire, S. De S. S.	Huasca de Ocampo	Construccion Y Acondicionamiento De Infraestructura Ecoturistica	281.900	0	0	0	60	m2	16	7	0	0	80	35	se integro el expediente tecnico y se sostuvo una reunion con el grupo de beneficiarios para la entrega del oficio de aprobacion del proyecto.
Subtotal: Estudios Técnicos			**140.000**	**0**			**2**		**0**	**0**	**0**	**0**	**107**	**110**	
Bienes Comunales De Zotoltepec	Metztitlán	Estudio De Valoración Ambiental Y Ecológica De Sitios Con Potencial Turístico	70.000	0	0	40	1	Estudio	0	0	0	0	52	45	integracion de ficha tecnica, terminos de referencia, firma de convenio, y primer recorrido de campo por la consultoria.
Ejido Iztacapa	Eloxochitlán	Estudio De Valoración Ambiental Y Ecológica De Sitios Con Potencial Turístico	70.000	0	0	40	1	Estudio	0	0	0	0	55	65	integracion de ficha tecnica, terminos de referencia, firma de convenio, y primer recorrido de campo por la consultoria.
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**160.000**	**80.000**					**49**	**40**	**18**	**24**	**116**	**152**	
San Juan Amajaque	Eloxochitlán	Taller De Capacitación En Producción Acuícola	40.000	40.000	100	100	1	Evento	16	15	0	0	50	60	ntegracion de ficha tecnica y firma de convenio, capacitacion concluida, se cuenta con la memoria del curso, listas de asistencia de las diferentes sesiones, archivo fotografico y filmacion del desarrollo del taller, asi como un perfil de proyecto que surgio con motivo del taller, como una propuesta para continuar y fortalcer la actividad acuicola sustentable de la region.
S.P.R. De R. L. Almivar De La Barranca De Tlaxocoyucan	Huasca de Ocampo	Capacitación Para La Promoción, Recuperación Y Conocimiento De Tecnologías Tradicionales Sustentables En Manejo De Huertos Y Transformación De Productos Fructícolas	40.000	20.000	50	80	1	Evento	11	11	0	0	50	60	integracion de ficha tecnica y firma de convenio, cpacitacion concluida queda pendiente la entrega de informe final por parte del instructor.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Cooperativa Ecoturística Y Psícola "Alejandra", Auspiciada Por Jubilados Electricistas, S. C. De R. L. De C. V.	Huasca de Ocampo	Capacitación En El Manejo De Zonas Con Potencial Ecoturístico	40.000	20.000	50	30	1	Evento	22	6	18	24	0	0	se integro el expediente con la solicitud, ficha tecnica para el registro de acciones de capacitacion, terminos de referencia, se entrego a los beneficiarios el oficio de aprobacion y se firmo el convenio de colaboracion. se concluyo el primer curso de senderismo, campismo e interpretativo y quedando pendientes el segundo curso de rappel, cañonismo y maniobras con cuerdas y el tercer curso de atencion basica del lesionado .
Ejido El Chilar Y San Pablo	Acatlán	Curso Taller Para El Aprovechamiento Sustentable Y Manejo Sanitario De Lechuguilla, Sabila Y Sangre De Grado	40.000	0	0	0	1	Evento	0	8	0	0	16	32	se integro el expediente con la solicitud, ficha tecnica para el registro de acciones de capacitacion, terminos de referencia y se entrego a las beneficiarias el oficio de aprobacion
Subtotal: Gasto De Operación			**112.000**	**43.193**											
Varios			112.000	43.193											
Subtotal: Asistencia Técnica			**168.000**	**67.222**											
3 Asistentes			168.000	67.222											
CHICHINAUTZIN, LAGUNAS DE ZEMPOALA Y EL TEPOZTECO			**1.600.000**	**392.968**					**285**	**165**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**1.440.000**	**367.606**					**285**	**165**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Nepopualco (Comunal)	Totolapan	Encierro De 5 Ha Para Reproduccion De Venado Cola Blanca Y Diseño, Producción Y Montaje De Centro De Interpretación Ambiental	555.570	166.671	30	25		Ha	40	20					se construye encierro de 5 ha realizando hasta el momento las siguientes obras: limpieza de terreno, excavacion de cepa, colocacion y fraguado en cemento de postes.
Nepopualco (Ejidal)	Totolapan	Reforestación De 10 Ha En El Cerro El Tezoyo	173.291	69.317	40	10	10	Ha	0	0					para la adquisicion de los postes de concreto se tuvo la necesidad de mandar a hacer un solo pedido por lo que el proveedor solicitó un adelanto y el finiquito a la entrega de los mismos, debido a lo cual se gastó íntegra la primera ministración
Santo Domingo Ocotitlán	Tepoztlán	Construccion De Dos Terrazas Y De Cisterna Para La Captación De Agua De Lluvia	156.250	62.500	40		207	m2	80	70					limpieza del área donde se construirán las represas; nivelacion de terreno y apertu ra de cepas para construcción de manposteos
Tepoztlán	Tepoztlán	Reforestación De 15 Ha En El Parque Nacional El Tepozteco	84.877	33.951	40	30	15	Ha	0	0					se iniciaron los trabajos de reforestacion en los parajes denominados cerro de la luz y los venados
Amatlán	Tepoztlán	Adquisicion De Equipo Para Comedor Comunitario Y Diseño, Producción Y Montaje De Centro De Interpretación Ambiental	293.060	35.167	12	0			25	15					con el recurso otorgado se comprará el equipo para el comedor comunitario

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
San Juan Atzingo	Ocuilan	Construccion De Asadores, Compra De Equipo De Camping, De Juegos Infantiles Y De Equipo Para Comedor Comunitario	86.008	0	0	0	1	Lote	50	30					no se han entregado recuros debido a la situacion que prevalece en la comunidad, particularmente con el representante de bienes comunales, motivado por eventos de ingobernabilidad en la región
Santa Catarina	Tepoztlán	Construccion De Gaviones, Recubrimiento De Gaviones, Construccion De Dique De Jaguey	90.944	0	0	0	30	m3	90	30					a pesar de haber convocado a dos asambleas comunitarias los recursos no han sido entregados debido a la poca participacion de comuneros.
Subtotal: Gasto de operación			**64.000**	**5.363**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			64.000	5.363											se publicó convocatoria en el periodico la unión de morelos el 10 de marzo de 2007
Subtotal: Asistencia Técnica			**96.000**	**20.000**											
Asistencia Técnica Sobre La Ejecución De Obras Y Proyectos A Los Beneficiarios Del Proders			96.000	20.000											
CIENEGAS DEL LERMA			**300.000**	**2.542**					**37**	**36**	**0**	**0**	**250**	**250**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**45.000**	**0**					**7**	**6**	**0**	**0**	**100**	**100**	
San Mateo Texcalyacac	San Mateo Texcalyacac	Restauración del hábitat con trabajos de desasolve de 10 ha en la Laguna de Chiconahuapan	45.000	0			10	Ha	7	6	0	0	100	100	A la fecha del reporte para este proyecto se esta desglosando el proyecto y programa de trabajo, así como la documentación para solicitar la autorización en materia de impacto ambiental o bien la exención a la misma.
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**240.000**	**0**					**30**	**30**	**0**	**0**	**150**	**150**	
San Mateo Texcalyacac	San Mateo Texcalyacac	Capacitación para la elaboración de artesanías de tule	40.000	0	0		1	Evento	10	10	0	0	50	50	Se solicitó al Comisariado de Bienes Comunales de Texcalyacac la realización de una asamblea en donde se designarán a los beneficiarios del proyecto de capacitación, en la primera asamblea no se reunió el Quorum necesario y el 13 de julio se realizará la asamblea atendiendo a la segunda convocatoria. Se esta coordinando con la RB Los Tuxtlas para impartir el curso de capacitación con el apoyo de la DG de Conservación para el desarrollo.
San Mateo Texcalyacac	San Mateo Texcalyacac	Capacitación para el manejo de zonas con potencial ecoturístico.	30.000	0	0		1	Evento	10	10	0	0	50	50	Se solicitó al Comisariado de Bienes Comunales de Texcalyacac la realización de una asamblea en donde se designaran a los beneficiarios del proyecto de capacitación, en la primera asamblea no se reunió el Quorum necesario y el 13 de julio se realizará la asamblea atendiendo a la segunda convocatoria. Se esta cotizando la capacitación con 2 consultores.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
San Mateo Texcalyacac	San Mateo Texcalyacac	Capacitación en el cultivo de rana toro, ajolote y carpa	20.000	0	0		1	Evento	10	10	0	0	50	50	Se solicitó al Comisariado de Bienes Comunales de Texcalyacac la realización de una asamblea en donde se designaran a los beneficiarios del proyecto de capacitación, en la primera asamblea no se reunió el Quorum necesario y el 13 de julio se realizará la asamblea atendiendo a la segunda convocatoria. Se está solicitando la impartición del taller de capacitación a la SEDAGRO del Gobierno del Estado de México, destinándose los recursos asignados a este proyecto a los materiales para su implementación
Segunda asignaci ón de recursos de acuerdo al oficio No. DGCD/163/2007 de fecha 16 de mayo de 2007		Pendiente de Información	150.000	0											Dado que no existen más proyectos solicitados en ésta ANP, se está solicitando ante la DGCD la transferencia de recursos para apoyar los proyectos Proders en el PN Nevado de Toluca
Subtotal: Gasto de operación			**6.000**	**2.542**											
gastos de operación			6.000	2.542											En el trimestre pasado sólo se ejercieron $2,541.50 de un total de $ 6,000.00 como parte de la convocatoria publicada.
Subtotal: Asistencia Técnica			**9.000**	**0**											
Asistencia tecnica			9.000	0											
EL CHICO			**885.000**	**46.027**					**99**	**253**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**776.500**	**35.000**					**99**	**253**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Puentecillas, Carboneras	Mineral del Chico	Invernadero de árboles forestales (Oyamel, pino encino, laurel)	125.000	0	0	0	375	m2	13	15					A finales de Julio Inicia la contrucción del Invernadero
Cimbrones	Mineral del Chico	Invernadero de Rosas	100.000	0	0	0	288	m2	12	18					A finales de Julio Inicia la contrucción del Invernadero
Carboneras	Mineral del Chico	Invernadero de Laurel	125.000	0	0	0	150	m2	10	13					A finales de Julio Inicia la contrucción del Invernadero
La Estanzuela	Mineral del Chico	Construcción de Estufas Lorena	35.000	35.000	100	10	34	Estufa	0	80					Se tienen un avance fisico del 10% y se tienen contenplado que a finales del mes de julio se termine la contrucción de las 34 Estufas
Carboneras	Mineral del Chico	Construcción de Estufas Lorena	35.000	0	0	0	34	Estufa	20	70					Se Encuentra sujeta a Disponibilidad presupuestal Financiera
Pueblo Nuevo	Mineral del Chico	Invernadero de Hortaliza (Jitomate)	100.000	0	0	0	200	m2	12	15					Se Encuentra sujeta a Disponibilidad presupuestal Financiera
Capula	Mineral del Chico	Invernadero de Rosas	100.000	0	0	0	288	m2	10	15					Se Encuentra sujeta a Disponibilidad presupuestal Financiera
Cimbrones	Mineral del Chico	Equipamiento de Invernadero de Rosas	60.000	0	0	0	270	m2	12	13					A finales de Julio Inicia la contrucción del Invernadero
La Estanzuela	Mineral del Chico	Infraestructura de Invernadero de Flor de Corte	96.500	0	0	0	260	m2	10	14					Se Encuentra sujeta a Disponibilidad presupuestal Financiera
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**20.000**	**0**											
	Mineral del Chico	Curso de Capacitación	20.000	0	0	0	1	Evento	10	14					

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Subtotal: Gasto de operación			**35.400**	**3.527**											
			35.400	3.527											
Subtotal: Asistencia Técnica			**53.100**	**7.500**											
1er Pago del Asistente			53.100	7.500											
EL GOGORRON			**500.000**	**13.996**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos comunitarios			**450.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ejido Palomas	Villa de Reyes	Construcción de represas de mamposteria	60.000	0		0	100	m3							
Ejido Saucillo	Villa de Reyes	Construcción de represas de mamposteria	60.000	0		0	100	m3							
Ejido Rodrigo	Villa de Reyes	Construcción de obras para el manejo y captación del agua (rehabilitación de canal)	45.000	0		0	300	m3							
Villa de Reyes	Villa de Reyes	Manejo Forestal	24.000	0		0	30	Ha							
Ejido San Miguel	Villa de Reyes	Reforestación vegetativa	36.000	0		0	30	Ha							
Ejido Carranco	Villa de Reyes	Construcción de obras para el manejo y captación del agua (rehabilitación de canal)	40.000	0		0	400	m3							
Ejido Calderon	Villa de Reyes	Practicas mecanicas (zanjas trincheras)	60.000	0		0	8.000	m3							
Sociedad Las Tapias, Ejido Carranco	Villa de Reyes	Construcción de obras para el manejo y captación del agua (rehabilitación de presa mamposteria)	24.000	0		0	40	m3							
Ejido Bledos	Villa de Reyes	Construcción de represas de mamposteria	30.000	0		0	50	m3							
Sociedad Cooperativa Producción de Agaves y Forrajes, Ejido Villa de Reyes	Villa de Reyes	Cultivos de Cobertera	15.000	0		0	10	Ha							
Ejido Emiliano Zapata	Villa de Reyes	Reforestación vegetativa	36.000	0		0	30	Ha							
Ejido Gogorron	Villa de Reyes	Establecimiento de barreras vivas	20.000	0		0	20	km							
Subtotal: Gastos de Operación			**20.000**	**8.154**											
			20.000	8.154											
Subtotal: Asistencia Técnica			**30.000**	**5.842**											
			30.000	5.842											
EL POTOSÍ			**300.000**	**12.946**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos comunitarios			**270.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Joya del Durazno	Rioverde	Construcción de represas de piedra acomodada	53.000	0		0	265	m3							
El Sauz	Rioverde	Construcción de represas de mamposteria	42.000	0		0	70	m3							
Cañada Grande	Rioverde	Obra para captación de agua (algibers)	40.000	0		0	20	M3							
Joya del Durazno	Rioverde	Construcción de represas de mamposteria	42.000	0		0	70	m3							
El Sauz	Rioverde	Obras para el manejo y captación de agua (algibers)	24.000	0		0	12	m3							
Joya del Durazno	Rioverde	Cultivos de cobertera	33.000	0		0	44	Ha							
El Sauz	Rioverde	Reforestación vegetativa	24.000	0		0	20	Ha							
Cañada Grande	Rioverde	Reforestación vegetativa	12.000	0		0	10	Ha							
Subtotal: Gastos de Operación			**12.000**	**7.104**											
			12.000	7.104											
Subtotal: Asistencia Técnica			**18.000**	**5.842**											

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
			18.000	5.842											
IZTACCIHUATL-POPOCATEPETL/ZOQUIAPAN Y ANEXAS			**2.400.000**	**526.258**					**175**	**606**	**105**	**10**	**1.400**	**3.180**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**1.852.000**	**470.000**					**145**	**596**	**105**	**10**	**725**	**3.030**	
San Martin Cuautlalpan	San Martin Cuautlalpan	Establecimiento de huerto de árboles frutales	45.000	22.500	50	30	5	Ha	8	8	0	0	40	40	Se ha conformado el expediente técnico y se ha iniciado el proyecto
San Pesdro Nexapa	Amecameca	Establecimiento de huerto de hortalizas y frutales orgásnicos	70.000	35.000	50	25	2	Ha	10	10	0	0	50	50	Se ha conformado el expediente técnico y se ha iniciado el proyecto
Atlautla	Atlautla	Construcción de obras para el manejo y captación de agua	50.000	25.000	50	20	130	m2	7	3	0	0	35	15	Se ha conformado el expediente técnico y se ha iniciado el proyecto
Atlautla	Atlautla	Elaboración de estufas ahorradoras de leña	50.000	25.000	50	30	50	Estufa	0	50	0	0	0	250	Se ha conformado el expediente técnico y se ha iniciado el proyecto
Ecatzingo	Ecatzingo	Elaboración de estufas ahorradoras de leña	50.000	25.000	50	30	50	Estufa	0	50	0	0	0	250	Se ha conformado el expediente técnico y se ha iniciado el proyecto
San Pedro Nexapa	Amecameca	Elaboración de estufas ahorradoras de leña	100.000	50.000	50	30	100	Estufa	0	100	0	0	0	500	Se ha conformado el expediente técnico y se ha iniciado el proyecto
San Juan Tehuixtitlan	Atlautla	Elaboración de estufas ahorradoras de leña	100.000	50.000	50	35	100	Estufa	0	100	0	0	0	500	Se ha conformado el expediente técnico y se ha iniciado el proyecto
San Nicolas de los Ranchos	San Nicolas de los Ranchos	Elaboración de estufas ahorradoras de leña	50.000	0	0	0	50	Estufa	0	50	0	0	0	250	Se ha conformado el expediente técnico y se ha iniciado el proyecto
San Mateo Ozolco	Calpan	Elaboración de estufas ahorradoras de leña	100.000	50.000	50	30	100	Estufa	0	100	0	0	0	500	Se ha conformado el expediente técnico y se ha iniciado el proyecto
Santiago Xalitzintla	San Nicolas de los Ranchos	Elaboración de estufas ahorradoras de leña	100.000	50.000	50	30	100	Estufa	0	100	0	0	0	500	Se ha conformado el expediente técnico y se ha iniciado el proyecto
San Mateo Ozolco	Calpan	Exclusión de ganado, manejo semiestabulado	85.000	42.500	50	25	200	Ha	40	0	40	0	200	0	Se ha conformado el expediente técnico y se ha iniciado el proyecto
Santiago Xalitzintla	San Nicolas de los Ranchos	Exclusión de ganado, manejo semiestabulado	70.000	35.000	50	25	180	Ha	35	0	35	0	175	0	Se ha conformado el expediente técnico y se ha iniciado el proyecto
San Lucas Atzala	Calpan	Manejo forestal mediante su plantación, aclareos y protección	40.000	0	0	0	50	Ha	30	10	30	10	150	100	Se ha conformado el expediente técnico y se ha iniciado el proyecto
Tétela del Volcán	Tétela del Volcán	Infraestructura básica para el establecimiento y equipamiento de vivero forestal	120.000	60.000	50	25	850	m2	15	15	0	0	75	75	Se ha conformado el expediente técnico y se ha iniciado el proyecto
Eco Parque San Pedro, San Pedro Nexapa	Amecameca	Infraestructura ecoturistica y equipamiento para actividades de educación ambiental	150.000	0	0	0									Esta en la conformacion de l expediente técnico y planeacion en campo
Uma Temascal	Amecameca	Infraestructura ecoturistica y equipamiento para el centro de cultura para la conservación	150.000	0	0	0									Esta en la conformacion de l expediente técnico y planeacion en campo
Ectazingo	Ecatzingo	Equipamiento para la transformación de secundarios	78.000	0	0	0									Esta en la conformacion de l expediente técnico y planeacion en campo
San Francisco Huilango	Tochimilco	Obras de conservación de suelos	80.000	0	0	0									Esta en la conformacion de l expediente técnico y planeacion en campo

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Santiago Tochimizolco	Tochimilco	Obras de conservación de suelos	80.000	0	0	0									Esta en la conformacion de l expediente técnico y planeacion en campo
Atlautla	Atlautla	Senderos interpretativos	70.000	0	0	0									Esta en la conformacion de l expediente técnico y planeacion en campo
San Dieguito Xochimananca	Texcoco	Establecimiento de un jardin botanico medicinal y ornamental	70.000	0	0	0									Esta en la conformacion de l expediente técnico y planeacion en campo
San Rafael Ixtapalucan	Santa Rita Tlahuapan	Obras de conservación de suelos	60.000	0	0	0									Esta en la conformacion de l expediente técnico y planeacion en campo
San Pedro Nexapa	Amecameca	Infraestructura y equipamiento de un vivero forestal y ornamental	84.000	0	0	0									Esta en la conformacion de l expediente técnico y planeacion en campo
Subtotal: Estudios Técnicos			**170.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**525**	**100**	
La Preciosita	Santa Rita Tlahuapan	Estudio de ordenamiento ecológico comunitario y microregional	90.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	200	50	Se ha conformado el expediente técnico y se ha iniciado el proyecto
San Andrés Hueyacatitla	San Salvador el Verde, Puebla	Estudio de Programa de desarrollo comunitario	40.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	150	25	Se ha conformado el expediente técnico y se ha iniciado el proyecto
Ocuituco	Ocuituco	Estudio de Programa de desarrollo comunitario	40.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	175	25	Se ha conformado el expediente técnico y se ha iniciado el proyecto
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**140.000**	**15.000**					**30**	**10**	**0**	**0**	**150**	**50**	
Guadalupe Zaragoza	Santa Rita Tlahuapan	Taller de educación ambiental	30.000	15.000	50	60	1	Evento	30	10	0	0	150	50	Se ha conformado el expediente técnico y se ha iniciado el proyecto
San Dieguito Xochimanan	Texcoco	Taller para la produccion de plantas medicinales y frutales	40.000	0	0	0									Esta en la conformacion de l expediente técnico y planeacion en campo
San Pedro Benito Juarez	Atlixco	Taller de capacitación aprovechamiento sustentable de vida silvestre	40.000	0	0	0									Esta en la conformacion de l expediente técnico y planeacion en campo
Hueyapan	Tétela del Volcán	Taller de capacitacion en adopcion de nuevas tecnologias	30.000	0	0	0									Esta en la conformacion de l expediente técnico y planeacion en campo
Subtotal: Gasto de operación			**96.000**	**31.997**											
			96.000	31.997											
Subtotal: Asistencia Técnica			**142.000**	**9.261**											
Asistente Técnico			142.000	9.261											
MALINCHE, PUEBLA			**850.000**	**231.525**					**193**	**230**	**193**	**230**	**1.020**	**1.020**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**816.000**	**216.000**					**193**	**230**	**193**	**230**	**1.020**	**1.020**	
Tepatlaxco De Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Manejo Integral Del Fuego Para La Conservacion De Ecosistemas	26.240,00	13.120	50	10	8	Km	16		16	0	40	40	entrega de recursos de la primera ministracion
San Miguel Canoa	Puebla	Presas De Gavion	151.159,70	75.580	50	10	301	M3	30		30	0	75	75	entrega de recursos de la primera ministracion y se realizara un addendum para cubrir las obras solicitadas,
San Miguel Canoa	Puebla	Presas De Gavion	151.159,70	75.580	50	10	301	M3	30		30	0	75	75	en proceso la firma de convenio y se realizara un addendum para cubrir las obras solicitadas,
San Miguel Canoa	Puebla	Construccion Y Manejo De Estufas Ahorradoras De Leña	27.584,16	13.792	50	30	60	Estufa	5	55	5	55	150	150	entrega de recursos y compra de materiales
San Miguel Espejo	Puebla	Construccion Y Manejo De Estufas Ahorradoras De Leña	27.584,16	13.792	50	30	60	Estufa	5	55	5	55	150	150	entrega de recursos y compra de materiales
Concepcion Capulac	Amozoc de Mota	Construccion Y Manejo De Estufas Ahorradoras De Leña	20.688,12	10.344	50	30	45	Estufa	5	40	5	40	112	113	entrega de recursos y compra de materiales

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
San Juan Tepulco	Acajete	Construccion Y Manejo De Estufas Ahorradoras De Leña	27.584,16	13.792	50	30	60	Estufa	5	55	5	55	125	125	entrega de recursos y compra de materiales
Santa Maria Acajete	Acajete	Manejo Integral Del Fuego Para La Conservacion De Ecosistemas	16.695,20	0	0	0	5,9	Km	12	0	12	0	30	30	en proceso la firma de convenio
Amozoc De Mota	Amozoc de Mota	Manejo Integral Del Fuego Para La Conservacion De Ecosistemas	16.400,00	0	0	0	5	Km	10	0	10	0	25	25	en proceso la firma de convenio
Amozoc De Mota	Amozoc de Mota	Establecimiento De Plantaciones Agroforestales	32.312,00	0	0	0	10	Ha	10	0	10	0	25	25	en proceso la firma de convenio
Santa Maria Acajete	Acajete	Establecimiento De Barreras Vivas	25.744,00	0	0	0	10	Km	15	5	15	5	50	50	en proceso la firma de convenio
Tepatlaxco De Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Reforestacion	12.872,00	0	0	0	5	Ha	5	5	5	5	13	12	en proceso la firma de convenio
San Miguel Canoa	Puebla	Establecimiento De Plantaciones Agroforestales	64.624,00	0	0	0	20	Ha	10	10	10	10	50	50	en proceso la firma de convenio
Santa Maria Acajete	Acajete	Establecimiento De Plantaciones Agroforestales	32.312,00	0	0	0	10	Ha	5	5	5	5	25	25	en proceso la firma de convenio
San Juan Tepulco	Acajete	Construccion De Presas De Piedra Acomodada	38.800,00	0	0	0	63	m3	30	0	30	0	75	75	en proceso la firma de convenio
		Pendiente de Información	144.241,00												
Subtotal: Gasto De Operación			**34.000**	**15.525**											
			34.000	15.525											
LA MALINCHE, TLAXCALA			**870.000**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Gasto de operación			**-**	**-**											
Subtotal: Asistencia Técnica			**-**	**-**											
SIERRA LA MOJONERA			**480.000**	**13.584**											
Subtotal: Proyectos comunitarios			**392.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
El Tepetate	Vanegas	Construcción de represas de piedra acomodada	60.000		0	0	300	m3							
Salto de Guass	Vanegas	Construcción de obras para el manejo y captación de agua (algibers)	60.000		0	0	30	m3							
Huertecillas	Vanegas	Construcción de obras para el manejo y captación de agua (desasolve de presa)	73.500		0	0	1.173	m3							
Zaragoza	Vanegas	Establecimiento de apiario	27.500		0	0	20	Colmena							
El Tepetate	Vanegas	Establecimiento de barreras vivas	40.000		0	0	40	Km							
El Tepetate	Vanegas	Reforestación vegetativa	25.000		0	0	20	Ha							
Salto de Guass	Vanegas	Establecimiento de barreras vivas	40.000		0	0	40	Km							
Salto de Guass	Vanegas	Construcción de represas de piedra acomodada	40.000		0	0	200	m3							
Huertecillas	Vanegas	Construcción de represas de piedra acomodada	26.000		0	0	130	m3							
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**40.000**	**0**											

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Huertecillas	Vanegas	Capacitación comunitaria para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre	40.000		0	0	1	Evento							
Subtotal: Gastos de Operación			**19.200**	**7.742**											
			19.200	7.742											
Subtotal: Asistencia Técnica			**28.800**	**5.842**											
			28.800	5.842											
LOS TUXTLAS			**2.900.000**	**1.253.715**					**446**	**231**	**334**	**112**	**2.240**	**1.170**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**2.212.500**	**1.028.000**					**446**	**231**	**334**	**112**	**2.240**	**1.170**	
Venustiano Carranza	Tatahuicapan	Reforestacion(Agroforesteria)	40.800	20.400	50		80	Ha	14	2	14	2	70	10	
Ocotal Grande	Soteapan	Establecimiento de vivero para chocho	37.800	18.900	50				40	0	40	0	200	0	
Santa Marta	Soteapan	Establecimiento de vivero para chocho	37.800	18.900	50		23	Ha	23	0	23	0	115	0	
San Fernando	Soteapan	Siembra de Palma Camedor	47.890	23.945	50				47	48	47	48	235	240	
Sontecomapan	Catemaco	Modulo Demostrativo de Mangle	50.000	25.000	50		2	Km	14	0	0	0	70	0	
Plan Agrario	Mecayapan	Siembra de chocho	34.000	17.000	50		34	Ha	32	1	32	1	160	5	
Ocotal Chico	Soteapan	Establecimiento de vivero para tepejilote	48.890	24.445	50		16	Ha	16	6	16	6	80	30	
Adolfo lopez Mateos	Catemaco	Construccion de corrales para jabalies	55.000	27.500	50				8	3	0	0	40	15	
Ixhuapan	Mecayapan	Jovenes y mujeres como protagonistas de una gestion democratica y sustentable del agua	80.540	40.270	50		900	m3	6	30	6	30	30	150	
Palma Real	Pajapan	Manejo de melicultura para la produccion de miel organica	88.100	44.050	50				6	6	6	6	30	30	Instalacion de 2 apiarios con capacidad de 25 colmenas , 1 meliponario (10 joboneras de meliponas,envasado y etiquetado
El Mangal	Pajapan	Manejo de melicultura para la produccion de miel organica	73.100	36.550	50				3	3	3	3	15	15	1 apiario 20 colmenas mejorar y ampliar el equipo produccion y comercializacion de miel
El Pescador	Pajapan	Manejo de melicultura para la produccion de miel organica	81.300	40.650	50				8	3	8	3	40	15	1 apiario 20 colmenas mejorar y ampliar el equipo produccion y comercializacion de miel
Ocozotepec	Soteapan	Vivero para la produccion de Bambu	40.000	20.000	50				31	0	31	0	155	0	
Ejido El Vigia	Tatahuicapan	Apertura de brecha corta fuego	20.000	10.000	50		5	Km	13	0	13	0	65	0	
Ejido Tatahuicapan	Tatahuicapan	Apertura de brecha corta fuego	20.000	10.000	50		5	Km	10	0	10	0	50	0	
Ejido Mecayapan	Mecayapan	Apertura de brecha corta fuego	33.000	16.500	50		5	Km	20	0	20	0	100	0	
Ejido Pajapan	Pajapan	Apertura de brecha corta fuego	20.000	10.000	50		5	Km	16	0	16	0	80	0	
Ejido Soteapan	Soteapan	Apertura de brecha corta fuego	33.000	16.500	50		5	Km	18	0	18	0	90	0	
6 de Enero	San Andres Tuxtla	Establecimiento de huerto para flores	51.000	25.500	50										
Santa Rosa Abata	San Andres Tuxtla	Establecimiento de huerto para flores	42.890	21.445	50				14	13	0	0	80	80	
Arroyo de liza	San Andres Tuxtla	Rehabilitacion de comedor y cabaña	90.000	45.000	50				12	10	0	0	60	50	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Playa Hermosa	San Andres Tuxtla	Rehabilitacion de cabaña y equipamiento para comedor	100.000	50.000	50										
Gustavo Diaz Ordaz	Catemaco	Establecimiento de vivero para pimienta	36.000												
Ojoxapan	Catemaco	Equipamiento para comedor de ecoturismo	37.890	18.945	50				8	2	0	0	40	10	
Toro Prieto	San Andres Tuxtla	Equipamiento para comedor ecoturistico	80.000												
Salinas Roca Partida	San Andres Tuxtla	Equipamiento de comedor y baño	100.000	50.000	50				3	7	0	0	15	35	
Las Margaritas	Catemaco	Remodelacion de cabaña	65.000	32.500	50				9	23	0	0	45	115	
Miguel Hidalgo	Catemaco	Rehabilitacion de cocina ecoturistica	65.000	32.500	50				6	5	0	0	30	25	
Adolfo Ruiz Cortinez	San Andres Tuxtla	Cercado de solares con hortalizas	27.000	13.500	50		2.700	m2	0	12	0	0	0	60	
Adolfo lopez Mateos	Catemaco	Equipamiento de cabaña ecoturistica	80.000	40.000	50				2	11	0	0	10	55	
Ocotal Grande	Soteapan	Establecimiento de vivero para la produccion de pino ocarpa	40.000	20.000	50				10	12	10	12	50	60	
Cerro de la palma	Mecayapan	Construccion de modulo para artesanias	60.000	30.000	50				7	1	7	1	35	5	
Ojoxapan	Catemaco	Equipamiento(motor y chalecos) proyectos de artesanias de lirio acuatico	35.500	35.500	100		1	Lote	0	10	0	0	0	50	
Salinas Roca Partida	San Andres Tuxtla	Modulo Demostrativo agrosilvopastoril	85.000	42.500	50				8	3	0	0	40	15	
Salinas Roca Partida	San Andres Tuxtla	Construccion de Sistemas de Tratamiento de aguas	70.000	35.000	50				7	5	0	0	35	25	
Mario Souza	Catemaco	Construccion de estufas lorenas	50.000	25.000	50		25	Estufa	12	12	0	0	60	60	
Sontecomapan	Catemaco	Equipamiento y materiales para proyecto de elaboracion de calzado con fibras vegetales	40.000												
Adolfo Ruiz Cortinez	San Andres Tuxtla	Construccion de comedor	90.000	45.000	50										
Los Organos	San Andres Tuxtla	Construccion de estufas lorenas	50.000	25.000	50										
Mazumiapan	Soteapan	Siembra de pimienta	36.000						9	3	0	0	45	15	
Palma Real	Pajapan	Manejo de melicultura para la produccion de miel organica	40.000	20.000	50		25	Ha	14	0	14	0	70	0	
Subtotal: Estudios Técnicos			**120.000**	**60.000**											
Sontecomapan	Catemaco	Estudio para Ordenamiento Ecologico y/0 Microrregional para modulo de acuacultura	120.000	60.000	50										
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**277.500**	**78.750**											
Peña Hermosa	Tatahuicapan	Capacitacion en manejo y consevacion de tortuga marina	40.000				1	Evento							
Arroyo de liza	San Andres Tuxtla	Capacitacion en ecoturismo	40.000	20.000	50		1	Evento							
El Real	Catemaco	Capacitacion en manejo de Ostion	40.000	40.000	100		1	Evento	18	9	0	0	90	45	Concluido
Costa de oro	San Andres Tuxtla	Capacitacion en construccion y manejo de estufas lorenas	40.000				1	Evento							

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Santa Rosa Abata	San Andres Tuxtla	Capacitacion para la produccion de flores artesanales	40.000				1	Evento							
Mazumiapan chico		Capacitacion en manejo de letrina ecologica	37.500	18.750	50		1	Evento							
Mario Souza	Catemaco	Capacitacion en construccion de baños secos	40.000				1	Evento							
Subtotal: Gasto de operación			**116.000**	**42.965**											
			116.000	42.965											
Subtotal: Asistencia Técnica			**174.000**	**44.000**											
Monserrat del Carmen Morrugares Martinez		Contratacion 9 meses $72,000.00	58.000	24.000											
Julian Urbano Moreno Pereyra		Contratacion 8 meses $48,000.00	58.000	12.000											
Renato Alvarez Cruz		Contratacion 6 meses$48,000.00	58.000	8.000											
NEVADO DE TOLUCA			**220.000**	**2.542**					55	69	0	0	365	435	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**93.049**	**0**					**47**	**47**	**0**	**0**	**325**	**325**	
San Juan de las Huertas	Zinacantepec	Construcción de terrazas en una superficie de 30 ha. bordos combinados con piedra acomodada.	44.784	0	0	0	30	Ha	12	12			150	150	A la fecha del reporte para este proyecto se estan ubicando los sitios exactos para la construcción de las Terrazas, se solicitó que a través de asamblea ejidal se designen a los participantes del ejido en el proyecto, misma que todavía no se ha llevado a cabo, asi como gestionando la contratacion de la asesoria técnica para la coordinación de los trabajos.
San Cristóbal Tecolit	Zinacantepec	Construcción y manejo de 35 estufas ahorradoras de leña	48.265	0	0	0	35	Estufa	35	35			175	175	Se solicitó al Ejido de San Cristobal Tecolit la realización de una asamblea para designar a los beneficiarios de la comunidad para la instalación de estufas ahorradoras de leña, se solicitó y concretó el apoyo y la participación de la CONAFOR para la realización de un taller de capacitación al ejido para la construcción de estufas patsari, se obtuvo el apoyo de el H. Ayuntamiento de Zinacantepec, para la asignación de 2 técnicos que den seguimiento al proyecto durante la construcción de las estufas. Se estan cotizando los materiales requeridos para la construcción de las mismas.
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**40.000**	**0**					**8**	**22**	**0**	**0**	**40**	**110**	
San Juan de las Huertas y San Cristobal Tecolit	Zinacantepec	Capacitación para el manejo de zonas con potencial ecoturístico.	40.000	0	0	0	1	evento	8	22			40	110	Se acordó con el H. Ayuntamiento de Zinacantepec el préstamo de un aula para impartir el taller a los 2 ejidos considerados dentro de la capacitación y se está cotizando con 2 consultores el costo del taller para seleccionar a la empresa que brinde las mejores condiciones para la capacitación.
Subtotal Recursos segunda radicacion y no asignados en la primera radicación.			**71.951**	**0**			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Segunda asignación de recursos de acuerdo al oficio No. DGCD/163/2007 de fecha 16 de mayo de 2007			70.000	0											Para dar suficiencia a los proyectos solicitados en este PN se está solicitando a la DGCD la transferencia de $ 150,000 de recursos asignados al APFF Ciénegas del Lerma, asignados en la segunda radicación, toda vez que en dicha ANP no se tienen solicitados más proyectos de los ya apoyados
Recursos no asignados en la primera radicación			1.951	0											Se esta solicitando a la DGCD la reasignación de $ 1951.00 que no fueron asignados a ningún proyecto en la primera radicación, con objeto de sumarlos a los proyectos que serán apoyados con la segunda radicación en el ANP
Subtotal: Gasto de operación			**6.000**	**2.542**											
gastos operación			6.000	2.542											En el trimestre pasado sólo se ejercieron $2,541.50 de un total de $ 6,000.00 como parte de la convocatoria publicada.
Subtotal: Asistencia Técnica			**9.000**	**0**											
Asistencia técnica			9.000	0	0	0									
PICO DE ORIZABA			**960.000**	**209.586**					**125**	**74**	**0**	**0**	**111**	**190**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**794.000**	**180.036**					**109**	**57**	**0**	**0**	**84**	**148**	
Barranca de Jamapa	Calcahualco	Rehabilitación de invernaderos de jitomate	51.253	25.627	50	15	640	m2	3	3	0	0	15	15	Se rehabilitarán 3 naves para invernadero en una superficie de 640 metros cuadrados, se le dará mantenimiento a las vestiduras y estructura de las naves. Al momento se han retirado las estructuras dañadas y se han comprado algunos de los materiales para la rehabilitación.
Nueva Vaquería	Calcahualco	Construcción de 2 cabañas para restaurante y hospedaje	80.000	40.000	50	15	160	m2	6	0	0	0	0	10	Será una construcción de 2 cuartos de mampostería. Actualmente se está preparando el terreno (limpieza y nivelación), además se están comprando los materiales de construcción)
Nueva Vaquería	Calcahualco	Establecimiento de un huerto para la producción de hongo seta	45.000	22.500	50	15	144	m2	0	10	0	0	5	10	El proyecto implica la construcción de una galera de 144 m2, la instalación de un compresor, la compra 400 pacas de paja y 216 Kg. de micelio. Lo realizado hasta el momento ha consistido en la limpieza del terreno y trazos para la construcción.
Nueva Vaquería	Calcahualco	Establecimiento parcelas forrajeras con cercado de exclusión	26.156	13.078	50	10	5	Ha	10	0	0	0	3	12	Se sembraran en 10 predios media hectárea para hacer un total de 5 ha que a su vez serán cercados con alambre de púas. El grupo ha iniciado el acopio de madera originaria de sus predios fuera del Parque, para la elaboración de los postes de cercado.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Nuevo Jacal	Calcahualco	Equipamiento de una cabaña ecoturística	52.592	26.296	50	30	3	Lote	10	5	0	0	8	13	Los 3 lotes corresponden: 1. de hospedaje (5 literas, 10 colchones, 10 juegos de ropa de cama), 2. de limpieza (cubeta, escoba, trapeador, limpiadores y jerga) y 3. de cocina (batería, losa y cubiertos para 15 personas). Se ha comprado 6 literas y 15 colchones.
Xilomichi	Calcahualco	Rehabilitación de invernadero de jitomate	16.330	8.165	50	15	280	m2	3	2	0	0	15	10	Se rehabilitará 1 nave para invernadero en una superficie de 280 metros cuadrados, se le dará mantenimiento a las vestiduras y estructura de las naves. Se han iniciado los trabajos de limpieza alrededor del invernadero y la compra de materiales para la rehabilitación.
Metlac de Solano	La Perla	Construcción de infraestructura para la producción de trucha arco iris y restaurante para su comercialización local y regional	72.900	21.870	30	10	106	m2	6	2	0	0	1	7	La superficie a utilizar para los estanques es de 50 metros cuadrados y tendrán una capacidad aproximada de 100 litros de agua para 600 truchas y además se propone la construcción de un cuarto de 56 metros cuadrados para la venta de la trucha cocinada. Se ha iniciado la preparación del terreno y los trazos para la construcción de los estanques, a su vez han hecho el pedido de materiales de construcción.
Rancho Nuevo	La Perla	Construcción de estanques para producción de truchas	45.000	22.500	50	10	50	m2	5	7	0	0	7	3	La superficie a utilizar para los estanques es de 50 metros cuadrados y tendrán una capacidad aproximada de 100 litros de agua para 600 truchas. Se ha iniciado la limpieza y nivelación del suelo para la construcción de los estanque.
San Miguel Pilancón	La Perla	Establecimiento de un huerto para la producción de hongo seta	45.000	0	0	0	144	m2	0	11	0	0	4	20	El proyecto implica la construcción de una galera de 144 m2, la instalación de un compresor, la compra 400 pacas de paja y 216 Kg. de micelio
La Jícara	Tlachichuca	Podas forestales	75.000	0	0	0	40	Ha	4	11	0	0	0	10	Se cubrirá una superficie de 40 ha para podas de árboles y se equipará al grupo con las herramientas para dicha labor
Miguel Hidalgo	Tlachichuca	Construcción de brechas cortafuego	75.000	0	0	0	15	Km	20	0	0	0	0	10	Se construirán 15 Km. de brechas cortafuego y se equipará al grupo con las herramientas para dicha labor
Miguel Hidalgo	Tlachichuca	Rehabilitación de cabaña ecoturística	40.000	0	0	0	40	m2	5	2	0	0	6	8	La superficie de la cabaña es de 40 metros cuadrados y la rehabilitación consiste en cambiar el techo, reparar paredes y cambiar los muebles de baño.
Puerto Nacional	Tlachichuca	Podas forestales	75.000	0	0	0	40	Ha	12	3	0	0	0	10	Se cubrirá una superficie de 40 ha para podas de árboles y se equipará al grupo con las herramientas para dicha labor

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
San José Llano Grande	Tlachichuca	Establecimiento parcelas forrajeras con cercado de exclusión	19.770	0	0	0	3	Ha	5	1	0	0	20	0	Se sembraran en seis predios media hectárea para hacer un total de 3 ha que a su vez serán cercados con alambre de púas.
San Miguel Zoapan	Tlachichuca	Construcción de brechas cortafuego	75.000	0	0	0	15	Km	20	0	0	0	0	10	Se construirán 15 Km. de brechas cortafuego y se equipará al grupo con las herramientas para dicha labor
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**70.000**	**3.500**					**16**	**17**	**0**	**0**	**27**	**42**	
Nuevo Jacal	Calcahualco	La capacitación. La clave para un nuevo desarrollo ecoturístico sustentable	35.000	0	0	0	1	Evento	10	10	0	0	17	27	
El Lidero	La Perla	Producción del crisantemo en invernadero	35.000	3.500	100	60	1	Evento	6	7	0	0	10	15	
Subtotal: Gasto de operación			**38.400**	**14.049**											
			38.400	14.049											
Subtotal: Asistencia Técnica			**57.600**	**12.001**											
		Asistencia técnica	57.600	12.001											
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NECAXA			**400.000**	**112.116**					**110**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**324.000**	**103.300**					**110**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Teopancingo	Huauchinango	Recuperación de suelos para uso productivo	132.000	66.000	50	60	16	Ha	70	40	0	0	*	*	Se ha llevado a cabo la realización de las siguientes actividades: Limpieza de terrenos de las 15.5 ha, barbecheo con arado y rastra en 6ha y se está llevando a cabo la construcción de los corrales. *En el caso de los beneficiarios indirectos es un dato que no se conoce con exactitud, por lo que en el próximo trimestre será especificado correctamente para las localidades de Teopancingo y Venta Grande.
Teopancingo	Huauchinango	Establecimiento de un vivero (Producción de nochebuena)	74.600	37.300	50	50	100	m2	15	35	0	0	*	*	Se ha realizado la limpieza y el emparejamiento del terreno y el armado del vivero en un 90%, asimismo la beneficiaria está realizando los contactos para elegir el mejor provedor de la planta de nochebuena.
Venta Grande	Huauchinango	Establecimiento de un vivero (Producción de jitomate)	117.400	0	0	0	200	m2	25	15	0	0	*	*	En el momento en que se pretendía realizar lo programado, el interesado fue asesorado por el personal de la Universidad Benémerita Autónoma de Puebla, quien sugirió se cambiara la técnica de producción por una de tipo orgánico, lo cual daría un valor agregado al producto, incrementando el beneficio esperado del proyecto, motivo por el cual no se ha iniciado aún. Se comenzará en el mes de julio.
Subtotal: Estudios Técnicos			**60.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Teopancingo	Huauchinango	Estudio para el establecimiento de una UMA	60.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0			Es importante señalar que para la realización de este estudio se había seleccionado a una consultora, sin embargo la consultora presentó una propuuesta económica que superaba el monto con el que se cuenta para la llevar a cabo dicho estudio, por lo que hubo que contactar a otras personas, lo que implicó un retraso en lo programado para dicha acción. Se comenzará en el mes de julio.
Subtotal: Gasto de operación			**16.000**	**8.816**											
			16.000	8.816											Hasta le fecha se han llevado a cabo en los gastos de operación las publicaciones de las convocatorias en los periódicos de mayor circulación en los Estados de Hidalgo y Puebla, los días 7 y 9 de marzo, respectivamente.
SIERRA DE ALVAREZ			**500.000**	**13.271**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos comunitarios			**410.210**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Mesa del Refugio	Armadillo de los Infante	Construcción de obras para el manejo y captación del agua (pila de agua)	70.000	0		0									
Valle de los Fantasmas, Ejido San Francisco	Zaragoza	Establecimiento de viveros y huertos comunitarios	63.410	0		0	80	m2							
Ejido Independencia y anexos	Zaragoza	Reforestación vegetativa	40.000	0		0	40	Ha							
Ejido Paradita del Refugio	Armadillo de los Infante	Construcción y manejo de estufas ahorradoras de leña	11.700	0		0	13	Estufa							
Mesquitalillo	Armadillo de los Infante	Letrinas con fosa septica	70.000	0		0									
Ejido Independencia y anexos	Zaragoza	Recuperación de suelo para uso productivo	20.000	0		0	10	Ha							
San José de Álvarez	Armadillo de los Infante	Estufas ahorradoras de leña	17.100	0		0	19	Estufa							
Ejido San Francisco	Zaragoza	Manejo Forestal (poda, cajeteo, acomodo de material vegetativo)	20.000	0		0	20	Ha							
Ejido Independencia y anexos	Zaragoza	Construcción de represas de mamposteria	60.000	0		0	100	m3							
Joya Honda	Zaragoza	Construcción de obras para el manejo y captación del agua (pila de agua)	14.000	0		0									
San José de Álvarez	Armadillo de los Infante	Establecimiento de apiarios (equipamiento)	24.000	0		0	20	Colmena							
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**40.000**	**0**											
Valle de ls Fantasmas, Ejido San Francisco	Zaragoza	Producción de hongos comestibles	40.000	0		0	1	Evento							
Subtotal: Gastos de Operación			**19.790**	**7.429**											
			19.790	7.429											
Subtotal: Asistencia Técnica			**30.000**	**5.842**											
			30.000	5.842											
SIERRA DE HUAHUTLA			**700.000**	**0**					**32**	**16**	**0**	**0**	**127**	**115**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**700.000**	**0**					**32**	**16**	**0**	**0**	**127**	**115**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Ajuchitlán	Tlaquiltenango	Construcción de un pozo de 40 m de profundidad	205.000	0	0	0	40	m3	4	4	0	0	40	20	No se han radicado recursos a las comunidades, debido a que aún no se firma el convenio de la CONANP-UAEM y la Dirección Regional considera que es mejor esperar a la firma del convenio a fin de no incurrir en faltas administrativas. Actualmente ya se cuenta con expediente técnico, acta de comite pro-obra, convenio de cada uno de los proyectos, falta la firma del director regional de la CONANP, además de que cada obra cuenta con el oficio de aceptación por parte de la regional con fecha de 29 de mayo.
Ixtlilco el Grande	Tepalcingo	Invernadero tipo hidropónico de ventila cenital 1000m2	150.000	0	0	0	1.000	m2	7	3	0	0	25	25	No se han radicado recursos a las comunidades, debido a que aún no se firma el convenio de la CONANP-UAEM y la Dirección Regional considera que es mejor esperar a la firma del convenio a fin de no incurrir en faltas administrativas. Actualmente ya se cuenta con expediente técnico, acta de comite pro-obra, convenio de cada uno de los proyectos, falta la firma del director regional de la CONANP, además de que cada obra cuenta con el oficio de aceptación por parte de la regional con fecha de 29 de mayo.
Zapote	Puente de Ixtla	Equipamiento de un módulo para cultivo de hongos	30.000	0	0	0	100	m2	6	4	0	0	16	24	No se han radicado recursos a las comunidades, debido a que aún no se firma el convenio de la CONANP-UAEM y la Dirección Regional considera que es mejor esperar a la firma del convenio a fin de no incurrir en faltas administrativas. Actualmente ya se cuenta con expediente técnico, acta de comite pro-obra, convenio de cada uno de los proyectos, falta la firma del director regional de la CONANP, además de que cada obra cuenta con el oficio de aceptación por parte de la regional con fecha de 29 de mayo.
Quilamula	Tlaquiltenango	Seguimiento de la obra del canal de riego	150.000	0	0	0	200	m3	11	1	0	0	30	30	No se han radicado recursos a las comunidades, debido a que aún no se firma el convenio de la CONANP-UAEM y la Dirección Regional considera que es mejor esperar a la firma del convenio a fin de no incurrir en faltas administrativas. Actualmente ya se cuenta con expediente técnico, acta de comite pro-obra, convenio de cada uno de los proyectos, falta la firma del director regional de la CONANP, además de que cada obra cuenta con el oficio de aceptación por parte de la regional con fecha de 29 de mayo.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Ajuchitlán	Tlaquiltenango	Construcción de un invernadero de 720 m2 con sistema de riego por goteo	165.000	0	0	0	720	m2	4	4	0	0	16	16	No se han radicado recursos a las comunidades, debido a que aún no se firma el convenio de la CONANP-UAEM y la Dirección Regional considera que es mejor esperar a la firma del convenio a fin de no incurrir en faltas administrativas. Actualmente ya se cuenta con expediente técnico, acta de comite pro-obra, convenio de cada uno de los proyectos, falta la firma del director regional de la CONANP, además de que cada obra cuenta con el oficio de aceptación por parte de la regional con fecha de 29 de mayo.
SIERRA EL ABRA TANCHIPA			**400.000**	**10.291**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos comunitarios			**300.400**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Laguna del Mante	Ciudad Valles	Establecimiento de aguajes	25.000	0		0									
Los Sabinos dos	Ciudad Valles	Construcción de represas de mamposteria	27.900	0		0	50	m3							
Gustavo Garmendia	Ciudad Valles	Manejo del fuego (brechas corta fuego)	30.000	0		0	20	Km							
Laguna del Mante	Ciudad Valles	Cultivos de cobertera	24.000	0		0	30	Ha							
El Porvenir	Tamuin	Establecimiento de cortinas rompevientos	14.400	0		0	12	Km							
Tamuin	Tamuin	Establecimiento de huerto comunitario	12.000	0		0	10	Ha							
Estación Tamuin	Tamuin	Cultivos de cobertera	4.000	0		0	5	Ha							
Ejido Nuevo Tempate	Tamuin	Establecimiento de barreras vivas	4.000	0		0	4	Km							
Ejido El Porvenir	Tamuin	Construcción y manejo de estufas ahorradoras de leña	9.000	0		0	10	Estufa							
Ejido El Aserradero	Tamuin	Construcción y manejo de estufas ahorradoras de leña	9.000	0		0	10	Estufa							
Ejido Nuevo Tempemoche	Tamuin	Construcción y manejo de estufas ahorradoras de leña	8.100	0		0	9	Estufa							
Ejido Emiliano Zapata	Tamuin	Construcción y manejo de estufas ahorradoras de leña	9.000	0		0	10	Estufa							
Ejido Nuevo Tempate	Tamuin	Construcción y manejo de estufas ahorradoras de leña	3.600	0		0	4	Estufa							
Ejido Nuevo Tempemoche	Tamuin	Plantaciones forestales	68.000	0		0	85	Ha							
Ejido Estación Tamuin	Tamuin	Establecimiento de apiarios (equipamiento)	12.000	0		0	10	Colmena							
Tamuin	Tamuin	Establecimiento de huerto comunitario	12.000	0		0	10	m2							
Ejido Venustiano Carranza II	Tamuin	Establecimiento de barreras vivas	3.600	0		0	3	Km							
Ejido El Palmar	Tamuin	Cultivos de cobertera	3.200	0		0	4	Ha							
Ejido El Caudillo	Tamuin	Cultivos de cobertera	21.600	0		0	27	Ha							
Subtotal: Estudios Técnicos			**60.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Laguna del Mante	Ciudad Valles	Monitoreo para determinar el área del jaguar	60.000	0		0									
Subtotal: Gastos de Operación			**15.600**	**4.449**											
			15.600	4.449											
Subtotal: Asistencia Técnica			**24.000**	**5.842**											
Asesorias Bulmaro Saucedo C.			24.000	5.842											

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
SIERRA DEL TOTONACAPAN			**100.000**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Gasto de operación			**-**	**-**											
Subtotal: Asistencia Técnica			**-**	**-**											
SIERRA GORDA			**2.200.000**	**312.000**					**86**	**156**	**0**	**0**	**704**	**706**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**1.675.000**	**277.500**					**86**	**156**	**0**	**0**	**604**	**606**	
Ayutla	Arroyo Seco	Acondicionamiento general de la infraestructura y promoción del Parador Ecoturístico las Adjuntas	380.000	0	0	0	400	m2	12	10	0	0	30	30	
Adjuntas - Concá - Río Carrizal	Arroyo Seco	Señalización para el ordenamiento de los ríos Ayutla y Concá	15.000	0	0	0	3.873	Ha	5	5	0	0	25	25	
Concá	Arroyo Seco	Acondicionamiento de infraestructura y equipamiento del Taller de Alimentos Pura Vida	80.000	0	0	0	100	m2	0	6	0	0	15	15	
Santa María de Cocos	Arroyo Seco	Acondicionamiento de infraestructura, equipamiento y promoción del Centro Turístico Santa María de Cocos	80.000	40.000	50	20	300	m2	9	10	0	0	48	47	Se adquirió material para dar inicio al aislamiento del techo (palapa)
Cabecera municipal	Jalpan de Serra	Construcción de Biodigestores y tanque de agua / Unión Ganadera	150.000	0	0	0	400	m2	1	0	0	0	2	3	
Carrizal de los Sanchez	Jalpan de Serra	Equipamiento de proyecto piloto Remedios de herbolaria	30.000	0	0	0	100	m2	0	1	0	0	3	2	
San Juan de los Durán	Jalpan de Serra	Equipamiento, radio comunicación y promoción del proyecto en el Parador Ecoturístico Rincón Ojo de Agua	50.000	25.000	50	20	400	m2	5	7	0	0	30	30	Compra de carretón y de radios de comunicación móviles
San Antonio Tancoyol	Jalpan de Serra	Construcción de infraestructura, equipamiento y señalización en el Albergue Ecoturístico San Antonio	300.000	0	0	0	100	m2	10	10	0	0	100	100	
Soledad de Guadalupe	Jalpan de Serra	Equipamiento del taller de cerámica Soledad de Guadalupe	20.000	10.000	50	0	400	m2	0	8	0	0	20	20	Hechura de moldes
Tancoyol	Jalpan de Serra	Rehabilitación de apiarios	25.000	12.500	50	30	1	Ha	9	8	0	0	17	18	Alimento y medicamentos
Tancoyolillo	Jalpan de Serra	Material biológico y equipamiento/ Nuevo Apiario	15.000	0	0	0	25	m2	1	0	0	0	2	3	
El Madroño	Landa de Matamoros	Construcción de infraestructura, equipamiento en el Campamento Ecoturístico La Arenita	190.000	190.000	100	80	5	Ha	15	15	0	0	75	75	Avance de obra físico casi en su totalidad, el financiero se ha ejercido totalmente.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Cuatro Palos	Pinal de Amoles	Acondicionamiento de infraestructura y sendero, y promoción del proyecto en el Parador Ecoturístico Cuatro Palos	30.000	0	0	0	260	m2	2	18	0	0	50	50	
Chuveje	Pinal de Amoles	Equipamiento de parcelas piloto de zarazamora	20.000	0	0	0	200	m2	1	0	0	0	2	3	
Río Escanela	Pinal de Amoles	Acondicionamiento de senderos y construcción de baños en el Albergue Ecoturístico Peña de la Gloria	60.000	0	0	0	1	Ha	8	20	0	0	70	70	
La Colgada	Pinal de Amoles	Construcción de infraestructura del taller Bordados con motivos de la Naturaleza	200.000	0	0	0	100	m2	0	18	0	0	45	45	
Río Escanela	Pinal de Amoles	Acondicionamiento de estanques y red hidráulica Peña de la Gloria S. C. de R. L. Piscícola	30.000	0	0	0	25	m3	8	20	0	0	70	70	
Subtotal: Estudios Técnicos			**40.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	
San Antonio Tancoyol	Jalpan de Serra	Monitoreo de captura de Carbono (UMA Tierra del Jaguar)	20.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	50	50	
San Antonio Tancoyol	Jalpan de Serra	Monitoreo de distribución del Jaguar (UMA Tierra del Jaguar)	20.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	50	50	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**265.000**	**0**											
Concá	Arroyo Seco	Capacitación Acondicionamiento de infraestructura y equipamiento del Taller de Alimentos Pura Vida	15.000	0	0	0	100	m2	0	6	0	0	15	15	
Santa María de Cocos	Arroyo Seco	Capacitación para el Centro Turístico Santa María de Cocos	10.000	0	0	0	300	m2	9	10	0	0	48	47	
San Juan de los Durán	Jalpan de Serra	Capacitación / Parador Ecoturístico Rincón Ojo de Agua S. C de R. L.	10.000	0	0	0	400	m2	5	7	0	0	30	30	
San Antonio Tancoyol	Jalpan de Serra	Asistencia técnica (UMA Tierra del Jaguar)	40.000	0	0	0	16	Ha	5	5	0	0	25	25	
Soledad de Guadalupe	Jalpan de Serra	Capacitación y asistencia técnica para el taller de Soledad de Guadalupe	20.000	0	0	0	40	m2	0	8	0	0	20	20	
El Madroño	Landa de Matamoros	Capacitación / Campamento Ecoturístico La Arenita	15.000	0	0	0	5	Ha	15	15	0	0	75	75	
14 Ejidos	Peñamiller	Capacitación en el manejo y aprovechamiento del orégano / Asociación Rural de Interés Colectivo de R. I.)	40.000	0	0	0	3	Ha	100	100	0	0	500	500	
14 Ejidos	Peñamiller	Certificación del orégano	35.000	0	0	0	3	Ha	100	100	0	0	500	500	
Cuatro Palos	Pinal de Amoles	Capacitación / Parador Ecoturístico Cuatro Palos	10.000	0	0	0	260	m2	2	18	0	0	50	50	
El Chuveje	Pinal de Amoles	Asistencia técnica y capacitación en parcelas piloto de zarzamora	10.000	0	0	0	200	m2	1	0	0	0	2	3	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
La Colgada	Pinal de Amoles	Capacitación para el taller Bordados con motivos de la Naturaleza S. C. de R. L.	30.000	0	0	0	100	m2	0	22	0	0	30	30	
Río Escanela	Pinal de Amoles	Capacitación del Albergue Ecoturístico Peña de la Gloria S. C. de R. L.	30.000	0		0	25	m3	8	20	0	0	70	70	
Subtotal: Gasto de operación			**88.000**	**1.500**											
			88.000	1.500											Publicación de convocatoria
Subtotal: Asistencia Técnica			**132.000**	**33.000**											
			132.000	33.000											
SIERRA GORDA, GUANAJUATO			**600.000**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Gasto de operación			**-**	**-**											
Subtotal: Asistencia Técnica			**-**	**-**											
SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO			**1.500.000**	**78.980**					**85**	**27**	**0**	**0**	**473**	**201**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**450.000**	**65.000**					**85**	**27**	**0**	**0**	**215**	**95**	
Veracruz - Antón Lizardo	Veracruz – Antón Lizardo	Proyecto de Mantenimiento al Sistema de Boyeo del Parque	130.000	65.000	50	10			15	0	0	0	45	8	Ya se entrego el 50 % para iniciar con esta actividad, se esta en el proceso de cotizaciones ante los diferentes proveedores.
Veracruz	Veracruz	Proyecto para Monitoreo de Especies en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano	155.000	0	0	0			22	3	0	0	64	21	Ya se firmo el acta de comité de beneficiarios se tiene programado que en la primer quincena del mes de julio se entregue el primer anticipo.
Veracruz	Veracruz	Proyecto de adquisicion de Equipos de Pesca Deportiva para el Comité de Lanchas Turísticas y Pesca Recreativa	100.000	0	0	0			45	12	0	0	92	28	Se esta trabajando primeramente en identificar los sitios de pesca y las especies ya que de esto depende la compra del equipo para desarrollar dicha actividad , esto debido a que cada especie necesita un equipo de caracteristicas diferentes, se tiene programado adquirir dichos equipos en el mes de agosto
Antón Lizardo	Antón Lizardo	Proyecto de Instalación de un Apiario para la Asociación Reynas de Antón Lizardo	65.000	0	0	0			3	12	0	0	14	38	Ya se firmo el acta de comité de beneficiarios se tiene programado que en la primer quincena del mes de julio se entregue el primer anticipo.
Subtotal: Estudios Técnicos			**527.700**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**258**	**106**	
Antón Lizardo	Alvarado	Diagnostico y evaluación de la operación de un centro interpretativo ambiental en la Localidad de Antón Lizardo	115.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	52	25	Según el calendario de actividades de la propuesta aceptada se tiene contemplado dar el primer anticipio la segunda quincena del mes de julio, esto ya que es cuando el consultor electo iniciara a trabajar
Veracruz	Veracruz	Diagnostico y Delimitación de las Zonas Impactadas por los encallamientos en los Arrecifes del Pto de Veracruz pertenecientes al SAV	115.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	21	11	En relación a la propuesta electa el consultor elaborara el estudio de agosto a octubre

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Boca del Río	Boca del Río	Evaluación y Definición de Zonas Donadoras de Fragmentos de Coral para el Programa de Restauración Arrecifal en el SAV	112.700	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	29	15	En relación a la propuesta electa el consultor elaborara el estudio de agosto a octubre
Antón Lizardo	Alvarado	Estudio para Evaluar la Viabilidad del cultivo del Pulpo en Arrecifes Artificiales en la Localidad de Antón Lizardo	70.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	72	24	
Veracruz	Veracruz	Estudio sobre la situación actual de las tortugas marinas que anidan en las islas del Sistema Arrecifal Veracruzano	115.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	84	31	para realizar este estudio el consultor tiene programado trabajar con los responsables de las tortugas, en estos meses estan en temporada alta por lo que se considero empezar con dicho estudio en el mes de septiembre a noviembre.
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**372.300**	**0**											
Veracruz	Veracruz	Curso Calidad en el Servicio para los Prestadores de Servicios de Villa del Mar	38.500	0	0	0	1	Evento	17	4	0	0	31	9	Por la temporada alta que representa para los prestadores de servicios en estos meses , solicitaron que se de esta capacitación despues de las vacaciones de verano.
Veracruz	Veracruz	Taller de Organización Comunitaria para los Prestadores de Servicios de Villa del Mar	40.000	0	0	0	1	Evento	17	4	0	0	31	9	Por la temporada alta que representa para los prestadores de servicios en estos meses , solicitaron que se de esta capacitación despues de las vacaciones de verano.
Antón Lizardo	Alvarado	Curso – Taller para el Manejo y Operación de Apiarios para la Asociación Reynas de Antón Lizardo	13.800	0	0	0	1	Evento	3	12	0	0	14	38	Esta capacitación se impartira en el mes de agosto
Antón Lizardo	Alvarado	Taller de Mecánica para Reparación de Motores Fuera de Borda para la SSS Paseos y Buceos de ANTON LIZARDO	35.000	0	0	0	1	Evento	15	3	0	0	52	25	Dicho curso esta programado para impartirse en el mes de octubre
Antón Lizardo	Alvarado	Taller Básico de Primeros Auxilios para la SSS Paseos y Buceos de ANTON LIZARDO	40.000	0	0	0	1	Evento	15	3	0	0	52	25	Dicho curso esta programado impartirse 20 y 21 de agosto
Boca del Río	Boca del Río	Curso Intensivo de Ingles Básico para los miembros de la Sociedad de Paseos y Diversiones Eco-Turísticas	35.000	0	0	0	1	Evento	16	4	0	0	29	15	Dicho curso esta programado para impartirse en el mes de octubre
Veracruz	Veracruz	Curso Taller de Primeros Auxilios y Manejo de Emergencias en el Mar para los Prestadores de Servicios de Villa del Mar.	40.000	0	0	0	1	Evento	17	4	0	0	31	9	Por la temporada alta que representa para los prestadores de servicios en estos meses , solicitaron que se de esta capacitación despues de las vacaciones de verano. Y se programo para el mes de septiembre
Veracruz	Veracruz	Curso de Capacitación en Materia de Pesca Deportiva para el Comité de Lanchas Turísticas y Pesca Recreativa	40.000	0	0	0	1	Evento	45	12	0	0	92	28	Se impartira en el mes de noviembre

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Veracruz	Veracruz	Curso de Primeros Auxilios Avanzado para el Sector Buceo	40.000	0	0	0	1	Evento	15	0	0	0	45	8	Dicho curso esta programado impartirse 22 y 23 de agosto
Antón Lizardo	Alvarado	Intercambio de experiencia en manejo de proyectos productivos	10.000	0	0	0	1	Evento							
		Pendiente de Información	40.000	0											
Subtotal: Gasto de operación			**60.000**	**0**											
			60.000	0											
Subtotal: Asistencia Técnica			**90.000**	**13.980**											
Jorge Leonel Hernandez Ramirez		Asistencia Tecnica Abril	90.000	13.980											
VALLE DE BRAVO			**800.000**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Gasto de operación			**-**	**-**											
Subtotal: Asistencia Técnica			**-**	**-**											
REGIÓN PACÍFICO SUR			**20.430.000**	**1.663.296**					**4.921**	**2.722**	**2.571**	**1.431**	**35.127**	**29.364**	
ALTO BALSAS			**300.000**	**8.625**					**655**	**295**	**85**	**45**	**1039**	**1431**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**70.000**	**0**	**0**	**0**		**-**	**85**	**45**	**85**	**45**	**150**	**195**	
Ejido Copalillo	Copalillo	Vivero Multipropósito	70.000	0	0	0	94	m2	85	45	85	45	150	195	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**200.000**	**0**	**0**				**570**	**250**	**0**	**0**	**889**	**1236**	
Ejido Cacahuananche	Huitzuco de los Figueroa	Gestión y planeación comunitaria para el desarrollo sstentable	40.000	0	0	0	1	Evento	120	30	0	0	184	276	
Ejido Paso Morelos	Huitzuco de los Figueroa	Gestión y planeación comunitaria para el desarrollo sstentable	40.000	0	0	0	1	Evento	100	50	0	0	200	200	
Ejido Escuchapa	Huitzuco de los Figueroa	Gestión y planeación comunitaria para el desarrollo sstentable	40.000	0	0	0	1	Evento	100	60	0	0	150	235	
Ejido Papalutla	Copalillo	Gestión y planeación comunitaria para el desarrollo sstentable	40.000	0	0	0	1	Evento	130	65	0	0	170	250	
Ejido Huitzuco	Huitzuco de los Figueroa	Gestión y planeación comunitaria para el desarrollo sstentable	40.000	0	0	0	1	Evento	120	45	0	0	185	275	
Subtotal: Gasto de operación			**30.000**	**8.625**											
		Gastos de Operación PRODERS	**12.000**	8.625	71										
		Asistencia Técnica PRODERS	**18.000**												
BARRA DE LA CRUZ			**80.000**	**0**	**0**	**0**			**20**	**0**	**20**	**0**	**60**	**50**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**80.000**	**0**	**0**	**0**			**20**	**0**	**20**	**0**	**60**	**50**	
Barra de la Cruz	Santiago Astata	Proyecto comunitario (Recuperación de nidos para la conservación de tortugas marinas)	80.000	0	0	0	13,5	Ha	20	0	20	0	60	50	
BENITO JUAREZ			**600.000**	**38.024**	**6**	**0**			**234**	**126**	**22**	**37**	**6017**	**5770**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**265.000**	**0**	**0**	**0**			**234**	**126**	**22**	**37**	**1170**	**555**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
San Andrés Huayapam (Pedro Santiago Cruz)	San Andrés Huayapam	Construcción de 5 gaviones de piedra acomodada, 700 m. lineales de zanja, sendero para recorrer las ecotecnias y construcción de un centro de capacitación	60.000	0	0	0			12	12	12	12	60	60	
San Luis Beltrán	Oaxaca de Juárez	Compra de materiales para la construcción de un invernadero de 8 m. de ancho, 30 m. de largo y 4 m. de altura	50.000	0	0	0			50	50	10	10	250	250	
San Felipe del Agua (Paraje Lluguvena)	Oaxaca de Juárez	Construcción de caseta de vigilancia en área de cacería	20.000	0	0	0			135	21	0	0	675	105	
Tlalixtac de Cabrera	Tlalixtac de Cabrera	Construcción de 15 estufas ahorradoras de leña	35.000	0	0	0	15	Estufas	0	15	0	15	0	0	
Donaji	Oaxaca de Juárez	Señalización de áreas de consrevación	35.000	0	0	0			35	20	0	0	175	100	
San Felipe del Agua	Oaxaca de Juárez	Construcción de obra de captación de agua de lluvia para riego agrícola	65.000	0	0	0			2	8	0	0	10	40	
Subtotal: Estudios Técnicos			**275.000**	**0**	**0**	**0**			0	0	0	0	4847	5215	
San Pablo Etla	San Pablo Etla	Estudio de factibilidad para el desarrollo de actividades ecoturísticas	70.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	365	385	
Tlalixtac de Cabrera	Tlalixtac de Cabrera	Estudio de factibilidad para la regulación de las actividades ecoturísticas en la zona de las Presas	65.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	3232	3545	
San Felipe del Agua	Oaxaca de Juárez	Estudio de Ordenamiento Ecológico	140.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	1250	1285	
Subtotal: Gasto de operación			**60.000**	**38.024**	**63,37**										
		Gastos de Operación PRODERS	24.000	5.603	23,35										
		Asistencia Técnica PRODERS	36.000	32.421	90,06										
BOQUERON DE TONALA			**400.000**	**4.485**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**244.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Santo Domingo Tonalá, San Seba	Santo Domingo Tonalá	Equipamiento de módulos de atención turística	209.688	0	0,00%	0,00%									
Santo Domingo Tonalá	Santo Domingo Tonalá	Reforestación perimetral del Área Natural Protegida y Construcción de 3 abrevaderos rústicos	34.312	0	0,00%	0,00%	7,5	Ha							
Subtotal: Estudios Técnicos			**116.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Santo Domingo Tonalá (pequeño	Santo Domingo Tonalá	Estudio de para el Manejo de Residuos Sólidos	116.000	0	0,00%	0,00%	1	Estudio							
Subtotal: Gasto de operación			**40.000**	**4.485**	**28,03**										
		Gastos de Operación PRODERS	16.000	4.485	28,03%										
		Asistencia Técnica PRODERS	24.000												
CERRO DE LAS FLORES			**850.000**	**227.232**	**26,73**				**218**	**12**	**218**	**12**	**588**	**505**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**562.000**	**172.000**	**30,60**				**158**	**12**	**158**	**12**	**425**	**380**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Crucero Buenavista	Santiago Lachiguiri	Preparación con labores de Pica, Roza y Curvas a nivel con la vegetación muerta en 19.5 has para el establecimiento Futuro de un sistema agroforestal con frutales y cultivo de maiz continuo.	33.045	16.523	50	30	19,5	Ha	22	0	22	0	28	20	
Santa Maria Guienagati	Santa Maria Guienagati	Manejo de Residuos Solidos:Relleno sanitario	138.000				115	m2	15	0	15	0	115	110	
El Porvenir	Santiago Lachiguiri	Ampliación de infraestructura eco turística de hospedaje con una cabaña rustica en 36 m2 de construcción para una recamara baño con sistema de manejo de aguas grises y estancia corredor externo	75.000	37.500	50	20	36	m2	42	1	42	1	90	82	
Chayotepec	Santa Maria Guienagati	Proyectos eco turísticos: mejoramiento de senderos para la observación de aves	54.000	27.000	50		3	km	13	9	13	9	48	40	
Crucero Buena vista	Santiago Lachiguiri	Instalación de un vivero de 20000 árboles frutales principalmente de durazno y aguacate para suministro de un sistema agroforestal	64.955	32.478	50	30	110	m2	12	2	12	2	31	25	
Santiago Lachiguiri	Santiago Lachiguiri	Proyectos eco turísticos: Habilitación de senderos	75.000	37.500	50	30	3,2	km							
San Isidro Lachiguxe	Santa Maria Guienagati	Señalización del área certificada de protección comunal	40.000	0	0	0			23	0	23	0	47	45	
Peña Blanca	Santa Maria Guienagati	Señalización del área certificada de protección comunal	40.000	0	0	0			15	0	15	0	32	28	
Santiago Lachiguiri	Santiago Lachiguiri	Plantación de 18 has con especies maderables con fines dendroenergeticos	42.000	21.000	50	32			16	0	16	0	34	30	
Subtotal: Estudios Técnicos			**90.000**	**45.000**	**50**	**15**			**0**	**0**	**0**	**0**	**28**	**20**	
Santiago Lachiguiri	Santiago Lachiguiri	Plan de manejo para el establecimiento de Uma extensiva de Venado Cola Blanca	90.000	45.000	50	15	1	Estudio	0	0	0	0	28	20	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**140.000**	**0**	0	0			**60**	**0**	**60**	**0**	**135**	**105**	
Santiago Lachiguiri	Santiago Lachiguiri	Capacitación Comunitaria: Educación Ambiental (Conservación y uso sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad)	35.000	0	0	0			15	0	15	0	32	28	
Peña Blanca	Santa Maria Guienagati	Capacitación Comunitaria: talleres para el manejo, aprovechamiento y comercialización de palma camedor	35.000	0	0	0			15	0	15	0	30	30	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Santa Maria Guienagati	Santa Maria Guienagati	Capacitación Comunitaria: Educación Ambiental (Conservación y uso sustentable de los ecosistemas y su la biodiversidad)	35.000	0	0	0			15	0	15	0	35	25	
Santiago Lachiguiri	Santiago Lachiguiri	Seguimiento a la Capacitación de comités de manejo ambiental local en técnicas de combate de fuego, quemas prescritas y monitoreo de especies	35.000	0	0	0			15	0	15	0	38	22	
Subtotal: Gasto de operación			**58.000**	**10.232**	**38**										
		Gastos de Operación PRODERS	26.950	10.232	38										
		Asistencia Técnica PRODERS	31.050	0	0										
CHICHILA			**350.000**	**3.273**					**275**	**145**	**0**	**0**	**734**	**1152**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**140.000**	**0**					**240**	**130**	**0**	**0**	**394**	**776**	
San Pedro y San Felipe Chichila.	Taxco de Alarcón.	Restauración de áreas forestales.	56.470	0	0	0	21	Ha	120	30	0	0	184	276	
San Pedro y San Felipe Chichila.	Taxco de Alarcón.	Construcción y manejo de estufas ahorradoras de leña.	27.580	0	0	0	20	Estufa	20	20	0	0	60	200	
Landa	Taxco de Alarcón.	Establecimiento de un vivero multipropósito.	55.950	0	0	0	75	m2	100	80	0	0	150	300	
Subtotal: Estudios Técnicos			**150.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**165**	**276**	
San Juan Tenerias	Taxco de Alarcón.	Estudio de Desarrollo Comunitario	150.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	165	276	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**40.000**	**0**					**35**	**15**	**0**	**0**	**175**	**100**	
Cacalotenango.	Taxco de Alarcón.	Talleres de educación ambiental: Ecosistemas y biodiversidad.	40.000	0	0	0	1	Evento	35	15	0	0	175	100	
Subtotal: Gasto de operación			**20.000**	**3.273**											
		Gastos de Operación PRODERS	8.000	3.273	23										
		Asistencia técnica PRODERS	12.000												
CHINANTLA			**2.700.000**	**30.000**					**959**	**490**	**673**	**591**	**14718**	**9736**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**1.754.000**	**0**	**-**				**713**	**365**	**467**	**466**	**6186**	**7404**	
SPR de R. I. Café Neey de Ranc	San Juan Bautista Valle Nacional	Establecimiento de Barreras Vivas	64.375	0	0	0	25	km	34	24	34	24	102	105	
San Felipe de León	San Juan Bautista Valle Nacional	Cultivo de Coberteras	40.000	0	0	0	20	Ha	20	0	20	0	139	200	
Cerro Concha	Santa Maria Jacatepec	Enriquecimiento de Acahuales con Zapote Mamey y Cedro Nogal	34.720	0	0	0	31	Ha	17	14	17	14	267	200	
SPR de R.I. Flor de los Angeles c	San Juan Bautista Valle Nacional	Enriquecimiento de Acahuales con ixtle y vainilla	21.185	0	0	0	12	Ha	6	6	6	6	293	300	
La Rinconada	San Juan Bautista Valle Nacional	Enriquecimiento de Acahuales con palma Tepejilote	22.400	0	0	0	20	Ha	20	2	20	2	350	650	
Arroyo Seco	San Juan Bautista Valle Nacional	Enriquecimiento de Acahuales con Zapote Mamey	28.000	0	0	0	25	Ha	9	9	9	9	56	54	
San Rafael Agua Pescadito	San Juan Bautista Valle Nacional	Enriquecimiento de Acahuales con Zapote Mamey	39.200	0	0	0	35	Ha	35	0	35	0	400	453	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
San Cristobal la Vega	San Juan Bautista Valle Nacional	Manejo Integral del Fuego para la conservación de Ecosistemas"Brechas Corta Fuego"	98.400	0	0	0	30	km	78	26	78	26	230	320	
San Isidro Lagunas	San Juan Bautista Valle Nacional	Manejo Integral del Fuego para la conservación de Ecosistemas"Apertura de Brechas Corta Fuego"	98.400	0	0	0	30	km	246	33	0	33	246	110	
San Mateo Yetla	San Juan Bautista Valle Nacional	Manejo Integral del Fuego para la conservación de Ecosistemas"Apertura de Brechas Corta Fuego"	72.160	0	0	0	22	km	35	5	35	5	800	1300	
Cerro Marin	San Juan Bautista Valle Nacional	Establecimiento de Plantaciones Agroforestales	87.500	0	0	0	35	Ha	11	4	11	4	400	352	
Emiliano Zapata	Santa Maria Jacatepec	Establecimiento de Plantaciones Agroforestales	112.500	0	0	0	45	Ha	24	2	24	2	102	105	
San Pedro Tlatepusco	San Felipe Usila	Establecimiento de un Vivero Agroforestal	60.750	0	0	0	135	m2	16	18	16	18	153	100	
San Rafael Agua Pescadito	San Juan Bautista Valle Nacional	Establecimiento de Apiarios	39.600	0	0	0	33	Colmena	10	13	10	13	400	453	
San Pedro Tlatepusco	San Felipe Usila	Establecimiento de Apiarios	108.000	0	0	0	90	Colmena	22	12	22	12	153	100	
San Isidro Naranjal	San Jose Chiltepec	Establecimiento de Apiarios	64.800	0	0	0	54	colmena	10	8	10	8	306	300	
Plan Mata de Caña	Santiago Jocotepec	Construcción de Estufas Ahorradoras de Leña	68.950	0	0	0	50	Estufas	28	22	28	123	128	145	
Leyes de Reforma	San José Chiltepec	Estufas Ahorradoras de Leña	27.580	0	0	0	20	Estufas	5	15	5	15	139	130	
San Vicente Arroyo Jabali	Santiago Jocotepec	Estufas Ahorradoras de Leña	27.580	0	0	0	20	Estufas	0	20	0	20	220	380	
Cerro Mirador	San Juan Bautista Valle Nacional	Construcción de Estufas Ahorradoras de Leña	27.580	0	0	0	20	Estufas	14	6	14	6	70	180	
San Jacobo	Santiago Jocotepec	Construcción de Estufas Ahorradoras de Leña	27.580	0	0	0	20	Estufas	2	18	2	18	300	470	
Arroyo Frijol	San Jose Chiltepec	Construcción de Estufas Ahorradoras de Leña	82.740	0	0	0	60	Estufas	1	59	1	59	289	270	
San Felipe de León	San Juan Bautista Valle Nacional	Establecimiento de un Taller y equipamiento para transformar en conserva el tepejilote	160.000	0	0	0	80	m2	16	21	16	21	139	200	
San Antonio Analco	San Felipe Usila	Establecimiento de un Taller de Transformación y Envasado de Aceite de Mamey	120.000	0	0	0	36	m2	16	19	16	19	153	176	
Santiago Tlatepusco	San Felipe Usila	Centro de Transformación y Producción de Artesanias de Pita	60.000	0	0	0	24	m2	30	0	30	0	276	276	
Peña Rubia	San Jose Chiltepec	Estanqueria de Geomembrana	160.000	0	0	0	100	m3	8	9	8	9	75	75	
Subtotal: Estudios Técnicos			**254.545**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**4988**	**0**	
Comité Regional de Recursos Na	San Felipe Usila	Estudio de Productos no maderables del bosque, agrícolas y artesanias	70.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	4767	0	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Santa Cruz Tepetotutla	San Felipe Usila	Programas de Manejo y Propuesta de Decreto de la Reserva Comunitaria de la Cuenca alta del Rio Santiago Y perfume	114.545	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	221	0	
San Agustin	Santa Maria Jacatepec	Estudio de Factibilidad de Ecoturismo	70.000	0	0	0	1	Estudio							
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**421.455**	**0**					**246**	**125**	**206**	**125**	**3544**	**2332**	
Rancho Grande	San Juan Bautista Valle Nacional	Taller de Capacitación De Normas y Sistemas Agronómicas de la producción orgánica del café	35.500	0	0	0	1	Evento	35	0	35	0	100	86	
San Cristobal La Vega	San Juan Bautista Valle Nacional	Curso de Capacitación en Sistemas Agrosilvopastoriles	39.000	0	0	0	1	Evento	40	10	40	10	230	320	
Ejido Mazin Chico	San Juan Bautista Tuxtepec	Curso-Taller teórico Practico de Construcción y Operación de Estufas ahorradoras de leña	38.000	0	0	0	1	Evento	12	28	12	28	115	105	
Soledad Vista Hermosa	Santiago Jocotepec	Curso-Taller de envasado de Tepejilote	33.300	0	0	0	1	Evento	0	20	0	20	68	130	
Leyes de Reforma	San Jose Chiltepec	Curso-Taller de Formación y Capacitación de redes comunitarias para la conservación	37.000	0	0	0	1	Evento	17	8	17	8	139	130	
Luis Echeverría Álvarez	Santiago Jocotepec	Curso-Taller Diseño, Establecimiento y Manejo de Acuacultura Rural en Estanqueria	39.855	0	0	0	1	Evento	17	8	17	8	246	58	
Conservando Unidos A.C.	Santiago Jocotepec	Curso-Taller de Fortalecimiento a la Red de Jovenes De Reporteros Comunitarios Ambientalistas en el marco legal ambiental Vigente	40.000	0	0	0	1	Evento	20	16	20	16	246	58	
San Pedro Tlatepusco	San Felipe Usila	Curso-Taller de Capacitación comunitaria para ecoturismo y operación del Proyecto	40.000	0	0	0	1	Evento	20	10	20	10	153	100	
Nuevo San Jose Rio Manso	Santiago Jocotepec	Curso de capacitación para validación del Reglamento de ecoturismo y establecimiento de Limites de Cambio aceptable operación y logistica del Proyecto	40.000	0	0	0	1	Evento	10	10	10	10	1897	995	
Consejo Regional De Recursos N	Santa Maria Jacatepec	Curso-Taller de analisis de la política publica, enfocadas a la conservación ambiental	38.800	0	0	0	1	Evento	40	0	0	0			
Ejido Playa Limon	Santiago Jocotepec	Capacitación para el Manejo de Sistemas Agrosilvopastoriles	40.000	0	0	0	1	Evento	35	15	35	15	350	350	
Subtotal: Gasto de operación			**270.000**	**30.000**											
		Gastos de Operación PRODERS	108.000												
		Asistencia técnica PRODERS	162.000	30.000	18,5										
COPALITA			**300.000**	**40.000**					**181**	**42**	**154**	**42**	**540**	**575**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**230.000**	**40.000**					**141**	**33**	**114**	**33**	**425**	**445**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Señalización de 27 áreas certificadas	70.000	0	0	0			27	0	0	0	70	65	
La Chinilla	San Bartolomé Loxicha	Restauración y conservación de Bienes comunales mediante la reforestación de Cycadas	80.000	0	0	0	20	Ha	26	6	26	6	80	80	
San Miguel Suchixtepec	San Miguel Suchixtepec	Construcción de 100 estufas ahorradoras de leña	80.000	40.000	50	20	100	Estufas	88	27	88	27	275	300	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**70.000**	**0**					**40**	**9**	**40**	**9**	**115**	**130**	
San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	Taller de capacitación en producción Acuícola	30.000	0	0	0	1	Evento	15	0	15	0	35	40	
San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	Curso de capacitación en la elaboración de compostas y lombricultura.	40.000	0	0	0	1	Evento	25	9	25	9	80	90	
COSTA DE OAXACA			**1.211.000**	**0**					**177**	**208**	**116**	**54**	**760**	**873**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**600.000**	**0**					**121**	**172**	**16**	**16**	**385**	**387**	
La Escobilla	Santa María Tonameca	Proyecto comunitario (Conservación de tortugas marinas y restauración de su hábitat)	80.000	0	0	0	20	Ha	6	9	0	0	35	45	
Río Grande	San Pedro Pochutla.	Proyecto comunitario (Reforestación)	35.000	0	0	0	13,5	Ha	19	19	5	3	24	22	
Chacalapa	San Pedro Pochutla,	Proyecto comunitario (Monitoreo de tortugas endémicas de Oaxaca	30.000	0	0	0	5	Ha	36	108	6	6	80	90	
Frutilla	Santa María Tonameca,	Proyecto comunitario (Construcción de baños secos)	70.000	0	0	0			3	3	0	0	11	15	
Comunidades de la Red de los hu	Santa Maria Tonameca,Santa Maria Colotepec, San Pedro Tututepec	Proyecto comunitario: Monitoreo de anidaciones de las diferentes especies de tortugas marinas en las playas de Ventanilla, el Tomatal, los Naranjos Ventanilla, Cerro Hermoso y la Tuza	270.000	0	0	0	300	Ha	20	10	3	7	50	100	
El cuarto	Santa Maria Tonameca	Proyecto comunitario	70.000	0	0	0			11	6	0	0	55	30	
Aguacate	San Pedro Pochutla	Proyecto comunitario: conservación y restauración de ecosistemas)	45.000	0	0	0	60	Ha	26	17	2	0	130	85	
Subtotal: Estudios Técnicos			**94.900**	**0**					**0**	**0**	**60**	**26**	**180**	**240**	
Comunidades de la Red de los humeales	Santa Maria Tonameca,Santa Maria Colotepec, San Pedro Tututepec	Estudio Tecnico : Inventario y diagnóstico de los sitios para reforestación de mangle en tres Mpos. De la Costa de Oaxaca	94.900	0	0	0	1	Estudio	0	0	60	26	180	240	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**395.000**	**0**					**56**	**36**	**40**	**12**	**195**	**246**	
San Agustinillo	Santa Maria Tonameca	Capacitación para la elaboración de compostas	20.000	0	0	0	1	Evento							
Santa Maria Tonameca,Santa Maria Colotepec, San Pedro Tututepec	Santa Maria Tonameca,Santa Maria Colotepec, San Pedro Tututepec	Taller para la conservación, manejo y aprovechamiento de iguana verde	40.000	0	0	0	1	Evento	10	5	0	0	45	30	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Santa Maria Tonameca,Santa Maria Colotepec, San Pedro Tututepec	Santa Maria Tonameca,Santa Maria Colotepec, San Pedro Tututepec	Taller para el manejo de campamentos tortugueros	40.000	0	0	0	1	Evento	16	4	16	4	40	60	
Santa Maria Tonameca,Santa Maria Colotepec, San Pedro Tututepec	Santa Maria Tonameca,Santa Maria Colotepec, San Pedro Tututepec	Taller de sensilización sobre el turismo y la observación de aves en los humedales	40.000	0	0	0	1	Evento	8	4	8	4	40	20	
Santa Maria Tonameca,Santa Maria Colotepec, San Pedro Tututepec	Santa Maria Tonameca,Santa Maria Colotepec, San Pedro Tututepec	Taller para el manejo de grupos turisticos en campamentos tortugueros	40.000	0	0	0	1	Evento	16	4	16	4	40	60	
La Escobilla	Santa Maria Tonameca	Taller de elaboración de artesanías	20.000	0	0	0	1	Evento	6	19	0	0	30	76	
		Pendiente información	195.000												
Subtotal: Gasto de operación			**121.100**	**0**											
		Gastos de Operación PRODERS	48.440	0	0	0									
		Asistencia Técnica PRODERS	72.660	0	0	0									
COSTA GRANDE			**1.050.000**	**0**											
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**740.000**	**0**											
Barranca de la Bandera	José Azueta.	Aprovechamiento sustentable para la realización de obras de infraestructura para el Manejo de la vida silvestre(Iguana verde)	33.600	0	0	0	35	m2	15	0	0	0	60	15	
Puerto La Vela.	Tecpan de Galeana.	Producción de abonos orgánico a través de la lombricultura para la incorporación en tierras degradadas.	80.000	0	0	0			10	5	0	0	50	20	
Los Bancos.	Tecpan de Galeana.	Producción de abonos orgánico a través de la lombricultura para la aplicación en terrenos degradados.	80.000	0	0	0			10	5	0	0	50	20	
San Ignacio, Pantla, Las Ollas	José Azueta.	Prevención de incendios forestales.	78.720	0	0	0	56	km	30	0	0		60	20	
La Barranca de la Bandera.	José Azueta.	Prevención de incendios forestales.	42.640	0	0	0	23	km	15	0	0	0	50	20	
Vallecitos de Zagaroza.	José Azueta.	Prevención de incendios forestales.	42.640	0	0	0	23	km	15	0	0	0	50	20	
Los Almendros	José Azueta.	Infraestructura para UMA de Iguana Negra	48.000	0	0	0	50	m2	15	0	0	0	30	30	
Tierras Blancas	Técpan de Galeana	Instalación de un Bioespacio de 200 m2 para la producción de hortalizas	96.525	0	0	0	200	m2	15	7	0	0	150	150	
El Edén	Atoyac de Álvarez	Establecimiento de cercos vivos	25.750	0	0	0	10	km	30	0	0	0	60	30	
Las Fincas.	Técpan de Galeana	Construcción de presas de gavión y barreras muertas para la conservación de suelos.	50.300	0	0	0	100	m3	30	0	0	0	60	30	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Rancho Nuevo.	Técpan de Galeana	Establecimientos de cercos vivos y barreras muerta para la conservación de suelos.	51.500	0	0	0	20	km	40	0	0	0	70	40	
Galeana	Coahuayutla	Construcción de bordos y gaviones para la recuperación de suelos degradados.	50.300	0	0	0	100	m3	30	0	0	0	60	30	
La Soledad	Técpan de Galeana	Establecimiento de cercos vivos	60.025	0	0	0	23,3	km	60	0	0	0	70	40	
Subtotal: Estudios Técnicos			**135.000**	**0**											
Joluta	La Unión	Estudio de Desarrollo Comunitario	135.000	0	0	0	1	Estudio			0	0	184	250	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**175.000**	**0**											
Santa Lucía.	Tecpan de Galeana.	Curso Taller para la Protección y Conservación de los Recursos Naturales	35.000	0	0	0	1	Evento	20	0	100	0	100	0	
Agua de Correa.	José Azueta	Capacitación en temas ambientales.	35.000	0	0	0	1	Evento	10	15	50	75	50	75	
		Pendiente información	105.000												
Subtotal: Gasto de operación															
		Gastos de Operación PRODERS													
		Asistencia Técnica PRODERS													
HUATULCO			**1.600.000**	**157.460**					**385**	**290**	**34**	**16**	**1622**	**1772**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**1.181.000**	**113.731**					**256**	**214**	**11**	**4**	**1114**	**1255**	
Arroyo Arenoso	Santa María Huatulco	Ampliación del vivero de plantas de la región y ornamentales en arroyo arenoso	40.000	40.000	100	90			9	4	0	0	30	35	
Arroyo Xúchitl	Santa María Huatulco	Construcción de Estufas Lorena	21.000	0	0	0	30	Estufas	0	30	0	0	80	70	
Bahía El Maguey	Santa María Huatulco	Equipamiento para la prestación del Servicio de Snorkel en la Bahía El Maguey	15.000	0	0	0			5	4	0	0	20	25	
Bahía El Maguey	Santa María Huatulco	Rehabilitación y ampliación del Boyado de Protección de Arrecifes coralinos de la Bahía El Maguey	20.000	0	0	0			5	4	0	0	20	25	
Bahía La Entrega	Santa María Huatulco	Rehabilitación y ampliación del Boyado de protección de Arrecifes coralinos de la Bahía "La Entrega"	20.000	0	0	0			23	0	0	0	50	65	
Bahía San Agustín	Santa María Huatulco	Construcción de Palapa Comunitaria de interpretación ambiental y venta de artesanías	60.000	0	0	0			40	10	0	0	120	130	
Bahía San Agustín	Santa María Huatulco	Rehabilitación y ampliación del boyado de arrecifes coralinos y marcado de rutas para kayaks de la Bahía de San Agustín, e instalación del sistema de boyado en las Bahías "Riscalillo", "Jicaral" y la "India"	64.000	0	0	0			9	5	0	0	30	40	
Bajos de Coyula	Santa María Huatulco	Construcción de Estufas Lorena	14.000	0	0	0	20	Estufas	0	20	0	0	45	55	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Bajos de Coyula	Santa María Huatulco	Construcción de Palapa Comunitaria de interpretación y educación ambiental	80.000	0	0	0			18	7	0	0	69	65	
Bajos del Arenal	Santa María Huatulco	Construcción de Estufas Lorena	14.000	0	0	0	20	Estufas	0	20	0	0	45	55	
Barra de Copalita	San Miguel del Puerto	Elaboración de material de difusión y promoción del Iguanario Copalytan	15.000	0	0	0			9	4	0	0	30	35	
La Erradura	Santa María Huatulco	Construcción de Estufas Lorena	14.000	0	0	0	20	Estufas	0	20	0	0	45	55	
La Erradura	Santa María Huatulco	Vivero de plantas nativas para restauración y ornamentales	50.000	25.000	50	40			4	1	0	0	12	13	
Paso Ancho	Santa María Huatulco	Construcción de Estufas Lorena	14.000	0	0	0	20	Estufas	0	20	0	0	45	55	
San José Cuajinicuil	Santa María Huatulco	Construcción de Estufas Lorena	21.000	0	0	0	30	Estufas	0	30	0	0	70	80	
Santa Cruz Huatulco	Santa María Huatulco	Adquisición de 80 equipos para snorquel	114.000	48.731	43	40			20	2	0	0	50	60	
Santa Cruz Huatulco	Santa María Huatulco	Cultivo demostrativo de moluscos bivalvos en la Bahía "El Organo"	120.000	0	0	0			9	3	0	0	30	35	
Santa Cruz Huatulco	Santa María Huatulco	Construcción de Palapa de Interpretación Ambiental en "El Sabanal"	70.000	0	0	0			12	0	0	0	28	32	
Santa Cruz Huatulco	Santa María Huatulco	Equipamiento a 20 embarcaciones con kit de seguridad (silbato, Gps, radio de banda marina, botiquin de primeros auxilios, Chaleco salvavidas)	150.000	0	0	0			19	1	0	0	48	52	
Santa Cruz Huatulco	Santa María Huatulco	Instalación del Boyado en arrecifes coralinos de las Bahías de "Violín", "El Organo" y "Cacaluta"	50.000	0	0	10			9	3	0	0	30	35	
Santa Cruz Huatulco	Santa María Huatulco	Mantenimiento y conservación de las Boyas de Anclaje del área marina del Parque Nacional Huatulco	50.000	0	0	10			19	1	0	0	48	52	
Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Difusión y Señalización del Corredor Ecoturístico Comunitario de Huatulco (CECH)	75.000	0	0	0			12	0	0	0	28	32	
Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Impresión de la guía de mamíferos del Parque Nacional Huatulco	16.000	0	0	0			12	0	0	0	28	32	
Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Impresión de la guía florística del Parque Nacional Huatulco	20.000	0	0	0			12	0	0	0	28	32	
Techal Blanco	Santa María Huatulco	Construcción de Estufas Lorena	14.000	0	0	0	20	Estufas	0	20	0	0	45	55	
Zapotengo	San Pedro Pochutla	Adquisición de 10 radios portátiles para comunicación interna para actividades de vigilancia	40.000	0	0	0			10	5	11	4	40	35	
Subtotal: Estudios Técnicos			**70.000**	**0**					**40**	**10**	**0**	**0**	**120**	**130**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Bahía San Agustín	Santa María Huatulco	Estudio de factibilidad tecnico económica y social para la construcción de un Centro de Visitantes para interpretación de la naturaleza	70.000	0	0	0	1	Estudio	40	10	0	0	120	130	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**195.000**	**0**					**89**	**66**	**23**	**12**	**388**	**387**	
Bajos de Coyula	Santa María Huatulco	Taller de Planeación Participativa	40.000	0	0	0	1	Evento	18	7	0	0	60	65	
Barra de Copalita	San Miguel del Puerto	Taller para el manejo de Iguanas en cautiverio	30.000	0	0	0	1	Evento	9	4	0	0	30	35	
Puerto ángel	San Pedro Pochutla	Curso de capacitación sobre Conservación y Procesamiento de Productos Pesqueros	30.000	0	0	0	1	Evento	5	30	0	0	90	85	
San José Cuajinicuil	Santa María Huatulco	Taller sobre manejo de Residuos Sólidos y Manejo Adecuado del Agua	30.000	0	0	0	1	Evento	15	12	0	0	70	65	
San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Taller de Evaluación Rural Participativa en el Noreste de los Bienes Comunales de San Pedro Pochutla (2a Parte)	40.000	0	0	0	1	Evento	23	12	23	12	90	85	
Santa Cruz Huatulco	Santa María Huatulco	Curso de capacitación para el manejo de Gps y Radios de Banda Marina	25.000	0	0	0	1	Evento	19	1	0	0	48	52	
Subtotal: Gasto de operación			**154.000**	**43.729**	**28**										
		Gastos de Operación PRODERS	64.000	13.729	21										
		Asistencia Técnica PRODERS	90.000	30.000	33										
ISTMO OAXAQUEÑO			**1.700.000**	**300.459**	**21**				**263**	**135**	**259**	**129**	**1117**	**1052**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**971.100**	**168.000**	**21**	**21**			**218**	**120**	**214**	**114**	**776**	**729**	
Meba Nizanda	Asunción Ixtaltepec	Proyectos eco turísticos: Habilitación de senderos para la observación de aves y acceso a espacios de belleza natural	85.000	42.500	50	22	2	km	15	0	15	0	126	117	
La Fortaleza	Santa Maria Chimalapa	Construcción de infraestructura y equipamiento para la observación de tapir con fines eco turísticos y de investigación	72.000	0			38	m2	15	17	15	17	94	76	
La Ventosa	Juchitan de Zaragoza	Señalización del área certificada de protección cerro tolistoque	40.000	0					12	3	12	3	32	28	
La Venta	Juchitan de Zaragoza	Señalización del área certificada de protección cerro tolistoque	40.000	0					15	0	15	0	30	30	
San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Establecimiento de infraestructura de incubación y reproducción para Unidad de Manejo Ambiental de vida silvestre de Iguanas	42.000	21.000	50	26	45	m2	11	2	11	2	22	18	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
La Fortaleza	Santa Maria Chimalapa	Establecimiento de 5 módulos individuales para la crianza en unidad de manejo ambiental intensiva o cautiverio de Tepezcuintle	55.000	0			60	m2	16	0	16	0	25	18	
La Ventosa	Juchitan de Zaragoza	Plantaciones de especies con fines dendroenegeticos	42.000	0			16	Ha	16	0	16	0	34	30	
El Porvenir	San Miguel Chimalapa	Reforestación con especies maderables con fines dendroenergeticos	25.000	12.500	50	32	10	Ha	10	0	10	0	26	14	
Mazahua	Asunción Ixtaltepec	Reforestación de 10 has especies no maderables pata de elefante en área certificada	16.000	8.000	50	15	10	Ha	9	4	9	4	0	0	
La Fortaleza	Santa Maria Chimalapa	Proyectos eco turísticos: construcción de sendero	64.000	0			3	km	12	18	8	12	0	0	
Cieneguilla	San Miguel Chimalapa	Plantación con especies maderables con fines dendroenergeticos	42.000	21.000	50	28	16	Ha	16	0	16	0	105	92	
San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Construcción de infraestructura para el confinamiento y disposición final de residuos sólidos, en relleno sanitario mediante la delimitación del área, construcción de celdas de trincheras, con sistema de drenaje pluvial, venteo de gas y drenes de lixiviados.	100.000	0		15	60	m2	23	0	23	0	40	52	
San Antonio	San Miguel Chimalapa	Equipamiento para aprovechamiento sustentables de resina de pino	56.000	0			2165	Ha	15	0	15	0	40	20	
Santa Maria Chimalapa	Santa Maria Chimalapa	huertos comunitarios	115.000	0			225	m2		32	0	32	50	78	
Mazahua	Asunción Ixtaltepec	Plantaciones de 16 has de especies con fines dendroenegeticos	42.000	21.000	50	24	16	Ha	12	4	12	4	34	30	
Chichihua	Santa Maria Chimalapa	Reforestación de 15 has con especies maderables	25.750	0			15	Ha	15	0	15	0	32	28	
Escolapa	Santa Maria Chimalapa	Establecimiento de huertos Comunitarios	42.000	21.000	50	25	110	m2	0	20	0	20	34	46	
La Esmeralda	Santa Maria Chimalapa	Establecimiento en solares de 70 m2 de huertos comunitarios	42.000	21.000	50	35	70	m2	6	8	6	8	30	26	
San Antonio	San Miguel Chimalapa	Huertos Comunitarios	25.350	0			30	m2	0	12	0	12	22	26	
Subtotal: Estudios Técnicos			**320.000**	**70.000**	**25**	**8**			**0**	**0**	**0**	**0**	**258**	**246**	
Santa Maria Chimalapa	Santa Maria Chimalapa	Estudio técnico, Plan de manejo de las áreas de protección comunal certificadas	100.000	0			1	Estudio	0	0	0	0	112	108	
Mazahua	Asunción Ixtaltepec	Estudio técnico, Plan de manejo de las áreas de protección ejidal certificadas	80.000	40.000	50	15	1	Estudio	0	0	0	0	111	113	
Mazahua	Asunción Ixtaltepec	Estudio técnico: Monitoreo de primates fase 2	60.000	30.000	50	18	1	Estudio	0	0	0	0	0	0	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
San Antonio	San Miguel Chimalapa	Estudio para la actualización del plan de manejo sustentable de resina de pino	80.000	0			1	Estudio	0	0	0	0	35	25	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**315.000**	**20.000**					**45**	**15**	**45**	**15**	**83**	**77**	
Santa Maria Chimalapa	Santa Maria Chimalapa	Capacitación en manejo forestal	40.000	0			1	Evento	15	0	15	0	30	32	
La Fortaleza	Santa Maria Chimalapa	Taller de Capacitación técnica practica para el monitoreo y manejo de sistema de telemetría en Tapir	40.000	0			1	Evento	10	0	10	0	0	0	
El Porvenir	San Miguel Chimalapa	Seguimiento a la capacitación de comités de manejo ambiental local en técnicas de combate de fuego, quemas prescritas y monitoreo de especies	40.000	0			1	Evento	10	0	10	0	0	0	
Chichihua	Santa Maria Chimalapa	Seguimiento a la capacitación de comités de manejo ambiental local en técnicas de combate de fuego, quemas prescritas y monitoreo de especies	35.000	0			1	Evento	10	0	10	0	23	17	
Cieneguilla	San Miguel Chimalapa	Capacitación Comunitaria: Aplicación de nuevas tecnologías en construcción y manejo de estufas ahorradoras de leña.	40.000	20.000	50	20	1	Evento	0	15	0	15	30	28	
		Pendiente información	**120.000**												
Subtotal: Gasto de operación			**93.900**	**42.459**	**45**										
		Gastos de Operación PRODERS	21.450	11.409	53										
		Asistencia Técnica PRODERS	72.450	31.050	42										
LAGUNAS DE CHACAHUA			**1.289.000**	**467.585**	**36**				**104**	**45**	**0**	**0**	**520**	**219**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**960.100**	**420.100**	**43**				**41**	**10**	**0**	**0**	**205**	**44**	
Chacahua	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Proyecto de monitoreo población y extracción de especies exóticas en el hábitat de cocodrilo de Río en el Parque Nacional Lagunas de Chacahua	220.100	150.100	68	50			6	0	0	0	30	0	
Charco Redondo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Caseta de vigilancia de acceso al parque Nacional Lagunas de Chacahua.	390.000	200.000	50	50			15	2	0	0	75	10	
Chacahua	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Proyecto de monitoreo de anidaciones de tortugas marinas en las Playas del Parque Nacional Lagunas de Chacahua	270.000	0	0	0			6	2	0	0	30	4	
Zapotalito	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Reforestación 2 Ha de mangle en la localidad de Zapotalito	20.000	10.000	50	60	2	Ha	9	4	0	0	45	20	
La Pastoria	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Establecimientos de apiarios	60.000	60.000	100	50	24	Colmena	5	2	0	0	25	10	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**200.000**	**20.000**					**63**	**35**	**0**	**0**	**315**	**175**	
Chacahua	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Taller de planeación participativa para la caracterización y diagnóstico del Parque Nacional Lagunas de Chacahua	40.000	0	0	0	1	Evento	15	5	0	0	75	25	
Chacahua	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Taller de planeación participativa para la caracterización y diagnóstico del Parque Nacional Lagunas de Chacahua	40.000	0	0	0	1	Evento	15	5	0	0	75	25	
Zapotalito	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Taller de diseño y capacitación en senderos temáticos	40.000	20.000	50	60	1	Evento	10	6	0	0	50	30	
San Pedro Tututepec	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Taller de Educación Ambiental sobre Tortugas Marinas	40.000	0	0	0	1	Evento	15	15	0	0	75	75	
Chacahua	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Taller de capacitación en el diseño de jardines de cactáceas	40.000	0	0	0	1	Evento	8	4	0	0	40	20	
Subtotal: Gasto de operación			**128.900**	**27.485**	**21**										
		Gastos de Operación PRODERS	51.560	5.886											
		Asistencia Técnica PRODERS	77.340	21.599											
MIXTECA			**1.200.000**	**52.950**					**234**	**66**	**234**	**66**	**1170**	**350**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**1.080.000**	**0**					**234**	**66**	**234**	**66**	**1170**	**350**	
Lunatitlan del Progreso	Santiago Chazumba	Represa de Mampostería	77.120	0	0	0	111	m3	13	5	13	5	65	25	
El Higo	Santiago Chazumba	Represa de Mampostería	72.870	0	0	0	105	m3	12	5	12	5	60	25	
Paredones	Santiago Chazumba	Represa de Mampostería	72.870	0	0	0	105	m3	10	7	10	7	50	35	
Trinidad Huaxtepec	Santiago Chazumba	Represa de Mampostería	90.220	0	0	0	130	m3	12	6	12	6	60	30	
Trinidad Huaxtepec	Santiago Chazumba	Bordos en Terrenos Agrícolas	65.500	0	0	0	20	Ha	14	4	14	4	70	20	
Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Represa de Mampostería	76.340	0	0	0	110	m3	16	2	16	2	80	10	
Vista Hermosa	San Marcos Arteaga	Represa de Mampostería	69.400	0	0	0	100	m3	27	0	27	0	135	20	
Santa Cruz el Limón	San Miguel Am atitlan	Bordo de Tierra Compactada	48.000	0	0	0	200	m2	15	3	15	3	75	15	
San José Ayuquila	San José Ayuquila	Bordo de Tierra Compactada	48.000	0	0	0	200	m2	15	2	15	2	75	10	
San Rafael	San José Ayuquila	Bordo de Tierra Compactada	48.000	0	0	0	200	m2	9	5	9	5	45	25	
La Estancia	Huajuapan de León	Bordo de Tierra Compactada	48.000	0	0	0	200	m2	6	4	6	4	30	20	
Yucuñutide Benito Juárez	Tezoatlan de Segura y Luna	Represa de Mampostería	69.400	0	0	0	100	m3	15	7	15	7	75	35	
San Francisco Huapanapan	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	Represa de Mampostería	90.220	0	0	0	130	m3	12	5	12	5	60	25	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
San Francisco Huapanapan	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	Bordos en Terrenos Agrícolas	55.675	0	0	0	17	Ha	8	3	8	3	40	15	
Rancho Jesús	Huajuapan de León	Represa de Mampostería	78.985	0	0	0	114	m3	28	5	28	5	140	25	
Magdalena Tataltepec	Huajuapan de León	Represa de Mampostería	69.400	0	0	0	100	m3	22	3	22	3	110	15	
Subtotal: Gasto de operación			**120.000**	**52.950**	**44**										
		Gastos de Operación PRODERS	48.000	12.950	27										
		Asistencia Técnica PRODERS	72.000	40.000	56										
MONTAÑA			**2.300.000**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Gasto de operación			**-**	**-**											
Subtotal: Asistencia Técnica			**-**	**-**											
PLAYA CAHUITAN			**150.000**	**0**					**50**	**90**	**0**	**0**	**50**	**90**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**135.000**	**0**					**50**	**90**	**0**	**0**	**50**	**90**	
Playa Cahuitán	Santiago Tapextla	Estudio Técnico para un Programa de Desarrollo Comunitario para las comunidades de Cahuitán y La Culebra.	135.000	0	0	0			50	90	0	0	50	90	
Subtotal: Gasto de operación			**15.000**	**0**											
		Gastos de Operación PRODERS	6.000	0											
		Asistencia Técnica PRODERS	9.000	0											
SIERRA NORTE			**550.000**	**1.435**					**407**	**366**	**409**	**366**	**1125**	**1068**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**375.000**	**0**					**377**	**351**	**379**	**351**	**791**	**717**	
Santo Domingo Cacalotepec	Santo Domingo Cacalotepec	Construcción de 10 letreros para señalización	30.000	0	0	0			184	276	184	276	184	276	
Calpulálpam de Méndez	Ixtlán de Juárez	Adquisición de equipo para la práctica de juegos de destreza en el proyecto de ecoturismo comunitario de Calpulálpam	110.000	0	0	0	25	lote	120	40	120	40	347	200	
Santiago Teotlasco y San Juan Y	Ixtlán de Juárez	Establecimiento de barreras vivas en 25 km.	64.375	0	0	0	25	km	39	25	39	25	152	140	
Santa Cruz Yagavila	Ixtlán de Juárez	Establecimiento de barreras vivas en 25 km.	64.375	0	0	0	25	km	24	0	24	0	48	41	
Ixtlan de Juárez	Ixtlán de Juárez	Ampliación y mejoramiento de la unidad acuícola productora de crías de trucha del Paraje "Raa-Betutdha"	106.250	0	0	0	40	m2	10	10	12	10	60	60	
Subtotal: Estudios Técnicos			**50.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**184**	**276**	
Santo Domingo Cacalotepec	Santo Domingo Cacalotepec	Elaboración del Plan de Manejo del área comunal certificada	50.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	184	276	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**70.000**	**0**					**30**	**15**	**30**	**15**	**150**	**75**	
Asunción Lachixila	Camotlán	Taller teórico-práctico para producción de peces en estanques rusticos de tierra	35.000	0	0	0	1	Evento	20	0	20	0	100	0	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Santo Domingo Cacalotepec	Santo Domingo Cacalotepec	Curso sobre el manejo de residuos sólidos	35.000	0	0	0	1	Evento	10	15	10	15	50	75	
Subtotal: Gasto de operación			**55.000**	**1.435**											
		Gastos de Operación PRODERS	22.000	1.435	6										
		Asistencia Técnica PRODERS	33.000	0											
TEHUACAN-CUICATLAN			**2.900.000**	**321.790**	**11**				**659**	**316**	**279**	**6**	**1860**	**1363**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**2.539.800**	**292.700**	**11**				**609**	**266**	**269**	**1**	**1710**	**1213**	
Santa Maria Ixcatlan	Santa Maria Ixcatlan, Oaxaca	Se estableceran 25 km de barreras vivas mediante la siembra de maguey mezcalero, benefciando a 25 productores. Se realizara la construcción de bordos a nivel y la siembra de al menos 400 plantas por Km.	62.500	0	0	0	25	Km	25	0	25	0	40	30	
Calepec	Caltepec, Puebla	Se establecerán 20 Km de barreras vivas mediante la siembra de pitaya, beneficiando a 32 productores. Se realizará la construcción de bordos a nivel y/o terrazas individuales asi como la siembra de al menos 400 plantas por km.	50.000	20.000	40	30	20	Km	25	7	0	0	75	21	
San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca, Oaxaca	Se rehabilitarán las instalaciones del vivero comunitario de esta localidad, con el fin de producir planta nativa de la región. Se apoyará la compra de insumos como sustrato, fertilizantes, colecta de semilla, y con infraestructura como malla sombra.	98.000	0	0	0	200	m2	10	0	0	0	20	10	
San Jose Miahuatlan	San Jose Miahuatlan, Puebla	Se establecerán 20 ha de plantaciones agroforestales de guaje blanco con los integrantes de la sociedad de riego "El Coyoatl", se realizara la apertura de cepas y la siembra de 2000 plantas por ha.	64.000	0	0	0	20	Ha	20	0	20	0	45	15	
San Luis Atolotitlan	Caltepec, Puebla	Se establecerán 25 ha de plantaciones agroforestales de maguey mezcalero, se beneficiaran a 25 ejidatarios. Se realizará la construcción de bordos a nivel y/o cepas además de la siembra de al menos 600 plantas por ha.	80.000	31.200	39	25	25	Ha	25	0	0	0	50	25	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
El Cacique	San Juan Bautista Cuicatlan, Oaxaca	Se realizará la construcción de una represa de mamposteria con material de la región como piedra y arena ademas de material industrializado como cemento y cal. El objetivo será retener agua de lluvia con el fin de recargar los manantiales y aprovecharla en la medida de lo posible.	100.000	0	0	0	180	m3	25	0	0	0	25	20	
San José Miahuatlan	San José Miahuatlan, Puebla	Se establecerán 20 ha de plantaciones agroforestales de guaje blanco con los integrantes de la sociedad de riego de pequeños propietarios, se realizara la apertura de cepas y la siembra de 2000 plantas por ha	64.000	0	0	0	20	Ha	20	0	20	0	50	10	
Zapotitlan Salinas	Zapotitlan Salinas Puebla	Se fortalecerá el proyecto ecoturistico del Jardin botanico "Helia Bravo Hollis" construyendo una caseta de cobro, señalizando el área formal del Jardín y acondicionando las cabañas ecoturisticas con fotoceldas. Este proyecto ha sido contemplado en la estrategia nacional de turismo de la CONANP	180.000	0	0	0	1	lote	10	3	0	0	150	70	
San José Aragon	Santiago Nacaltepec, Oaxaca	Construcción de obras para el manejo y captación del agua. Se realizará el desazolve de 100 m2 de canal de riego.	40.000	0	0	0	100	m2	15	5	0	0	30	35	
Coatepec	Caltepec, Puebla	Se construiran represas de piedra acomodada en lugares especificos que retendran suelo y evitaran el azolve de algunas represas de mamposteria construidas el año pasado y que su función es retener agua de lluvia.	95.000	0	0	0	190	m3	25	0	0	0	50	25	
Zapotitlan Salinas	Zapotitlan Salinas Puebla	Se equiparan 200 m2 de invernadero con infraestructura, insumos y pago de asesoria técnica con el fin de fortalecer la producción de hortalizas del grupo de mujeres constituidas en una SPRRL "Xopanatl"	82.000	60.000	0	60	200	m2	0	10	0	0	15	20	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
San Martin Toxpalan	San Martin Toxpalan, Oaxaca	Se realizará la operación del vivero comunitario con el fin de propagar planta nativa de la región cañada oaxqueña. Se adecuarán las platabandas y se apoyaran insumos y mano de obra para la propagación de especies nativas.	70.000	0	0	0	200	m2	10	7	0	0	31	20	
San Jeronimo Axochitlan	San Jose Miahuatlan, Puebla	Se establecerán 20 ha de plantaciones agroforestales mediante la siembra de guaje blanco, se beneficiarán 20 comuneros. Se realizará la apertura de cepas y la siembra de 2000 plantas por ha.	64.000	20.000	31,25	40	20	Ha	20	0	20	0	40	20	
San Juan Raya	Zapotitlan Salinas Puebla	Infraestructura ecoturistica. Se fortalecerá el proyecto ecoturístico de la comunidad mediante el acondicionamiento de la museografía del interior del museo comunitario, además de la mano de obra de la ultima fase del museo que actualmente financia SINAP.	120.000	0	0	0	30	m2	10	5	0	0	30	20	
Zapotitlan Salinas	Zapotitlan Salinas Puebla	Construcción de obras para el manejo y captación del agua. Se desazolvarán 16 pozos de agua salada, retirando un total de 100 m3 de azolve. Estos pozos son la fuente del agua que es utilizada para obtener sal mineral la cual es una de las principales actividades economicas de la comunidad. Se beneficiarán 16 dueños de parajes salineros de la SPRRL "Zapotitlan Salinas".	92.000	68.500	74,5	65	100	m2	14	2	0	0	17	12	
Ignacio Mejia	Teotitlan de Flores Magon, Oaxaca	Construcción de obras para el manejo y captación del agua. Se limpiarán y rehabilitaran 100 m2 de canal de riego.	80.000	40.000	50	50	100	m2	15	5	0	0	20	40	
San Martin	Zapotitlan Salinas Puebla	Construcción de obras para el manejo y captación del agua. Se construirán 30 cisternas de ferrocemento y se comprará alambre de puas con el fin de fortalecer las plantaciones agroforestales de pitahaya financiadas por AECI y la RBTC.	59.100	0	0	0	100	m2	25	5	0	0	35	20	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Coatepec	Caltepec, Puebla	Se establecerán 16 ha de plantaciones de pitahaya. Se realizarán obras de conservación de suelos y la siembra de al menos 400 plantas por ha. Los beneficiarios serán 16 integrantes dela SPRRL "Flor espléndida de Julio" de esta comunidad.	51.200	0	0	0	16	Ha	16	0	0	0	30	10	Se cambio monto del proyecto
Santa Maria Texcatitlan	Santa Maria Texcatitlan, Oaxaca	Construcción de obras para el manejo y captación del agua. Se limpiará y rehabilitaran 100 m2 de canal de riego.	40.000	20.000	50	50	100	m2	20	0	20	0	25	25	
San José Miahuatlan	San José Miahuatlan, Puebla	Se establecerán 15 ha de plantaciones agoforestales mediante la siembra de guaje blanco, se beneficiarán 15 integrantes de la sociedad agricola Cozahuapantle. Se realizará la apertura de cepas y la siembra de 2000 plantas por ha.	48.000	0	0	0	15	Ha	15	0	15	0	30	20	
Teotitlan de Flores Magón	Teotitlan de Flores Magon, Oaxaca	Construcción de obras para el manejo y captación del agua. Se limpiarán y rehabilitaran 100 m2 de canal de riego	40.000	0	0	0	100	m2	20	0	0	0	25	25	
Santiago Apoala	Santiago Apoala, Oaxaca	Se construiran 100 estufas ahorradoras de leña, utilizando material como el barro, arena y algunos deshechos de tabiques de construcción, esto con el fin de reducir la inhalación del humo producto de las actividades domésticas además de la reducción del consumo de leña. Se beneficiaran a 100 familias de esta comunidad.	50.000	0	0	0	100	Estufa	0	100	0	0	130	120	
Santa Ana Teloxtoc	Tehuacan, Puebla	Infraestructura ecoturistica. Se elaborarán y colocarán 8 letreros informativos cumpliendo la normativa ambiental vigente, en lugares estrategicos de la comunidad con el fin de fortalecer la protección de 30 ha de areas conservadas de vegetación que tienen potencial para un aprovechamiento ecoturístico.	30.000	0	0	0			10	0	0	0	100	80	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
San Pedro y San Pablo Tequixtep	San Pedro y San Pablo Tequixtepec, Oaxaca	Se construiran respresas de gaviones a base de piedra y malla, con el fin de retener el azolve en lugares importantes de recarga de manantiales.	85.000	0	0	0	170	m3	15	0	0	0	40	20	
Los Reyes Metzontla	Zapotitlan Salinas Puebla	Se construirá una represa de mampostería a base de piedra, arena, cemento y cal en un lugar prioritario de abasto de agua de la comunidad.	80.000	0	0	0	150	m3	15	0	15	0	40	20	
Rio Grande	Santa Catarina Zapoquila, Oaxaca	Prácticas mecánicas. Se construirán 10 ha de bordos en curvas nivel utilizando el aparato A, con el fin de procurar la retención de suelo y agua además fortalecer los cultivos tradicionales.	32.000	0	0	0	10	Ha	10	0	0	0	20	10	
San Miguel Esperilla	Palmar de Bravo, Puebla	Se construirá una represa de mampostería a base de piedra, arena, cemento y cal en un lugar especifico con el fin de retener las aguas broncas y pueda ser util en algunas actividades agricolas y como recarga de manantiales.	85.000	0	0	0	160	m3	10	0	10	0	20	15	
Tepelmeme Villa de Morelos	Tepelmeme Villa de Morelos Oaxaca	Prácticas mecánicas. Se construirán 20 ha de bordos a nivel con el fin de procurar la retención de suelo y agua y fortalecer los cultivos tradicionales.	64.000	0	0	0	20	Ha	20	0	20	0	30	15	
Santa Catarina Tlaxila	San Juan Bautista Cuicatlan, Oaxaca	Recuperación de suelo para uso productivo. Se elaborarán 70 ton de abonos organicos utilizando el sistema bocashi a base de material vegetal y animal de la zona, con el fin de incorporarlo en 35 ha de terrenos de cultivo y de esta forma fortalecer los cultivos tradicionales de la región.	70.000	0	0	0	35	Ha	20	15	0	0	20	30	
Tequexpalco	Coxcatlan, Puebla	Se establecerán 15 Km de barreras vivas mediante la siembra de maguey pulquero. Se beneficiarán 15 productores y se realizará la siembra de 400 plantas por ha ademas de obras de conservación de suelos.	37.500	15.000	40	20	15	Km	15	0	15	0	25	15	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Santiago Alseseca	Tecamachalco Puebla	Se construirá una represa de mampostería a base de material de la región, cemento y arena, con el fin de retener aguas broncas en un lugar adecuado para aprovechar el agua en actividades agricolas.	80.000	0	0	0	150	m3	10	0	10	0	20	10	
Zapotitlan Salinas	Zapotitlan Salinas Puebla	Se construiran 50 estufas ahorradoras de leña en 50 casas habitación utilizando material como arena, barro y algunos tabiques de construcción.	25.000	18.000	72	60	50	Estufa	0	50	0	0	70	80	
Zapotitlan Salinas	Zapotitlan Salinas Puebla	Se reforestarán 12 ha con planta nativa como el sotolin (*Beucarnea gracilis),* y algunos magueyes como el *Agave marmorata y Agave potatorum, entre otras*. Serán 10 beneficiarios directos quienes son integrantes de la SPRRL Cutha, se utilizará el criterio de planta nodriza entre otros para garantizar el prendimiento de las plantas sembradas.	30.000	0	0	0	12	Ha	10	0	0	0	20	20	
Agua de Mena	Santiago chazumba, Oaxaca	Se construirán 51 estufas ahorradoras de leña en igual numero de casas habitación. Se utilizará material como barro y arena, esto con el fin de reducir la inhalación del humo por actividades domesticas además de la disminución de leña.	25.500	0	0	0	51	Estufa	0	51	0	0	70	80	
San Juan de Los Cues	San Juan de los Cues, Oaxaca	Prácticas mecánicas. Se construiran 20 ha de zanjas trinchera con el fin de fortalecer la retención de agua en lugares prioritarios de conservación.	64.000	0	0	0	20	Ha	20	0	0	0	40	20	
San Lorenzo Papalo	Concepción Papalo, Oaxaca	Saneamiento de ecosistemas. Se realizará la limpieza y aclareo de 50 ha de bosque.	30.000	0	0	0	50	Ha	20	0	20	0	30	30	
San José Tilapa	Coxcatlán, Puebla	Infraestructura ecoturistica. Se construirán y colocarán 2 anuncios informativos y dos plumas con el fin de regular el acceso a una zona de conservación comunitaria donde se localiza la cueva del maíz y la represa del purrón, los cuales representan dos aspectos muy importantes de la domesticación del maiz.	20.000	0	0	0			10	0	0	0	50	50	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
San Miguel Aztatla	Concepción Buenavista, Oaxaca	Se construiran represas de piedra acomodada en lugares especificos que retendran suelo y se iniciaran procesos de recuperación de zonas degradadas.	70.000	0	0	0	140	m3	25	0	25	0	75	50	
Concepción Buenavista	Concepción Buenavista, Oaxaca	Prácticas mecánicas. Se construirán 3 ollas de agua en lugares estrategicos con el fin de retener el agua bronca y utilizarla en actividades agricolas. El área de abosorción serán 10 ha aproximadamente.	32.000	0	0	0	10	Ha	9	1	9	1	27	5	
San Marcos Tlacoyalco	Tlacotepec de Benito Juarez, Puebla	Recuperación de suelo para uso productivo. Se elaborarán 50 ton de abonos organicos utilizando el sistema bocashi a base de material vegetal y animal de la zona, con el fin de incorporarlo en 25 ha de terrenos de cultivo y de esta forma fortalecer los cultivos tradicionales.	50.000	0	0	0	25	Ha	25	0	25	0	50	50	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**170.200**	**0**	**0**				**50**	**50**	**10**	**5**	**150**	**150**	
San Juan Raya	Zapotitlan Salinas Puebla	Se impartira un curso taller a los guías comunitarios en diversos temas relacionados al manejo de su proyecto ecoturistico, ademas de un intercambio de experiencias con proyectos ecoturisticos comunitarios de otras partes de la región. Esto con el fin de fortalecer este proyecto que se encuentra dentro de la estrategia nacional de ecoturismo.	33.000	0	0	0	1	Evento	15	10	0	0	45	30	
La Estancia	San Juan Bautista Coixtlahuaca, Oaxaca	Se impartirá un curso taller en elaboración de lombricompostas, ademas de la construcción de 15 módulos de producción.	40.000	0	0	0	1	Evento	10	5	10	5	30	15	
Santiago Chazumba	Santiago Chazumba, Oaxaca	Se impartirá un curso taller en manejo del agua. Ademas se construirán al menos tres módulos demostrativos. Esta actividad forma parte de la Estrategia de la campaña por el orgullo que se desarrolla en esta ANP.	40.000	0	0	0	1	Evento	25	35	0	0	75	105	
		Pendiente información	57.200												
Subtotal: Gasto de operación			**190.000**	**29.090**	**15,31**										
		Gastos de Operación PRODERS	115.905	24.248											
		Asistencia Técnica PRODERS	74.095	4.842											
YAGUL			**400.000**	**610**	**0,15**	**0**			**40**	**35**	**20**	**15**	**400**	**375**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**170.000**	**0**	**0**	**0**			**40**	**35**	**20**	**15**	**200**	**175**	
Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Desazolve de canales de riego en el paraje Guelazaco	45.000	0	0	0	2	Km.	10	10	0	0	50	50	
Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Rehabilitación de canales de riego en el paraje Rugueve	45.000	0	0	0	2	Km.	10	10	0	0	50	50	
Ejido Tlacolula de Matamoros (Pa	Tlacolula de Matamoros	Señalización, cercado y delimitación de áreas de conservación comunitaria (20 km delimitados, 4km. de cercado y 10 letreros)	80.000	0	0	0	5 10	Km. Letreros	20	15	20	15	100	75	
Subtotal: Estudios Técnicos			**190.000**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	
Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Estudio de manejo de cuencas y agua para uso agrícola	120.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	100	100	
Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Estudio de factibilidad de Ecoturismo para el Monumento Natural y arqueológico de Yagul	70.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	100	100	
Subtotal: Gasto de operación			**40.000**	**610**	**1,52**										
		Gastos de Operación PRODERS	16.000	610	3,81										
		Asistencia Técnica PRODERS	24.000	0											
YAUTEPEC ISTMO			**500.000**	**9.366**	**2**	**0**			**60**	**61**	**48**	**52**	**2807**	**2983**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**380.000**	**0**	**0**	**0**			**49**	**29**	**37**	**20**	**1344**	**1512**	
San Isidro Chacalapa	San Pedro Huamelula	Equipamiento y asistencia técnica para criadero de tilapia	35.000	0	0	0			5	0	0	0	288	324	2 METAS
San Isidro Chacalapa	San Pedro Huamelula	Establecimiento de plantación experimental de ocotillo	40.000	0	0	0	53	m2	0	7	0	0	288	324	
San Isidro Chacalapa	San Pedro Huamelula	Acondicionamiento de jaulas, mantenimiento y operación de UMA intensiva de iguana negra	80.000	0	0	0	83	m2	7	2	0	0	647	700	
San Pedro Jilotepec	Magdalena Tequisistlán	Manejo Integral del fuego para la conservación de ecosistemas	135.000	0	0	0	41	Lote	22	0	22	0	46	64	
Barrio del Cerrito	Santo Domingo Tehuantepec	Remoción de basura y desazolve del cauce del Chicuindi, en un área de 30 ha.	90.000	0	0	0	30	Ha	15	20	15	20	75	100	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**70.000**	**0**	**0**	**0**			**11**	**32**	**11**	**32**	**1463**	**1471**	
Morro Mazatan	Santo Domingo Tehuantepec	Curso de capacitación para la comercialización de productos finales, intermedios y servicios	35.000	0	0	0	1	Evento	2	18	2	18	1223	1243	
San Lorenzo Jilotepequillo	Santo Domingo Tehuantepec	Curso de capacitación para el desarrollo e integración de cadenas productivas	35.000	0	0	0	1	Evento	9	14	9	14	240	228	
Subtotal: Gasto de operación			**50.000**	**9.366**											
		Gastos de Operación PRODERS	20.000	9.366	46										
		Asistencia Técnica PRODERS	30.000	0											
REGIÓN FRONTERA SUR			**31.515.000**	**2.226.699**					**5746**	**2926**	**2373**	**1363**	**16570**	**18153**	
BONAMPAK			**500.000**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Subtotal: Estudios Técnicos			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Gasto de operación			**-**	**-**											
Subtotal: Asistencia Técnica			**-**	**-**											
CAÑON DEL SUMIDERO			**700.000**	**69.855**					**390**	**225**	**0**	**0**	**1239**	**935**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**455.000**	**48.000**					**210**	**105**	**0**	**0**	**699**	**575**	
Ejido Triunfo Agrarista	Osumacinta	Reforestación CONANP/07/PN05/PRODERS/ 003/07	40.000	16.000	40	40	30	Ha	30	0	0	0	100	50	
Ejido Benito Juárez	San Fernando	Reforestación CONANP/07/PN05/PRODERS/ 004/07	40.000	16.000	40	40	30	Ha	30	0	0	0	100	50	
Ejido Libertad Campesina	Osumacinta	Reforestación CONANP/07/PN05/PRODERS/ 005/07	40.000	16.000	40	40	30	Ha	30	0	0	0	100	50	
Ejido El palmar	Chiapa de Corzo	Manejo de residuos sólidos CONANP/07/PN05/PRODERS/ 006/07	40.000	0	0	0	100	m2	30	20	0	0	90	50	
Ejido Osumacinta	Osumacinta	Vivero Tecnificado CONANP/07/PN05/PRODERS/ 007/07	210.000	0	0	0	200	m2	60	40	0	0	300	200	
Ejido Benito Juárez	San Fernando	Huertos comunitarios CONANP/07/PN05/PRODERS/ 009/07	35.000	0			50	m2	0	25	0	0	0	125	
Soc. de Solidaridad Social de Pescadores de Boqueron, osumacinta	Osumacinta	Restauración del hábitat del cocodrilo del Boquerón CONANP/07/PN05/PRODERS/ 008/07	50.000	0	0	0	100	Ha	30	20	0	0	9	50	
Subtotal: Estudios Técnicos			**175.000**	**0**					**180**	**120**	**0**	**0**	**540**	**360**	
Soc. Coop. Nandambua, S.C. de R.L., Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Distribución y abundancia del Mono araña en el Parque Nacional Cañón del Sumidero CONANP/07/PN05/PRODERS/ 001/07	65.000	0	0	0	1	Estudio	60	40	0	0	180	120	
Soc. Coop. Nandambua, S.C. de R.L., Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Diagnostico y evaluació del mpacto de los procesos de capacitación a los prestadores de servicios turisticos sobre la conservacion del PNCS CONANP/07/PN05/PRODERS/ 010/07	50.000	0	0	0	1	Estudio	60	40	0	0	180	120	
Soc. Coop. Turistica del Grijalva S.C. de R.L. Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Inventario florístico de especies de orquídeas y Bromelias del parque nacional Cañón del Sumidero CONANP/07/PN05/PRODERS/ 002/07	60.000	0	0	0	1	Estudio	60	40	0	0	180	120	
Subtotal: Gasto de operación			**70.000**	**21.855**											
		Gastos de Operación PRODERS	28.000	15.855	55										

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
		Asistencia Técnica PRODERS	42.000	6.000	10										
CAÑÓN DEL USUMACINTA			**100.000**	**0**					**2**	**0**	**0**	**0**	**10**	**10**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**100.000**	**0**					2	0	0	0	10	10	
E/O Lindavista	Tenosique	UBICACIÓN Y PLAN DE DESARROLLO DE LOS ATRACTIVOS CON QUE CUENTA EL CAÑON DEL USUMACINTA	50.000	0	0	0	1	Estudio	1	0	0	0	5	5	
Rancho Santa Margarita	Tenosique	ESTUDIO PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO DEL RIO USUMACINTA	50.000	0	0	0	1	Estudio	1	0	0	0	5	5	
CASCADAS DE AGUA AZUL			**800.000**	**9.600**					**292**	**121**	**292**	**121**	**675**	**438**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**635.000**	**0**					**217**	**96**	**217**	**96**	**545**	**288**	
Poblado Agua Azul (Ecoturismo Indígena Tzeltal de Cascadas de Agua Azul S.C. de R.L.	Tumbala	Construcción de Infraestructura Ecoturistica Comunitaria	80.000	0	0	0	17	M^2	30	0	30	0	50	70	
Poblado Agua Azul (Ecoturismo Indígena Tzeltal de Cascadas de Agua Azul S.C. de R.L.	Tumbala	Mantenimiento y Rehabilitación de Senderos	30.000	0	0	0	7	km	6	5	6	5	20	24	
Ejido Ignacio Allende	Tumbala	Manejo y Conservación de plantaciones agroforestales	60.000	0	0	0	60	Ha	30	0	30	0	50	70	
Ejido V. Carranza	Tumbala	Manejo y Conservación de plantaciones agroforestales	60.000	0	0	0	60	Ha	22	8	22	8	60	60	
Poblado el Arenal	Tumbala	Manejo y Conservación de plantaciones agroforestales	35.000	0	0	0	35	Ha	8	7	8	7	25	35	
Poblado el Embarcadero	Tumbala	Establecimiento de Huertos Familiares	23.000	0	0	0	52	M^2	0	13	0	13	22	30	
Ejido Ignacio Allende	Tumbala	Enriquecimiento de Acahuales	60.000	0	0	0	60	Ha	30	0	30	0	40	80	
Poblado Esperanza Joyeta	Tumbala	Establecimiento de Plantaciones Agroforestales	23.000	0	0	0	23	Ha	23	0	23	0	42	50	
Poblado Progreso Agua Azul	Tumbala	Establecimiento de Plantaciones Agroforestales	23.000	0	0	0	23	Ha	14	0	14	0	20	36	
Poblado el Embarcadero	Tumbala	Construcción de Estufas Ahorradoras de Leña	33.000	0	0	0	24	Estufa	0	24	0	24	46	50	
Poblado Progreso Agua Azul	Tumbala	Construcción de Estufas Ahorradoras de Leña	28.000	0	0	0	21	Estufa	0	21	0	21	39	45	
Ejido V. Carranza	Tumbala	Enriquecimiento de Acahuales	60.000	0	0	0	60	Ha	30	0	30	0	55	65	
Poblado Agua Azul (Ecoturismo Indígena Tzeltal de Cascadas de Agua Azul S.C. de R.L.	Tumbala	Rehabilitación de Cabañas Comunitarias	40.000	0	0	0	9	M^2	9	5	9	5	26	30	
Poblado Agua Azul (Ecoturismo Indígena Tzeltal de Cascadas de Agua Azul S.C. de R.L.	Tumbala	Elaboración de Recipientes para Desechos Sólidos	30.000	0	0	O	66	M^2	6	5	6	5	20	24	
Poblado Agua Azul (Ecoturismo Indígena Tzeltal de Cascadas de Agua Azul S.C. de R.L.	Tumbala	Colecta de Semilla y Establecimiento de Vivero Forestal con Especies Nativas	50.000	0	0	0	68	M^2	9	8	9	8	30	38	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**85.000**	**0**					**75**	**25**	**75**	**25**	**130**	**150**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Ejido Ignacio Allende	Tumbala	Eventos de Educación Ambiental	25.000	0	0	0	1	Evento	60	0	60	0	50	70	
Poblado Agua Azul (Ecoturismo Indígena Tzeltal de Cascadas de Agua Azul S.C. de R.L.	Tumbala	Curso-Taller de Manejo de Desechos Sólidos	20.000	0	0	0	1	Evento	15	5	15	5	40	40	
Poblado Agua Azul (Ecoturismo Indígena Tzeltal de Cascadas de Agua Azul S.C. de R.L.	Tumbala	Curso-Taller de Elaboración de prendas artesanales	40.000	0	0	0	1	Evento	0	20	0	20	40	40	
Subtotal: Gasto de operación			**80.000**	**9.600**											
		Gastos de Operación PRODERS	32.000												
		Asistencia técnica PRODERS	48.000	9.600											
BONAMPAK			**600.000**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Gasto de operación			**-**	**-**											
Subtotal: Asistencia Técnica			**-**	**-**											
CHENKAN			**70.000**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**4**	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**63.000**	**0**	**0**	0							40	4	
Punta Xen	Champoton	Conocer los procesos biologicos y ecologicos de reproducción de las Tortugas Marinas y la normatividad legal que las protege.	31.500	0	0	0	1	Curso.					20	2	
Punta Xen	Champoton	Incrementar el conocimiento en la normatividad en el manejo y aprovechamiento de los recursos pesqueros dentro de las Areas Naturales Protegidas.	31.500	0	0	0	1	Curso.					20	2	
Subtotal: Gasto de operación			**7.000**	**0**											
		Gastos de Operación PRODERS	2.800	0											
		Asistencia técnica PRODERS	4.200	0											
EL TRIUNFO			**2.600.000**	**0**					**1608**	**396**	**301**	**235**	**3869**	**4148**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**1.827.755**	**0**					**1367**	**343**	**284**	**222**	**2882**	**3262**	
Santa Rita Las Flores	Mapastepec.	CONANP/07/RB06/PRODERS/09/07. CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN SU SEGUNDA ETAPA. La cual servirá como taller para el procesamiento o transformación de recursos naturales.	150.000	0	0	0	122,4	m^2	0	19	0	0	40	57	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Santa Rita Las Flores	Mapastepec.	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 14/07 ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES CON PALMA CAMEDOR, para promover la reforestacion de áreas del ejido bajo manejo sustentable y el aprovechamiento a mediano y largo plazo.	12.000	0	0	0	5	Ha.	16	4	0	0	44	40	
San Antonio	Pijijiapan	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 17/07 ESTABLECIMIENTO DE BARRERAS VIVAS EN POTREROS, con el fin de aumentar la capacidad productiva del suelo	50.200	0	0	0	41	Ha.	23	7	0	0	65	85	
Unión Pijijiapan	Pijijiapan	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 18/07. ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES EN POTREROS. Establecer cultivos forrajeros de alto valor nutricional, evitando asi la escaces de alimentos ricos en proteínas en época de estiaje.	59.015	0	0	0	42	Ha.	14	2	0	0	38	42	
El Rosario	Pijijiapan	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 19/07 ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES CON ESPECIES DE LA REGIÓN PARA SOMBRA EN CAFETALES,con especies de la región, para diversificar la sombra de los sistemas cafetaleros	21.000	0	0	0	40	Ha.	30	6	0	0	85	95	
Tres de Mayo	Mapastepec.	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 20/07. ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES CON PALMA CAMEDOR, para promover la reforestacion de áreas del ejido bajo manejo sustentable y el aprovechamiento a mediano y largo plazo.	36.000	0	0	0	33	Ha.	22	5	0	0	75	60	
Tres de Mayo	Mapastepec.	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 21/07.REHABILITACION DE VIVERO DE PALMA CAMEDOR, con el proposito de mejorar las condiciones de producción de plantulas (germinación, crecimiento y sobrevivencia).	11.918	0	0	0	33	Ha.	26	7	0	0	90	75	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
UMAFOR Istmo-costa	Mapastepec.	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 22/07. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIVERO DE PALMA CAMEDOR, con el proposito de mejorar las condiciones de producción de plantulas (germinación, crecimiento y sobrevivencia).	42.500	0	0	0	30	Ha.	73	19	0	0	365	95	
El Rosario	Pijijiapan	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 24/07 ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES CON PALMA CAMEDOR, para promover la reforestacion de áreas del ejido bajo manejo sustentable y el aprovechamiento a mediano y largo plazo.	23.780	0	0	0	20	Ha.	20	0	0	0	55	45	
El Rosario	Pijijiapan	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 25/07. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIVERO DE PALMA CAMEDOR, con el proposito de mejorar las condiciones de producción de plantulas (germinación, crecimiento y sobrevivencia).	16.260	0	0	0	20	Ha.	25	2	0	0	75	60	
Santa Rita Las Flores	Mapastepec.	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 26/07 RECUPERACIÓN DE SUELOS PARA USO PRODUCTIVO A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE FRUTALES Y PASTOS EN POTREROS, fomentando así la ganaderia extensiva a sistemas agrosilvopastoriles.	50.800	0	0	0	20	Ha.	14	2	0	0	49	47	
Magnolia	Acacoyagua	CONANP/(07/RB06/PRODERS/ 27/07. ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES CON PALMA CAMEDOR, para asi promover la reforestacion del ejido bajo manejo sustentable para el aprovechamiento a mediano y largo plazo.	14.320	0	0	0	11	Ha.	7	4	0	0	30	25	
Nubes de Oro	Mapastepec.	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 48/07. ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE COBERTERA EN MAIZ, para mejorar la producción y la calidad del producto, asegurando la no escasez de la fertilidad del suelo.	24.000	0	0	0	20	Ha.	16	4	0	0	56	32	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Rancho Tierra Blanca	Mapastepec.	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 49/07 CONSTRUCCION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA, para tener un rendimiento en el aprovechamiento de leña y calor en los hogares, asi como un menor saqueo a los bosques de la región.	4.500	0	0	0			3	0	0	0	2	4	
Nubes de Oro	Mapastepec.	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 50/07. ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES CON FRUTALES PARA LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA y dar una alternativa de uso sustentable de los recursos naturales.	20.000	0	0	0	20	Ha	15	5	0	0	48	32	
Finca Triunfo Verde S. C.	Angel Albino Corzo	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 03/07 Recuperción de Suelo Para Uso Productivo a Través de la Construcción de un Módulo de Lombricultura. para producir 0.700 kg de abono organico mensuales y 1,000 litros de acido humico mensual	36.361	**0**	0	0	60	Ha	16	6	0	0	30	36	
Santa Rita	Angel Albino Corzo	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 05/07 Establecimiento de Plantaciones Agroforestales con Palma camedor. Bajo manejo sustentable para aprovechamiento a mediano y largo plazo.	36.000	**0**	0	0	30	Ha	25	4	0	0	32	55	
Santa Rita	Angel Albino Corzo	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 10/07 Recuperación de suelo para uso productivo a través de la construcción de un módulo de lombricultura.	36.361	0	0	0	60	Ha	25	4	0	0	32	55	
CESMACH S.C	Angel Albino Corzo	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 11/07 Cultivos de Cobertera en cafetales organicos	62.500	0	0	0	41	Ha	166	24	0	0	240	300	
Laguna del Cofre	Montecristo de Guerrero	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 15/07 Rehabilitación de Vivero de Palma Camedor. Para producir 150, 000 plantas en 400 metros cuadrados.	18.600	0	0	0	400	M²	8	10	0	0	22	38	
ORPAE, SSS	Angel Albino Corzo	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 16/07 Recuperación de Suelo para Uso Productivo a Través de la Construcción de Módulos Rústicos Individuales de Lombricultura. Para producir 67 toneladas de abono organico y 1,000 litros de acido humico mensuales.	141.000	0	0	0			86	10	0	0	110	160	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Grupo de Trabajo de café de Conservación	Angel Albino Corzo	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 23/07 Establecimiento de Barreras Vivas con Palma Camedor.	65.375	0	0	0	25	Km.	30	0	0	0	40	50	
Grupo de Trabajo de café de Conservación	Angel Albino Corzo	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 41/07 Establecimiento de Apiarios	71.970	0	0	0	50	Colmena	25	0	0	0	45	30	
UCOAAC, SSS	Angel Albino Corzo	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 44/07 Establecimiento de Apiarios. Tiene previsto realizar 50 cajas de colmena equipada.	71.970	0	0	0	50	Colmena	57	13	0	0	100	110	
ICEACC,SSS	Angel Albino Corzo	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 45/07 Establecimiento de Apiarios.	71.970	0	0	0	50	Colmena	25	0	0	0	45	30	
UCOAAC, SSS	Angel Albino Corzo	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 52/07 Construcción de Estufas Ahorradoras de Leña. Tiene previsto realizar 50 estufas ahorradoras de leña.	52.500	0	0	0	50	Estufas	23	13	0	0	45	63	
Nueva Colombia	Angel Albino Corzo	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 47/07 Establecimiento de Plantaciones Agroforestales con Frutales para la Diversificación Productiva.	32.500	0	0	0			109	22	0	0	130	200	
Barrio Llano Grande, Ejido Laguna del Cofre	Montecristo de Guerrero	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 46/07 Establecimiento de Plantaciones Agroforestales con Frutales para la Diversificación Productiva.	48.000	0	0	0	16	Ha	8	5	0	0	10	19	
Rio Negro, Toluca	Montecristo De Guerrero	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 51/07 Construcción de Estufas Ahorradoras de Leña. Tiene previsto realizar 28 estufas.	30.000	0	0	0	28	Estufas	35	23	0	0	70	104	
Plan De Ayala	Villa Corzo	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 28/07 Recuperación de suelos para uso productivo a través del establecimiento de frutales y pastos en potreros.	25.400	0	0	0	10	Ha	10	0	0	0	27	43	
Plan De Ayala	Villa Corzo	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 04/07 Rehabilitacion de vivero de palma camedor, con la finalidad de que poblen las montañas para esto necesitamos producir 150,000 plantas en 300 m² de vivero	21.000	0	0	0			36	0	0	0	38	56	
San Marcos	Concordia	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 06/07Recuperación de suelo para uso productivo mediante la reconversión productiva de parcelas de maiz a cafetales organicos.	17.370	0	0	0	10	Ha	17	13	17	13	23	32	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
San Marcos	Concordia	CONANP/RB06/PRODERS/031 /07 construcción de presas filtrantes. esto se hará con la finalidad de detener la erosión del suelo y mejorar la cobertura natural.	12.000	0	0	0	200	Mts.	17	13	17	13	23	32	
Asociacion Regional De Silvicultores Valle Y Montañas Los Cuxtepeques A.C.	Concordia	CONANP//07/RB06/PRODERS/ 07/07 Rehabilitación del vivero de palma camedor. retomar la producción de palmas en los viveros para repoblar las montañas.	38.000	0	0	0			64	17	0	0	90	150	
Asociacion Regional De Silvicultores Valle Y Montañas Los Cuxtepeques A.C.	Concordia	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 08/07 Establecimiento de vivero forestal maderable. la producción de arbolitos es para reforestación.	115.000	0	0	0			64	17	0	0	90	150	
El Cairo	Concordia	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 29/07Establecimiento de cercos vivos en potreros. se pretende realizar 42, 000 metros lineales de cercos vivos.	42.000	0	0	0	42	Km.	15	0	15	0	32	55	
Berlin	Concordia	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 12/07 Construccion de presas filtrantes en carcavas.se realizaran la conservación del suelo mediante presas filtrantes, en la comunidad de berlín, en la cual se realizara 120 metros lineales presas filtrantes vegetativas y 120 metros lineales de presas filtrantes de costales rellenos de tierra en zonas que son afectadas fuertemente por la erosión hídrica en la que se pretende beneficiar a 31 productores de esta localidad. que va a permitir controlar la erosión hídrica, reducir la velocidad de la escurrimiento, y detener asolves en la cárcava.	15.400	0	0	0	240	m2	26	5	26	5	43	73	
Santa Anita	Concordia	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 13/07 ESTABLECIMIENTO DE BARRERAS VIVAS. SE PRETENDE REALIZAR 30 KM DE BARRERAS VIVAS.	46.000	0	0	0	30	KM	52	20	52	20	100	120	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
San Diego	Concordia	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 30/07 construccion de presas filtrantes, se realizaran la conservación del suelo mediante presas filtrantes, en la cual se realizara 112 metros lineales presas filtrantes vegetativas y 112 metros lineales de presas filtrantes de costales rellenos de tierra en beneficio de 32 hectáreas que son afectadas fuertemente por la erosión hídrica en la que se pretende beneficiar a 28 productores de esta localidad. que va a permitir controlar la erosión hídrica, reducir la velocidad de la escurrimiento, y detener asolves en la cárcava.	14.400	0	0	0	224	m2	17	11	0	0	73	97	
San Luis	Concordia	CONANP/07/PRODERS/32/07 Construcción de presas filtrantes. se realizaran la conservación del suelo medientes presas filtrantes, en la cual se realizara 112 metros lineales de presas filtrantesvegetativas y 112 metros lineales de presas filtrantes de costales rellenos de tierra en zonas que son afectadas fuertemente por la erosión hídrica en la que se pretende beneficiar a 28 productores.	13.440	0	0	0	224	Mts.	17	11	17	11	85	93	
Emiliano Zapata	Concordia	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 42/07 Construcción y mantenimiento de brechas corta fuego. esto se va hacer para que se protejan las montañas en la temporada de incendios forestales.	20.000	0	0	0	8	km.	10	0	0	0	40	67	
Comon Yaj Nop Tic S.S.S	Concordia	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 43/07 Establecimiento de barreras vivas con palma camedor.	64.375	0	0	0	25	Km.	30	0	40	60	50	100	
Comon Yaj Nop Tic S.S.S	Concordia	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 40/07 Establecimiento de apiarios. con esto los beneficiarios mejoraran sus ingresos económicos.	71.970	0	0	0	50	Colmena	50	16	100	100	100	150	
Subtotal: Estudios Técnicos			**280.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**189**	**241**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Santa Rita Las Flores.	Mapastepec	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 01/07 Estudio de Factibilidad para el cultivo de orquídeas, con el objetivo de darnos a conocer cuales son los potenciales de uso de la especie para su aprovechamiento sustentable en la región	70.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	30	25	
Santa Rita Las Flores.	Mapastepec	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 55/07. Estudio de factibilidad sobre venta de agua de manantial, para conocer la carga de agua que nos puede proveer los afluentes de la región y valorar su uso de manera sustentable.	70.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	35	40	
Santa Rita Las Flores.	Mapastepec	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 56/07. Estudio de factibilidad sobre la apicultura, que nos ayudara a conocer la potenciabilidad de la región para realizar esta alternativa como un recurso sustentable de la región.	70.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	24	36	
Laguna del Cofre	Montecristo de Guerrero	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 02/07 Estudio de factibilidad Sobre la Apicultura como Alternativa en el Ejido. Se pretende beneficiar a 87 productores que están interesados.	70.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	100	140	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**245.000**	**0**					**241**	**53**	**17**	**13**	**798**	**645**	
Consejor asesor de la REBITRI.	Mapastepec	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 34/07.Capacitación a los miembros del Consejo Asesor para fortalecer la toma de decisiones y desarrollar capacidades organizativas dentro del consejo, apoyando así a la conservación de la Reserva de la Biosfera El Triunfo	40.000	0	0	0	1	Evento	0	3	0	0	103	52	
Nubes de Oro	Mapastepec	CONANP/07/RB06/PRODERS/ 36/07Capacitación a grupos en manejo de lombricomposta, para dar una alternativa de abono al suelo a través de sus derivados (líquido húmico, descomposición de la materia, etc.)	15.000	0	0	0	1	Evento	15	2	0	0	65	37	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Nubes de Oro	Mapastepec	CONAN/07/RB06/PRODERS/53/07. Capacitación a grupos sobre el fortalecimiento de la organización social. Que apoyara a mejores desiciones en los grupos y una mejor organización en el trabajo.	30.000	0	0	0	1	Evento	25	3	0	0	60	52	
CESMACH S.C	Angel Albino Corzo	CONANP/07/RB06/PRODERS/33/07 Formación de Promotores de Campo en educación Ambiental y Uso Sustentable de los Recursos Naturales.	15.000	0	0	0	1	Evento	15	0	0	0	25	20	
CESMACH S.C	Angel Albino Corzo	CONANP/07/RB06/PRODERS/37/07 Curso para la Elaboración de Lombricompostas.	15.000	0	0	0	1	Evento	16	4	0	0	25	35	
UCOAACC SSS	Angel Albino Corzo	CONANP/07/RB06/PRODERS/39/07 Agricultura Sustentable y Reconverción Productiva, Conservacion y Uso Sustentable del Suelo.	30.000	0	0	0	1	Evento	57	13	0	0	100	110	
Monte Virgen Candelaria	Montecristo de Guerrero	CONANP/07/RB06/PRODERS/54/07 Capacitación en Educación Ambiental par Valorar los Recursos Naturales.	15.000	0	0	0	1	Evento	21	9	0	0	35	45	
COMON YAJ NOP TIC S.S.S	Concordia	CONANP/07/RB06/PRODERS/35/07 CAPACITACION EN FUNDAMENTOS DE APICULTURA, OBTENDRAN MAS CONOCIMIENTOS PARA APLICARLO EN LA APICULTURA	70.000	0	0	0	3	Evento	75	6	0	0	300	204	
San Marcos	Concordia	Capacitacion en práctica de conservacion de suelos, la finalidad es aprender de cómo conservar y no destruir los suelos	15.000	0	0	0	1	Evento	17	13	17	13	85	90	
Subtotal: Gasto de operación			**247.245**	**0**											
		Gastos de Operación PRODERS	91.245	0											
		Asistencia Técnica PRODERS	156.000	0											
FRAILESCANA			**120.000**	**0**					**75**	**35**	**0**	**0**	**10**	**10**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**68.000**	**0**					**50**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Nueva Unión	Villa Corzo	Programa de desarrollo microregional CONANP/07/RP66/PRODERS/01/07	68.000	0	0	0	1	Estudio	50	30	0	0	0	0	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**40.000**	**0**					**25**	**5**	**0**	**0**	**10**	**10**	
Benito Juárez	Tonalá	Fortalecimiento a la comercialización de la Palma Camedor CONANP/07/RP66/PRODERS/03/07	40.000	0	0	0	1	Evento	25	5	0	0	10	10	
Subtotal: Gasto de operación			**12.000**	**0**											

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
		Gastos de Operación PRODERS	12.000												
		Asistencia Técnica PRODERS													
ISLA AGUADA			**70.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**111**	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**63.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**111**	
Isla Aguada	Carmen	Realización de un curso taller sobre la elaboración de artesanias a base de resina alusibas a la Tortuga marina, como parte de la diversificacion de actividades realizadas en la comunidad de Villa de Isla Aguada.	28.000	0	0	0	1	Evento	0	0	0	0	0	11	
Isla Aguada	Carmen	Promover la descripción y conservación de los recursos naturales en niños de la comunidad de Isla Aguada a traves de talleres educativos en las escuelas primarias utilizando la tortuga como especie bandera.	35.000	0	0	0	1	Evento	0	0	0	0	100	100	
Subtotal: Gasto de operación			**7.000**	**0**											
		Gastos de Operación PRODERS	2.800												
		Asistencia Técnica PRODERS	4.200												
LA ENCRUCIJADA			**2.600.000**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Gasto de operación			**-**	**-**											
Subtotal: Asistencia Técnica			**-**	**-**											
LA SEPULTURA			**2.000.000**	**45.654**	**23**				**519**	**204**	**5**	**0**	**987**	**919**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**1.107.500**	**0**					**214**	**28**	**0**	**0**	**292**	**274**	
Poza Galana	Arriaga	Mejoramiento de suelo para uso productivo (CONANP/07/RB08/PRODERS/01/07)	90.000	0	0	10	10	Ha	10	0	0	0	10	0	
Tierra y Libertad	Jiquipilas	Mejoramiento de suelo para uso productivo (CONANP/07/RB08/PRODERS/02/07)	90.000	0	0	10	10	Ha	10	0	0	0	10	0	
Francisco Villa 1	Jiquipilas	Mejoramiento de suelo para uso productivo (CONANP/07/RB08/PRODERS/04/07)	90.000	0	0	10	10	Ha	10	0	0	0	10	0	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Tierra y Libertad	Villaflores	Manejo de plantaciones agroforestales (Palma camedor) CONANP/07/RB08/PRODERS/08/07	90.000	0	0	10	27	Ha	20	0	0	0	20	20	
Col Agrícola 20 de Noviembre	Arriaga	Viveros comunitarios (CONANP/07/RB08/PRODERS/09/07	70.000	0	0	10			8	2	0	0	20	20	
Tiltepec	Jiquipilas	Manejo de plantaciones agroforestales (Café) CONANP/07/RB08/PRODERS/11/07	90.000	0	0	10	27	Ha	50	0	0	0	100	100	
Corazón del Valle	Cintalapa	Manejo del fuego (Combustibles) CONANP/07/RB08/PRODERS/17/07	80.000	0	0	10	22	Ha	21	14	0	0	30	30	
Las Palmas	Tonalá	Mejoramiento de suelo para uso productivo (CONANP/07/RB08/PRODERS/18/07	90.000	0	0	10	10	Ha	10	0	0	0	10	10	
Valle de Corzo	Cintalapa	Maneje del fuego (Conbustibles) CONANP/07/RB08/PRODERS/20/07	80.000	0	0	10	22	Ha	18	7	0	0	20	20	
Michoacán	Jiquipilas	Manejo de plantaciones agroforestales (Café) CONANP/07/RB08/PRODERS/21/07	90.000	0	0	10	27	Ha	40	0	0	0	40	40	
Raymundo Flores Fuentes	Tonalá	Mejoramiento de suelo para uso productivo (CONANP/07/RB08/PRODERS/22/07)	90.000	0	0	10	10	Ha	10	0	0	0	10	10	
Ribera Alta	Palizada	Engorda de mojarra castarrica en jaulas flotantes mediante un manejo sustentable que permita elevar la calidad de vida de los productores.	78.750			0			3	3	0	0	6	12	
San Eduardo	Palizada	Engorda de mojarra castarrica en jaulas flotantes mediante un manejo sustentable que permita elevar la calidad de vida de los productores.	78.750			0			4	2	0	0	6	12	
Subtotal: Estudios Técnicos			**350.000**	**0**					**190**	**150**	**0**	**0**	**355**	**305**	
Tierra y Libertad	Jiquipilas	Estudio para la diversificación productiva CONANP/07/RB08/PRODERS/03/07	50.000	0	0	0	1	Estudio	100	60	0	0	0	0	
Col. Agrícola 20 de Noviembre	Arriaga	Plan de Desarrollo Comunitario CONANP/07/RB08/PRODERS/10/07	80.000	0	0	5	1	Estudio	40	40	0	0	0	0	
Tierra y Libertad	Villaflores	Diagnóstico de impacto a los RN en la subcuenca del río el tablón CONANP/07/RB08/PRODERS/14/07	30.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	250	200	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Las Palmas	Tonalá	Plan de Desarrollo Comunitario CONANP/07/RB08/PRODERS/15/07	30.000	0	0	5	1	Estudio	50	50	0	0	0	0	
Raymundo Flores Fuentes	Tonalá	Diagnóstico para la valoración de zonas afectadas por fenómenos hidrometeorológicos e incendios forestales CONANP/07/RB08/PRODERS/23/07	70.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	100	100	
San Antonio Cárdenas	Carmen	Obtener información sobre la situación del Manatí y su habitad, para establecer estrategias de conservacion adecuadas.	90.000						0	0	0	0	5	5	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**342.500**	**0**					**115**	**26**	**5**	**0**	**340**	**340**	
Sierra Morena	Villa Corzo	Formación de Guías Turísticos CONANP/07/RB08/PRODERS/05/07	40.000	0	0	0	1	Evento	12	8	0	0	20	20	
SSS Águilas de Cerro Bola	Villa Corzo	Fort. A la comercialización de la palma camedor CONANP/07/RB08/PRODERS/06/07	40.000	0	0	0	1	Evento	15	5	0	0	10	10	
Villa hermosa	Villaflores	Formación de promotores comunitarios CONANP/07/RB08/PRODERS/07/07)	70.000	0	0	0	1	Evento	16	4	0	0	50	50	
Nueva Independencia	Villaflores	Fort. Al manejo de la palma camedor CONANP/07/RB08/PRODERS/12/07	70.000	0	0	0	1	Evento	16	4	0	0	50	50	
	Villaflores	Fortalcemiento al consejo MDRS CONANP/07/RB08/PRODERS/13/07	40.000	0	0	0	1	Evento	20	5	0	0	100	100	
Corazón del Valle	Cintalapa	Manejo del fuego CONANP/07/RB08/PRODERS/16/07	40.000	0	0	0	1	Evento	15	0	5	0	10	10	
	Villaflores	Fortalecimiento al CA (Frailesca) CONANP/07/RB08/PRODERS/19/07	40.000	0	0	0	1	Evento	21	0	0	0	100	100	
		Pendiente información	2.500												
Subtotal: Gasto de operación			**200.000**	**45.654**											
		Gastos de Operación PRODERS	80.000	9.814											
		Asistencia Técnica PRODERS	120.000	35.840											
LACANTÚN			**400.000**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Gasto de operación			**-**	**-**											

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Subtotal: Asistencia Técnica			**-**	**-**											
LAGUNA DE TERMINOS			**4.075.000**	**915.353**					**126**	**36**	**7**	**3**	**388**	**393**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**2.815.500**	**726.101**					**126**	**36**	**7**	**3**	**212**	**277**	
Santa Isabel	Palizada	Complementar el proceso para conservar y promover el aprovechamiento sustentable del cocodrilo moreletti por medio de una UMA intensiva en la comunidad de Santa Isabel , Palizada en el estado de Campeche	247.112	123.556	50	30	180	Ha	17	0	0	0	20	25	
Ribera Gómez	Palizada	Construir una nave industrial para la reproducción de ciclidos	475.200	237.600	50	40	165	m2	6	0	0	0	6	12	
Ribera Gómez	Palizada	Llevar acabo la reproducción de Pejelagarto en el Centro reproductor de especies Acuícolas nativas	483.391	241.695	50	45	200	m2	0	0	0	0	0	0	
Sabancuy	Carmen	Engorda de pejelagarto en estanque de geomembrana	145.000			0	90	m3	6	0	0	0	6	12	
La Cristalina	Carmen	Establecimiento de un vivero forestal tecnificado (Fase 1 infraestructura para producir 30000 plantas de Caoba.	149.187			0			7	3	7	3	14	16	
La Cristalina	Carmen	Establecimiento de un vivero forestal tecnificado (Fase 2 infraestructura para producir 30000 plantas de Cedro.	149.200			0			0	0	0	0	0	0	
La Cristalina	Carmen	Establecimiento de un vivero forestal tecnificado (Fase 3 infraestructura para producir 20000 plantas entre Palo de Tinte, Chicozapote y macuili.	149.200			0			0	0	0	0	0	0	
San Antonio Cárdenas	Carmen	Establecimiento de un centro de educación ambiental para difundir la importancia de la riqueza natural de la región y difundir la cultura de protección al medio ambiente	96.375			0	20	m2	0	14	0	0	21	35	
Santa Isabel	Palizada	Engorda de pejelagarto en estanque de geomembrana	145.000			0	90	m3	6	2	0	0	12	16	
Sabancuy	Carmen	Engorda de pejelagarto en estanque de geomembrana	145.000			0	90	m3	3	4	0	0	7	14	
San Antonio Cárdenas	Carmen	Engorda de mojarra castarrica en jaulas flotantes mediante un manejo sustentable que permita elevar la calidad de vida de los productores.	89.600	44.800	50	60	35	jaulas	2	5	0	0	7	14	
Chekubul	Carmen	Reforestación de selvas afectadas por incendios y otras actividades humanas, sembrando plantas de Caoba Macuili y Ciricote.	50.769			0	25	Ha	12	3	0	0	20	16	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
El Zapote	Palizada	Reforestación de selvas afectadas por incendios y otras actividades humanas, sembrando plantas de Caoba Macuili y Ciricote.	91.598			0	50	Ha	20	5	0	0	40	35	
Nuevo Progreso	Carmen	Reforestación de selvas con árboles de Macuilis en una superficie de 20 ha. del ejido Nuevo Progreso	36.200			0	20	Ha	10	0	0	0	14	16	
La Cristalina	Carmen	Reforestación de selvas afectadas por incendios y otras actividades humanas, sembrando plantas de Caoba Macuili y Ciricote.	48.269			0	25	Ha	12	0	0	0	20	16	
La Cristalina	Carmen	Desarrollar la conservación y el aprovechamiento sustentable del tepezcuintle en base a las características de la zona y bajo el esquema de unidad de manejo de Fauna Silvestre	156.900	78.450	50	30	100	Ha	25	0	0	0	25	50	
Ribera Alta	Palizada	Engorda de mojarra castarrica en jaulas flotantes mediante un manejo sustentable que permita elevar la calidad de vida de los productores.	78.750			0			3	3	0	0	6	12	
San Eduardo	Palizada	Engorda de mojarra castarrica en jaulas flotantes mediante un manejo sustentable que permita elevar la calidad de vida de los productores.	78.750			0			4	2	0	0	6	12	
Subtotal: Estudios Técnicos			**582.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**55**	
Sabancuy	Carmen	Obtener para la sociedad cooperativa "Amigas y rivales" una lista de los principales mercados regionales, así como precio del producto por periodo de año, números de teléfonos de los principales compradores y las condiciones de compra desde las normas de calidad del producto hasta la forma de pago.	50.000			0	1	Estudio	0	0	0	0	0	30	
Chekubul	Carmen	Determinar el lugar (Ejido) mas viable para la implementación del vivero y determinar la tecnología del vivero que se adapte a la zona y permita obtener plantas de calidad	80.000			15	1	Estudio	0	0	0	0	15	15	
Ribera Alta	Palizada	Evaluar la rentabilidad financiera de los modelos de producción de mojarra castarrica	30.000			0	1	Estudio	0	0	0	0	11	0	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Sabancuy	Carmen	Evaluar la rentabilidad financiera de los modelos de producción de pejelagarto en jagüeyes	30.000			0	1	Estudio	0	0	0	0	15	0	
Santa Isabel	Palizada	Diseñar una dieta eficiente para el crecimiento y engorda del pejelagarto en condiciones controladas	70.000			0	1	Estudio	0	0	0	0	10	5	
Palizada	Palizada	Determinar alternativas productivas sustentables en el sector agropecuario.	116.000			10	1	Estudio	0	0	0	0	20	0	
Lagón Dulce	Palizada	Determinar cargas de combustible que pueda provocar incendios, detectar zonas de riesgo de incendios y establecer estrategias de atención.	116.000			30	1	Estudio	0	0	0	0	9	5	
San Antonio Cárdenas	Carmen	Obtener información sobre la situación del Manatí y su habitad, para establecer estrategias de conservacion adecuadas.	90.000						0	0	0	0	5	5	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**270.000**	**0**	**0**	6,25			**0**	**0**	**0**	**0**	**96**	**61**	
Sabancuy	Carmen	Mejorar la organización de trabajo interno de grupos y definir e incrementar los mercados de comercialización. Capacitación en los costos, administración y mercado	40.000			40	1	Evento	0	0	0	0	4	10	
Ribera Gómez	Palizada	Capacitación para brindar los conocimientos mínimos necesarios para el manejo intensivo de larvas de pejelagarto.	40.000			10	1	Evento	0	0	0	0	6	0	
Sabancuy	Carmen	Capacitar a un grupo de mujeres en la elaboración de diversos productos derivados de la miel	40.000			0	1	Evento	0	0	0	0	0	5	
Ribera Tila	Palizada	Brindar los conocimientos y técnicas necesarias para fortalecer las capacidades de gestión y funcionamiento del consejo microrregional de la región de Palizada	40.000			0	1	Evento	0	0	0	0	22	0	
San Antonio Cárdenas	Carmen	Brindar los conocimientos y técnicas necesarias para fortalecer las capacidades de gestión y funcionamiento del consejo microrregional de la región de Atasta.	30.000			0	1	Evento	0	0	0	0	12	0	
Sabancuy	Carmen	Brindar los conocimientos y técnicas necesarias para fortalecer las capacidades de gestión y funcionamiento del consejo microrregional de la región de Sabancuy	40.000			0	1	Evento	0	0	0	0	10	1	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Isla Aguada	Carmen	Brindar los conocimientos y técnicas necesarias para fortalecer las capacidades de gestión y funcionamiento del consejo microrregional de la región de Isla Aguada.	20.000			0	1	Evento	0	0	0	0	2	5	
La Cristalina	Carmen	Promover la conservación y valoración de los ecosistemas, a través de talleres educativos en las escuelas primarias rurales del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos	20.000			0	1	Evento	0	0	0	0	40	40	
Subtotal: Gasto de operación			**407.500**	**189.252**	**49,8**										
		Gastos de Operación PRODERS	163.000	91.419	60										
		Asistencia Técnica PRODERS	244.500	97.833	43										
LAGUNAS DE MONTEBELLO			**990.000**	**15.502**					**164**	**271**	**0**	**0**	**567**	**514**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**725.000**	**0**					**124**	**216**	**0**	**0**	**497**	**444**	
Ejido Ojo de Agua	La Independencia	Tecnificación de vivero CONANP/07/PN06/PRODERS/ 002/07	70.000	0	0	0	30	m^2	20	10	0	0	40	30	
Ejido Nueva Rosita	La Trinitaria	Centros de cultura para la conservación CONANP/07/PN06/PRODERS/ 003/07	300.000	0	0	0	60	m^2	20	10	0	0	45	32	
Ejido Hidalgo	La Trinitaria	Reforestación en áreas degradadas CONANP/07/PN06/PRODERS/ 004/07	30.000	0	0	0	10	Ha	9	11	0	0	34	25	
R. Santiago el Vértice	La Trinitaria	Confinamiento y disposición final de residuos sólidos CONANP/07/PN06/PRODERS/ 005/07	40.000	0	0	0	30	m^2	5	25	0	0	55	51	
San Nicolás	La Trinitaria	Construcción y manejo de estufas ahorradoras de leña (estufas Lorena) CONANP/07/PN06/PRODERS/ 006/07	35.000	0	0	0	30	m^2	0	20	0	0	45	30	
Ojo de agua	La Independencia	Construcción y manejo de estufas ahorradoras de leña (estufas Lorena) CONANP/07/PN06/PRODERS/ 007/07	35.000	0	0	0	30	m^2	0	20	0	0	18	15	
Yalmutz Anexo Ojo de Agua	La Independencia	Reforestacion y mantenimiento a areas reforestadasCONANP/07/PN06/ PRODERS/008/07	30.000	0	0	0	10	Ha	10	10	0	0	22	18	
San Nicolás	La Trinitaria	Establecimiento de barreras vivas CONANP/07/PN06/PRODERS/ 009/07	30.000	0	0	0	10	km	30	0	0	0	37	43	
San Miguel anexo ojo de agua	La Independencia	Reforestacion con especies dendroenergeticasCONANP/07/ PN06/PRODERS/010/07	25.000	0	0	0	5	Ha	10	10	0	0	30	40	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
San Nicolás	La Trinitaria	Establecimeinto de huertos comunitariosCONANP/07/PN06/PRODERS/011/07	30.000	0	0	0	30	m^2	0	30	0	0	60	45	
Hidalgo	La Trinitaria	Establecimeinto de huertos comunitarios CONANP/07/PN06/PRODERS/012/07	30.000	0	0	0	30	m^2	0	30	0	0	47	45	
Nueva Rosita	La Trinitaria	Establecimiento de huertos comunitarios para el Cultivo de especies ornamentales CONANP/07/PN06/PRODERS/013/07	30.000	0	0	0	30	m^2	0	30	0	0	30	40	
R. Santiago el Vértice	La Trinitaria	Reconversion de miel tradicional a organica CONANP/07/PN06/PRODERS/014/07	40.000	0	0	0	30	m^3	20	10	0	0	34	30	
Subtotal: Estudios Técnicos			**120.000**						**40**	**40**	**0**	**0**	**60**	**50**	
Ejido Ojo de Agua	La Independencia	programa de Desarrollo Comunitario CONANP/07/PN06/PRODERS/001/07	120.000	0	0	0	1	Estudio	40	40	0	0	60	50	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**46.000**						**0**	**15**	**0**	**0**	**10**	**20**	
R. Santiago el Vértice	La Trinitaria	Capacitación para la elaboración de artesanías locales. CONANP/07/PN06/PRODERS/0015/07	40.000	0	0	0	1	Eventos	0	15	0	0	10	20	
		Pendiente de información	6.000												
Subtotal: Gasto de operación			**99.000**	**15.502**											
		Gastos de Operación PRODERS	39.600	15.502											
		Asistencia Técnica PRODERS	59.400												
		99.000													
MONTES AZULES			**4.400.000**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Gasto de operación			**-**	**-**											
Subtotal: Asistencia Técnica			**-**	**-**											
NAHA			**700.000**	**132.500**					**406**	**82**	**406**	**52**	**1043**	**937**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**570.000**	**132.500**					**366**	**52**	**366**	**52**	**1043**	**937**	
Metzabok	Ocosingo	Mantenimiento de plantaciones forestales	65.000	0	0		18	Ha	18	0	18	0	0	0	
Cristóbal Colón	Ocosingo	Reforestación	60.000	30.000	50	50	34	Ha	32	2	32	2	123	127	
Nueva Esperanza	Ocosingo	Establecimiento de cultivos de cobertera	60.000	30.000	50	50	60	Ha	60	0	60	0	130	120	
El Tumbo	Ocosingo	Establecimiento de cultivos de cobertera	60.000	0	0	0	60	Ha	60	0	60	0	145	155	
Agua Dulce Tehuacan	Ocosingo	Conservacion de suelos, mediante el uso de cultivos de cobertera	60.000	30.000	50	50	60	Ha	60	0	60	0	145	155	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Laguna Colorada	Ocosingo	Establecimiento de viveros de palma xate	25.000	12.500	50	50			13	0	13	0	30	35	
Damasco	Ocosingo	Establecimiento de cercos vivos	60.000	30.000	50	50	50	Ha	52	0	52	0	135	125	
Cristóbal Colón	Ocosingo	Establecimiento de viveros de especies nativas forestales y no forestales	40.000	0	0	0			11	0	11	0	30	25	
Damasco	Ocosingo	Establecimiento de huertos familiares	50.000	0	0	0	1.200	m2	0	50	0	50	135	115	
Metzabok	Ocosingo	Enriquecimiento de acahuales	45.000	0	0	0	20	Ha	20	0	20	0	55	45	
Nueva Esperanza	Ocosingo	Establecimiento de cercos vivos	45.000	0	0	0	40	Ha	40	0	40	0	115	35	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**60.000**						**40**	**30**	**40**	**0**	**0**	**0**	
Nueva Esperanza	Ocosingo	Planes de manejo de bosques comunitarios y educacion ambiental	30.000	0	0	0	1	evento	0	30	0	0	0	0	
Damasco	Ocosingo	Manejo integral del fuego	30.000	0	0	0	1	evento	40	0	40	0	0	0	
Subtotal: Gasto de operación			**70.000**												
		Gastos de Operación PRODERS	28.000												
		Asistencia Técnica PRODERS	42.000												
METZABOK			**700.000**	**132.500**	**18,92**				**406**	**82**	**406**	**52**	**1043**	**937**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**570.000**	**132.500**	**23,24**				**366**	**52**	**366**	**52**	**1043**	**937**	
Metzabok	Ocosingo	Mantenimiento de plantaciones forestales	65.000	0	0		18	Ha	18	0	18	0	0	0	
Cristóbal Colón	Ocosingo	Reforestación	60.000	30.000	50	50	34	Ha	32	2	32	2	123	127	
Nueva Esperanza	Ocosingo	Establecimiento de cultivos de cobertera	60.000	30.000	50	50	60	Ha	60	0	60	0	130	120	
El Tumbo	Ocosingo	Establecimiento de cultivos de cobertera	60.000	0	0	0	60	Ha	60	0	60	0	145	155	
Agua Dulce Tehuacan	Ocosingo	Conservacion de suelos, mediante el uso de cultivos de cobertera	60.000	30.000	50	50	60	Ha	60	0	60	0	145	155	
Laguna Colorada	Ocosingo	Establecimiento de viveros de palma xate	25.000	12.500	50	50			13	0	13	0	30	35	
Damasco	Ocosingo	Establecimiento de cercos vivos	60.000	30.000	50	50	50	Ha	52	0	52	0	135	125	
Cristóbal Colón	Ocosingo	Establecimiento de viveros de especies nativas forestales y no forestales	40.000	0	0	0			11	0	11	0	30	25	
Damasco	Ocosingo	Establecimiento de huertos familiares	50.000	0	0	0	1.200	m2	0	50	0	50	135	115	
Metzabok	Ocosingo	Enriquecimiento de acahuales	45.000	0	0	0	20	Ha	20	0	20	0	55	45	
Nueva Esperanza	Ocosingo	Establecimiento de cercos vivos	45.000	0	0	0	40	Ha	40	0	40	0	115	35	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**60.000**	**0**					**40**	**30**	**40**	**0**	**0**	**0**	
Nueva Esperanza	Ocosingo	Planes de manejo de bosques comunitarios y educacion ambiental	30.000	0	0	0	1	Evento	0	30	0	0	0	0	
Damasco	Ocosingo	Manejo integral del fuego	30.000	0	0	0	1	Evento	40	0	40	0	0	0	
Subtotal: Gasto de operación			**70.000**												
		Gastos de Operación PRODERS	28.000												

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
		Asistencia Técnica PRODERS	42.000												
PALENQUE			**900.000**	**170.000**					**220**	**365**	**220**	**365**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**641.000**	**170.000**					**220**	**115**	**220**	**115**	**0**	**0**	
Ejido El Naranjo	Palenque	Mantenimiento de Plantaciones agroforestales	30.000	30.000	100	100	25	Ha.	20	0	20	0	0	0	
Ejido El Naranjo	Palenque	Enriquecimiento de acahuales (Especies maderables y no maderables para leña)	30.000	0	0	0	25	Ha.	25	0	25	0	0	0	
Ejido El Naranjo	Palenque	Construcción de estufas ahorradoras de leña	35.000	17.500	50	50	30	Estufas	0	30	0	30	0	0	
Ejido Adolfo Lopez Mateos	Palenque	Enriquecimiento de acahuales (Especies maderables no maderables para leña)	30.000	0	0	0	25	Ha.	25	0	25	0	0	0	
Ejido Babilonia	Palenque	Establecimiento de viveros y huertos comunitarios	30.000	15.000	50	60	30	M2	0	30	0	30	0	0	
Ejido Adolfo Lopez Mateos	Palenque	Construcción de estufas ahorradoras de leña	35.000	17.500	50	50	20	Estufas	0	20	0	20	0	0	
Ejido Babilonia	Palenque	Construccion de estufas ahoradoras de leña	40.000	20.000	50	50	35	Estufas	0	35	0	35	0	0	
Ejido Babilonia	Palenque	Enriquecimiento de acahuales (Especies maderables no maderables para leña)	30.000	0	0	0	25	Ha.	25	0	25	0	0	0	
Ejido _Naranjo	Palenque	Establecimiento de cultivos de cobertera	30.000	15.000	50	50	30	Ha.	30	0	30	0	0	0	
Ejido El Naranjo	Palenque	Construcción de recipientes para desechos sólidos	20.000	10.000	50	80			10	0	10	0	0	0	
Ejido Babilonia	Palenque	Establecimiento y manejo de especies tropicales en bancos de proteína.	41.000	0	0	0	20	Ha.	20	0	20	0	0	0	
Ejido Adolfo Lopez Mateos	Palenque	Establecimiento de cultivos de cobertera	35.000	17.500	50	50	25	Ha.	25	0	25	0	0	0	
Ejido Babilonia	Palenque	Establecimiento de cultivos de cobertera	35.000	17.500	50	50	30	Ha.	30	0	30	0	0	0	
Ejido Babilonia	Palenque	Construcción de recipientes para desechos sólidos	20.000	10.000	50	50			10	0	10	0	0	0	
		Pendiente información	200.000												
Subtotal: Estudios Técnicos			**54.000**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ejidos El Naranjo.Adolfo L M . Babilonia	Palenque	Identificacion de Problemática ambiental y manejo de desechos solidos	54.000	0	0	0	1	Estudio							
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**135.000**						**0**	**250**	**0**	**250**	**0**	**0**	
Ejido El Naranjo	Palenque	Taller de artesanias de textiles y bordados	20.000	0	0	0	1	Evento	0	25	0	25	0	0	
Ejido El Naranjo	Palenque	Evento de educacion ambiental	24.000	0	0	0	1	Evento	0	60	0	60	0	0	
Ejido Adolfo Lopez Mateos	Palenque	Taller de artesanias de textiles y bordados	20.000	0	0	0	1	Evento	0	25	0	25	0	0	
Ejido Adolfo Lopez Mateos	Palenque	Evento de educacion ambiental	24.000	0	0	0	1	Evento	0	60	0	60	0	0	
Ejido El Naranjo	Palenque	Evento de educacion ambiental	24.000	0	0	0	1	Evento	0	60	0	60	0	0	
Ejido Babilonia	Palenque	Irtercambio de experiencias de proyectos sustentables	23.000	0	0	0	1	Evento	0	20	0	20	0	0	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Subtotal: Gasto de operación			**70.000**												
		Gastos de Operación PRODERS													
		Asistencia Técnica PRODERS													
PANTANOS DE CENTLA			**5.190.000**	**0**					**427**	**982**	**403**	**541**	**2951**	**3720**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**4.588.320**	**0**					**323**	**861**	**403**	**541**	**2543**	**3323**	
E/O Luis Echeverria Alvarez	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	3	14	0	0	15	70	
Poblado Quintin Arauz	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	0	20	0	20	45	55	
Poblado Quintin Arauz	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	0	20	400	500	20	60	
E/O El Palmar	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	4	15	0	0	20	75	
R/A Chilapa 1A Seccion Md	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	0	19	0	0	38	88	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
E/O Ribera Alta Salsipuedes	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	0	13	0	0	28	32	
R/A Arroyo Polo 1A Seccion	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	3	14	0	0	16	69	
R/A Arroyo Polo 3Ra Sección	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	22	29	0	0	110	145	
R/A Boca De Pantoja	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	7	13	0	0	35	65	
R/A Chichicastle 1Ra Sección	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	2	10	0	0	11	49	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
R/A Ribera Alta 3Ra Sección	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	0	18	0	0	53	38	
E/O Tres Brazos	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	0	26	0	0	68	64	
Col. Revolución	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	8	21	0	0	40	105	
Col. Arroyo Polo 2Da Sección	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	2	21	0	0	10	105	
R/A Chilapa 1A Seccion Mi	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	6	15	0	0	30	75	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
R/A Los Idolos Md	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	0	18	0	0	35	55	
R/A La Escoba	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	2	22	0	0	10	110	
R/A Chilapa 1A Seccion Md	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	7	30	0	0	35	150	
R/A Chilapa 1A Seccion	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	0	25	0	0	53	72	
E/O Nicolas Toache Diaz	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	0	20	0	0	55	45	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
R/A Los Idolos Mi	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	0	23	0	0	58	57	
R/A Chilapa 1A Seccion Mi	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	0	15	0	0	37	38	
R/A Ribera Alta 1A Seccion	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	31	6	0	0	155	30	
R/A Boca De Chilapa	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	9	11	0	0	45	55	
R/A Ribera Alta 1A Seccion	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	22	10	0	0	110	50	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
R/A Bitzal 7A Seccion	Macuspana	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	0	18	0	0	35	55	
R/A Bitzal 7A Seccion	Macuspana	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	0	20	0	0	60	40	
R/A Bitzal 6A Seccion	Macuspana	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	0	20	0	0	45	55	
R/A Bitzal 5Ta Sección	Macuspana	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	1	17	0	0	34	56	
E/O Tabasquillo 1Ra Sección	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	0	26	0	0	63	68	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
R/A Chilapa Margen Izquierdo, Sector Roberto Madrazo	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	4	16	0	0	24	76	
R/A San Juanito Boca De Tres Brazos	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	0	19	0	19	48	43	
E/O San José	Jonuta	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	0	19	0	0	43	52	
R/A Torno De La Bola	Jonuta	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	0	26	0	0	67	63	
R/A Miguel Hidalgo	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	8	12	0	0	43	57	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
R/A Chilapa 2A Seccion Md	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	0	15	0	0	10	25	
R/A Boca De Chilapa Mi	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	0	26	0	0	56	64	
R/A Bitzal 4A Seccion	Macuspana	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	6	13	0	0	30	65	
E/O San Antonio Chilapa Afuera	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	16	4	0	0	74	26	
R/A Mixteca 2Da Sección	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	0	20	0	0	47	53	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
R/A Bitzal 1A Seccion	Macuspana	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	11	18	0	0	55	90	
R/A Boca De Chilapa	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	4	9	0	0	20	45	
R/A Chichicastle 1Ra Sección	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	0	15	0	0	45	30	
R/A Chichicastle 2Da Sección	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	0	11	0	0	25	30	
E/O Las Tijeras	Centla	recolección de residuos sólidos en margenes de carretaera, rios y cuerpos de agua de la comunidad, estos residuos seran concentrados en un centro de acopio rústico de 6x5 m. para posteriormente ser recolectados por una empresa recicladora.	22.000	0	0	30	5,4	Ha	0	10	0	0	27	23	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
E/O San Jose	Jonuta	este proyecto consiste en la adquisición y siembra de 3,200 crías de pejelagarto, 5.151 ton de alimento balanceado para su cultivo en 4 estanques de geomembrana de 9 m de diametro equpados con aireador y motobomba.	250.000	0	0	0	255	m³	5	0	0	0	15	10	
R/A Chichicastle 1Ra Sección	Centla	este proyecto consiste en la adquisición de crías de peces nativos para su liberación en cuerpos de agua de la comunidad..	65.320	0	0	0	20	Ha	4	1	0	0	8	12	
R/A Mixteca 1Ra Sección	Centla	este proyecto consiste en la adquisición de 4 jaulas flotantes y 1573,33 kg de alimento balanceado para el cultivo de 2500 crias de mojarra castarrica.	35.000	0	0	0	43,2	Jaula	2	5	0	0	10	25	
R/A Boca Grande 1Ra Sección	Centla	este proyecto consiste en la adquisición de 4 jaulas flotantes y 1573,33 kg de alimento balanceado para el cultivo de 2500 crias de mojarra castarrica.	35.000	0	0	0	43,2	Jaula	3	2	3	2	13	17	
R/A Mixteca 2Da Sección	Centla	este proyecto consiste en la adquisición de 4 jaulas flotantes y 1573,33 kg dfe alimento balanceado para el cultivo de 2500 crias de mojarra castarrica.	35.000	0	0	0	43,2	Jaula	5	0	0	0	13	12	
Sector Hormiguero, Chilapa	Centla	este proyecto consiste en la adquisición de 4 jaulas flotantes y 1573,33 kg dfe alimento balanceado para el cultivo de 2500 crias de mojarra castarrica.	35.000	0	0	0	43,2	Jaula	4	2	0	0	21	9	
Poblado Jose Maria Pinosuarez	Jonuta	este proyecto consiste en la adquisición y siembra de 3,200 crías de pejelagarto, 5.151 ton de alimento balanceado para su cultivo en 4 estanques de geomembrana de 9 m de diametro equpados con aireador y motobomba.	250.000	0	0	0	255	m³	2	3	0	0	12	13	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Poblado Jose Maria Pinosuarez	Jonuta	este proyecto consiste en la construcción y puesta en marcha de un laboratorio de produccion de crías de peces nativos a traves de la adquisición de insumos (reproductores, alimento), adquisición e instalación de equipos de bombeo, aireacion y filtracion, asi como la instalacion hidraulica, electrica y de aireacion requerida para su funcionamiento	1.000.000	0	0	0	5000	m²	13	0	0	0	26	34	
R/A Boca De Chilapa	Centla	este proyecto consiste en el suministro e instalacion de un transformador de 25 kv asi como la interconexion y permisos ante cfe.	100.000	0	0	0	1600	m²	10	12	0	0	43	67	
R/A Mixteca 3A Seccion	Centla	este proyecto consiste en la adquisición de 4 jaulas flotantes y 1573,33 kg de alimento balanceado para el cultivo de 2500 crias de mojarra castarrica.	35.000	0	0	0	43,2	Jaula	4	1	0	0	20	5	
R/A Bitzal 4A Seccion	Macuspana	este proyecto consiste en la adquisición de una motobomba de 5.5 hp, 500 crias de pejelagarto y 350 kg de alimento balanceado para cultivo en estanque rustico.	15.000	0	0	0	1,375	m²	4	1	0	0	20	5	
R/A Bitzal 5Ta Sección	Macuspana	este proyecto consiste en la adquisición de una motobomba de 5.5 hp, 500 crias de pejelagarto y 350 kg de alimento balanceado para cultivo en estanque de geomembrana.	15.000	0	0	0	63	m²	5	1	0	0	22	8	
R/A Bitzal 7A Seccion	Macuspana	este proyecto consiste en la adquisición de una motobomba de 5.5 hp, 500 crias de pejelagarto y 350 kg de alimento balanceado para cultivo en estanque de geomembrana.	15.000	0	0	0	63	m³	4	2	0	0	18	12	
R/A Bitzal 2Da Seccion	Macuspana	este proyecto consiste en la instalacion del sistema de drenaje de 4 estanques rusticos, construccion de 2 casetas para el equipo de bombeo y aireacion, y la adquisicion de crias de peces nativos y alimento para su engorda en estanques rusticos.	300.000	0	0	0	3470	m²	9	0	0	0	22	23	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Bitzal 5A Seccion	Macuspana	este proyecto consiste en la instalacion del sistema de filtracion (filtros y bombas centrifugas) y el suministro e instalacion de una planta de emergencia, tablero e interconexion.	239.000	0	0	0	499	m²	12	0	0	0	30	40	
R/A Boca De Pantoja 5Ta Seccion	Centla	este proyecto consiste en la adquisición de 4 jaulas flotantes y 1573,33 kg de alimento balanceado para el cultivo de 2500 crias de mojarra castarrica.	35.000	0	0	0	43,2	Jaula	3	2	0	0	15	10	
Soc. Coop. Unidos Para El Progreso De Centla S.C. De R.L. De C.V.	Centla	mantenimiento de equipos de refrigeración de la planta procesadora de jaiba	50.000	0	0	0	1443	m²	4	24	0	0	77	63	
E/O Lazaro Cardenas	Centla	desazolve mecanico del canal los tapados	500.000	0	0	0	10870	m³	24	5	0	0	65	75	
E/O El Porvenir	Centla	desasolve mecánico del canal los tapados	500.000	0	0	0	10870	m³	28	2	0	0	77	63	
R/A Ribera Alta 3Ra Sección	Centla	suministro de materiales (insumos) para elaborar artesanias de fibras naturales de la región	10.000	0	0	0	20	m²	0	6	0	0	14	16	
R/A Boca De Chilapa	Centla	establecimiento de una unidad de producción de plantas medicinales de la región	79.000	0	0	0	105	m²	0	10	0	0	19	31	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**138.000**	**0**					**104**	**121**	**0**	**0**	**408**	**397**	
Soc. Coop. Unidos Para El Progreso De Centla S.C. De R.L. De C.V.	Centla	capacitacion sobre el despulpado de jaiba, empacado y embalaje	30.000	0	10	0	1	Evento	4	24	0	0	77	63	
R/A Boca De Chilapa	Centla	curso de capacitación de los bienes valores y servicios de la reserva de la biosfera pantanos de centla, impartido a jovenes de escuela primaria	30.000	0	10	0	1	Evento	65	70	0	0	195	210	
Prestadores De Servicios Turisticos	Centla	capacitacion para prestadores de servicio turistico (no deje rastro)	30.000	0	10	0	1	Evento	10	6	0	0	57	43	
Prestadores De Servicios Turisticos	Centla	curso básico de seguridad para prestadores de servicio turistico	30.000	0	10	0	1	Evento	10	6	0	0	37	43	
Col. Caparroso	Centla	curso de capacitación de los bienes valores y servicios de la reserva de la biosfera pantanos de centla, impartido a jovenes de escuela secundaria	18.000	0	10	0	1	Evento	15	15	0	0	42	38	
Subtotal: Gasto de operación			**463.680**												
		Gastos de Operación PRODERS	223.122												
		Asistencia Técnica PRODERS	240.558												
PUEBLO VIEJO			**120.000**	**53.000**					**279**	**264**	**279**	**264**	**799**	**799**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**58.000**	**28.000**					**30**	**15**	**30**	**15**	**249**	**249**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Zoctic	Las Rosas	Manejo de residuos sólidos, y su destino final, se realizara un curso-taller con este tema y una limpieza de residuos solidos a todo el ejido y se le dará un destino final, así mismo se elaboraran 4 señales alusivas a este tema.	58.000	28.000	50	50			30	15	30	15	249	249	
Subtotal: Estudios Técnicos			**50.000**	**25.000**					**249**	**249**	**249**	**249**	**550**	**550**	
Zoctic	Las Rosas	Diagnostico Social, Ambiental y Productivo del ejido Zoctic.	50.000	25.000	50	0	1	Estudio	0	0	0	0	550	550	
Subtotal: Gasto de operación			**12.000**												
		Gastos de Operación PRODERS	4.800	120	2										
		Asistencia Técnica PRODERS	7.200	0	0										
PUERTO ARISTA			**80.000**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Gasto de operación			**-**	**-**											
Subtotal: Asistencia Técnica			**-**	**-**											
SELVA EL OCOTE			**2.900.000**	**789.643**					**1215**	**314**	**489**	**202**	**3257**	**4418**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**1.905.000**	**582.500**					**287**	**168**	**261**	**156**	**1047**	**1243**	
Sociedad Cooperativa Cascada El Aguacero Sc De Rl De Cv	Ocozocoautla	Construccion, Mantenimiento y Rehabilitacion de Infraestructura basica del centro turistico.	400.000	400.000	100	90	816	m²	6	7	6	7	30	35	
Sss Imitadores De Adolfo Kolping	Ocozocoautla	Construccion de centro de acopio para el café.	200.000	100.000	50	5	50	m²	19	2	19	2	55	65	
Ejido Armando Zebadua	Ocozocoautla	Construccion de centro de acopio para el café.	200.000	0	0	0	50	m²	19	5	19	5	55	65	
Sociedad Cooperativa Tzamanguimo Sc	Ocozocoautla	Mantenimiento de la infraestructura basica del centro ecoturistico	200.000	0	0	0	400	m²	7	10	0	0	35	50	
Ejido Nuevo San Juan Chamula	Ocozocoautla	Elaboracion de fogones ahorradores de leña	85.000	0	0	0	72	Estufas	1	71	1	71	160	200	
Union De Ejidos Gral. Alvaro Obregon	Ocozocoautla	Fortalecimiento a los sistema de produccion apicola.	115.000	57.500	50	25	83	Colmena	31	10	31	10	100	105	
Ejido La Lucha	Ocozocoautla	Diversificacion productiva en plantaciones de café.	55.000	0	0	0	16	Ha	0	24	0	24	50	70	
Ejido Monte Sinai Ii	Cintalapa	Construccion de centro de acopio para el café	200.000	0	0	0	50	m²	28	25	28	25	115	150	
Union De Ejidos Gral.Alvaro Obregon	Ocozocoautla	Establecimiento de l cultivo del maiz asociado con leguminosas	100.000	0	0	0	115	Ha	103	12	103	12	287	288	
Ejido Tierra Nueva	Ocozocoautla	Establecimiento de especies forrajeras bajo el sistema silvo-pastoril.	150.000	0	0	0	11	Ha	22	0	22	0	50	60	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Ejido Nicolas Bravo	Ocozocoautla	Establecimiento de especies forrajeras bajo el sistema silvo-pastoril.	50.000	0	0	0	11	Ha	32	0	32	0	70	90	
Ejido Ocuilapa De Juarez	Ocozocoautla	Platacion de especies dendroenergeticas	50.000	25.000	50	10	22	Ha	19	2	0	0	40	65	
		Pendiente de información	100.000												
Subtotal: Estudios Técnicos			**300.000**	**0**					**39**	**15**	**39**	**15**	**105**	**165**	
Ejido El Carrizal	Ocozocoautla	Estudio de capacidad de carga de visitantes en la cuenca del rio la venta	100.000	0	0	0	1	Estudio	10	5	10	5	20	55	
Soc. Coop. Tzamanguimo (Sima De Las Cotorras)	Ocozocoautla	Estudio para el Diseño de un centro de interpretacion ambiental	100.000	0	0	0	1	Estudio	7	10	7	10	35	50	
Ejido Tierra Nueva	Ocozocoautla	Estudio sobre la capacidad sustentadora de la ganaderia	100.000	0	0	10	1	Estudio	22	0	22	0	50	60	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**405.000**	**70.000**					**889**	**131**	**189**	**31**	**2105**	**3010**	
Sociedad Cooperativa Cascada El Aguacero Sc De Rl De Cv	Ocozocoautla	Curso-taller "La Interpretacion ambiental como herramienta de servicio en los centros ecoturisticos"	35.000	0	0	0	1	Evento	6	7	6	7	30	35	
Sss Imitadores De Adolfo Kolping	Ocozocoautla	Curso-Taller sobre la importancia de la conservacion de la cobertura forestal y de los suelos carsticos en la captacion de agua	35.000	0	0	0	1	Evento	19	2	19	2	55	65	
Sociedad Cooperativa Jun Jnopbentik	Ocozocoautla	Curso-taller sobre la importancia del uso y beneficio del agua	35.000	0	0	0	1	Evento	350	50	0	0	800	1200	
Ejido Nicolas Bravo	Ocozocoautla	Manejo de pastoreo de pradera.	30.000	0	0	0	1	Evento	32	0	32	0	70	90	
Ejido Tierra Nueva	Ocozocoautla	Curso-Taller sobre Aplicación de Tecnologias Sustentable y Manejo de Pastoreo Intensivo.	30.000	0	0	0	1	Evento	22	0	22	0	50	60	
Sociedad Cooperativa Cascada El Aguacero Sc De Rl De Cv	Ocozocoautla	"Curso de Capacitacion sobre el desarrollo del producto turistico"	35.000	17.500	50	0	1	Evento	6	7	6	7	30	35	
Sociedad Cooperativa Tzamanguimo Sc	Ocozocoautla	"Curso de Capacitacion sobre la identificacion de nichos de mercado".	35.000	17.500	50	0	1	Evento	7	10	7	10	35	50	
Ejido Tierra Nueva	Ocozocoautla	Intercambio de experiencia en el manejo intensivo de ganado bovino"	20.000	0	0	0	1	Evento	22	0	22	0	50	60	
Soc. Coop. Jun Jnopbentik	Ocozocoautla	Curso de Capacitacion sobre la Promocion y Comercializacion de un negocio ecoturistico	35.000	17.500	50	0	1	Evento	350	50	0	0	800	1200	
Soc. Coop. Tzoble Ukum	Ocozocoautla	Curso de Capacitación sobre la rentabilidad del centro turistico	35.000	17.500	50	0	1	Evento	12	0	12	0	30	30	
Ejido Nicolas Bravo	Ocozocoautla	Aplicación de Tecnologias alternativas	30.000	0	0	0	1	Evento	32	0	32	0	70	90	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Ejido Armando Zebadua	Ocozocoautla	Curso de Capacitacion sobre uso y Manejo de herramienta y equipo menor especializado para el Manejo de Fuego a Grupos Comunitarios	30.000	0	0	0	1	Evento	19	5	19	5	55	65	
Soc. Coop. Tzoble Ukum	Ocozocoautla	Curso de Capacitacion para Habilidades de rescate Fluvial	20.000	0	0	0	1	Evento	12	0	12	0	30	30	
Subtotal: Gasto De Operación			**290.000**	**137.143**											
		Gastos de Operación PRODERS	116.000	75.703	65										
		Asistencia Técnica PRODERS	174.000	61.440	35										
TACANA			**500.000**	**72.692**					**129**	**35**	**77**	**14**	**267**	**298**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**390.000**	**20.000**					**83**	**30**	**62**	**14**	**267**	**298**	
El Aguila	Cacahoatán	Segunda fase de la construcción del mariposario	40.000	20.000	50	40%	200	m2	6	11	0	0	40	45	
Cafetaleros Unidos Cacahoatan-Union Juarez S.C.	Cacahoatán	Establecimiento de un vivero forestal	200.000	0	0	0%	1000	m2	15	5	0	0	50	50	
Chiquihuites	Unión Juárez	Infraestructura ecoturística	60.000	0	0	0	90	m2	10	5	10	5	35	40	
Cerro Del Carmen	Unión Juárez	Conservación de suelos (construcción de terrazas)	30.000	0	0	0	30	ha	30	0	30	0	70	80	
Chiquihuites	Unión Juárez	Rehabilitación de senderos	30.000	0	0	0	200	m2	10	0	10	0	22	28	
Chiquihuites	Tapachula	conservación de suelos (Establecimiento de barreras vivas)	30.000	0	0	0	12	km	12	9	12	9	50	55	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**60.000**	**40.000**			2		**46**	**5**	**15**	**0**	**0**	**0**	
Cafetaleros Unidos Cacahoatan-Union Juarez S.C.	Cacahoatán	Taller para la integración de propuestas de desarrollo regional sustentable	20.000	20.000	100	100	1	Evento	24	2	10	0			
Cafetaleros Unidos Cacahoatan-Union Juarez S.C.	Cacahoatán	Taller establecimiento de un vivero	40.000	20.000	50	90	1	Evento	22	3	5	0			
Subtotal: Gasto de operación			**50.000**	**12.692**											
		Gastos de Operación PRODERS	19.280	12.691,56	65										
		Asistencia Técnica PRODERS	30.720												
YAXCHILAN			**400.000**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Gasto de operación			**-**	**-**											
Subtotal: Asistencia Técnica			**-**	**-**											
REGIÓN PENÍNSULA DE YUCATÁN			**21.230.000**	**5.015.585**					**3.440**	**952**	**1.001**	**354**	**4.850**	**4.582**	
ARRECIFE ALACRANES			**450.000**	**3.120**					**38**	**2**	**0**	**0**	**216**	**210**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**390.000**	**0**					**30**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Isla Perez	Progreso	Conservación y Restauración de Ecosistemas. Proyectos comunitarios Saneamiento de ecosistemas: Mantenimiento de las Boyas de Fondeo que se encuentran al interior del PNAA.	50.000	0	0	10	85	Ha	10	0	0	0	50	50	conformacion del comité de beneficiarios
Isla Perez	Progreso	Proyectos Comunitarios. Aprovechamiento Sustentable. Proyectos ecoturisticos: Adecuacion de la plataforma de desembarco de visitantes	80.000	0	0	10	18	m2	10	0	0	0	50	50	conformacion del comité de beneficiarios
Isla Perez	Progreso	Conservación y Restauración de Ecosistemas. Proyectos comunitarios Restauracion de habitat Erradicacion de especies exogenas de las islas que se encuentran al interior del PNAA.	60.000	0	0	10	16	Ha	10	0	0	0	100	100	conformacion del comité de beneficiarios
		Pendiente de Información	200.000												
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**35.000**	**0**					**8**	**2**	**0**	**0**	**16**	**10**	
Isla Perez	Progreso	Capacitación Comunitaria. Aplicación de nuevas tecnologías. Aplicación de un curso de buceo y primeros auxilios a pescadores, para mejorar las capacidades técnicas de estos y prevenir accidentes.	35.000	0	0	10	1	Evento	8	2	0	0	16	10	conformación de ficha tecnica
Subtotal: Gasto de operación			**10.000**	**3.120**											
Merida	Merida	Convocatoria	10.000	3.120											
Subtotal: Asistencia Técnica			**15.000**	**0**											
Asistencia Técnica			**15.000**	**0**											
ARRECIFE COZUMEL			**880.000**	**0**					**652**	**80**	**0**	**0**	**8**	**4**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**585.000**	**0**					**384**	**40**	**0**	**0**	**4**	**2**	
Cozumel	Cozumel	Valor Agregado Para La Comercialización De Productos Marinos. Iv. Infraestructura Acuícola (Planta De Producción Primaria)	160.000	0	0	0			50	2	0	0	4	2	se cuenta con el proveedor del equipamiento, el número de beneficiarios indirectos es mayor debido a que el proyecto dirige la comercialización a sitios fuera de la isla de cozumel.
Cozumel	Cozumel	Diseño, Elaboración E Impresión De Guías Interpretativas Y De Identificación De Especies Marinas	80.000	0	0	0			231	25	0	0	0	0	se está trabajando en el diseño de las guías.
Cozumel	Cozumel	Aplicación De Tecnología New Growing System	145.000	0	0	0			3	3	0	0	0	0	se está gestionando con el proveedor de la tecnología.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Cozumel	Cozumel	Campaña De Difusión Para La Protección De Los Recursos Marinos Y Costeros De Cozumel	200.000	0	0	0			100	10	0	0	0	0	se está trabajando en el diseño de los materiales. el número de beneficiarios indirectos es indefinido debido a que serán además de la población de cozumel, los turistas quienes se vean beneficiados con el proyecto.
Subtotal: Estudios Técnicos			**50.000**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Cozumel	Cozumel	Estudio Para Determinar La Viabilidad Técnica, Financiera Y Económica Para El Acopio De Materiales Reciclables	50.000	0	0	20	1	Estudio	0	0	0	0	0	0	ya se cuenta con el consultor que hará el estudio técnico.
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**245.000**	**0**	**0**				**268**	**40**	**0**	**0**	**4**	**2**	
Cozumel	Cozumel	Administración, Sistemas Contables Y Control De Producto	25.000	0	0	30	1	Evento	50	2	0	0	4	2	ya se tiene el consultor, se está gestionando la fecha y el lugar para llevar a cabo la capacitación
Cozumel	Cozumel	Capacitación De Capacitadores. Gestión (Formulación De Planes De Manejo Comunitarios Y De Educación Ambiental)	40.000	0	0	50	1	Evento	15	15	0	0	0	0	ya se tiene el consultor, se está gestionando la fecha y el lugar para llevar a cabo la capacitación
Cozumel	Cozumel	Curso De Hidroponia Y Diversificación De Producción	40.000	0	0	10	1	Evento	3	3	0	0	0	0	se está gestionando con el consultor.
Cozumel	Cozumel	Adquisición De Herramientas Para La Atención Del Turismo Ecológico. Manejo Del Idioma Inglés.	40.000	0	0	10	1	Evento	100	10	0	0	0	0	se está gestionando con el consultor.
Cozumel	Cozumel	Adquisión De Herramientas Para La Tención Del Turismo Ecológico. Primeros Auxilios	40.000	0	0	10	1	Evento	100	10	0	0	0	0	se está gestionando con el consultor.
		Pendiente de Información	60.000												
Subtotal: Gasto de operación															
Subtotal: Asistencia Técnica															
ARRECIFES DE SIAN KA`AN			**450.000**	**57.500**					**66**	**2**	**66**	**2**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**392.000**	**57.500**					**66**	**2**	**66**	**2**	**0**	**0**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Campamento Maria Elena	Felipe Carrillo Puerto	Establecimiento de Infraestructura Pesquera en el Campamento Pesquero Maria Elena	150.000	37.500	50	20	0	M2	38	2	38	2	0	0	El campamento pesquero “María Elena”, se encuentra ubicado en la zona costera central de la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, en un lugar que solo es accesible por mar, este campamento es empleado por pescadores de la SCPP “Cozumel” para la captura de langosta y especies de escama, no cuenta con servicios básicos como agua potable, electricidad y drenaje.Con este proyecto se busca diseñar un modelo de vivienda para homogenizar las construciones que vayan acorde al paisaje caribeño,y con el apoyo de otras instituciones paulatinamente se iran cambiando las viviendas de los pescadores de la bahia del espiritu santo,esta prototipo de vivienda contara con espacios adecuados para una estancia agradable para el pescador,con baños ecologicos y energia solar, el evance que tiene este proyecto es del 20%,esta en proceso de diseño del modelo de vivienda.
Tulum	Solidaridad	Establecimiento de 120 trampas langosteras	90.000	20.000	50	20	120	Jaulas	28	0	28	0	0	0	La cooperativa de Tulum esta compuesto por 28 socios, que estan dedicados a la pesca de escama y la langosta,pero debido a la sobre explotacion del recurso,los pescadores han tenido la necesidad de buscar el producto a grandes profundidades,corriendo el riesgo de tener accidentes,debido a esto los pescadores han determinado buscar alternativas que disminuya el riesgo que corren,para esto la cooperativa a diseñado un arte de pesca conocido como sombras langosteras hechas de cemento, que son colocados en sus campos de pesca que funcionan como refugios artificiales para la langosta a bajas profundidades, esta arte de pesca disminuye tambien la pesca de hembras con hueva y langostas que no tiene la talla autorizada,esta cooperativa solicito el apoyo para la construccion de 120 sombras langosteras, tienen un avance del 50 % en la elaboracion de las sombras.
		Renovación de Infraestructura Pesquera en el Poblado de Punta Herrero	150.000	0	0										
		Pendiente de Información	2.000												
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**40.000**	**20.000**	**50**	**20**			**80**	**0**	**80**	**0**	**50**	**10**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Punta Allen	Solidaridad	Capacitación para la elaboración de trampas langosteras	40.000	20.000	50	20	1	Evento	80	0	80	0	50	10	La cooperativa Vigia Chico de Punta Allen se dedica a la pesca de langosta desde el año de 1968, durante los cuales han utilizado diferentes artes de pesca, y de las mas exitosas han sido las casitas cubanas ó sombras langosteras que primeramente fueron construidas con la palma chit y a ultimos años con material de cemento,esta cooperativa a sido la pionera en esta actividad sus integrantes han acumulado experiencias durante los años que han laborado , han sido invitados a intercambios de experiencia para presentar esta innovacion de tecnologia a nivel nacional e internacional,pero no hay nada escrito sobre las generalidades de las trampas langosteras,en base a esta necesidad se presenta este proyecto de capacitacion para los hijos de los pescadores de la misma cooperativa y cooperativas aledañas,con esta capacitación se generara un manual con las medidas y caracteristicas de las sombras langosteras, asi como un video de como se construye hasta que se coloca al fondo marino,materiales que se difundiran a nivel estatal primeramente, tambien seran utilizados en los intercambios er
Subtotal: Gasto de operación			**18.000**												
			18.000												
ARRECIFES DE XCALAK			**600.000**	**109.380**					**49**	**0**	**0**	**0**	**122**	**123**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**526.000**	**108.725**					**49**	**0**	**0**	**0**	**122**	**123**	
Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera “Andrés Quintana Roo”	Othón P. Blanco	Rehabilitación y equipamiento del antiguo edificio comunitario de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera “Andrés Quintana Roo”	219.671	100.047		50	20	m2	26	0	0	0	65	65	La sociedad cooperativa de producción pesquera "Andrés Quintana Roo" inicia con la compra del material necesario para la instalación de una torre de comunicación en las oficinas de la cooperativa en la comunidad de xcalak. Las actividaes de instalación de la torre siguen llevándose a cabo y se piensan concluir a fines del mes de julio.
Sociedad Cooperativa de Servicios Turísticos “Bahía Blanca”	Othón P. Blanco	Fortalecimiento para el equipamiento y capacitación (Circuito moderniza) de la Sociedad Cooperativa de Servicios Turísticos “Bahía Blanca”	306.329	8.678	28	10	20	m2	23	0	0	0	57	58	El presidente de la SCST "Bahía Blanca" asistió al evento “Expo turismo 2007” como parte de las actividades programadas dentro del proyecto comunitario. Dicho evento tuvo como finalidad hacer difusión de los servicios que la sociedad cooperativa ofrece y de los atractivos turísticos que tiene Xcalak.
Subtotal: Estudios Técnicos			**50.000**	**0**	**0**	**0**	**1**	**Estudio**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Sociedad Cooperativa de Servicios Turísticos "Bahía Blanca"	Othón P. Blanco	Concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre a la Sociedad Cooperativa de Servicios Turísticos "Bahía Blanca" con fines de protección y ornato, Xcalak Quintana Roo.	50.000	0	0	0	1	Estudio	0	0	0	0	0	0	El estudio dará inicio a mediados del mes de agosto
Subtotal: Gasto de operación			**14.000**	**655**											
Parque Nacional Arrecifes de Xca	Othón P. Blanco		14.000	655	50										
Subtotal: Asistencia Técnica			**10.000**												
Parque Nacional Arrecifes de Xca	Othón P. Blanco		10.000	0	0										
BANCO CHINCHORRO			**1.400.000**	**514.893**					**126**	**0**	**0**	**0**	**314**	**316**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**1.118.000**	**428.713**					**126**	**0**	**0**	**0**	**314**	**316**	
Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera "Langosteros del Caribe"	Othón P. Blanco	Mtto. y reparación de barco "Chalchinichoacán" propiedad de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera "Langosteros del Caribe"	197.862	197.862	100	100	49,53	m2	30	0	0	0	75	75	Se llevaron a cabo las siguientes acciones de reparación en el barco nodriza Chalchinichoacán: Labores de pintura de fondo del casco (con pintura antivegetativa), de la cubierta, cabina, mástil y en general de toda la embarcación. Reparación y mantenimiento del escape del motor de la máquina del barco; Cambio de la base que sostiene la máquina del barco. Cambio del tanque de expansión del sistema de enfriamiento del barco; Cambio de filtros del sistema de enfriamiento de agua. Reparación de la bomba de achique mecánica e instalación de la bomba de achique eléctrica; Rehabilitación con fibra de vidrio de las seis neveras. Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico del barco; Rectificación del eje (flecha) del barco; Cambio del tanque de combustible de 500 litros para diesel del barco. Revisión de el estado general de la máquina del barco (motor a diesel caterpillar 3208 NA. 150 BHP 2400 RP

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera "Pescadores del Banco Chinchorro"	Othón P. Blanco	Mantenimiento y reparación del barco "Mithin", propiedad de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera "Pescadores del Banco Chinchorro"	199.421	199.421	100	100	49,53	m2	30	0	0	0	75	75	Se llevaron a cabo las siguientes acciones de reparación en el barco nodriza Mithin: Labores de pintura de fondo del casco y línea de flotación (con pintura antivegetativa), el costado del barco (pintura blanca) y de la cubierta, cabina, mástil Resane con fibra de vidrio la obra viva; cambio del barón de la paleta; Instalación de empaquetadura nueva al eje principal; aplicación de pintura en la regala y exteriores de la caseta. Pintado del nombre de la embarcación y matrícula; cambio de 4 placas de zinc; cambio en la tornillería en la base del timón; Cortado y sacado de 2 tanques de agua del compartimiento de timonería y reparar el tramo de cubierta cortado; Instalación de chumaceras nuevas; Lavado, lijado y pintado las barandillas de babor y estribor; Instalación de marcos de aluminio y cristales para 4 ventanas; Mantenimiento a las 2 puertas de la cabina con sus bisagras.
Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera "Langosteros del Caribe SC DE RL"	Othón P. Blanco	Establecimiento de un centro de acopio y procesamiento para la producción pesquera de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera "Langosteros del Caribe SC DE RL"	341.062	0	0	0	100	m2	0	0	0	0	0	0	Aun no se inician las labores de este proyecto comunitario. Darán inicio a finales del mes de julio.
	Othón P. Blanco	Equipamiento de la SCST "Chinchorro del Caribe"	210.000	0	0	0	64	m2	15	0	0	0	37	38	A mediados del mes de julio se darán inicio las actividades contempladas en este proyecto comunitario
	Othón P. Blanco	Fortalecimiento de las SCST "Paraíso del caribe" y "Chinchorro del caribe" "Capacitación Moderniza"	62.281	20.000	32	25	48	m2	15	0	0	0	37	38	A petición de los socios cooperativados, se realizó la compra de dos botiquines completos de primeros auxilios para así esta equipados en caso de algun percance durante la prestación de sus servicios turísicos. Esta compra se complementa con el curso de primeros auxilios que tanto los pescadores como los prestadores de servicios turísticos tomaron como parte de los cursos programados dentro del programa PRODERS.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
	Othón P. Blanco	Equipamiento de embarcaciones e infraestructura para el fortalecimiento de actividades de las SCPP "Langosteros del Caribe" "Pescadores del Banco Chinchorro" y "Andrés Quintana Roo"	107.374	11.430	11	10	180	m2	36	0	0	0	90	90	Se llevó a cabo la compra de 4 galones de pintura de poliuretano por cada una de las cooperativas pesqueras (Langosteros del caribe, Pescadores del Banco Chinchorro y Andrés Quintana Roo) con el fin de pintar la franja distintiva de cada una de sus 13 embarcaciones para asi fortalecer a las cooperativas de la Reserva durante las actividades de inspección y vigilancia que llevan a cabo las instancias correspondientes y que de esta forma haya mas control y mas facilidad de identificar a los pescadores furtivos.
Subtotal: Estudios Técnicos			**72.000**	**40.000**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Othón P. Blanco	Estudio Técnico para la promoción y difusión de los servicios turísticos que ofrecen las SCST "Paraíso del caribe", "Chinchorro del caribe" y "Bahía Blanca"	22.000	7.000	32	15	1	Estudio	0	0	0	0	0	0	Se instaló la página web de la Sociedad cooperativa de servicios turísticos "Bahía Blanca" como parte de su estrategia de negocios para difundir sus servicios turísticos.
	Othón P. Blanco	Registro de Marca colectiva para la pesca de langosta	50.000	33.000	66	30	1	Estudio	0	0	0	0	0	0	Se iniciaron las actividades del estudio para la construcción, socialización y difusión de las Reglas de Uso de la Marca Colectiva de Langosta . Se contrató el consultor que estará a cargo de dicho estudio.
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**75.000**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Othón P. Blanco	Curso de buceo para prestadores de servicios turísticos.	20.000	0	0	0	1,00	Evento	0	0	0	0	0	0	El curso dará inicio a mediados del mes de agosto
	Othón P. Blanco	Curso de primeros auxilios para buzos avanzados que participan en el curso de monitoreo de agregaciones financiado por la WWF	17.679	17.679	100	100	1	Evento	0	0	0	0	0	0	Se impartío el curso de primeros auxilios en el mes de mayo en el cual se capacitó a los pescadores que tienen un nivel de buceo avanzado y que participan en actividades tanto de pesca como de servicios turísticos en la Reserva para que así puedan responder correctamente ante accidentes o situaciones que pongan en peligro su integridad física.
	Othón P. Blanco	Curso de capacitación en inglés básico para prestadores de servicios turísticos.	37.321	0	0	0	1	Evento	0	0	0	0	0	0	El curso dará inicio a principios de septiembre
Subtotal: Gasto de operación			54.000	4.180											
	Othón P. Blanco		54.000	4.180											
Subtotal: Asistencia Técnica			81.000	42.000											

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
	Othón P. Blanco		81.000	42.000	52										Se contrató a una persona para la asistencia técnica de los proyectos comunitarios, cursos y estudios técnicos de proders tanto de la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro como del Parque Nacional Arrecifes de Xcalak. El monto total del contrato es de $91,000.00 y a la fecha se tienen ejercidos en este rubro $42,000.00
CALAKMUL			**3.000.000**	**704.091**					**617**	**471**	**360**	**255**	**1339**	**1458**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**2.050.000**	**526.000**					**450**	**330**	**342**	**230**	**1222**	**1273**	
Cristobal Colon	Calakmul	Agroforesteria	73.000	36.500	50	30	23	Ha	24	16	10	6	70	90	se llevo a cabo la preparacion del terreno y se encuentra en proceso la apertura de pocetas, ya se adquirieron las plantas de limon persa siendo 7,360 plantas para establecer 23 has utilizando el sistema de siembra rectangular 6x5 mts
El Sacrificio	Calakmul	Agroforesteria	45.000	0	0	0	13	Ha	22	0	22	0	38	50	no se ha iniciado
E. Echeverria Castellot 2 (El Carr	Calakmul	Saneamiento De Un Cuerpo De Agua	43.000	21.500	50	25	2	Ha	23	1	23	1	45	51	ya se realizo la compra de materiales, y se a empezado con la limpeza del area.
Alvaro Obregon	Calakmul	Limpieza De Laguna	28.900	0	0	0	3	Ha	18	2	18	2	40	40	no se ha iniciado
Chichonal	Calakmul	Reten De Agua	100.000	100.000			1		25	25	25	25	120	80	################################
Becan	Calakmul	Agroforesteria	80.000	0	0	0	25	Ha	19	6	10	6	40	60	no se ha iniciado
Ricardo Payro Gene	Calakmul	Agroforesteria	97.000	48.500	50	30	30	Ha	19	7	19	7	45	59	se llevo a cabo la preparacion del terreno y se encuentra en proceso la apertura de pocetas, ya se adquirieron las plantas de limon persa siendo 9,600 plantas para establecer 30 has utilizando el sistema de siembra rectangular 6x5 mts
El Carmen 2	Calakmul	Reten De Agua	100.000	50.000	50	20	1		50	35	50	35	135	120	esta obra cuenta con un avance fisico del 20% , beneficiara a 85 habitantes de forma directa y 255 en forma total, actual mente se realizan trabajo de acarreos y extraccion de piedra braza de la region, excavacion de cepa para armado de bases.
Puebla De Morelia	Calakmul	Reten De Agua	100.000	50.000	50	90	1		33	4	2	1	48	37	################################
Constitucion	Calakmul	Recuperacion De Suelo Para Uso Productivo (Bancos Forrajeros)	144.000	72.000	50	40	27	Ha	5	36	0	0	90	70	se llevo a cabo la delimitacion, preparacion del terreno y la siembra de esquejes de la especie cocoite (gliryricedia sepium).
Nuevo Becal	Calakmul	Taller Para Transformacion De Recursos Naturales	50.000	0	0	0	1		1	6	1	6	12	16	no se ha iniciado
Centauro Del Norte	Calakmul	Captador De Agua	100.000	0	0	0			22	19					no se ha iniciado
Dos Lagunas Norte	Calakmul	Captador De Agua	50.000	0	0	0			28	5					no se ha iniciado
Ricardo Flores Magon	Calakmul	Captador De Agua	50.000	0	0	0			12	1					no se ha iniciado
Bel Ha (Rancheria El Tepeyac)	Calakmul	Captador De Agua	50.000	0	0	0			8	11					no se ha iniciado
El Sacrificio	Calakmul	Captador De Agua	100.000	0	0	0									no se ha iniciado
Santa Lucia	Calakmul	Establecimiento De Apiarios	90.000	45.000	50	30	80	Colmena	0	8	0	4	22	18	ya se realizo la limpieza del terreno, ademas de la adquisicion de 45 colmenas para el establecimeinto del apiario.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Nueva Vida	Calakmul	Viveros Y Huertos Comunitarios	65.000	52.500			87,13	m2	0	19	0	0	30	46	se realizo la delimitacion, cercado y limpieza del terreno, ademas de la adquisicion de los equipos para la instalacion del sistema de riego.
Caña Brava	Calakmul	Agroforesteria	55.000	0	0	0	17	Ha	8	13	8	13	35	49	no se ha iniciado
E. Echeverria Castellot 1	Calakmul	Reforestacion	50.000	25.000	50	20	19	Ha	9	9	9	9	15	19	ya se realizo la preparacion del terreno que comprende (limpeza, poceteo), se esta en el proceso de la compra de las plantas
Carlos A. Madrazo	Calakmul	Agroforesteria	35.000	0	0	0	11	Ha	11	10	0	0	34	50	no se ha iniciado
Union 20 De Junio	Calakmul	Practicas Mecanicas	30.000	0	0	0	10	Ha	13	7	13	7	35	45	no se ha iniciado
Los Angeles	Calakmul	Agroforesteria	50.000	0	0	0	15	Ha	15	15	15	15	50	70	no se ha iniciado
Xbonil	Calakmul	Taller Para La Transformacion De Los Recursos Naturales	40.000	0	0	0	9,74	m2	2	4	0	0	13	17	no se ha iniciado
X´Pujil	Calakmul	Proyecto Ecoturistico: Construccion De Infraestructura Basica	50.000	25.000	50	20	10,59	m2	0	10	0	10	15	25	ya se realizo la limpieza del area donde se establecera el parador turistico, y se a inicado con la construccion de la infraestructura.
Valentín Gómez Farias	Calakmul	Ecoturismo	50.000	0	0	0	10,59	m2	20	10	20	10	40	50	no se ha iniciado
X´Pujil	Calakmul	Construccion De Piletas (Apicultura)	50.000	0	0	0	54,35	m2	30	20	30	20	120	80	no se ha iniciado
Conhuas	Calakmul	Ecoturismo	78.000	0	0	0	16,52	m2	15	25	0	0	90	70	no se ha iniciado
Bella Union De Veracruz	Calakmul	Recuperacion De Suelo Para Uso Productivo	131.000	0	0	0	19	Ha	15	4	57	38	30	46	no se ha iniciado
Santa Rosa	Calakmul	Taller Para La Transformacion De Los Recursos Naturales	65.100	0	0	0	15,8	m2	3	2	10	15	10	15	no se ha iniciado
Subtotal: Estudios Técnicos			**230.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
X´Pujil	Calakmul	Estudio Para La Gestion Integral De Los Residuos Solidos	100.000	0	0	0	1,00	ESTUDIO							no se ha iniciado
Alvaro Obregon	Calakmul	Manejo Y Aporvechamiento Racional De Areas Degradadas (Acahuales)	65.000	0	0	0	1,00	ESTUDIO							no se ha iniciado
Km 120	Calakmul	Estudio Tecnico Para El Aprovechamiento De Latex De Chicozapote En Materia De Impacto Ambiental	65.000	0	0	0	1,00	ESTUDIO							no se ha iniciado
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**420.000**	**69.685**			**13**		**167**	**141**	**18**	**25**	**117**	**185**	
Alvaro Obregon	Calakmul	Taller De Capacitacion En Artesanias De Madera	40.000	0	0	0	1,00	Evento	7	3					no se ha inciado
Union 20 De Junio	Calakmul	Taller De Capacitacion En Elaboracion De Compostas Y Lombricompostas	30.000	0	0	0	1,00	Evento	7	9					no se ha iniciado
El Tesoro	Calakmul	Taller De Capacitacion En Agricultura Organica	30.000	0	0	0	1,00	Evento	20	10					no se ha iniciado

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Gustavo Diaz Ordaz	Calakmul	Taller De Capacitacion Sabiduria Ancestral	25.000	25.000	100	100	1,00	Evento	3	10	3	10	12	40	se impartio el taller de medicina tradicional, en el cual los particpantes conocieron la elaboracion de productos de cosmetica (jabones, cremas y shampoo) a base de productos naturales asi como tinturas de maculis e x´canan entre otros para la elaboracion de varios tipos de tes aromaticos y medicinales. ademas adoptaron las tecnicas de envasado, etiquetado, mejorando la presentacion de lso productos para su adecuada comercializacion.
Civalito	Calakmul	Taller De Capacitacion Elaboracion De Artesanias Con Bejucos Y Corteza Vegetal	35.000	21.685	62	62	1,00	Evento	5	5	5	5	15	35	se esta llevando a cabo el taller para que los participantes desarrollen sus capacidades para dar calidad a sus artesanias utilizando los recurso naturales que nos ofrece la selva como: bejucos, cortezas y semillas de arboles.
Kiche Las Pailas	Calakmul	Taller De Capacitacion En Educacion Ambiental: Importancia De Las Anp Y Nuestro Ecosistema	23.000	23.000	100	100	1,00	Evento	25	25	10	10	90	110	con la ejecicion de este taller se logro difundir, enseñar y promover la importancia de vivir cerca de una area natural protegida, sus ecosistemas, susespecies de flora y fauna y la conducta responsable de conservas y aprovechar los recursos naturales.
X´Pujil	Calakmul	Taller De Capacitacion En Equidad De Genero	30.000	0	0	0	1,00	Evento	15	15					no se ha inciado
Km 120	Calakmul	Taller De Capacitacion De Apicultura (Aplicación De Nuevas Tecnologias)	35.000	0	0	0	1,00	Evento	0	10					no se ha iniciado
Alvaro Obregon	Calakmul	Taller De Capacitacion En Diversificacion Productiva De Huertos Familiares Y Viveros Comunitarios	37.000	0	0	0	1,00	Evento	20	6					no se ha iniciado
Nuevo Becal	Calakmul	Taller De Capacitacion Para La Formacion De Promotores Comunitarios Para El Monitoreo Biologico Y Manejo De Fauna	35.000	0	0	0	1,00	Evento	17	14					no se ha iniciado
Narcizo Mendoza	Calakmul	Taller De Capacitacion Para Elaboracion De Compostas Y Lombricompostas	30.000	0	0	0	1,00	Evento	14	6					no se ha iniciado
20 De Noviembre	Calakmul	Taller Para Aplicación De Metodologias Para Monitoreo Y Elaboracion Participativa De Proyectos	35.000	0	0	0	1,00	Evento	17	14					no se ha iniciado
Emiliano Zapata	Calakmul	Taller Para Conservacion, Manejo Y Aprovechamiento Sustentable De La Vida Silvestre	35.000	0	0	0	1,00	Evento	17	14					no se ha inciado
Subtotal: Gasto de Operación			**95.500**	**37.308**											
			95.500	37.308											
Subtotal: Asistencia Técnica			**204.500**	**71.099**											
		Martin Ulises Etrella Caamal	66.099	27.271											el numero de personas contratadas
		Marcelo Contraras Roldan	66.099	21.914											son: 3 tecnicos el monto total por los

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
		Asiel Carranza Cordova	66.099	21.914											contratos por u periodo de 3 meses
			6203												
ISLA CONTOY			1.200.000	498.971			10.523		356	2	0	0	1062	1062	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**795.000**	**216.500**			**10.523**		**184**	**0**	**0**	**0**	**368**	**368**	
Isla Mujeres	Isla Mujeres	Expendio de pescados y mariscos	195.000	136.500	70	70	42	m2	28	0	0	0	56	56	Se construye la obra civil, maquinaria, equipo para un cuarto frio para un expendio de pescados y mariscos. Actualmente se avanza en la construcción de un cuarto frio de 45 m2 y también en la instalación del sistema eléctrico, hidráulico y de descarga de aguas residuales
Isla Contoy	Isla Mujeres	Acondicionamiento de centro de visitantes	335.000	80.000	21	15	212	m2	89	0	0	0	178	178	Se pretende restaurar la infraestructura del centro de visitantes y estación de campo del parque nacional Isla Contoy. Actualmente se elabora conjuntamente con los beneficiarios el expediente técnico del proyecto y esta en condiciones de iniciar con la compra de materiales.
Isla Contoy	Isla Mujeres	Sanitarios ecológicos secos pre fabricados	120.000	0	0	15	5126	Ha	20	0	0	0	40	40	Este proyecto es para adquirir 12 baños ecológicos pre fabricados que serán instalados en el campamento de pescadores en el norte del PN Isla Contoy. Se cuenta ya con el expediente técnico, convenio y actas para dar inicio a su financiación.
Isla Contoy	Isla Mujeres	Rehabilitación de cabañas e instalación de letrinas ecológicas	100.000	0	0	0	5126	Ha	31	0	0	0	62	62	Se contempla la reparación de 5 cabañas e instalación de letrinas en el campamento de pescadores. Se cuenta con el expediente del proyecto para iniciar su financiación.
Isla Contoy	Isla Mujeres	Equipamiento a embarcaciones	45.000	0	0		17	Lote	16	0	0	0	32	32	Se adquirirán chalecos salvavidas para embarcaciones, aparatos de geolocalización para mejorar su servicio de observación y nado con tiburón ballena
Subtotal: Estudios Técnicos			**45.000**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**338**	**338**	
Isla Contoy	Isla Mujeres	Prototipo de cabaña para pescadores de langosta en isla contoy	45.000	0	0	15	1	Estudio	0	0	0	0	338	338	Se contempla la realización de un estudio sobre las condiciones actuales de las cabañas de pescadores de langosta y la viabilidad de contar con un prototipo que tome en cuenta todas las necesidades para mejorar las condiciones de vida y trabajo dentro de la ANP. Se cuenta ya con los términos de referencia para el citado estudio
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**240.000**	**240.000**					**172**	**2**	**0**	**0**	**356**	**356**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Isla Mujeres	Isla Mujeres	Manejo de grupos en áreas naturales protegidas y no protegidas	40.000	40.000	100	100	1	Evento	28	1	0	0	58	58	Se realizó el mencionado curso de capacitación para dar cumplimiento a la NOM-09-TUR-2002 y complementar los procesos de formación para ser candidato a la Acreditación oficial federal como guía de turistas especializado.
Isla Mujeres	Isla Mujeres	Primeros auxilios	40.000	40.000	100	100	1	Evento	28	1	0	0	58	58	Se realizó el mencionado curso de capacitación para dar cumplimiento a la NOM-09-TUR-2002 y complementar los procesos de formación para ser candidato a la Acreditación oficial federal como guía de turistas especializado.
Isla Mujeres	Isla Mujeres	Manejo de grupos en áreas naturales protegidas y no protegidas	40.000	40.000	100	100	1	Evento	30	0	0	0	60	60	Se realizó el mencionado curso de capacitación para dar cumplimiento a la NOM-09-TUR-2002 y complementar los procesos de formación para ser candidato a la Acreditación oficial federal como guía de turistas especializado.
Isla Mujeres	Isla Mujeres	Primeros auxilios	40.000	40.000	100	100	1	Evento	30	0	0	0	60	60	Se realizó el mencionado curso de capacitación para dar cumplimiento a la NOM-09-TUR-2002 y complementar los procesos de formación para ser candidato a la Acreditación oficial federal como guía de turistas especializado.
Isla Mujeres	Isla Mujeres	Manejo de grupos en áreas naturales protegidas y no protegidas ¿En que?	40.000	40.000	100	100	1	Evento	28	0	0	0	60	60	Se realizó el mencionado curso de capacitación para dar cumplimiento a la NOM-09-TUR-2002 y complementar los procesos de formación para ser candidato a la Acreditación oficial federal como guía de turistas especializado.
Isla Mujeres	Isla Mujeres	Primeros auxilios	40.000	40.000	100	100	1	Evento	28	0	0	0	60	60	Se realizó el mencionado curso de capacitación para dar cumplimiento a la NOM-09-TUR-2002 y complementar los procesos de formación para ser candidato a la Acreditación oficial federal como guía de turistas especializado.
Subtotal: Gasto de operación			**48.000**	**24.471**											
			48.000	24.471	100	100									
Subtotal: Asistencia Técnica			**72.000**	**18.000**											
		Asistencia Técnica Proders	72.000	18.000	27	30									Se cuenta con la asistencia técnica de la consultora LILIA G GONZÁLEZ MORENO
ISLA MUJERES, PUNTA CANCÚN Y PUNTA NIZUC			**1.200.000**	**792.367**					**808**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**1.085.000**	**747.465**					**808**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Isla Mujeres	Isla Mujeres	Proyecto comunitario para la construcción de un centro de acopio de desechos sólidos	170.000		0	0	100	m2	0	0	0	0	0	0	No se ha podido iniciar porque no han presentado el convenio firmado para la utilización del terreno.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Puerto Juárez	Benito Juárez	Proyecto comunitario para apoyar el fortalecimiento del área de recepción y venta de pesqueros de la sociedad cooperativa de producción pesquera, pescadores de Puerto Juárez S.C.L.	49.440	49.440	100	100			70	20					Equipamiento para el proecesamiento primario de los recursos pesqueros.
Cancún	Benito Juárez	Proyecto comunitario para la construcción, instalación y monitoreo de arrecifes artificiales para buceo autónomo.	703.680	638.385	91	80	20000	m2	157	47			0	0	El área que ocupa el proyecto es mayor a 200 metros cuadrados sin embargo el costo por metro cuadrado esta muy por abajo del tope autorizado en las reglas de operación
Cancún	Benito Juárez	Proyecto comunitario para la construcción e instalación de boyas de descanso en diferentes arrecifes de uso turístico.	161.880	59.640	36	30			581	183			0	0	Cada boya se instalará cada 300 metros en los arrecifes, dando protección a 5.7 kilometros.
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**67.000**	**13.500**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Isla Mujeres	Isla Mujeres	Capacitación comunitaria sobre la separación de desechos sólidos.	40.000	0	0	0	10	Evento	0	0					No se ha podido iniciar porque no ha comenzado el proyecto comunitario relacionado.
Cancún	Benito Juárez	Capacitación comunitaria audiovisual para el uso, manejo, operación y aprovechamiento sustentable de los arrecifes artificiales.	27.000	13.500	50	30	1	Evento	0	0					El curso podra ser replicable por el personal del Parque.
Gastos de Operación			**48.000**	**31.402**											
Varios			48.000	31.402											
LOS PETENES			**1.200.000**	**184.459**					**347**	**48**	**347**	**48**	**936**	**918**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**818.100**	**63.570**					**251**	**43**	**251**	**43**	**677**	**672**	
Hecelchakan	Hecelchakan	EQUIPAMIENTO APICOLA	49.500	0	0	0			15	0	15	0	30	35	adquision de equipo apicola como tapas, pisos, cubos y cajas.
Xcumcheil	Tenabo	EQUIPAMIENTO APICOLA	27.000	0	0	0			2	0	2	0	4	6	reemplazo de reinas, formacion del criadero.
Pucnachen	Calkini	EQUIPAMIENTO APICOLA	31.500	0	0	0			10	0	10	0	30	20	adquisicion de cajas, reconstruccion de sombraderos de abejas meliponas
Santa Cruz Ex Hda	Calkini	Acondicionamiento De Taller Para La Transformacion De Artesanias. Acondicionamiento De Cuevas Para El Tejido De Palma De Jipi.	53.460	26.730	50	30	34	M3	1	7	1	7	5	35	construccion de 17 columnas de concreto, instalacion de 235 metros lineales de iluminacion, construccion de 8 blanqueadores de 1m x 1m, construccion de techo de huano, escalones y bordo de mamposteria en la entrada de las cuevas.
Santa Cruz Ex Hda	Calkini	Establecimiento De Sistemas Agroforestales Con Plantas De Jipi	36.000	0	0	0	20	Ha	20	0	20	0	64	36	
San Nicolas	Calkini	Establecimiento De Sistemas Agroforestales Con Plantas De Jipi	18.000	0	0	0	10	Ha	10	0	10	0	32	28	
Tankuche	Calkini	Establecimiento De Sistemas Agroforestales Con Plantas De Jipi	36.000	0	0	0	20	Ha	20	0	20	0	48	52	
Hampolol	Campeche	Establecimiento De Sistemas Agroforestales	58.950	0	0	30	20	Ha	20	0	20	0	52	48	
San Francisco Koben	Campeche	Establecimiento De Sistemas Agroforestales	58.950	0	0	30	20	Ha	20	0	20	0	37	63	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Sodzil	Hecelchakan	Rehabilitacion De Plantaciones Agroforestales	17.280	0	0	0	20	Ha	20	0	20	0	55	45	
San Nicolas	Calkini	Rehabilitacion De Plantaciones Agroforestales	17.280	8.640	50	30	20	Ha	20	0	20	0	49	51	
Tenabo	Tenabo	Reforestacion De Palma De Huano	46.350	0	0	30			20	0	20	0	51	49	
Chunkanan	Hecelchakan	Establecimiento De Huertos Comunitarios	13.500	0	0	0	50	M2	5	0	5	0	10	5	
Xchunkeil	Tenabo	Establecimiento De Huertos Comunitarios	27.000	0	0	0	100	M2	5	5	5	5	12	13	
Chunhuas	Calkini	Establecimiento De Huertos Comunitarios	13.500	0	0	0	50	M2	0	5	0	5	8	7	
San Francisco Koben	Campeche	Establecimiento De Huertos Comunitarios	54.000	0	0	0	200	M2	10	10	10	10	43	57	
Hampolol	Campeche	Establecimiento De Huertos Comunitarios	66.330	0	0	0	300	M2	15	15	15	15	42	33	
Pucnachen	Calkini	REHABILITACION DE UMAS	67.500	0	0	0			15	0	15	0	33	42	REHABILITACION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA
Hecelchakan	Hecelchakan	REHABILITACION DE UMAS	67.500	0	0	0			15	0	15	0	46	29	REHABILITACION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA
Campeche	Campeche	Restauracion De Habitat. Limpieza De Manglar De Borde En La Zona Urban De La Rblp.	36.000	28.200	75	85	10	Ha	7	1	7	1	25	15	
Campeche	Campeche	EQUIPAMIENTO DE PROYECTOS ECOTURISTICOS	22.500	0	0	0	1	Lote	1	0	1	0	1	3	ADQUISICION DE LANCHA
Subtotal: Estudios Técnicos			**104.400**	**52.200**					**9**	**0**	**9**	**0**	**25**	**20**	
Hampolol	Campeche	Las Poblaciones De Cocodrilo De Pantano Crocodrilus Moreletti, La Percepcion Del Valor Y Las Perspectivas De Manejo Y Aprovechamiento Sustentable Por Las Comunidades Aledañas De A La Rb Los Petenes.	104.400	52.200	50	50	1	ESTUDIO	9	0	9	0	25	20	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**157.500**	**33.638**					**87**	**5**	**87**	**5**	**234**	**226**	
Chunkanan	Hecelchakan	Formacion De Promotores Comunitarios Para El Monitoreo Biologico Y Manejo De Aves	34.650	17.325	50	80	1	Evento	20	0	20	0	48	52	
Hampolol	Campeche	Produccion De Abonos Organicos	32.625	16.313	50	50	1	Evento	20	0	20	0	35	65	
Santa Cruz Ex Hda	Calkini	Produccion De Abonos Organicos	32.625	0	0	0	1	Evento	20	0	20	0	66	34	
Pucnachen	Calkini	CULTIVO DE JITOMATE EN HIDROPONIA E INVERNADERO	30.600	0	0	0	1	Evento	7	5	7	5	33	27	
Chunkanan	Hecelchakan	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS FINALES, INTERMEDIOS Y SERVICIOS DE CARBON	27.000	0	0	0	1	Evento	20	0	20	0	52	48	
Subtotal: Gasto de Operación			**48.000**	**24.766**											
			48.000	24.766	100	100	1466,28								
Subtotal: Asistencia Técnica			**72.000**	**10.286**											

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Campeche	Campeche	Servicios De Asistencia Tecnica Mayo-Junio	72.000	10.286											
OTOCH MA'AX YETEL KOOH			**1.300.000**	**231.062**											
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**582.000**	**112.500**											
Punta Laguna	Valladolid	Equipamiento para la Actividad Turistica	80.000	40.000	50	40	6	Lote	26	22	26	22	56	70	Se compro parte del equipo para rappel
Punta Laguna	Valladolid	Disposición final de desechos sólidos	70.000			15	300	m2	26	22	26	22	56	70	Se han firmado los convenios y los expedientes técnicos
Punta Laguna	Valladolid	Ovinocultura	30.000	15.000	50	20	200	Ha	26	22	26	22	56	70	Se han firmado los convenios y los expedientes técnicos y se encuentra en espera de la comprobación de la primer ministración
Punta Laguna	Valladolid	Espacio para la exhición de artesanias para turistas	50.000	25.000	50	20	28	m2	26	22	26	22	56	70	Dentro del APFF Otoch Ma'ax Yetel Kooh, se contruye un espacio en el que las artesanas de Punta Laguna exhiban los productos de la zona
Campamento Hidalgo	Valladolid	Equipo para la producción de carbón	15.000	7.500	50	40	25	Ha	38	48	38	48	76	96	Se ha comprado parte del equipo para la producción de carbón
Campamento Hidalgo	Valladolid	Cueva con fines turísticos	57.600			15	20	m2	38	48	38	48	76	96	Se han firmado los convenios, se cuenta con el expediente tecnico
Campamento Hidalgo	Valladolid	Creación de un jardin botánico	75.000			15	20	Ha	38	48	38	48	76	96	Se han firmado los convenios, se cuenta con el expediente tecnico
Yodzonot Laguna	Valladolid	Meliponicultura	30.000			15	35	Ha	5	5	5	5	10	10	Se han firmado los convenios, se cuenta con el expediente tecnico
Yodzonot Laguna	Valladolid	Equipamiento apícola Yodzonot	50.000	25.000	50	30	60	Ha	5	5	5	5	10	10	Se estan comenzo a comprar el equipo
Yodzonot Laguna	Valladolid	Producción ecológica de Carbón	67.000			15	150	Ha	5	5	5	5	10	10	Se han firmado los convenios, se cuenta con el expediente tecnico
Yaalchen	Solidaridad	Fortalecimiento de la actividad apícola	57.400			15	60	Ha	5	5	5	5	10	10	Se han firmado los convenios, se cuenta con el expediente tecnico
Subtotal: Estudios Técnicos			**40.000**	**0**											
Punta Laguna	Valladolid	Estudio de factibilidad Tirolesa	40.000	0			1	Estudio			26	22	56	70	Se han elaborado los terminos de referencia para el estudio tecnico
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**566.616**	**39.000**											
Campamento Hidalgo	Valladolid	Curso de Inglés	40.000				1	Evento	38	48	38	48	76	96	Se cuenta la ficha de capacitación y se estan localizando a los instructores
Yodzonot Laguna	Valladolid	Seguimiento a la UMA Aactun Keej	40.000	20.000	50	20	1	Evento	5	5	5	5	10	10	Se tiene el convenio y la ficha de capacitación
Campamento Hidalgo	Valladolid	Capacitación en carpinteria	30.000				1	Evento	38	48	38	48	76	96	Se cuenta la ficha de capacitación y se estan localizando a los instructores
Punta Laguna	Valladolid	Certificación de Guías de Naturaleza	38.000	19.000	50	10	1	Evento	26	22	26	22	56	70	Concluida la capacitación con la participación de 14 guías comunitarios de la comunidad de Punta Laguna, comunidad inmersa en el APFF OMYK
		Pendiente de Información	418.616												
Subtotal: Gasto de operación			**58.348**	**58.348**											
Cancún		Novedades de Quintana Roo SA de CV	58.348	58.348											
Subtotal: Asistencia Técnica			**53.036**	**21.214**											
Varias	Valladolid, Solidaridad	Asistencia Técnica	53.036	21.214											
PUERTO MORELOS			**1.350.000**	**214.526**					**33**	**24**	**0**	**0**	**123**	**147**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**915.839**	**134.815**					**22**	**23**	**0**	**0**	**41**	**49**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
	Benito Juárez	El proyecto pretende hacer la conversión de 6 motores de dos tiempos por motores ecológicos de 4 tiempos	486.200						11				41	49	El convenio se firmo el día 29 de junio de 2007, sin embargo la primera ministración no será solicitada sino hasta el día lunes 9 de julio por ausencia del Director Regional.
	Benito Juárez	Construcción de un salón para actividades de educación ambiental y prácticas sustentables con adultos mayores de Puerto Morelos	179.639	134.815	75	50	38	m2	11	23					El proyecto cambio de nombre, en la solicitud inicial el proyecto se denominaba "Otoch Nojoch". La construcción del salón se encuentra muy avanzada, ya estan listas todas las paredes y en esta semana se cuela el techo, y se comienza con la colocación del piso.
	Benito Juárez	Ampliación de los metros cuadrados de exposición del Centro de Visitantes de Puerto Morelos	250.000					m2							El convenio se firmará hasta finales de julio del 2007.
Subtotal: Estudios Técnicos			**232.000**	**58.000**					**0**	**0**	**0**	**0**	**41**	**49**	
	Benito Juárez	A partir de este estudio se pretende conocer cuales son las problemáticas y perspectivas que la comunidad de Puerto Morelos tiene sobre el problema de la basura. Para implementar en el 2008 todo el programa de separación de basura, reciclaje y elaboración de composta	116.000	58.000	50	30	1	Estudio	0	0			0	0	Las encuestas a la población de Puerto Morelos ya se han realizadas el proyecto se encuentra en la fase de encuestas entre sector turístico, Hoteles y Restaurantes.
	Benito Juárez	El Plan de Manejo actual del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos será modificado en meses próximos, los pescadores no cuentan con la información suficiente para dar una propuesta basada en estudios biológicos de areas potenciales de pesca, para modificar la zonificación en el Programa de Manejo	116.000				1	Estudio	0	0			41	49	El estudio se pretende iniciar el mes de Septiembre ya que los pescadores iniciaron actividades de captura de langosta el 1 de julio de 2007 y los dos primeros meses son los más productivos.
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**80.000**	**0**	**0**	**0**	**2**		**11**	**1**	**0**	**0**	**41**	**49**	
Puerto, Colonia: J, Cetina Gazca, 23 de enero, Pescadore y Villas Morelos	Benito Juárez	Capacitación comunitaria abierta al público en general para la elaboración de compostas. Se pretende llegar a toda la población de Puerto Morelos (Puerto, Colonia: J, Cetina Gazca, 23 de enero, Pescadore y Villas Morelos)	40.000				1	Evento		1			0	0	El convenio se firmará a mediados de septiembre ya que las fechas tentativas para el curso 8 y 9 de noviembre de 2007.
Cooperativa de Producción Pesquera "Pescadores de Puerto Morelos"	Benito Juárez	Curso básico de buceo (open waters) para pescadores de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera "Pescadores de Puerto Morelos"	40.000				1	Evento	11				41	49	El curso de buceo con los pescadores se pretende llevar a cabo en septiembre por el mismo motivo que el estudio técnico.
Subtotal: Gasto de operación			**48.868**	**655**											

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Publicación de la convocatoria			48.868	655											Publicación de la convocatoria
Subtotal: Asistencia Técnica			**73.293**	**21.056**											
Asistencia técnica			73.293	21.056											Asistencia técnica que consistió en difusión del programa y asesoria para la elaboración de las propuestas de los grupos solicitantes
RIA CELESTÚN			**2.000.000**	**1.124.235**											
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**1.336.000**	**814.500**											
Isla Arena	Calkini	Proyecto de ecoturismo: Infraestructura UMAS de cocodrilos Isla Arena 2da. fase	70.000	70.000	100	85			4	1	4	1	13	12	Se tiene 60 m de zanja y cimiento para colocar la malla de acuaterrarios de crías y juveniles, construcción de fosa séptica con impermeabilizante de 2 m x 1.5 m x 0.80 m y baño de 2.5 m de largo por 2 m de ancho y 2.5 de altura, instalación de 3 tinas de plástico.
Celestún	Celestún	Proyecto de ecoturismo: paseos en canoa por la Ría fase final.	113.000	90.400	80	40			11	0	11	0	24	20	Cuenta con 30 m de sendero elevado y la colocación de 20 postes de madera
Celestún	Celestún	Proyecto de ecoturismo: sendero interpretativo comunitario fase final	114.000	91.200	80	45			13	0	13	0	26	26	Cuenta con 40 metros de sendero elevado
Celestún	Celestún	Infraestructura para establecer ecoturismo en un peten fase final	113.000	90.400	80	45			10	0	10	0	25	15	Cuenta con 45 m de sendero elevado de madera
Isla Arena	Calkini	Adecuación de área para acopio de envases PET 1ra. Fase	50.000	25.000	50	45			6	9	6	9	25	35	Limpieza del predio y compra de material para la cerca del centro de acopio de envases pet. Cuenta con 50 metros de cimiento.
Celestún	Celestún	Proyecto acuícola para producir jaiba mudada fase final	105.000	42.000	40	30			5	5	5	5	20	20	Se han identificado los proveedores del equipo y materiales necesarios, se termina con la instalación de una puerta y dos ventanas de la infraestructura para asegurar el sitio, se inicia con la instalación del sistema acuícola cerrado.
Isla Arena	Calkini	Reconversión de 2 servicios sanitarios turísticos a ecológicos fase única.	30.000	15.000	50	35			4	1	4	1	12	8	Limpieza de los sitios donde se establecerán los baños; se compra el material de construcción y equipamiento
Celestún	Celestún	Control poblacional de fauna nociva en el puerto de Celestún 3ra. Y ultima fase Fase	95.000	47.500	50	40			4	6	4	6	20	30	Se ha adquirido parte de los materiales y equipo y ya se ha arrancado con las pláticas con señoras beneficiarias del programa oportunidades, donde se han inscrito donaciones voluntarias de perros; se han hecho capturas de animales callejeros en el basurero del puerto, hasta el 2 de julio se tienen 140 perros sacrificados de acuerdo a la Norma oficial Mexicana NOM 033-ZOO-1995.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Celestún	Celestún	Proyecto de sustitución a motores ecológicos lancheros Celestún fase final	300.000	144.000	48	48			19	2	19	2	50	34	Se adquirieron 10 motores de cuatro tiempos para 7 cooperativas pertenecientes a la Federación de lancheros turísticos de Celestún. Atenta nota: La CONANP pagó el 18% del valor total de los mismos, el Gobierno del Estado de Yucatán el 80% en forma de créditos a pagar por parte de los beneficiarios y el restante 2% directamente de los beneficiarios.
Celestún	Celestún	Proyecto de ecoturismo: Infraestructura UMAS de cocodrilos Celestún 1ra. fase	70.000	35.000	50	30			7	3	7	3	25	15	Desasolve de 2 estanques y 50 m de canales, cuenta con la planta de luz y con el material para la palapa de 40 m2
Celestún	Celestún	Balizamiento canales de navegación Ría Celestún 2da. Fase	40.000	0	0	0			21	0	21	0	55	50	No se ha iniciado debido a arreglos internos de organización en la Federación, la cual aglutina a 7 sociedades cooperativas; se espera en los próximos días arrancar, una vez que se den los acuerdos internos.
Celestún	Celestún	Equipamiento apícola para producir reinas y adquisición de colmenas en el ejido Celestún 1 fase	40.000	20.000	50	40			7	3	7	3	25	15	Se tiene la compra de 20 nucleos y la limpieza del terreno de 40 m lineales donde se establecerá el apiario
Isla Arena	Calkini	Adquisición de equipo para artesanas de concha y caracol 1ra. Fase	44.000	22.000	50	30			1	17	1	17	25	45	Compra de kit de accesorios para artesanias de cocha y caracol
Celestún	Celestún	Herramientas de difusión para el puerto de Celestún fase única	60.000	30.000	50	20			6	9	6	9	35	25	Inicia la sociedad cooperativa con los trabajos de elaboración de un mapa temático turístico.
Celestún	Celes tún	Sustitución a motor de cuatro tiempos y adquisición de lancha turística fase única	92.000	92.000	100	100			4	3	4	3	15	10	Se adquirió un motor yamaha 50 fuera de borda de cuatro tiempos y una lancha de fibra de vidrio IMEMSA con toldo y accesorios de 25 pies.
Subtotal: Estudios Técnicos			**264.000**	**132.000**											
Isla Arena	Calkini	Diagnóstico general y propuesta de diseño de saneamiento ambiental en Isla Arena 1ra. Fase	90.000	45.000	50	20	1	Estudio	1	17	1	17	25	45	Revisión bibliográfica, visitas de diagnóstico preliminar, se inicia con entrevistas a actores principales del poblado y autoridades.
Celestún	Celestún	Elaboración del Programa de Uso Público de la Reserva 1a Fase.	90.000	45.000	50	20	1	Estudio	65	10	65	10	120	120	Revisión bibliográfica, visitas de campo y entrevistas con los representantes de las cooperativas de la ría.
Celestún	Celestún	Evaluación y diagnóstico de los productores primarios y secundarios del sistema lagunar en la RBRC fase única	84.000	42.000	50	20	1	Estudio	11	0	11	0	24	20	Se encuentran en la revisión bibliográfica de documentos, revistas, tesis, etc. Se ha realizado un taller de consenso de la información
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**200.000**	**100.000**											
Celestún	Celestún	Taller de manejo residuos sólidos en Celestún 1ra. Fase	40.000	20.000	50	35	1	Evento	424	426	424	426	1500	1500	Se ha atendido a 346 niños de la escuela Bertha Maria Gonzáles Rodríguez del turno matutino, han desarrollado pláticas, prácticas y dinámicas sobre el manejo de los residuos sólidos.
Isla Arena	Calkini	Manejo residuos sólidos en Isla Arena 1ra. Fase	40.000	0.00	0	0	1	Evento	47	48	47	48	200	200	No ha iniciado

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Celestún	Celestún	Capacitación organizativa e intercambio de experiencias entre 2 Soc. coop. Jaiba mudada y Chen Kolelob 2da. Fase	40.000	20.000	50	70	1	Evento	5	17	5	17	50	60	Hasta el momento las metas logradas cubren los objetivos de diagnostico y reordenamiento interno de ambos grupos. Con ambas sociedades se han efectuado reuniones en donde la asistencia fluctúa en un 90%
Celestún	Celestún	Capacitación organizativa e intercambio de experiencias entre las 6 sociedades ecoturísticas 1ra. Fase	40.000	40.000	100	100	1	Evento	64	3	64	3	150	118	Se logró que a través del intercambio de experiencia entre las 6 soc. cooperativas se despierte el interés de los integrantes de cada una de la sociedad cooperativas para una mejor visión de su proyecto. Así como lo importante de trabajar en equipo y de forma organizada.
Isla Arena	Calkini	Cultivo de Peces Marinos en Jaulas Flotantes y Jaulas Circulares Isla Arena 1 ra fase	40.000	20.000	50	90	1	Evento	15	0	15	0	40	35	Se tiene completado el temario teórico de 7 temas particulares, falta el práctico a una granja de maricultura para realizar biometrías y aspectos técnicos de cultivo. La asistencia de los beneficiarios ha sido del 95%
Subtotal: Gasto de operación			**80.000**	**25.735**											
GASTOS			80.000	25.735											
Subtotal: Asistencia Técnica			**120.000**	**52.000**											
Asistente			120.000	52.000											
RIA LAGARTOS			**2.300.000**	**292.480**			**250**		**120**	**24**	**0**	**0**	**509**	**304**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**1.840.000**	**265.360**			**248**		**90**	**19**	**0**	**0**	**358**	**204**	
El Cuyo	Tizimín	Proyectos ecoturisticos. Equipamiento de embarcaciones. Avituallamiento de 6 embarcaciones con equipo básico, el cual consiste en radio VHF, salvavidas, botiquín de primeros auxilios, extintor, bancas, toldo y binoculares	270.000	135.000	50	50	6	Lote	13	0	0	0	24	24	adquisición de los productos de avituallamiento
Rio Lagartos	Rio Lagartos	Proyectos ecoturisticos. Equipamiento de embarcaciones. Avituallamiento de 3 embarcaciones, toldos, botiquín de primeros auxilios, sillas giratorias, chalecos salvavidas, impermeables, lámparas, binoculares y radio	135.000	0	0	10	3	Lote	3	0	0	0	12	12	conformación del comité de benficiarios
Rio Lagartos	Rio Lagartos	Proyectos ecoturisticos. Adquisición de 6 motores ecológicos 50 hp de 4 tiempos	360.000	0	0	10	6	Lote	6	0	0	0	18	18	conformación del comité de benficiarios
Rio Lagartos	Rio Lagartos	Proyectos ecoturisticos. Adquisición de 4 motores de 50 hp 4 tiempos	240.000	0	0	10	4	Lote	4	0	0	0	16	16	conformación del comité de benficiarios
Rio Lagartos	Rio Lagartos	Proyectos ecoturisticos. Adquisición de 5 motores de 4 tiempos	300.000	0	0	10	5	Lote	5	0	0	0	20	20	conformación del comité de benficiarios

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Rio Lagartos	Rio Lagartos	Artesanías de Concha y Caracol, se autoriza $ 41,250.00 debido al presupuesto del ANP	41.250	0	0	10	1	Lote	1	6	0	0	4	24	conformación del comité de benficiarios
El Cuyo	Tizimín	consolidación del sendero Punta Pajaros	119.720	59.860	50	50	30	m2	11	0	0	0	40	0	Adquisición de materiales
Rio Lagartos	Rio Lagartos	Establecimiento de 10 palapas y un vestidor en la zona de Playas de Río lagartos	62.590	0	0	10	34	m2	10	5	0	0	40	20	conformación del comité de benficiarios
Rio Lagartos	Rio Lagartos	Conservación y fortalecimiento del estero de la playa en Río Lagartos, sendero y palapa.	50.440	0	0	10	30	m2	10	5	0	0	40	20	conformación del comité de benficiarios
El Cuyo	Tizimín	Establecimiento de modulo de serivicios en la playa de el Cuyo, parador turistico la Playita	141.000	70.500	0	10	120	m2	13	0	0	0	50	25	Adquisición de materiales
Rio Lagartos	Rio Lagartos	Plantación de árboles frutales	20.000	0	0	10	7	Ha	3	3	0	0	15	15	conformación del comité de benficiarios
Tizmin	El Cuyo	Proyecto eco turístico Hal-Ha	80.000	0	0	10	1	Lote	6	0	0	0	24	10	conformación del comité de benficiarios
Rio Lagartos	Rio Lagartos	Edición y tiraje de 1000 ejemplares de una guía de identificación de aves	20.000	0	0	10	1	Lote	5	0	0	0	55	0	conformación del comité de benficiarios
Subtotal: Estudios Técnicos			**150.000**	**0**											
Rio Lagartos	Rio Lagartos	Programas de Desarrollo Comunitario y/o Micro regional: Diagnóstico social, ambiental y productivo de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos.	150.000	0	0	10	1	Estudio	0	0	0	0			conformación de ficha de informacion general
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**80.000**	**0**	**0**	**20**	**2**		**30**	**5**	**0**	**0**	**151**	**100**	
El Cuyo	Tizimín	Taller de Gestión y Planeación Comunitaria en Desarrollo Sustentable	40.000	0	0	10	1	Evento	5	0	0	0	100	100	conformación de ficha tecnica
El Cuyo	Tizimín	Taller de Identificación de Aves	40.000	0	0	10	1	Evento	25	5	0	0	51	0	conformación de ficha tecnica
Subtotal: Gasto de operación			**92.000**	**3.120**											
Merida	Merida	Convocatoria	92.000	3.120											
Subtotal: Asistencia Técnica			**138.000**	**24.000**											
Asistente			138.000	**24.000**											
RESERVA DE LA BIOSFERA SIAN KA`AN			**900.000**	**288.500**					**228**	**49**	**228**	**49**	**221**	**40**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**510.000**	**240.000**					**218**	**42**	**218**	**42**	**41**	**17**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Andrés Q. Roo	Felipe Carrillo Puerto	Cría de abejas y equipo para el manejo en la comunidad de Andrés Q. Roo	30.000	15.000	50	50	40	Colmena	6		6		5	5	El 50 % de los recursos fueron entregados a los beneficiarios el primero de Junio del año en curso,el proyecto tiene como objetivo mejorar los ingresos económicos de las familias de la comunidad de Andres Q. Roo,diversificando las actividades productivas con la implementacion de proyectos de bajo impacto ambiental.Se beneficiaran directamente a 6 familias que viven en la comunidad,e indirectamente el beneficio se extiende a 10 personas, de los cuáles 5 son mujeres y 5 hombres que son hijos de los beneficiarios, todos de ascendencia indígena (Maya). Es importante mencionar que en la región hay buenas oportunidades para la comercialización de la miel y de los subproductos siendo además una actividad que favorece la conservación de la cobertura vegetal y el producto es de alto valor comercial, y que ofrece un ingreso alternativo a la siembra de maíz tradicional.Para esta primera fase se compraron 20 camaras de cria que fueron colocados sobre piletas con agua para evitar que sean atacadas por hormigas.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Yodzonot Chico	Felipe Carrillo Puerto	Cría de abejas y equipo para el manejo en la comunidad de Yodzonot Chico	30.000	15.000	50	50	40	Colmena	6		6		6	2	El 50 % de los recursos fueron entregados a los beneficiarios el primero de Junio del año en curso,el proyecto tiene como objetivo mejorar los ingresos económicos de las familias de la comunidad de Yodzonot Chico, diversificando las actividades productivas con la implementacion de proyectos de bajo impacto ambiental.Se beneficiaran directamente a 6 familias que viven en la comunidad,e indirectamente el beneficio se extiende a 10 personas, de los cuáles 2 son mujeres y 6 hombres, todos de ascendencia indígena (Maya). Es importante mencionar que en la región hay buenas oportunidades para la comercialización de la miel y de los subproductos siendo además una actividad de bajo impacto ambiental, que favorece la conservación de la cobertura vegetal y el producto es de alto valor comercial, y que ofrece un ingreso alternativo a la siembra de maíz tradicional.Para esta primera fase se compraron 20 camaras de cria que fueron colocados sobre piletas con agua para evitar que sean atacadas por hormigas, cabe mencionar que es la primera vez que a esta comunidad se le otorga un finar

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Chun On	Felipe Carrillo Puerto	Cría de abejas y equipo para el manejo en la comunidad de Chun On	30.000	15.000	50	50	40	Colmena	10	0	10	0	0	0	El 50 % de los recursos fueron entregados a los beneficiarios el primero de Junio del año en curso,el proyecto tiene como objetivo mejorar los ingresos económicos de las familias de la comunidad de Chun On, diversificando las actividades productivas con la implementacion de proyectos de bajo impacto ambiental.Se beneficiaran directamente a 10 familias que viven en la comunidad,todos de ascendencia indígena (Maya). Es importante mencionar que en la región hay buenas oportunidades para la comercialización de la miel y de los subproductos siendo además una actividad de bajo impacto ambiental, que favorece la conservación de la cobertura vegetal y el producto es de alto valor comercial, y que ofrece un ingreso alternativo a la siembra de maíz tradicional.Para esta primera fase se compraron 20 camaras de cria que fueron colocados sobre piletas con agua para evitar que sean atacadas por hormigas, este grupo tiene experiencia en el manejo de las colmenas debido aque lo han realizado esta actividad durante años.
X-hazil sur	Felipe Carrillo Puerto	Establecimiento de vivero de plantas forestales	80.000	40.000	50	20	50.000 plantas	Ha	50	10	50	10			El 50 % de los recursos fueron entregados a los beneficiarios el primero de Junio del año en curso,los avances que tiene este proyecto son delimitacion y limpieza del predio de 50X50 metros en donde se va a instalar el vivero,construccon de un pozo artesiano para el riego y una palapa que servira como bodega, asi mismo ya se inicio la construccion de los almacigos y las planta bandas, paralelamente los beneficiarios estan en proceso de recoleccion de las semillas de plantas de interes comercial para el grupo,en esta primera fase se tiene contemplado la germinacion de 25,000 plantas forestales,que serviran para la reforestacion de las parcelas de los ejidatarios beneficiados que son 70.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Chanca Veracruz	Felipe Carrillo Puerto	Cría de jabalí	10.000	5.000	50	30			1	3	1	3			En la comunidad de "Chanca-Veracruz" existe actualmente pequeños encierros de fauna silvestre que son empleados por los pobladores como parte de su dieta, sin embargo el conocimiento sobre la crianza de estos animales es de tipo empírico, no cuentan además con las instalaciones adecuadas, ni con las autorizaciones necesarias para manejo de vida silvestre. Se plantea el proyecto como una medida para disminuir la cacería de autoconsumo y venta clandestina de especies en la zona de influencia de la Reserva, y como meta a mediano plazo se programa establecer una UMA, que regule y fomente la crianza de jabali en la zona, con este proyecto se reforzara el pie de cria que tiene el beneficiario para evitar problemas geneticos de consanguinidad con los animales que ya tiene en su encierro,los animales seran comprados en UMAs ya registrados, y durante este tercer trimestre se elaborara el plan de manejo para registrar esta UMA.
Chanca Veracruz	Felipe Carrillo Puerto	Cría de abejas, y equipo para el manejo en la comunidad de Chanca Veracruz	30.000	15.000	50	50	40	Colmena	17	2	17	2			El 50 % de los recursos fueron entregados a los beneficiarios el primero de Junio del año en curso,el proyecto tiene como objetivo mejorar los ingresos económicos de las familias de la comunidad de Chanca Veracruz, y diversificando las actividades productivas con la implementacion de proyectos de bajo impacto ambiental.Se beneficiaran directamente a 19 familias que viven en la comunidad (17 hombres y 2 mujeres), todos de ascendencia indígena (Maya). Es importante mencionar que en la región hay buenas oportunidades para la comercialización de la miel y de los subproductos que tiene un alto valor comercial y siendo además una actividad de bajo impacto ambiental, que favorece la conservación de la cobertura vegetal, y que ofrece un ingreso alternativo a la siembra de maíz tradicional.Para esta primera fase se compraron 20 camaras de cria que fueron colocados sobre piletas con agua para evitar que sean atacadas por hormigas, para la comercialización del producto el grupo esta integrado a una asociación apicola en la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Chanca Veracruz	Felipe Carrillo Puerto	Cría de abejas y equipo para el manejo en la comunidad de Chanca Veracruz	30.000	15.000	50	50	40	Colmena	10	0	10	0			El 50 % de los recursos fueron entregados a los beneficiarios el primero de Junio del año en curso,el proyecto tiene como objetivo mejorar los ingresos económicos de las familias de la comunidad de Chanca Veracruz, y diversificando las actividades productivas con la implementacion de proyectos de bajo impacto ambiental.Se beneficiaran directamente a 20 familias que viven en la comunidad, todos de ascendencia indígena (Maya). Es importante mencionar que en la región hay buenas oportunidades para la comercialización de la miel y de los subproductos que tiene un alto valor comercial y siendo además una actividad de bajo impacto ambiental, que favorece la conservación de la cobertura vegetal, y que ofrece un ingreso alternativo a la siembra de maíz tradicional.Para esta primera fase se compraron 20 camaras de cria que fueron colocados sobre piletas con agua para evitar que sean atacadas por hormigas, este es un grupo nuevo que se esta incorporando a esta actividad debido a la gran demanda que tiene la miel y sus derivados en la region y la experiencia exitosa de otras comunida
Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Acondicionamiento e instalación de un vivero forestal	40.000	20.000	50	30	20	Ha	45	15	45	15	30		El 50 % de los recursos fueron entregados a los beneficiarios el primero de Junio del año en curso, el proyecto presenta un avance de un 30%, ya se reabilito un pozo para riego, se estan construyendo los almacigos,la nivelacion del terreno, elaboracion de composta con desperdicios de vegetacion de la limpieza del terreno,construccion de una infraestructura para la colocación de dos tinacos que srviran para regar, la adquisicion de equipo y material que servira en el vivero que contara con un espacio de 900 m2,la meta en este año es reproducir 20,000 plantas que se usaran para reforestar áreas degradadas en el ejido que colindan con la Reserva de la Biosfera Sian Ka´an y ejidos colindantes.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Chun Ya	Felipe Carrillo Puerto	Cultivo de pitahaya	20.000	10.000	50	30	8	Ha	16	0	16	0			El gobierno Estatal tiene considerado la zona de los chunes como la cuenca pitahayera del municipio de Felipe Carrillo Puerto, en donde se esta promoviemdo el cultivo de esta especie nativa que no requiere el uso de agroquimicos para su desarrollo, el programa contempla además del cultivo de la pitahaya, su comercialización en diversas presentaciones como es la mermelada, el yogurt, y la jalea del fruto de esta cactácea,se plantea como objetivo de este proyecto mejorar los ingresos de las familias de la comunidad de “Chun-on”, además de coadyuvar en el establecimiento de un sistema de producción y comercialización de la fruta de la pitahaya. su cultivo se esta realizando en parcelas abandonadas, que son reforestadas con árboles de la región que sirven de “tutores” para que la pitahaya crezca alrededor de estos (la pitahaya es una cactácea epifita). Así el proyecto además se fomentar la diversificación de actividades productivas, fomenta la reforestación de parcelas abandonadas, siendo entonces un proyecto que genera un doble beneficio a largo plazo.La pitahaya inic

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Chun Ya	Felipe Carrillo Puerto	Cría de abejas y equipo para el manejo en la comunidad de Chunya	30.000	15.000	50	50	40	Colmena	23	0	23	0			El 50 % de los recursos fueron entregados a los beneficiarios el primero de Junio del año en curso,el proyecto tiene como objetivo mejorar los ingresos económicos de los beneficiarios de la comunidad de Chunya , con la diversificion las actividades productivas y la implementacion de proyectos de bajo impacto ambiental.Se beneficiaran directamente a 23 familias que viven en la comunidad , todos de ascendencia indígena (Maya), este grupo tiene tambien como actividad la elaboracion de equipo para la cria de abejas que vende en la comunidad. Es importante mencionar que en la región hay buenas oportunidades para la comercialización de la miel y de los subproductos que tiene un alto valor comercial y siendo además una actividad de bajo impacto ambiental, que favorece la conservación de la cobertura vegetal, y que ofrece un ingreso alternativo a la siembra de maíz tradicional.Para esta primera fase se compraron 20 camaras de cria que fueron colocados sobre piletas con agua para evitar que sean atacadas por hormigas, este grupo ya esta sacando miel orgánica al mercad

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%	%	Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Andrés Q. Roo	Felipe Carrillo Puerto	Granja para reproducción acuícola del pez Petenia splendida	120.000	60.000	50	20			20	2	20	2		10	El 50 % de los recursos fueron entregados a los beneficiarios el primero de Junio del año en curso,que beneficiara de manera directa a 22 ejidatarios, los avances que tiene este proyecto son delimitacion y limpieza del predio de 2 Hectáreas en donde se pretende llevar acabo este proyecto,revision de las instalaciones existentes en el sitio como son un pozo artesiano, dos construcciones las cuales se pueden habilitar para oficina un pequeño laboratorio y una bodega de alimento y materiales. Se realizaron las recomendaciones que se consideraron pertinentes para que la infraestructura existente sea rehabilitada y esté en buenas condiciones durante la puesta en marcha de la granja.para este inicio de trabajo del proyecto se tuvo la visita del M en C. Candelario Bautista Cruz y la Ecóloga Lorena Magaña procedentes de Villahermosa, Tabasco, el sábado 23 de junio del 2007,para apoyar con el diseño y ubicacion en donde se instalara la infraestructura para este proyecto,concluidas las actividades programadas durante esta primera visita prospectiva,el siguiente paso ser
Tres Reyes	Felipe Carrillo Puerto	Cría de abejas y equipo para el manejo en la comunidad de Tres Reyes	30.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	Este proyecto no ha tenido avance debido a que el presidente del comité pro-obra fallecio antes de cobrar el cheque que corresponde al 50% del proyecto, y se estan elaborando los nuevos convenios con el nuevo representante que designo la comunidad.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
X-hazil sur	Felipe Carrillo Puerto	Cría de abejas, y equipo para el manejo en la comunidad de X-hazil	30.000	15.000	50	50	40	Colmena	14	10	14	10			El 50 % de los recursos fueron entregados a los beneficiarios el primero de Junio del año en curso,el proyecto tiene como objetivo mejorar los ingresos económicos de los beneficiarios de la comunidad de X-hazil , con la diversificion las actividades productivas y la implementacion de proyectos de bajo impacto ambiental.Se beneficiaran directamente a 24 familias que viven en la comunidad (14 hombres y 10 mujeres), todos de ascendencia indígena (Maya), este grupo tiene tambien como actividad la elaboracion de equipo para la cria de abejas que vende en la comunidad. Es importante mencionar que en la región hay buenas oportunidades para la comercialización de la miel y de los subproductos que tiene un alto valor comercial y siendo además una actividad de bajo impacto ambiental, que favorece la conservación de la cobertura vegetal, y que ofrece un ingreso alternativo a la siembra de maíz tradicional.Para esta primera fase se compraron 20 camaras de cria que fueron colocados sobre piletas con agua para evitar que sean atacadas por hormigas, esta comunida
Subtotal: Estudios Técnicos			**70.000**	**35.000**			**1**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Tres Reyes	Felipe Carrillo Puerto	Estudio para el monitoreo, conservación de los recursos naturales en la UMA de tres reyes	42.000	21.000	50	20	1	Estudio	0	0	0	0			El objetivo del proyecto es actualizar el programa de manejo de la uma tres reyes con numero de registro DFYFS-CR-EX - 0524-QROO, con la finalidad de incorporar la cacería cinegética entre las actividades de aprovechamiento sustentable de la vida silvestre como estrategia para la conservación de la UMA,beneficiarios aun total de 25 personas de esta comunidad,de los cuales 20 son hombres y 5 mujeres, incluyendo a sus hijos adolescentes quienes se incorporarán a las actividades de actualización de los estudios de campo de las diferentes especies que están registradas en el plan de manejo,el producto que se obtendra al finalizar este proyecto es una Memoria fotográfica del trabajo de campo,copia de los resultados del monitoreo,copia de la actualización del plan de manejo,copia del acuse de recibo del trámite en la ventanilla de la dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT,hasta el momento el avance el avance que tiene el proyecto es una reunión de planeación con los miembros de la comunidad Tres Reyes, en la cual se definieron las acciones principales par

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %			Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%		Número	Unidad de Medida	H	M	H	M	H	M	
Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Estudio para la captura de carbono	28.000	14.000	50	30	0	Estudio	0	0	0	0			El estudio técnico para realizar la línea base de captura de carbono,tiene como objetivo favorecer la conservación de la zona que colinda con la Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an gracias a herramientas internacionales que generan un pago por servicios ambientales por captura de carbono,la idea de un estudio de Ordenamiento territorial Comunitario, financiado por PROCYMAF II, en el año 2005. Los ejidatarios reconocen la necesidad de buscar alternativas económicas al manejo forestal, y encontrar una forma de poder mantener grandes extensiones para la conservación.En el 2006, el ejido realizó un trabajo de aprendizaje para conocer las técnicas de medición de carbono en ecosistema forestal. El resultado de este trabajo fue la capacitación de 17 técnicos comunitarios, capaces de elaborar muestreos de campo,el avance que presenta el proyecto es del 30 % que consiste en la identificacion de las zonas a muestrear para conocer la biomasa del sitio a estudiar, asi mismo se esta firmando un convenio de colaboración entre el ejido y el Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**307.000**	**3.500**			**0**		**10**	**7**	**10**	**7**	**180**	**23**	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %									
				$	%		Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
									H	M	H	M	H	M	
Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Capacitación para la construcción de estufas ahorradoras de leña	7.000	3.500	50	30	0		10	7	10	7	180	23	El uso adecuado y eficiente de la leña en las casas es una condicion indispensable para ayudar ala conservacion de nuestras selvas,y para cumplir con esto es necesario sensibilizar y capacitar a la comunidad sobre el uso de las estufas ahorradoras de leña, en base a esto el ejido de Felipe Carrillo Puerto presenta un proyecto para adoptar este sistema que en otros sitios ha sido un exito, la estufa PATSARI se construye usando un molde metalico, el cual garantiza que las medidas interiores sean las correctas,se utilizan para la construccion materiales de la región y es de facil contrucción,este proyecto tiene como objetivo favorecer el uso de la leña que es un recursos renovable y abundante en la zona,primeramente se veran beneficiados 17 ejidatarios pero paulatinamente la promocion se hara a los 203 ejidatarios que conforman el nucléo agrario,el proyecto presenta un avance del 30 % de acuerdo a estas actividades, se acaba de contratar al herrero quien fabricará el molde de metal de la estufa tipo "Patsari", se contacto con Rodolfo Díaz Jiménez, quien es promotor de la
		Pendiente de Información	300.000												
Subtotal: Gasto de operación			**13.000**	**10.000**											Por la necesidades de seguimiento de los proyectos autorizados por el operador del programa en la Reserva, se ha gastado en el rubro de operación 10,000 pesos en vales de gasolina.
Vales de Gasolina			13.000	10.000											
TIBURÓN BALLENA			**500.000**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Gasto de operación			**-**	**-**											
Subtotal: Asistencia Técnica			**-**	**-**											
YUM BALAM			**2.500.000**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Proyectos Comunitarios			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Estudios Técnicos			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Capacitación Comunitaria			**-**	**-**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Subtotal: Gasto de operación			**-**	**-**											

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y DE METAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
CIFRAS EN PESOS

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	AVANCES			METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y OBSERVACIONES
				FINANCIERO		FÍSICO %	Número	Unidad de Medida	Directos		Pob. Indígena		Indirectos		
				$	%				H	M	H	M	H	M	
Subtotal: Asistencia Técnica			**-**	**-**											
OFICINAS CENTRALES			**2.900.000**	**158.427**											
Evaluación Externa			2.200.000												
Gastos de Operación DGCD			700.000	158.426,64											